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6 1. Johdanto

1. Johdanto

Seurasaaren ulkomuseon Florinin huvimajan ranskalai-
nen panoraamatapetti Les Vues d’Écosse ou La Dame 
du Lac konservointiin vuosina 2016–2023. Hanke toteu-

tettiin Museoviraston Kulttuuriympäristöosaston Restau-
roinnin käytännöt -yksikössä.

Raportin tarkoituksena on paitsi dokumentoida panoraa-
matapetin konservointiprosessi, myös koota yhteen yleista-
juisena tekstinä kaikki prosessinaikaiset pohdinnat ja niiden 
perusteella tehdyt ratkaisut. Osa hankkeessa tehdyistä 
konservointitoimenpiteistä on sovellettu täysin uudella 
tavalla yli materiaali- ja konservointiosa-alueiden. Siksi on 
tärkeää, että ratkaisut perusteluineen ovat helposti löydet-
tävissä ja niitä voidaan käyttää ja soveltaa tulevaisuudessa 
vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisessa. 

Tekstin toivotaan herättävän innostusta säilyttää vanhoja 
tapetteja ja interiöörejä tuleville sukupolville. Pienikin tapet-
tifragmentti voi viedä uteliaan tutkijan pitkälle ja innosta-
valle matkalle menneisyyteen.

Pitkän ja monipolvisen hankkeen tiivistäminen raportiksi on 
ollut haastavaa. Töitä on tehty useita vuosia erilaisissa 
kokoonpanoissa, ja pelkästään kuvia on otettu tuhansia. 

Panoraamatapetin taustojen tutkiminen on samalla johta-
nut hankkeen tulosten erilaisiin julkaisumuotoihin doku-
menttifilminä, artikkeleina, luentoina ja laajana opinnäyte-
työnä. Hankkeen osapuolet ovat tukeneet työskentelyä ja 
ymmärtäneet luomisen tuskaa. Ilahduttavinta aiheessa on 
sen pohjattomalta tuntuva uusien käänteiden, yhteyksien ja 
inspiraation lähde. Varmaa on, että hanke ei olisi toteutu-
nut tässä laajuudessa ilman sitä onnellista sattumaa, joka 
johti erikoisasiantuntija, interiöörikonservaattori Anna-Ma-
ria Kymäläisen ja paperikonservaattori Sara Théodoren 
saman aiheen äärelle.

Raportti käsittelee pääosin vuosina 2018–2021 tehtyjä kon-
servointitoimenpiteitä. Hankkeen taustoista ja alkuvaihees-
ta, kuten huvimajan siirrosta sekä panoraamatapettien val-
mistuksesta ja historiasta, löytyy lisätietoja Kymäläisen ja 
Théodoren YAMK-opinnäytetyöstä: Florinin huvimajan rans-
kalainen panoraamatapetti Seurasaaren ulkomuseossa: 
tapetin konservointi ja säilyttämisen turvaaminen. (2022) 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205077815 sekä kunkin 
työvaiheen raporteista.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205077815
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Florinin huvimajan panoraamatapetti. Kuva Soile Tirilä, Museovirasto, 2023.



8 1. Johdanto

Tapettikokonaisuus ja keskeiset käsitteet 

Raportissa Florinin huvimajan tapetista käytetään termiä 
panoraamatapetti. Panoraamatapetilla tarkoitetaan rans-
kalaista laattapainettua maisematapettia, joita on valmis-
tettu 1700-luvun lopulta alkaen. Alkuperäiseen panoraa-
matapettikokonaisuuteen kuuluu yhteensä 32 vuotaa, joista 

Museoviraston kokoelmissa on säilynyt 31 kappaletta. Flo-
rinin huvimajassa ovat varmuudella olleet vuodat 2–28. Ne 
on ripustettu huvimajan kolmelle ikkunattomalle seinälle. 
Loput vuodat 1 ja 29–32 jäivät ilmeisesti huvimajan ulkopuo-
lelle. Ylimääräisistä vuodista on säilynyt neljä: irrallinen vuo-
ta ikkunaseinältä S2829:1o (PX) sekä kolme kehystettyä vuo-
taa. Kokonaisuudesta puuttuu ainoastaan vuota 29, joka on 

Neiti Jenny Florin 
huvimajassaan 1900-luvun 
alussa. Kuva Signe 
Brander, Museoviraston 
kuvakokoelmat.
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ilmeisesti tuhoutunut. 

Ikkunaseinän muotoon leikattu vuota S2829:1o (PX) jää ver-
rokiksi Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen 
Vantaalle. Kyseisen vuodan taustapuolen jäljistä on päätel-
ty, ettei vuota ilmeisesti ollut Bulevardilla ripustettuna huvi-
majaan, vaan se on lisätty vasta Seurasaaressa. 

Kokonaisuuden kolme ylimääräistä vuotaa (paneeli 
S2928:1n) eivät ole koskaan olleet huvimajan seinillä. Ne löy-
tyivät aikoinaan Museoviraston muuttaessa Ritarihuoneel-
ta Nervanderinkadulle. Vuodat on kehystetty kokonaisuu-
deksi vuonna 2000 toteutettuun tapettiaiheiseen kierto-
näyttelyyn Verhotut seinät ja sijainneet vuodesta 2011 
Museoviraston toimitilojen aulassa Sturenkadulla. 

Ylimääräisistä vuodista löytyy vielä tapetin valmistajan, 
Zuber & Cien -tehtaan, laatalla painettu alkuperäinen vuo-
tanumero (30 ja 32). Tehtaan numero on tavallisesti leikattu 
pois vuodista ensimmäisen ripustuksen yhteydessä. Tämä 
viittaa siihen, että Florinin huvimajan Les Vues d’Écosse ou 
La Dame du Lac -kokonaisuus on ollut yhtenäinen, kun se on 
hankittu huvimajaan ja että Jenny Florin on lahjoittanut 
kaikki säilyneet vuodat Seurasaareen. 

Konservoinnin aikana osa tapetin saumoista avattiin, jolloin 
tapetti voitiin jakaa käsiteltäviin osiin. Tapettivuodista muo-

dostettiin aiheen mukaan kolmetoista vuotakokonaisuutta, 
joissa on 1½–2½ vuotaa kussakin. Vuotakokonaisuudet on 
konservoinnin jälkeen kiinnitetty niin sanotuille shitaba-
ri-paneeleille ja viety takaisin huvimajaan. Japanilaisten 
shitabari-paneelien rakenne on avattu luvussa 6. Tapetin 
taustarakenne. Tekstin japaninkieliset käsitteet löytyvät liit-
teestä 2. Sanasto.

Konservoinnin aikana shitabari-paneeleille kiinnitettäviä 
vuotakokonaisuuksia kutsuttiin ”tapettipaneeleiksi” tai 
”paneeleiksi”, jotka numeroitiin P1–P13. Kesällä 2022 koko-
naisuus sai uudet esinenumerot: S2829:1a–o. Koska vuota-
kokonaisuuksista oli siihen asti käytetty lyhenteitä P1–P13, 
on ne kirjattu selkeyden vuoksi sulkuihin uusien esinenume-
roiden yhteyteen. Kaikki vuotanumerot löytyvät liitteestä 1. 
Tapettipaneelien numerointi.

31 vuotaa sisältävä kokonaisuus tekee Seurasaaren kokoel-
man panoraamatapetista harvinaisen. Les Vues d’Écosse 
ou La Dame du Lac -tapetista tunnetaan kirjallisten lähtei-
den pohjalta kymmenkunta kappaletta, jotka ovat säilyneet 
nykypäiviin saakka. Muutama täydellinen kokonaisuus on 
ollut tiedossa vielä 1990-luvulla, mutta niiden nykyinen 
sijaintipaikka on epävarma. Säilyneistä ja edelleen varmuu-
della löydettävistä kappaleista Florinin huvimajan tapetti 
on täydellisin. Tapetin säilyminen huvimajassa, sen alkupe-
räisessä urbaanissa kontekstissa, tekee siitä ainutlaatuisen. 
sa, tekee siitä ainutlaatuisen.
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Työryhmä

Konservaattorit: 
Anna-Maria Kymäläinen (2015–2019)
Sara Théodore (2018–2023)
Tanja Lindfors (Osk Kollaasi) eri vaiheissa 2019–2021 
Erika Tiainen (KYP) 6–8/2019, (Osk Kollaasi) 2–7/2020
Leena Niiranen (KYP) 9–12/2019, (Osk Kollaasi) 1/2020
Laura Väisänen (Osk Kollaasi) 1–8/2021, kuvakäsittely 2022, 
raportin taitto 2023

Lisäksi konservoinnin eri vaiheissa apuna ovat olleet useaan  
otteeseen Museoviraston konservaattorit: 
Erkka Pajula Restauroinnin käytännöt, Kulttuuriympäristöpalve-
lut
Tuija Toivanen Konservointi, Suomen kansallismuseo
Eeva-Maria Tikka Kuvakokoelmat, Arkisto- ja tietopalvelut 

Metropolia-ammattikorkeakoulun paperikonservoinnin työhar-
joittelijat, opiskelijat ja opettaja Päivi Ukkonen osallistuivat 
tapetin konservoinnin alkuvaiheisiin vuonna 2019.

Hanke on Museoviraston Kulttuuriympäristöpalve-
lut-osaston (KYP) Restauroinnin käytännöt -yksikön 
(aikaisemmin Restaurointi) alainen ja rahoittama. 

Työ on suoritettu pääasiassa Museoviraston Kokoelma- ja 
konservointikeskuksessa Vantaalla käyttäen pääosin 
Museoviraston työkaluja ja tarvikkeita.

Konservointihanke on tehty Restauroinnin käytännöt -yksi-
kön valvonnassa ja ohjauksessa. Siitä vastasivat yksikön 
päällikkö, yli-intendentti Ilari Kurri vuoteen 2017 saakka ja 
vuodesta 2018 lähtien yli-intendentti Helena Hirviniemi sekä 
erikoisasiantuntija Päivi Eronen.

Huvimajan ja tapetin konservointia tehtiin virkatyönä Res-
taurointi-yksikön Seurasaaren-konservointitiimissä vuosina 
2015–2019. Tapetista vastasi ensin konservaattori Anna-Ma-
ria Kymäläinen, ja syyskuussa 2018 mukaan tuli Sara Théo-
dore. Kymäläisen siirryttyä intendentiksi toukokuussa 2019, 
vastasi Théodore konservoinnista. Kymäläinen jatkoi huvi-
majan muiden sisätöiden valvomista. 

Vuonna 2020 tapettien konservointi ja huvimajan interiööri-
en restaurointityöt siirtyivät 75 §:n alle ja työntekijät siirtyi-
vät urakoitsija Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kol-
laasille. Samalla hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä.

2. Hankkeen rahoitus ja vastuut
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Ohjausryhmä 2021–2023

Museovirasto:
Kulttuuriympäristöpalvelut:
Helena Hirviniemi (pj), yli-intendentti
Päivi Eronen (vpj), erityisasiantuntija
Anna-Maria Kymäläinen, erikoisasiantuntija (2022–2023)
Mikko Mälkki, yli-arkkitehti 
Erkka Pajula, konservaattori

Suomen kansallismuseo: 
Heidi Rajala, intendentti
Eero Ehanti, intendentti
Mikko Teräsvirta, intendentti
Tuija Toivanen, konservaattori
Vuokko Ahlfors, konservaattori

Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kollaasi:
Sara Théodore, konservaattori
Laura Väisänen, konservaattori

Ohjausryhmän jäsenet 2020

Museovirasto:
Kulttuuriympäristöpalvelut
Helena Hirviniemi (pj), yli-intendentti
Päivi Eronen (vpj), erikoisasiantuntija
Mikko Mälkki, yli-arkkitehti (6/2020)
Erkka Pajula, rakennuskonservaattori

Suomen kansallismuseo: 
Heidi Rajala, kokoelmapalvelupäällikkö
Eero Ehanti, intendentti
Mikko Teräsvirta, intendentti
Tuija Toivanen, konservaattori
Vuokko Ahlfors, konservaattori

Livady Oy:	
Marko Huttunen, arkkitehti, pääsuunnittelija 
Miia Norrmén, projektiarkkitehti 

Osuuskunta Konservointi ja restaurointi Kollaasi:
Sara Théodore, konservaattori
Tanja Lindfors, konservaattori 
Erika Tiainen, konservaattori (2–7/2020)
Leena Niiranen, konservaattori (1/2020)

Kutsuttuina jäseninä myös 
Erno Nolvi, kiinteistöpäällikkö, Museoviraston Tukipalvelut
Tiina Mertanen, museopalvelujohtaja, Suomen kansallismu-
seo
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Florinin huvimaja Seurasaaressa. Kuva Soile Tirilä, Museovirasto, 2023.
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Tärkeätä taustatukea ja apua  
on saatu seuraavilta museovirastolaisilta

Soile Tirilä, valokuvaaja, Kuvakokoelmat (ARTI)
Ilari Järvinen, valokuvaaja, Kuvakokoelmat (ARTI)
Jani Puhakka, vastaava rakennuskonservaattori,  
Restaurointi (KYP)
Jan-Philip Schauman, restaurointimestari, Restaurointi (KYP) 
Mikko Soramäki, restauroija, Restaurointi (KYP) 
Marcus Peth, vihertyöntekijä, Restaurointi (KYP)
Ilari Kurri, yli-intendentti, Restaurointi (KYP), (2018 saakka)
Mikko Härö, ent. osastonjohtaja, vt. Restaurointi-yksikön yli-in-
tendentti (KYP), (2022 saakka)
Jouni Kuurne, intendentti, Kokoelmat ja tutkimus (SKM)
Sari Tauriainen, amanuenssi, Kokoelmat ja tutkimus (SKM)
Terhi Aho, erikoissuunnittelija, Tiedonhallinta (ARTI) 
Anna Lantee, viestintäasiantuntija, Markkinointi ja viestintä 
(TUKI).
Sanna Paakkanen, viestintäasiantuntija, Markkinointi ja viestin-
tä (TUKI)
Veli-Pekka Huhmo, yli-arkkitehti Restaurointi (KYP) /Arkkitehti-
toimisto Jorma Teppo Oy
Muut: 
Marja Ivars, arkkitehti (Museovirasto, KYP, 2013 saakka)

Huvimajan sisätilojen konservointi  
ja restaurointi 2020

Työn tilaaja: Museovirasto, Kulttuuriympäristopalvelut 
Restauroinnin käytännöt -yksikkö (v. 2022 loppuun saakka 
restaurontiyksikkö), Helena Hirviniemi

Rakennuttaja: Museovirasto, Kulttuuriympäristopalvelut,  
Restauroinnin käytännöt -yksikkö (v. 2022 loppuun saakka 
restaurointiyksikkö), Päivi Eronen

Pintojen konservointi- ja restaurointityöt: Osuuskunta Kollaasi
Tanja Lindfors, Hanna Rotonen, Anna-Maija Kuitunen
Laura Väisänen

Uusien rakenteiden suunnittelu: Livady Oy 
arkkitehdit Marko Huttunen, Miia Norrmén  
ja puuseppä Seppo Salminen

IV-suunnittelu: Ben-Roger Lindberg, LVI-suunnittelu BRL Oy 

Sähkösuunnittelu: Heikki Pekonen, Nenotek Oy

Uudet rakenteet: Arne Rannaoja, AR Projects Oy
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3. Florinit ja huvimaja Bulevardilla

Neiti Jenny Florin (1854–1925) lahjoitti vuonna 1911 
huvimajan 1909 perustetulle Seurasaaren ulkomu-
seolle. Huvimajan siirto oli välttämätön, sillä tontti 

oli myyty ja sille tulisi kohoamaan koko tontin kokoinen 
kivitalo. Ennen siirtoa Seurasaareen huvimaja sijaitsi Jenny 
Florinin matalan puisen kaupunkitalon puutarhassa Hel-
singin Bulevardilla, kasvavan pääkaupungin uudessa kau-
punginosassa, Riikinkukon korttelissa. 

Jennyn isä, professori Pehr Ulrik Florin (1810–1890) oli osta-
nut tontin kiinteistöineen velipuoleltaan, revisio-oikeuden 
asessori Jonas Henrik Mennanderilta (1817–1878) per-
heensä kodiksi vuonna 1852. Mennander oli rakennuttanut 
Bulevardin reunaan yksikerroksisen puisen kaupunkitalon. 
Korttelin sisäosissa oli edelleen vehreä hedelmäpuutarha, 
joka oli aiemmin ulottunut Antinkadulta Bulevardille. 

Florinin omistuksessa kiinteistöä laajennettiin Yrjönkadun 
varteen rakennetulla osalla ja aidatun puutarhan koillisreu-
nalle rakennettiin pieni uusgoottilainen huvimaja. Velipuoli 
jäi vuokralaiseksi Bulevardin puoleiseen siipeen. Florinin 
perheen pihapiiri, Florinska gården, tunnettiin kaupunkilais-
ten keskuudessa vehreänä keitaana.

Vasemmalla: Jenny Florin Charles Riis & Co:n ottamassa käyntikorttikuvassa. 
Museovirasto.
Oikealla: Professori P.U. Florin nuorena. Daguerrotypia. Museovirasto.
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Huvimaja kirkkopuiston kupeessa

Bulevardin ja Yrjönkadun kulmatontille kohonneen uuden 
rakennuksen ja huvimajan suunnitelmia tai suunnittelijaa ei 
tunneta. Päärakennus lienee ollut koulutettujen arkkitehtien 
käsialaa, sillä tontin rakennussuunnitelmat on hyväksynyt 
Intendentinkonttori. Intendentinkonttorin nuori konduktööri 
Carl Albert Edelfelt hyväksyi tontin rakennussuunnitelmat 
maaliskuussa 1852, ja Yrjönkadun puoleinen rakennus val-
mistui saman vuoden elokuussa. Huvimaja saattoi olla pieni 
kertaustyylinen harjoitus tai leikittelevä välipala vaativam-
pien suunnittelutöiden välissä. 

Huvimaja on pystypiirurakenteinen, eristämätön lautavuo-
rattu rakennus. Se on suunniteltu käytettäväksi lämpimänä 
vuodenaikana ja tarkoitettu katseltavaksi edestäpäin. Huvi-
majan koristeaiheet, julkisivun jaottelu ja ikkunoiden ja ovi-
en muoto edustavat tyylipuhdasta uusgotiikkaa. Itse majan 
muoto sen sijaan viittaa ennemmin klassismin suuntaan, 
rakennusajankohtansa suosituimpaan tyyliin. Suippokaari-
set, pieniruutuiset ikkunat ja pariovi sijoittuvat suorakaiteen 
mallisen rakennuksen etuseinälle. 

Vaikka suunnittelija on jäänyt tuntemattomaksi, voidaan 
todeta, että huvimaja on harkittu, muodikkaan uusgoottilai-
nen kokonaisuus. Sen ulkomuoto, huonekalut ja tapetti tuke-
vat kokonaisvaikutelmaa. 

Tontille kohonnut asuinrakennus läpäisi raatimiesten teke-
män rakennustarkastuksen 18.4.1853. Rakennuspiirustuk-
seen lisättiin kuitenkin 18.5.1853 J.M. Nordenstamin allekir-
joittama päätöslauselma, joka toteaa tontille rakennetun 

Talvinen näkymä Florinin kaupunkitalon yli kohti Vanhaa kirkkoa.
Nils Jakob Wasastjerna, 1892. Helsingin kaupunginmuseo.
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huvimajan noudattavan kaupungin asetuksia ja määräyk-
siä. 

Huvimaja on rakennettu huhti-toukokuussa 1853 tai mah-
dollisesti jo edellisenä kesänä. Rakennusajankohta löytyy 
myös museoon siirron aikaisesta artikkelista Hufvudstads-
bladetissa. 

“Gåfva till friluftsmuseet. Den Florinska gården i 
hörnet af Georgs- och Boulevardsgatorna, är såsom 
kändt snart ett minne blott. Dock kommer en liten del 
däraf att skonas från förstörelse. Det är det lilla, nät-
ta lusthuset, som stått i nära 60 somrar omgifvet och 
beskuggadt af vackra blommor och lummiga träd in-
ne på gården. Invändigt är lusthuset prydt med tape-
ter som på tre väggar framställa trefliga landskap. 
Byggnaden lät professor Florin uppföra på 1850-talet 
och är den ett intressant minne från den tid, då man 
försökte inrätta åt sig så landtligt som möjligt på sin 
stadsgårdstomt, emedan man icke hade några villor 
för sommaren och bekväma kommunikationer till dem. 
Detta lusthus har uppbyggarens dotter, fröken Jen-
ny Florin numera förärat till friluftsmuseet på Fölisön. 
Denna om pietet för ett äfven mången annan kärt 
minne vittnande gåfva kommer -så hoppas man- att 
bilda början till en grupp af exteriörer och interiörer 
från det Helsingfors, som gått.” (Hbl 21.5.1911, no 135) 

Yllä olevan tekstin on todennäköisesti kirjoittanut Seura-
saaren ulkomuseon perustaja Axel Olai Heikel, joka käytti 
uutterasti jokaisen mahdollisuuden kertoa yleisölle museon 

Bulevardi 3:n asemapiirustus, johon huvimaja on lisätty vuonna 1853 sekä 
piirustuksen taustapuolen selite (kuvia rajattu). Helsingin kaupunginarkisto. 
Piirustukset kokonaisina liitteessä 10.
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vaiheista. Artikkeli paljastaa kuitenkin monta yksityiskohtaa 
huvimajasta ja sitä ympäröineestä puutarhasta. 

Panoraamatapetin ajoitus vahvistuu 1850-luvun alkuun 
”lähes 60 kesää sitten” ja rakennuttaja professori Floriniksi. 
Kirjoittaja vahvistaa myös sen, että tapetti oli ripustettu 
huvimajassa kolmelle seinälle neljän sijaan. Puutarhaa 
kuvataan kauniiden kukkien ja vehmaiden puiden varjosta-
maksi. Kuvailu loppuu Heikelin suunnitelmaan luoda ulko-
museoon kokonaisuus, johon pelastetaan ympäristöjä ja 
interiöörejä kadonneesta Helsingistä. 

Ranskalaisen panoraamatapetin reitti helsinkiläiseen huvi-
majaan jää tutkimuksista huolimatta hämärän peittoon. 
Helsingin nousu pietarilaisen ylimystön huvittelupaikaksi ja 
kylpylälaitoksen rakentaminen olivat kuitenkin lisänneet 
luksustuotteiden kysyntää ja tuontia Suomeen 1830-luvulta 
alkaen. Suuriruhtinaskunnan edullisemmat tullit loivat otolli-
set markkinat ostelunhaluisille pietarilaisille. Kaivohuoneen 
kuurit vaativat pitkiä oleskeluaikoja ja kaupunkiin virtasi 
viihdykkeitä kylpijöille. Keisarikunnan rikkain ruhtinatar  
Zenaida Jusupoff rakennutti itselleen huvilan kylpylän 
kupeeseen. Helsinki alkoi muuntua varuskunnan huoltoyksi-
köstä todelliseksi pääkaupungiksi. 

Florinin tontti huvimajan siirron jälkeen 

Jenny Florin myi tontin kiinteistöyhtiö Taokselle alkuvuodes-
ta 1911 ja Florinska gården muuttui vuodessa Sigurd Fros-
teruksen suunnittelemaksi asuin- ja liikehuoneistoja sisäl-
täneeksi taloksi. Hankkeessa oli mukana Jennyn serkku, 
lääkintäneuvos J.A. Florin. Seurasaaren perustaja A. O. Heikel. Museovirasto.
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neidit asuivat yhdessä Jennyn kuolemaan saakka.

”Nytt stort byggnadsbolag. Fastighetsaktiebolaget 
Taos, som inköpit den rymliga och synnerligen väl-
belägna tomten n:o 3 i hörnet af Boulevards- och 
Georgsgatan (den Florinska gården) har för afsikt att 
därstädes uppföra ett fyravånings stenhus å renäs-
sansslottstil. I samma byggnad, som skall vara upp-
förd tiil d. 1 juni 1912, har äfven städernas allmänna 
brandstodsbolag, som nu inrymdt i Riddarhuset, för-
behålligt sig en för dess ändamål fullt lämplig lokal, 
hvaraf bolaget för närvarande har stort behof. -Huset 
kommer att uppföras enligt ritningar af Sigurd Froste-
rus.” (Nya Pressen 6.4.1911, No 78) 

Seuraavan päivän lehdessä Frosterus korjaa: 

”fasaderna äro afsedda att harmoniera med platsens 
karaktär utan sträng anslutning till någon historisk 
stilriktning.” (Nya Pressen 7.4.1911. No 79) 

Kun tontin rakennustyöt alkoivat toukokuussa, löytyi maas-
ta pääkalloja ja kokonainen luuranko (HBL 18.5.1911, No 132). 

Huoneistoissa oli vesiklosetit, kaasu, sähköt, keskuslämmi-
tys ja sekä kylmä- että lämminvesijohdot. Jenny Florin ja 
hänen uskottu ystävänsä Alexandra Sandell (1851–1928) 
muuttivat asumaan rakennuksen Yrjönkadun puoleiseen sii-
peen. 

Sandra Sandellia on joissain lähteissä kuvattu perheen 
ottotyttäreksi, mutta hänen äitinsä oli elossa vielä 
1900-luvun alussa. Jennyllä oli Alexandra-niminen sisar, 
mikä on saattanut aiheuttaa sekaannuksen. Naimattomat 

Sandra Sandell ja J. A. Florin pyöräilevät Tikkurilassa 1888. Museovirasto.

Seuraavan sivun kuvat. Puutalokaupunginosan nopea muutos. 
Vasen ylä: Yrjönkatua pohjoiseen 1860-luvulla. Gustaf Edvard Hultin, 
rajattu stereokuva. 
Oikea ylä: Talonrakennustöitä Bulevardin ja Albertinkadun kulmassa noin 1897, 
kuvaaja tuntematon. 
Alapuolella: Yrjönkadun ja Bulevardin kulmatontti vuonna 1907 ja 1932. Kuva 
Signe Brander 1907 ja Olof Sundström, 1932. Kuvat Helsingin kaupunginmuseo. 
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Huvimajan edusta Bulevardilla. Signe Branderin valokuva vuodelta 1911 kuvitti Astran 
artikkelia 1924.Helsingin kaupunginarkisto.

Jenny Florin ja Alexandra Sandell huvimajan portailla vuonna 1908. 
Museovirasto.

paa kadonneeseen puutarhaan, joka sijaitsi vuosisadan 
alussa hänen koulumatkansa varrella: 

”På den plats där Taos ståtliga palats reser sig låg 
vid den tiden Florinska gården, som numera funnit en 
fristad bland museibyggnaderna på Fölisön. Inne på 
den gamla gården surrade bina så ljuvligt om våren i 
lindarnas gula blomklasar. Där fanns också ett gam-
malt lusthus alldeles som i farmor Ursulas trädgård.” 
(Astra 1.5.1924, no 8)

Viereinen hautausmaa oli palvellut kaupunkilaisia pitkään 
ja oli alun perin nykyistä aluetta laajempi.

Vielä 1920-luvulla Florinin kaupunkitalon ja vehmaan puu-
tarhan muisto eli kaupunkilaisten mielissä. Vuoden 1924 
Astrassa nimimerkki M.L. (mahdollisesti Martha Lille) kai-
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Museon sijainti suositulla ulkoilusaarella herätti polemiikkia 
sen perustamisesta lähtien. Saareen haluttiin kansanpuisto 
ja museo ajateltiin siirrettävän joko Meilahteen tai jopa 
Herttoniemeen. Kävijät vaurioittivat saaren luontoa repi-
mällä polttopuita kahvinkeittoon ja ripustamalla riippumat-
toja puihin. Museoalueella tätä ei sallittu ja kasvillisuus oli 
rehevää. Arkeologinen komissio vastusti kuitenkin siirtoa ja 
perusteli sitä kustannusten, museon aluesuunnitelmien ja 
luonnon puolesta (HBL 4.7.1920, no 180).

Heikelin täyttäessä 70, Dagens press 28.4.1921 juhlisti ”Seu-
rasaaren kirkkoherraa” pitkällä artikkelilla. Heikelin kerrot-
tiin edelleen opastavan kiinnostuneita kävijöitä innolla. Jos 
intendentti kohtasi erityisen vastaanottavaisen kulkijan, 
saattoi hän viedä hänet katsomaan Florinin huvimajan 
tapetteja ja kertoa niiden tarinan ja avata suunnitelmansa 
Kahiluodon kartanon sisustuksien viimeistelyyn. 

Heikelin jälkeen Seurasaaren ja Korkeasaaren intendentiksi 
valittiin maisteri Rolf Palmgren 1921. Vähitellen huvimajan 
historia sekä Helsinkiä ja Uusimaata esittelevä alue jäi hie-
man sivuun museo-ohjelmassa. Ulkomuseossa korostui 
talonpoikaiskulttuurin esittely kaupunkikulttuurin jäädessä 
sivuosaan. Saattaa olla, että vuonna 1911 perustetun Hel-
singin kaupunginmuseon ajateltiin kattavan kaupunki
rakennusten osuuden ja Seurasaaren ulkomuseon keskitty-
vän muihin maakuntiin.

A.O. Heikelin suunnitelmat Seurasaaressa

Jenny Florin lahjoitti 1911 huvimajan hiljattain perustettuun 
ulkomuseoon. Huvimaja siirrettiin alkuvuodesta 1912 jäätä 
pitkin Seurasaareen. Ulkomuseon perustaja Axel Olai Hei-
kel raportoi ahkerasti ulkomuseon hankkeista lehdistölle. 
Hänen teksteistään voi seurata, miten saaressa rakennet-
tiin Florinin huvimajaa ja Karunan kirkkoa rinta rinnan vuon-
na 1912. Artikkelit on koottu liitteeseen 3. A.O. Heikelin suun-
nitelmat lehdistössä.

Haaveet laajennetusta Uudenmaan alueesta

Huvimajan alkuperäinen sijaintipaikka ulkomuseossa oli 
keskeinen. Kesällä 1918 museon pääsisäänkäynti avattiin 
huvimajan ja Punkalaition harakkamyllyn väliin ja muut 
sisäänkäynnit suljettiin. 

Heikel yritti vielä 1920-luvun alussa täydentää Helsin-
ki-aluetta Ruotsin vallan aikaisella kaupunkitalokokonai-
suudella Fabianinkadulta, joka olisi sijoittunut huvimajan ja 
Jusupoffin tallin väliin, muttei onnistunut keräämään tarvit-
tavia varoja. Museokokonaisuudesta puuttuvat edelleen, 
vielä sata vuotta myöhemmin Uudenmaan ja Ahvenanmaan 
alueiden täydennykset.
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4. Panoraamaatapetti  
Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac

Ranskalaisen tapettitehtaan Zuber et Cie’n valmistama 
Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac, mallinumero 
2311-2342, on lumppupaperille laatoilla kohopainettu 

liimamaalitapetti. Panoraamatapetti koostuu 32 vuodas-
ta, joista Museoviraston kokoelmista puuttuu yksi, nro 29.

Rixheimissa, Mulhousen lähellä Alsacessa sijaitseva Zuberin 
tehdas valmisti Les Vues D́ Écosse ou la Dam du Lac 
-panoraamatapettia vuosina 1827–1864. Tehdas on nykyisin 
maailman vanhin toiminnassa oleva tapettitehdas ja pai-
naa panoraamatapetteja edelleen samalla tekniikalla. 

Pyörähdyspanoraama Les Vues d’Écosse -tapetista Florinin huvimajassa ennen konservointia. Kuvassa 1980-luvun tuulikaappi. Kuva Janne Hymylä, Museovirasto. 
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Museoviraston kokoelmissa oleva kokonaisuus on valmis-
tettu vuoden 1832 jälkeen, jolloin tehdas otti käyttöön yhte-
näisen paperin arkeista koottujen vuotien sijaan. Oletetta-
vasti Seurasaaren tapetti on siis valmistettu vuosien 1832 ja 
1852 välillä.

Panoraamatapetin aihe 

Tapetti tuo katsojan eteen romanttisen kolmiodraaman 
1500-luvulta. Tarina perustuu Sir Walter Scottin (1771–1832) 
suosittuun eeppiseen runoon The Lady of the Lake vuodelta 
1810. Siinä kuningas Jaakko I seikkailee salanimen James 
Fitz-Jamesin turvin Skotlannin klaanien parissa, rakastuu 
vihollisen tyttäreen Ellen Douglasiin, joka puolestaan 
rakastaa kuninkaalle uskollista ritari Malcolm Graemea. 
Matkalle osuu niin bardeja, pettureita kuin erakon luola.

Scottin runoelman ranskankielinen proosaversio ilmestyi 
vuonna 1813 Elisabet de Bon’in kääntämänä nimellä  
La Dame du Lac. Runoteoksen ruotsinsi vuonna 1828 Lars 
Arnell Turussa nimellä Sjöfröken. Arnellin ja muiden kääntä-
jien ruotsinkielisiä versioita Scottin historiallisista romaa-
neista ilmestyi tiuhaan tahtiin jo 1820-luvulla, ja niitä luettiin 
ahkerasti myös Pohjanmeren itäpuolella. 

J.V. Snellman suositteli Scottin teoksia englannin kielen 
opetteluun. 1870-luvulla ilmestyivät ensimmäiset Scottin 
romaanien suomennokset, mutta Lady of the Lakea ei ole 
käännetty suomeksi vieläkään. 

Vuonna 1874 Suomen Kuvalehdessä ilmestyi laaja artikkeli-
sarja Scottista ja hänen tuotannostaan. Siinä Lady of the 

Sir Walter-Scott 1824. Litografi, Jean-Francois Gigoux;
painaja Charles-Robert Leslie
Maison de VictorHugo, Paris Musées.
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Laken mainetta kuvaillaan seuraavasti: 

”Erittäinkin nosti J ä r v e n  N e i t o  v. 1810 yleisen 
ihastuksen ja vielä samana kesänä vaelsi joukoit-
tain sekä omia maanmiehiä että ulkomaalaisiakin sen 
tannerpaikalle Loch-Katrine-järvelle. Myöhemmin il-
mitulleet kertomarunot olivat heikommat taikka eivät 
kumminkaan voittaneet viimemainittua, eivätkä siis 
myös saavuttaneet yhtä suurta suosiota.” Suomen Ku-
valehti 15.11.1874, no 46. 

Scott jatkoi suosittujen skottilaisaiheiden käsittelyä romaa-
neissaan, jotka levisivät kulovalkean lailla lukeneiston käsis-
sä. Turisteja alkoi virrata Ylämaille, ja muoti-ilmiö poiki kym-
meniä oopperoita, teatteriesityksiä sekä vaatemuotia niin 
kilttien kuin ruutukankaiden muodossa. 

Ruotsissa Stora Sundbyn renessanssilinna sai uuden gootti-
laisen muodon kreivitär de Geerin ihastuttua Scottin tuo-
tantoon.  Franz Schubertin Ave Marian alkuperäinen teksti 
on runon saksankielisestä käännöksestä, Fräulein am See: 
Ellens Gesang III (1825). 1820-luvun puolivälissä Giacchino 
Rossini laati runoelman ranskankielisen proosaversioon 
perustuvan oopperan, La donna del lago, joka saavutti 
suurta suosiota Pariisissa. 

Tämä esitys saattoi inspiroida Jean Zuberiä (1773–1853) ja 
hänen poikiaan luomaan aiheesta panoraamatapetin. 
Samoihin aikoihin ilmestyi Scottin Provincial Antiquities & 
Picturesque Scenery of Scotland, jota kuvittivat kuuluisien 
taiteilijoiden, kuten J. M. W. Turnerin, etsaukset.  

Muotokuva Kreivi ja hyönteistutkija Carl Gustaf Mannerheim 1820-luvun 
lopulla. Nuoren keikarin tummanvihreän viitan huippumuodikas 
skottiruutuinen vuori on käännetty esille muotokuvan maalausta varten. 
Kuva Markku Haverinen, Museovirasto, 2013.
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Les Vues d’Écosse -tapetin 
suunnittelu ja valmistus

Romanttiseen aikalaiskirjallisuuteen perustuva trubaduuri-
aihe on poikkeuksellinen Zuberin tehtaan tuotannossa. 
Tapetin suunnittelijoiksi palkattiin ”pääkaupungin parhaim-
mat taiteilijat”, joista toinen oli pariisilainen taidemaalari ja 
oopperalavastaja Julien-Michel Gué (1789–1843). Toinen 
taiteilija on jäänyt historian hämärään. Kyseessä on saatta-
nut olla Zuberin taiteellisesti lahjakas poika Fritz (Frédéric) 
(1803–1891), joka oleskeli usein Pariisissa ja toimi tehtaan 
tapettikokoelman taiteellisena johtajana. 

Fritz Zuber oli toiminut myös kauppamatkustajana ja tunsi 
asiakaskunnan makumieltymykset. Tapettia alettiin markki-
noida jo vuonna 1825 litografiana painetulla myyntiesitteel-
lä. Todennäköisesti tapetin valmiita osia käytettiin myös 
myyntitarkoituksiin. Yhden panoraamatapetin laattojen 
kaivertamiseen kovasta hedelmäpuusta meni 1–2 vuotta. 

Kokonaisuus saatiin kaiverrettua ja painettua valmiiksi 
vuonna 1827, ja tapettia painettiin siitä lähtien tasaisin 
väliajoin vuoteen 1864 asti. Panoraamatapetin suosio hiipui 
vuosisadan loppupuolella, ja lopulta sen laatat tuhottiin 
monien muiden panoraamojen tavoin 1880-luvulla. Säilyn-
eet laatat ovat edelleen painokäytössä ja lailla suojeltuja.  

Les Vues d’Écossen valmistus

Les Vues d’Écossea on sanottu Zuberin kunnianhimoisim-
maksi panoraamatapetiksi. Sitä painettiin monokromaatti-
sena en camaïeu, eli saman värin seitsemällä eri sävyllä. 
Tapetti oli tilattavissa ”En grisaille. Également en olive, Casi-
mir, demi coloré gris et bistre, et olive et bistre” eli harmaana 
”en grisaille” sekä bisterin, seepian- tai oliivinvärisenä. Tilaa-
ja saattoi halutessaan tilata tapetin hahmot erivärisenä 
kuin maiseman, kuten Nordiska museetin kokoelmista löyty-
vässä versiossa.

Tapetin 32 vuotaa muodostavat joukon kohtauksia, jotka 
kuljettavat katsojaa tarinassa. Kohtaukset on sijoitettu 
tapetin etualalle jylhän maiseman kulkiessa taustalla. Tape-
tin yläosaan on painettu pilviä ja taivasta. Taivaan sävyt on 
luotu Zuberin tehtaan tavaramerkkinä tunnetulla väriliuku-
ma-tekniikalla. 

Julien-Michel 
Gué (1789-1843), 
Autoportrait,  
v. 1825, huile sur toile. 
Bordeaux,  
Musée des Arts 
décoratifs et du Design.
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Alla Zuberin katalogista löytynyt aihekooste: 

Les sujets sont tirés du poème de Walter Scott,« la 
Dame du Lac»; 1 à 4. Serment de la croix de feu dans 
les ruines du prieuré de Lancaster; 5 à 15. La Chas-
se du roi Jacques I er; 16 à 24. Apparition de la belle 
Hélène dans sa barque; 25 à 26. Chant du barde Al-
lan; 27 à 30. Blanche Devan dévoile au roi la perfidie 
de son guide; 31, 32. Le Troupeau près de la fontaine 
gothique. Un lambris et une frise gothiques peuvent 
servir d’encadrement à ce paysage. 
(Clouzot, 1935, Le Papier Peint en France)

Panoraamatapetin yllä mainitut kohtausten ranskankieliset 
tekstit ovat ilmeisesti sekoittaneet englanninkieliset kirjoit-
tajat. Jaakon luo venettään sauvova Ellen Douglas (rans-
kaksi Hélène) on englanninkielisissä lähteissä muuttunut 
Jaakolle ilmestyväksi Trojan Helenaksi (Helen of Troy). 
Apparition on englanniksi ”ilmestys tai näky”, mutta voi 
ranskaksi tarkoittaa esimerkiksi ”ilmaantua yllättäen”. Virhe 
eksyi valitettavasti myös Kymäläisen ja Théodoren opinnäy-
tetyöhön. 

Panoraamatapetit oli suunniteltu ripustettavaksi yhden 
huoneen seinille, niin että maisema ympäröi katsojaa. 
Tapetti on alun perin suunniteltu niin, että sen voi helposti 
ripustaa myös paneeleina eli kahden kolmen vuodan koko-
naisuuksina. Paneelijako on siis mahdollista tehdä tarinan 
kohtauksien pohjalta ilman että kokonaisuus kärsii. Tämä 
onkin yksi tyypillinen tapa ripustaa panoraamatapetteja. ja 
usein seinille joskus ripustetuista panoraamakokonaisuuk-
sista on säilynyt vain osia koko panoraamasta. Toisinaan 

Detalji panoraamatapetista. Ellenin ja Jaakon kohtaaminen järvellä.
Kuva Ilari Järvinen, Museovirasto.
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trompe l’oeil-profiilien yläpuolelle. Näin kolmen metrin vuo-
ta on riittänyt peittämään useimpien tilojen seinät kattoon 
asti (yhteiskorkeus n 380 cm). 

Tarvittaessa taivasta saatettiin jatkaa yksivärisellä paperil-
la tai erilaisilla puisilla tai painetuilla listoilla. Varsinaiset 
maisema-aiheet ovat peittäneet alle kaksi metriä korkean 
osan vuodasta. Zuberin tehtaan taidonnäytteenä synty-
neet taivasalueiden väriliukumat ja pilvet ovat ylettyneet 
hieman sitä ylemmäksi. 

Les Vues d’Écossen pilvet ovat siitä poikkeukselliset verrat-
tuna useimpiin panoraamatapetteihin, että niiden muodot 
seuraavat tarinan draamaan kaarta, vaihdellen uhkaavista 
ukkospilvistä seesteisiin vaakasuuntaisiin pilvisoiroihin. 
Yleensä panoraamatapettien taivailla näkyy kevyitä pieniä 
kumpupilviä ripoteltuina tai ei pilviä laisinkaan.

Tapetin kulkeutuminen Helsinkiin

Florinin huvimajan panoraamatapetin reittiä Helsinkiin ei 
tunneta, mutta on mahdollista, että se ostettiin jälleenmyy-
jältä esimerkiksi Hampurista, Lyypekistä, Tukholmasta tai 
Pietarista. Tapetti on saattanut kulkeutua Florineille jopa 
Pariisista asti. 

Suomi muodosti oman tullialueensa, mikä mahdollisti Pieta-
ria edullisemmat hinnat. Tämä houkutteli pietarilaista yli-
mystöä ostoksille suuriruhtinaskuntaan, joten on täysin 
mahdollista, että pääkaupungissa oli tarjolla yksittäisiä 
panoraamatapetteja. 

tämä saattaa olla myös alkuperäinen ripustusratkaisu, 
kuten Florinin huvimajassa, jossa kokonaisuuden viimeinen 
paimenpastoraalikohtaus on jätetty pois. 

Tapettien hahmot oli sijoiteltu siten, että vuotia saattoi 
kaventaa tarvittaessa tai jättää vähäisemmän aiheen sisäl-
tävän vuodan pois. Taustamaisemaan kuvatun vuoren tai 
metsän kohdalle saattoi sijoittaa ikkunan tai oviaukon koko-
naisuuden kärsimättä. 

Florinin huvimajan panoraamatapetti on suunniteltu niin, 
että sen hahmojen varjot osuvat kahteen suuntaan, niin 
sanottu ”deux jours”. Se voitiin ripustaa esimerkiksi keskelle 
takaseinää sijoittuvan takan molemmin puolin. Tapetti 
ripustettiin oikean, painetun tai maalatun paneloinnin ylä-
puolelle noin 70–80 senttimetrin korkeuteen, niin että 
panoraaman hahmot sijoittuvat istuvan henkilön silmien 
korkeudelle. 

Les Vues d’Écosse oli ensimmäinen Zuberin panoraamata-
petti, joka sai sille varta vasten suunnitellut uusgoottilaiset 
lisäosat. Tilaaja saattoi hankkia panoraaman lisäksi yhteen-
sopivia trompe l’oeil -painettuja friisejä, pylväitä ja pane-
lointeja.

Zuberin paperitehtaalla valmistettiin vuodesta 1832 alkaen 
noin yhdeksän metriä pitkää yhtenäistä paperia. Voidaan 
olettaa, että pitkä paperi jaettiin 2–4 osaan (450–235 cm 
korkeiksi vuodiksi) tapetin painamista varten. 

Vuodat ripustettiin joko puisen tai tapettitehtaalla painetun 
paneelin tai vuoseerauksen eli paikan päällä maalattujen 
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Helsinkiläinen, saksalaissyntyinen tapettitehtailija ja -kaup-
pias Georg Rieks mainosti 1860-luvun alussa valikoimis-
taan löytyviä tapetteja ja boordeja huokeaan hintaan.

Valkikoimiin kuului myös (ilmeisesti hinnakkaampia) tuottei-
ta hienostuneiden huoneiden koristeluun. 

Äfvenså finnes det till indelning af eleganta rum: 
Blomster- Fogel- Landskapsstycken (paysages suisse), 
samt till infattning ramar och panelningar i flerfaldiga 
färger. 

– Helsingfors tidningar 20.6.1862 

Tapeter och Bårder. Undertecknad rekommenderar ett 
väl assorteradt lager af vélouterade, förgyllda, glacé-
rade, landskaps-, moiré- och ek, samt de mest billi-
ga efter engelsk method tillverkade maskintapeter, 
äfvensom ramar till indelning af salar, panelningar 
och tapetpapper. Georg Rieks. 

– Ilmoitus lehdessä Helsingfors tidningar 26.3.1862, 
no 70

Tapetmagasinet, i Uschakoffska stenhuset, äfvensom 
Frenckell et Sons bokhandel. För ett snart realiseran-
de af det återstående lagret af Tapeter och Bårder 
af såväl Tammerfors som Parisertillverkning, säljes 
desamma under sommaren och hösten med betydlig 
rabatt. 2.9.1862 

– Helsingfors Tidningar no 202

Niin kutsuttuja ”ranskalaisia tapetteja” on yleensä pidetty 
meillä enemmän tyylinä, kuin Ranskasta asti tuotuina tapet-
teina, mutta esimerkiksi Zuberin tehtaalta myytiin joinain 
vuosina jopa 20 prosenttia tuotannosta Venäjälle.

Koska yksi pääreiteistä Pietariin kulki Helsingin editse, lie-
nee mahdollista, että muutamat ovat päätyneet Helsingin 
kauppiaille. Les Vues d’Ecosse’n ulosmyyntihinta vuosina 
1832–1833 oli 32 frangia ja vuonna 1851 24 frangia. Sisää-
nosto- ja jälleenmyyntihinta lähempänä Helsinkiä on toden-
näköisesti ollut moninkertainen

Florinien kaupunkitalon ajan hengen mukainen säätyläisinteriööri, 1908.  
Jenny Florin istuu taaimaisessa huoneessa.
kuva Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo.
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Muut tunnetut versiot tapetista

Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac -panoraamatapettia 
painettiin noin 600 kappaletta vuosien 1827 ja 1864 välillä 
ja Zuberin tuotantoa myytiin ympäri maailman. Tietoja tun-
netuista ja todennäköisesti vielä olemassa olevista Les Vues 
d’Écosse -kappaleista  on etsitty hankkeen aikana kirjoista 
ja verkkolähteistä. Yhteydenotot omistajiin eivät ole tuotta-
neet tuloksia, mahdollisesti kielimuurista johtuen. Osa tie-
doista on 1980-luvulta tai aikaisempia, eikä tapetin nykyistä 
sijaintipaikkaa ole voitu varmentaa. 

Liitteestä 5. Les Vues d’Ecossen tunnetut kappaleet löytyy 
listaus yhdestätoista tunnetusta Les Vues d’Écosse -panora-
maatapetista tai niiden osista maailmalla.

Kuvalähteitä vertailemalla voidaan päätellä, että useim-
pien säilyneiden La Dame du Lacien taivasalueet on peitet-
ty jossain vaiheessa maalilla. Ainoastaan Nordiska musee-
tin ripustamaton ja Vågsäterin kartanon kadonnut panoraa-
matapetti olivat säilyttäneet pilvensä. Taivasalueen päälle-
maalaus on yleensä noudattanut tapetin vuoristoista hori-
sonttilinjaa, toisin kuin Florinin huvimajan tapetissa, jossa 
osa taustan vuoristakin on maalattu piiloon. 

Pilvien peittäminen johtunee kosteusvaurioista, jotka näky-
vät helposti taivaan liimamaalilla painetuilla vaaleilla ja 
suhteellisen yksivärisillä alueilla. Taivasalueelle painettujen 
pilvien reunalinjat ovat enimmäkseen vaakasuuntaisia, jol-
loin ylhäältä alas valuva kosteus näkyy niissä erityisen hyvin 
verrattuna tarkempiin ja monimuotoisempiin kallioihin, pui-
hin ja ihmis- ja eläinaiheisiin.

Löydetyistä tiedoista voidaan päätellä, että Seurasaaren 
huvimajan Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac -panoraa-
matapetti on yksi sen täydellisimmistä tunnetuista versiois-
ta ja ilmeisesti täydellisin museokokoelmissa oleva. Kahdes-
sa yksityiskokoelmassa tiedetään olleen kokonaiset Les 
Vues d’Écosset, mutta niiden nykykohtaloa jää epäselväksi. 
Yksikään painettu kansainvälinen lähde ei tunne Seurasaa-
ren Florinin huvimajan tapettia. Se johtunee osittain siitä, 
että meillä ei ole aikaisemmin tunnettu tapetin harvinai-
suutta ja historiaa. Huomionarvoista on, että kaikista 
1800-luvulla Venäjälle myydyistä Zuberin tehtaan panoraa-
matapeteista Florinin tapetti saattaa olla ainoa säilynyt.

Les Vues d'Ecosse Vågsäterin ruukin kartanossa. Päärakennus purettu ennen 1960- 
lukua. Keskelle järveä sijoitettu vuoriaihen vuodan puolikas katkaisee maiseman.  
Kuva: Vänersborgs Museum.
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32 (S2928:1n). Muista vuodista ne on leikattu pois ripustuk-
sen yhteydessä  tai revenneet irti.

Vuodat jakaantuvat huvimajan kolmelle eheälle seinälle. 
Ikkunaseinällä on Seurasaaressa ollut myös ikkunan muo-
toon leikattu vuota. On todennäköistä, että tämä vuota on 
liitetty kokonaisuuteen vasta Seurasaaren ulkomuseossa. 
Vuotaa säilytetään Museoviraston Kokoelma- ja konser-
vointikeskuksessa. On mahdollista, että saman seinän toi-
sessa nurkassa on myös ollut vuota nro 29, joka on kadon-
nut jossain vaiheessa. 

Tässä luvussa esitellään tarkemmin Museoviraston 
kokoelmista löytyvä kappale Les Vues d’Écosse ou La 
Dame du Lac -panoraamatapetista. Lisäksi käydään 

läpi lyhyesti hanketta edeltävät korjaukset ja kuntokartoi-
tukset. Lopuksi kerrotaan tapetin kunnosta konservointi-
hankkeen alkaessa.

Seurasaaren Les Vues d’Écosse
Museoviraston kokoelmissa on 31 vuotaa 32:n vuodan koko-
naisuudesta. Huvimajassa on vuodat 1–28, vuota 29 puut-
tuu, ja Sturenkadun toimitilojen aulassa on vuodat 30–32, 
joita ei ole koskaan ripustettu huvimajaan. Vuodat 30–32 
ovat harvinainen vertailumateriaali teoksen elinkaaren ja 
vaurioitumisen dokumentoinnissa. 

Huvimajan vuodat ovat 169 cm korkeita, ja Sturenkadun 
vuodat lienevät olleet alun perin noin 235 cm eli mahdolli-
sesti neljään osaan katkaistusta 940 cm pitkästä paperista. 
Vertailun vuoksi Nordiska museetin ripustamattomat vuo-
dat ovat 233–237 cm korkeita.

Ripustajan avuksi vuodat on numeroitu Zuberin tehtaalla 
1–32, mutta painetut numerot löytyvät enää vuodista 30 ja 

Paysage en camayeux. 

Les Vues d’Écosse sur 32 lés de 18 pouces.

1 pouce = 2,778 cm x 18 = 50 cm
12 pouce = 1 pied = 33,336 cm 

Napoléonin säätämä mittajärjestelmä, mesures usuelles, oli 
kompromissi metrijärjestelmän ja vanhojen mittojen välillä. Mitat 
olivat käytössä Ranskassa noin vuosina 1812–1840.
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SUUNNITTELIJAT
Jean-Michel Gué ja Zuberin tehdas 1825–1827

VALMISTUSTAPA
Painettu värialueittain, 
yksittäisillä laatoilla laakapainona

POHJAN MATERIAALI
Ohut yhtenäinen konevalmisteinen lumppupaperi (Zuberillä oli 
yhtenäinen paperi käytössä vuodesta 1832 eteenpäin), vaalean-
sininen, sinisiä indigovärjättyjä kuituja näkyvissä, kevyt viiranjäl-
ki. Paperikuidut hamppua, pellavaa ja puuvillaa.

MERKINTÄAINEET
Eläinliimapohjainen liimamaali, monokromaattinen harmaaskaa-
la eli grisaille, vaaleansinisen lumppupaperin pintaan on ensin 
painettu ohut valkoinen pohjaväri kauttaaltaan, joka tasoittaa 
paperin värin ja toimii painatuksen alustana. Päällemaalauksia 
erilaisilla liimamaaleilla, öljymaalilla, värikynällä. Paikattavat 
alueet on vuonna 1982 ilmeisesti merkattu ympyröimällä ne 
lyijykynäpiirroksin tapetin taustapuolelle.

TAUSTAMATERIAALI
1–4 kerrosta paperia ja paikkoja, alimpana lumppupohjainen 
pinkopahvi, hiokepapereita välissä ja viimeisenä puskusaumattu 
makulatuuri vuodelta 1982, makulatuurin alla juuttinen säkkikan-
gas, joka oli niitattu huvimajan seinään. Kiinnitetty ruis- ja 
vehnäjauholiisterillä, muutama kohta vahvistettu PVAc-liimalla.

TAPETTIVUOTIEN MITAT
Sturenkadun vuotien yhteydessä olevaan lappuun on merkitty: 
Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac. 32 Bahn 8 Fuẞ hoch, 19 
1/3 Zoll breit. 

Huvimajan vuodat ovat vajaat 50 cm leveitä, ja ne on leikattu 
noin 170 cm korkeiksi. 

Vuotien todellinen leveys vaihtelee, koska niitä on leikattu 
tarpeen mukaan ripustusvaiheessa, mahdollisesti useamman 
kerran. Sturenkadun aulan vuodat ovat n 240 cm korkeita, mikä 
vastaa todennäköisesti 8 jalan korkeutta. Jalan ja tuuman mitat 
vaihtelivat 1800-luvulla paikkakunnalta toiselle.

SHITABARI-PANEELIEN MITAT
Tapettien konservointihankkeessa on päädytty jakamaan 
tapettivuodat isommiksi kokonaisuuksiksi. Niissä on 1,5–2,5 
vuotaa/paneeli. 

Paneelien leveys vaihtelee seuraavasti: 
1 kpl 170 x 80 cm (reilu 1,5 vuotaa)
	 3 kpl 170 x 94 cm (2 vuotaa)
	 7 kpl 170 x 96 cm (2 vuotaa) 
	 1 kpl 170 x 114 cm (2,5 vuotaa)
	 1 kpl 170 x 120 cm (reilu 2,5 vuotaa)
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Kuntokartoitus 

Tämän hankkeen alkaessa Florinin huvimajan panoraama-
tapetti oli altistunut yli 170 vuoden ajan kemiallisille ja fysi-
kaalisille muutoksille. Valmistamisen jälkeen vuodat on rul-
lattu ja kuljetettu maitse ja meritse tuhansien kilometrien 
päähän. Tapetti on irrotettu huvimajan seiniltä ainakin kol-
me kertaa, ja vuotakokonaisuudet on todennäköisesti säily-
tetty ja kuljetettu rullalla. Luultavasti vanhat taustakerrok-
set on jätetty tukemaan vuotia siirtojen aikana. 

Eristämättömän lautarakenteisen huvimajan kosteus- ja 
lämpöolosuhteet ovat eläneet vaihtuvien ulko-olosuhteiden 

mukana. Todennäköisesti katto on vuotanut tasaisin väli
ajoin. Tapettivuodat ovat altistuneet ikkunoista tulvivalle 
näkyvälle valolle ja ultraviolettisäteille. Tuhohyönteiset ja 
-eläimet sekä mikrobit ovat vaurioittaneet tapetin materi-
aaleja. Tapetteihin ovat vaikuttaneet huvimajarakennuksen 
materiaalit ja niiden happamat hajoamisaineet, rakenne-
vaurioiden aiheuttamat vuodot sekä mahdolliset haitta-ai-
neet rakenteissa. Lisäksi tapetille tehdyt korjaustoimenpi-
teet ja niissä käytetyt materiaalit ovat vaikuttaneet sen 
ikääntymiseen epäsuotuisasti. 

Hanketta edeltäneet korjaukset huvimajassa 

Varhaisin tapetissa näkyvä korjaus on taivasalueen päälle-
maalaus paksulla valkoisella öljymaalilla. Se lienee tehty, 
kun katto on vuotanut ensimmäisiä kertoja, todennäköises-
ti jo Bulevardilla 1800-luvun lopulla. 

Ennen siirtoa Seurasaareen otetuissa kuvissa näkyy, että 
öljymaali on jo peitetty liimamaalilla. Seurasaaren ulkomuse
on korjaushistoriasta käy ilmi, että huvimajalle on tehty 
lukuisia korjaustoimenpiteitä 1900-luvun aikana. Jo siirto-
hetkellä Bulevardilta Seurasaareen huvimaja oli huonossa 
kunnossa, ja Jenny Florin lahjoitti ”huomattavan summan” 
sen pystytykseen. Ei ole tiedossa, oliko huvimaja eristetty 
Bulevardilla, mutta oletettavasti rakenne oli nykyisen kaltai-
nen. 

Tapetin ensimmäinen taustakerros on todennäköisesti ollut 
vielä lumppupaperia tai -pahvia. Viimeistään Seurasaareen 
ripustettaessa vuonna 1912 taustamateriaaliksi on valittu 
edullinen konevalmisteinen pinkopahvi tai rakennuspaperi. 

Tapetin irtovuotien yhteydessä on oletettavasti myyjältä saatu lappu, jossa on 
tekstiä ranskaksi, saksaksi ja mahdollisesti venäjäksi. Venäjänkielisen tekstin sisältö 
on jäänyt epäselväksi, vaikka tekstiä on lukenut usea venäjänkielentaitoinen henkilö.
Kuva Sara Théodore, Museovirasto.
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Taustamateriaali oli joko kemiallisesti tai mekaanisesti tuo-
tettua havupuumassaa, kuten Karoliina Ström totesi kuitu
analyyseissä opinnäytetyössään 2005. 

Huvimajan ensimmäinen sijaintipaikka ulkomuseossa oli 
aurinkoinen etelärinne, jossa nykyisin sijaitsee Leppälän 
mökki. Museoon siirron jälkeen rakennusta ja sen interiööriä 
korjattiin 15–20 vuoden välein vuosina 1934, 1948–49, 1964–
65 ja 1981–82. Viimeisin korjausväli on siis huomattavan pit-
kä aikaisempiin verrattuna, ja rakennus tapetteineen oli 
päässyt entistä huonompaan kuntoon. 

Korjaukset kohdistuivat pääosin huvimajan kattoon ja julki-
sivuihin. Vuosien 1964–65 korjauksista on säilynyt tieto, että 
huvimajan tapettia restaurointiin, mutta tarkempaa doku-
mentointia toimenpiteistä ei ole löytynyt. 

Raportin konservointihanketta edeltävä korjaus ja raken-
nuksen siirto tehtiin vuosina 1981–1982, jolloin Museoviras-
ton konservaattorit irrottivat tapetin. Huvimajasta löytynei-
den fragmenttien perusteella tapetti on silloin ilmeisesti 
kiinnitetty ainoastaan reunoistaan taustaan, ja se on saatu 
siksi helposti irti. Tapetin konservoinnista vastasi Entisöinti 
Pullalle työskennellyt taitelija Jorma Helenius. 

Työ suoritettiin Heleniuksen kotona Linnunlaulussa Museo-
viraston konservaattori Pentti Pietarilan ”suullisten ja kir-
jallisten” ohjeiden mukaan. Vuodista irrotettiin vanhoja 
taustauskerroksia mekaanisesti, ja reikiä paikattiin japanin-
paperilla ja vehnäjauholiisterillä. Paikkakohtia ja pysty
suuntaisia kosteusvaurioita retusoitiin piiloon jänisliimasta 
tehdyllä maalilla. Heleniuksen tiedonannon mukaan van-

Päällemaalaukset erottuvat selvästi UV-kuvassa. 
Kuva Mika Seppälä, 2016, Museovirasto.
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hemmat retusointialueet olivat jo aiheuttaneet vaurioita 
painovärien pinnassa. 

Kuntokartoitusta tai konservointiraporttia ei näistäkään toi-
menpiteistä ole löytynyt. Tiedot konservoinnista perustuvat 
Strömin opinnäytetyöstä löytyvään Heleniuksen haastatte-
luun, johon on kerätty arvokasta tietoa toimenpiteistä. Työ-
tilausten lisäksi mitään muuta dokumentointia konservoin-
nista ei ole löydetty Museoviraston arkistoista, vaikka Hele-
nius toteaa Strömille, että kuvia saattaisi löytyä paikkauk-
sista ja taustan irrottamisesta. 

Siirto vei huvimajan kosteaan ja varjoiseen notkelmaan. Pul-
lan työntekijät kiinnittivät tapetin takaisin huvimajaan kon-
servoinnin ja huvimajan siirron jälkeen. Ripustuksen pohja-
na käytettiin aiemmasta kiinnitystavasta poiketen menetel-
mää, jossa lautaseinälle pingotettiin juuttikangasta, johon 
liisteröitiin makulatuuripaperi puskusaumoin. Tapetti liiste-
röitiin sitten makulatuurin pintaan. 

Ohuen ja hauraan tapetin käsittely kosteana oli kuitenkin 
haastavaa. Paperi venyi ohuimmilla alueilla ja rypistyi, kun 
se pakotettiin paikoilleen. Toisilla alueilla vuotien ja maku-
latuurin väliin jäi isoja ilmataskuja, jotka mahdollistivat 
tapetin epätasaisen venymisen kostuessaan. Tapetin ripus-
tuksessa käytetty menetelmä ei soveltunut huvimajan vaih-
televiin olosuhteisiin vaan aiheutti tapetille lisävaurioita.

Huvimajan muovinen ja liian tiivis tuulikaappi 1980-luvun alusta.  
Kuva Museovirasto, 2016
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Kuntokartoitukset 2000-luvulla

Seuraavan kerran huvimajaa tutki konservaattori Reetta 
Heinonen vuonna 2000, mutta hän keskittyi huvimajara-
kennuksen kunnon arviointiin. 

Ström dokumentoi opinnäytetyöhönsä 2005 tapetin kunnon 
kuvaamalla ja laatimalla fotogrammetrisen kuntokartan. 
Kartoituksista puuttuu kuitenkin esimerkiksi suuri osa tapet-
tien kosteusvaurioista ja retusoinneista sekä osa repeämis-
tä ja rei’istä. Kaikkia vauriokohtia ei luonnollisesti voitu 
havaita silloin, koska tapetit olivat ripustettuina huvima-
jaan. 

On myös mahdollista, että osa vaurioista on jätetty merk-
kaamatta kartoituksen selkeyden vuoksi. Tässä raportissa 
esitetyt vauriokartoitukset on pääosin tehty täydentäen 
Strömin kartoituksia. Osa vaurioista koskee suurta osaa 
tapetin pintaa. Tapettipaneelien viimeisimmät kuntokartoi-
tukset ovat raportin liitteessä 8. Vauriokartat.

Rakennuskonservaattori Piritta Ernvall teki vuonna 2012 
rakennuksen kuntokartoituksen ja väritutkimuksen sekä sel-
vitti arkistoista rakennuksen historiallisia tietoja. Rakennus 
konservoitiin ja maalattiin uudestaan Ernvallin tutkimusten 
pohjalta vuosina 2012–13.

Tämän hankkeen alkuvaiheessa, vuonna 2015, Kymäläinen 
pääsi tarkastelemaan huvimajaa ja sen tapettia. Kosteus
tilanteen selvittämiseksi olosuhteita seurattiin ensimmäistä 
kertaa dataloggerilla, jolloin ilmeni, että suhteellinen kos-
teus pysyi suurimman osan vuotta 100 prosentissa. Vuonna 

1984 asennettu muovilevystä valmistettu tuulikaappi oli 
osaltaan hidastanut kosteuden poistumista tilasta. 

Viimeinen siirto oli ollut kohtalokas tapetille, jonka kunto oli 
huomattavasti heikennyt. Tilanteen parantamiseksi käyn-
nistettiin Pikku-Helsinki-nimen saanut hanke, jonka aikana 
huvimaja siirrettiin osaksi uutta museopihaa ja aloitettiin 
panoraamatapettien konservointihanke. Tapetin konser-
voinnin aikana selvisi, että jatkuva kosteus oli vaurioittanut 
tapettia pahemmin kuin alun perin edes ymmärrettiin. Hank-
keen muista vaiheista löytyy kooste luvusta 13 Muut toimen-
piteet huvimajassa.

Jotta huvimaja voitiin siirtää, oli tapetti irrotettava seiniltä. 
Sisätilan kuivumista edistettiin purkamalla muovinen tuuli-
kaappi, mutta kuivaimia ei haluttu käyttää, jotta tapettiin ei 
kohdistuisi ylimääräistä rasitusta. Kun tila oli kuivunut niin 
että tapetin pintaan saattoi koskea, sille tehtiin kuivapuh-
distus siveltimillä ja testattiin saumojen avaamista kosteu-
den avulla. Testin avulla selvisi, että tapetin paperi pehmeni 
paikoitellen välittömästi lähes alkutekijöihinsä, eikä sitä 
pystynyt käsittelemään kosteana. Tämän seurauksena kaik-
ki varsinaiset konservointitoimenpiteet oli siirrettävä hallit-
tuihin museo-olosuhteisiin.

Tapettipaperin kunto

Alkuperäinen ohut lumppupaperi oli paikoitellen säilynyt 
joustavana ja pahemmin kellastumatta, mutta siihen kiinni-
tetyt ja lisätyt huonolaatuiset materiaalit olivat vaurioitta-
neet paperia monin paikoin. Korkealaatuisen lumppumas-
san lisäksi paperia ovat suojanneet valolta ja hapoilta sen 
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pinnalle painetut kalkkipitoiset liimamaalikerrokset. Suurim-
mat vauriot ovat syntyneet ultraviolettisäteiden ja epäon-
nisten ripustusratkaisujen aiheuttamina. 

Tapetin taustapuolelle oli kiinnitetty vuosikymmenten kulu
essa 2–4 kerrosta taustapapereita. Ylä- ja alareunoissa oli 
jäämiä sitkeästä ruisliisteristä, jossa on näkyvillä päistärei-
tä. Todennäköisesti tapetti on ennen vuotta 1982 ollut kiinni 
ruisliisterillä tai vahvaa ruisliisteriä on käytetty reuna-aluei-
den liimauksen vahvistamiseen. Liisteriä oli hankala poistaa 
edes kostutetusta paperista.

Vuonna 1982 seinälle oli ensin pingotettu ja niitattu juutti-
kangas, kankaan päälle oli liisteröity makulatuuria pusku-
saumoilla. Tapetti oli lopuksi kiinnitetty vehnäjauholiisterillä 
makulatuurin päälle. Puskusaumoilla tehty pinta oli mah-
dollisimman sileä alusta ohuelle tapetille, mutta samalla 
sen saumat olivat alttiit olosuhteiden vaihteluille. 

Tunnetusti kangas venyy paperin kutistuessa ja päinvas-
toin. Rakenne ei kestänyt huvimajan rajuja kosteusvaihtelui-
ta. Ohut, vaurioitunut lumppupaperi oli monin paikoin reven-
nyt makulatuurin puskusaumojen auettua. Lisäksi sekä juut-
tikangas että makulatuuri ovat happamia ja vaurioittivat 
paperia.

Toisaalta liimamaalin sisältämä emäksinen kalsium oli pus-
kuroinut makulatuuria niin, että sen tapettia vasten ollut 
puoli oli säilynyt valkoisena. 

Ohuessa lumppupaperissa oli runsaasti pitkiä, toisinaan 
vuodan pitkittäissuunnassa halkaisevia repeämiä. Paikoi-

Huvimajan takaseinän tapettivuodat ennen konservointia. Rypyt ja venymät 
korostuvat sivuvalossa tarkasteltuina. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, 2016, 
Museovirasto.

Makulatuuripaperin auennut puskusauma. Reunoilla kaistaleet juuttikangasta. 
Makulatuurissa näkyy kellastuneet ja vaaleampana säilyneet alueet. 
Kuva Anna-Maria Kymälääinen, 2019, Museovirasto.
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tellen paperi oli täynnä satoja pieniä reikiä. Osa niistä on 
syntynyt alusmateriaalien eritahtisesta elämisestä. Osa lie-
nee seurausta siitä, että tapetti on ollut paikoitellen irti 
taustoista ja päässyt elämään kosteuden vaihdellessa.

Myös hauraiden vuotien käsittely on saattanut aiheuttaa 
repeämiä. Murtumia, taitteita, ryppyjä ja rullausjälkiä oli 
niin paljon, ettei niitä ole merkitty vauriokarttoihin. 

Tapetin vaaleat alueet, joilla oli vain yhdestä kahteen ker-
rosta liimamaalia, olivat erityisen vaurioituneita molemmilla 
sivuseinillä. Paikoin tuntui, että paperista oli jäljellä vain 
henkäyksen ohut kerros valkoista pohjamaalia, joka hajosi 

Pystysuuntaisia repeämiä tapetin pinnassa. Vuota on revennyt neljään osaan.  
Puolet tapettipaneelista S2928:1k (P11).  Kuva Sara Théodore, 2021, Museovirasto.

Reikiä valkoisilla värialueilla. Kuvattu tapetin taustapuolelta valopöydällä. 
Vasemmassa yläkulmassa näkyy jo muutama paikattu reikä.  
Kuva Sara Théodore, 2021, Museovirasto.
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kostuessaan kuin märkä yksikerroksinen vessapaperi. Ilmei-
sesti moninkertaiset, harmaalla liimamaalilla painetut kuviot 
olivat suojanneet paperin muita osia ikkunoista tulleilta 
UV-säteiltä. Muutamalla alueella jäljellä oli enää reikiä 
paperin syövyttyä pois. 

Ilmeisesti osa vaaleista alueista oli lisäksi venynyt, kun 
tapettia oli jouduttu pakottamaan paikoilleen kuvioita koh-
distettaessa 1980-luvulla. Näitä vaurioita oli erityisesti niillä 
vaaleilla alueilla, joiden vieressä oli liimamaalin päälle maa-
latun öljymaalin kovettamia alueita. Hapettunut öljymaali 
oli estänyt tai vähentänyt paperin kosteusvenymistä, kun 
taas ohuet valkoiset alueet venyivät erityisen helposti. 

Helenius kertoi tapetin ripustamisen olleen haastavaa, ja 
osa tapetista oli jäänyt irti taustamakulatuurista. Irti olleet 
kohdat reagoivat kiinni olevia herkemmin kosteuden vaihte-
luihin ja saattoivat päästä venymään. Venymiä oli aiheutta-
nut myös katolta valunut kosteus ja huvimajan korkea kos-
teusrasitus suurimman osan vuodesta. 

Öljymaalilla tehdyt päällemaalaukset, joita on erityisesti 
taivaan alueella, olivat hapettaneet paperin tummanrus-
keaksi, kovaksi ja jäykäksi. Katolta valunut kosteus oli pääs-
syt muhimaan öljyn alla aiheuttaen homevaurioita tapettiin 
ja sen taustakerroksiin. Paikoitellen taustapuolen vanhoissa 
taustakerroksissa näkyi usean eri kosteusvaurion jättämiä 
jälkiä päällekkäin, mistä voidaan päätellä, että katto on 
vuotanut toistuvasti koko 1900-luvun ajan. 

Jokainen uusi vuoto oli aktivoinut paperissa lymyävät mikro-
bit.  Öljymaalin ja liimamaalin yhdistelmä vaikuttaa ratkai-

sevasti siihen, miten tapetti reagoi kosteuden vaihteluihin. 
Tämä havaittiin kouriintuntuvasti, kun tapetin värikerroksia 
alettiin kiinnittämään konservointiprosessin aikana. Öljy
maali muodostaa kuitenkin yhden kerroksen tapetin histo-
riallisista kerroksista. 

Paksun öljymaalin lisäksi paperiin aiheutui jänniteitä van-
hoista taustakerroksista sekä vahvalla japaninpaperilla ja 
kuivalla vehnäjauholiisterillä 1980-luvulla tehdyistä kovista 
paikoista. Paikoitellen paikkoja oli tehty leikkaamalla tapet-
tiin selvärajaisia aukkoja ja täydentämällä ne paksulla pii-
rustuspaperilla. 

Öljymaalin hapettama alueet ja valumien aiheuttamat vauriot näkyivät selvästi 
tapettipaperin taustapuolella. Kuva Anna-Maria Kymäläinen Museovirasto, 2018.
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Muutamassa kohdassa repeämien reunoja oli vahvistettu 
polyvinyyliasetaattiliimalla. Se oli kovettanut repeämän reu-
nat ja paperin jäykäksi ja joustamattomaksi. Lisäksi sideai-
ne oli kyllästänyt väriaineen niin että liimattu alue näytti 
ympäristöään tummemmalta. 

Vuotien puutokset

Koska huvimaja seinät ja nurkat eivät ole suorat, oli vuodat 
leikattu eri tavoin vinoon, myötäillen seinien muotoja. Lisäk-
si usean vuodan ylä- ja alareunoissa oli isoja puutosalueita. 

Puutokset ovat saattaneet syntyä tapetin irrotusten aikana, 
jolloin tapetin ylä- ja alareunoja peittävät, profiililistoja mu
kailevat reunanauhat on jouduttu irrottamaan. Osa puutok-
sista voi liittyä kattovuotojen aiheuttamiin kosteusvaurioi-
hin.

Huvimajan kulmiin sijoittuvissa vuodissa on ruosteisia reiän-
jälkiä. Nämä viittaavat siihen, että tapetti on jossain vai-
heessa ollut naulattuna kulmista seinän kokoisina kokonai-
suuksina. Kulmien vuodista oli leikattu pois pystysuuntaiset 
kapeat soirot joko alun perin tai jonkun ripustuksen yhtey-
dessä. Paneelin S2928:1i (P9) oikean reunan keskellä vuo-
dassa 20 ollut vaakasuuntainen repeämä on joskus naulat-
tu kiinni seinään repeämän molemmin puolin.

Liimamaalikerrosten kunto

Liimamaalikerrokset olivat monin paikoin yllättävän hyväs-
sä kunnossa, ottaen huomioon tapetin iän ja säilytysolo-
suhteet. Tapetin korkealaatuiset valmistusmateriaalit – 
lumppupaperi, maalin stabiilit pigmentit ja eläinliima – lie-
nevät tärkein syy sen säilymiseen. Kaikki huvimajan raken-
teet ja tapetin materiaalit ovat niin sanotusti hengittäviä eli 
mahdollistavat kosteuden liikkumisen niissä. Toisaalta jat-
kuva kosteusrasitus ja olosuhteiden suuret vaihtelut ovat 
rapauttaneet sideainetta. 

Pahimmat vauriot olivat niissä kohdissa, joista vesi oli valu-
nut katolta vanana useaan otteeseen vieden ohuimman lii-
mamaalikerroksen mennessään ja rapauttaen paksumpia 
liimamaalikohtia. Maalin vesiliukoinen eläinliima oli liuennut 
niistä pois. 

PVAc-liimaa pehmennetään ennen poistoa paikallisesta liuotinkammiosta.
Kuva Sara Théodore, 2019, Museovirasto.
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Useissa vuodissa harmaa väri on täysin kadonnut paperin 
pinnasta paljastaen valkean pohjustuksen. Monin paikoin 
samat kosteusvaurioraidat olivat näkyvissä tapetin alla 
olleissa maalatuissa koristepaneeleissa.  

Paneelimaalaukset oli viimeksi uusittu vuonna 1982. Vas-
taavia vaurioita näkyy myös Bulevardilla ennen purkua ote-
tuissa kuvissa sekä vuonna 1964 otetuissa kuvissa. Tästä 
voidaan päätellä, että huvimajan katto on vuotanut toista-
sataa vuotta vaurioittaen arvokasta tapettia. 

Kosteusvaurioita panoraamatapetin ja trompe l’oeil -paneloinnin pinnassa sen 
alapuolella. 1900-luvun alku, kuvaaja tuntematon, mahdollisesti Signe Brander, 
Museovirasto, lasinegatiivi.

Vasemmalla Florinin huvimajan tapettipaneeli S2928:1b (P2) konservoinnin jälkeen. 
Oikealla vastaavat vuodat Nordiska museetin kokoelmista. Ruotsin ripustamattomassa 
versiossa on jäljellä vuotien leikkaamattomat reunat ja taivasalueiden pilvet. 
Liimamaali on valunut pois veden mukana ja aiheuttanut kallion puolivarjon 
muuttumisen valopuoleksi tapettipaneelin oikealla reunalla. 
Vasen kuva Ilari Järvinen, 2021. Museovirasto.  
Nordiska museetin vuodat, kuva Nina Heins.



415. Huvimajan panoraamatapetti

Kosteuden mukana kattorakenteista oli paikoitellen valunut 
tummanruskeaa likaa, joka saattaa sisältää kreosoottia ja 
tervaa. Yhden teorian mukaan huvimajassa on alun perin 
ollut ajalle tyypillinen paperikatto.

Paikoitellen tapetin yläosista on valunut kosteuden mukana 
tummaa väriä vaaleammille alueille, jolloin tummat väri-
alueet ovat vaalentuneet ja vaaleat vastaavasti tummen-
neet. Pigmenttihiukkaset olivat sekoittuneet likaiseen valu-
maan ja tiivistyneet kuivuessaan kosteusvaurioiden reunoil-
le. Tumman pigmentin poisvaluminen on joissain kuvioissa 
aiheuttanut aiheen varjopuolen muuttumisen valopuoleksi. 

Paikoittaisesta rapautumisesta huolimatta alkuperäiset 
värikerrokset olivat enimmäkseen edelleen kiinni paperissa. 
Pahiten vaurioituneita olivat ne alueet, joita oli retusoitu 
liian vahvalla liimamaalilla. Näitä päällemaalauksia oli myös 
erittäin vaikea poistaa ilman, että alla olevat alkuperäiset 
kerrokset vaurioituisivat. 

Harmillista kyllä retusointeja oli tehty eri korjausvaiheissa 
myös ehyiden pintojen päälle, joissa valumat olivat aiheut-
taneet kosteusvaurioita. Hankkeen pesumenetelmillä kos-
teusvauriot saatiin pois, mutta tiukasti kiinni olevia päälle-
maalauksia ei aina voitu poistaa, koska alkuperäinen pinta 
olisi irronnut poiston aikana. Heikoimmin kiinni olevat koh-
dat olivat öljymaalin päälle levitetyn liimamaalipinnan 
alueella. Näillä alueilla liimamaali oli paikoin krakeloitunut 
ja hilseili irti öljymaalista.

Alkuperäisen liimamaalin pinnassa oli irtolikaa ja pigmentti
pölyä sekä runsaasti hyönteisten jätöksiä. Hyönteiset olivat 

hakeutuneet erityisesti runsaiden lehväaiheiden alueille. 
Osa jätöksistä oli syöpynyt syvälle liimamaaliin ja paperiin. 

Laajoista vaurioista ja ääriolosuhteista huolimatta on häm-
mästyttävää, että tapetti on säilynyt edes näin hyvin. 
Useimmat muut panoraamatapetit 1800-luvun puolivälistä 
ovat joko kadonneet tai säilyneet vain fragmentteina halli-
tuissa museo-olosuhteissa.

Detaljit tapettipaneeleista S2928:1e (P5) ja S2928:1j (P10) ennen konservointia. Kuvissa 
näkyy reuna-alueiden voimakkaat ja väriä muuttaneet päällemaalaukset, jotka on osin 
tehty ehjälle pinnalle.  
Kuvat Soile Tirilä, Museovirasto, 2015. Kuvia rajattu.
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1980-luvun alussa toteutettu viimeisin vaihtoehto oli yhden-
mukainen keskieurooppalaisten perinteisten ripustuskäytän
teiden kanssa, joissa kankaalla pohjustettu tapetti saatiin 
irti kylmästä seinäpinnasta. Se osoittautui kuitenkin erittäin 
huonoksi lämmittämättömissä meriolosuhteissa. Kosteuden 
vaihdellessa paperi ja säkkikangas elivät eri tahtiin, mikä 
aiheutti valtavia jännitteitä tapettiin. Tapetti oli lisäksi epä-
tasaisesti kiinni makulatuurissa, jolloin sen eri osat pääsivät 
elämään eri tavoin. 

Florinin tapetin konservointisuunnitelmat ja sille tehdyt toi-
menpiteet ovat hankkeen alusta asti pohjautuneet päätök-
seen, että tapetti ripustettaisiin konservoinnin jälkeen takai-
sin huvimajaan. Konservointisuunnitelmista ja periaatteista 
kerrotaan luvussa 7. Konservointisuunnitelmat.

Muuten tapetin kohtalona olisi ollut hautautuminen säily-
tystiloihin, harvojen nähtäväksi. Samalla huvimaja olisi jää-
nyt paljaaksi kuoreksi, jonka todellinen merkitys ei avautuisi 
katsojalle. Historiallisen kokonaisuuden tulisi säilyä yhtenäi-
senä. Myös kopion valmistamisesta keskusteltiin yhtenä 
vaihtoehtona, mutta riittävän laadukkaan tulosteen tuotta-
minen huonokuntoisesta tapetista ei ollut mahdollista. 

Ensimmäisissä konservointisuunnitelmissa oli tarkoitus ri

Tapetteja on harvoin ripustettu suoraan seinäpinnalle, 
oli se sitten muurattu, rapattu, laudoitettu tai hirsi-
nen. Ohut ja kosteuteen herkästi reagoiva tapetti 

tarvitsee taustan, joka estää epäpuhtauksia liikkumasta 
seinäpinnasta tapettiin ja silottaa epätasaisen seinäpin-
nan suoraksi. Taustarakenne helpottaa ripustusta ja tukee 
tapettia. Päällekkäiset tausta- ja tapettikerrokset eristä-
vät ja tiivistävät myös ulkoseiniä, parantaen sisätilan olo-
suhteita. 

Tapetin taustarakenteen valinta
Jo 1700-luvulla arvokkaiden tapettien kauppaan kuului 
usein myös taustapaperi. Suomessa tyypillinen tapa ennen 
pinkopahvia oli silottaa ja tiivistää hirsiseinää sanomalehti-
paperilla tai muilla kierrätetyillä paperiasiakirjoilla. Pinko-
pahvin käyttö yleistyi 1860-luvulta alkaen paperinvalmis-
tuksen teollistuessa yhä kiihtyvämpään tahtiin.

Florinin huvimajan panoraamatapetissa oli jälkiä ainakin 
neljästä erityyppisestä ripustustavasta: pinkopahville liiste-
röinti, seinäkokonaisuuden naulaus reunoilta, kiinnitys ylä- 
ja alareunoista sekä viimeisin eli liisteröinti juuttikankaalle 
liimatulle makulatuurille. 

6. Tapetin taustarakenne
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pustaa tapetti pinkopahville, kuten ennen 1982 tehtyä muu-
tosta. Tässä vaiheessa tapetin heikko kunto ei vielä ollut 
tiedossa, koska tapetti oli kiinni taustakerroksissa. Esima-
kua paperin hauraudesta saatiin, kun ensimmäisiä irrotus- 
ja puhdistuskokeita tehtiin keväällä 2016. Huvimajan kos-
teusolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti, ja pahvin kosteus-
eläminen olisi ollut valtava rasitus yli 170-vuotiaalle panoraa-
matapetille. 

Happaman pinkopahvin elinkaari on kosteissa olosuhteissa 
suhteellisen lyhyt. Tapetti tulisi voida tarvittaessa irrottaa 
turvallisesti pahvista sen vaihtamista varten. Hauras tapet-
ti ei konservoinnista huolimatta kestäisi jatkossa enää uut-
ta irrotuskertaa pahvista, varsinkaan ilman sitä vahvistavia 
taustarakenteita. Voimakkaasti pingottuvan pinkopahvin 
aiheuttama rasite olisi tapetille liikaa jo kiinnitysvaiheessa. 
Tämä havainto saattaa olla myös 1980-luvulla tehdyn ripus-
tusratkaisun taustalla. 

Florinin huvimajan siirto uuteen museopihaan vuonna 2016 
paransi olennaisesti sisätilan vaihtelevia ja äärimmäisiä 
kosteusolosuhteita. Uusi tuulettuva sokkeli ja otollisempi 
sijainti piti suhteellisen kosteuden 60–80 prosentissa. 
Rakennuksen lämpötila seurasi edelleen pienellä viiveellä 
vallitsevia ulko-olosuhteita. 

Olosuhteet eivät siten olleet edelleenkään täydelliset tape-
tin kannalta. Sopivalla tapetin taustarakenteella voitaisiin 
vielä tasoittaa olosuhteiden vaihtelua ja siten mahdollistaa 
tapetin säilyminen huvimajassa. 

Pinkopahvikiinnitykselle alettiin etsiä vaihtoehtoja. Konser-

Huvimaja odottaa siirtoa taustalla, kun uusia perustuksia rakennetaan Pikku-Helsingin 
alueelle Seurasaaren ulkomuseossa. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2016.

Huvimaja nostetaan pois vanhalta paikalta 2016.  
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto.
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vointisuunnittelun edetessä oli ilmeistä, että tapetin säilymi-
sen kannalta olisi välttämätöntä vahvistaa sen rakennetta. 
Mahdollinen tapettipaperin vahvistaminen ohuella japa-
ninpaperilla huomioitiin myös taustarakennetta valitessa.

Harkitut vaihtoehdot taustarakenteelle

Taustarakenteen tulisi

•	 elää tapetin ohuen lumppupaperin kanssa tukien sitä
•	 olla tapettia heikompi, jotta tukirakenne vaurioituisi 

ennen tapettia
•	 kestää rajuja meriolosuhteita ilman että rakenne muut-

tuu liikaa (ei ruostuvia tai kosteudesta vääntyviä osia)
•	 toimia osana alkuperäistä runkorakennetta
•	 olla niin sanotusti ”hengittävä” eli mahdollistaa vesi

molekyylien liike rakenteissa
•	 toimia puskurina lautaseinän ja tapetin välissä, niin 

ettei kastepiste pääsisi muodostumaan tapetin pintaan 
tai kosteus tunkeutumaan paperiin

•	 estää lautojen happamuuden siirtyminen tapettiin
•	 mahdollistaa tapetin turvallinen irrotus ja siirto tarvit-

taessa ilman että tapetti vaurioituu
•	 muodostaa esteettisesti ehyt ja mahdollisimman huo-

maamaton kokonaisuus, jotta kävijä saa elämyksen 
panoraaman alkuperäisestä kokonaisuudesta

•	 olla riittävän ohut, jotta tapetti mahtuu valmiina takai-
sin huvimajaan sisälle

•	 olla mieluiten koko seinän mittainen, jotta ongelmallisil-
ta saumoilta vältyttäisiin

Lisäksi rakenteen tuli noudattaa Seurasaaren rakennuskon-
servoinnin sovittuja periaatteita. Saaren rakennuskonser-
voinnin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää suomalaisia 
perinteisiä rakennustapoja. Toimenpiteissä pyritään käyttä-
mään ensisijaisesti perinteisiä materiaaleja ja välttämään 
synteettisiä muovipohjaisia liimoja, lakkoja ja maaleja. 
Perinteisten, vuosisatoja käytössä olleiden materiaalien on 
käytännössä todettu soveltuvan Seurasaaren vaihteleviin 
meriolosuhteisiin muoveja paremmin. 

Alun perin rakenne ajateltiin toteuttaa yhtenäisinä seinä-
pintoina. Koska huvimajan olosuhteita olisi mahdotonta 
hallita täydellisesti, päätettiin varautua siihen, että tapetti 
voitaisiin joutua siirtämään konservoinnista huolimatta 
parempiin säilytysolosuhteisiin. Käsittelyn helpottamiseksi 
tapetti päätettiin jakaa pienempiin osiin. Erilliset paneelit 
helpottaisivat lisäksi tapetin siirtoa ja huoltoa. Haluttaessa 
koko tapetti olisi mahdollista jopa lainata näyttelyyn. Hank-
keen puitteissa harkittuja vaihtoehtoja on avattu tarkemmin 
Kymäläisen ja Théodoren opinnäytetyössä (ks. Lähteet), 
ohessa lyhyt yhteenveto.

Shitabarin ja karibarin erot

Shitabari-paneelit perustuvat monituhatvuotiseen itäaasia-
laiseen valmistustraditioon. Tekniikka on todennäköisesti 
syntynyt tarpeesta suoristaa ohuelle paperille tai paperilla 
taustatulle silkille tehtyjä tussimaalauksia ja -kalligrafioita. 
Vuosisatojen varrella paneelien rakenne on hioutunut Japa-
nissa tarkkaan harkituksi rakenteelliseksi kokonaisuudeksi.

Paneeli, johon erilaiset japaninpaperikerrokset on kiinnitet
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Jos taustalle rakennettaisiin koolaus, tai muu kehikko, tape-
tin pinta tulisi rakenteen verran ulos alkuperäisestä seinä-
pinnasta. Pitäisikö alaosan panelointi tehdä samaan kor-
koon? 

Yhtenäinen isompi seinäpinta tarkoittaisi, että taustattujen 
vuotien tai vuotakokonaisuuksien japaninpaperimarginaalit 
olisi trimmattava pois reunoilta ennen kiinnitystä. Margi-
naalit mahdollistavat tapettivuotakokonaisuuksien käsitte-
lyn kosteina ja liisteröityinä ilman että itse tapettipintaan 
tarvitsee koskea. Marginaalit suojaavat alkuperäisen tape-
tin reunoja.

Koska edellä mainitut vaihtoehdot alkoivat vaikuttaa mah-
dottomilta, oli väistämätöntä, että tapetti oli yhtenäisen 
seinäpinnan sijaan jaettava pienempiin osiin. Paneelijako 
muuttaisi tapetin alkuperäistä ripustustapaa, mutta toi-
saalta paneeleille ripustaminen oli Keski-Euroopassa aika-
laisten käyttämä tapettien ripustusmuoto. 

Ripustus pienemmissä osissa, paneeleina

Pienemmissä osissa ripustettaessa yhteisinä haasteina oli-
vat: Miten ratkaista ylä- ja alareunaa peittävien boordien 
kiinnitys ja näyttäisikö kokonaisuus rikkonaiselta. Lisäksi 
paneelirakenne tulisi väistämättä olemaan ainakin 15–30 
millimetriä paksu, joten tilan visuaalisessa eheydessä oli 
samat haasteet kuin koolausten kanssa. 

Huvimajan paljas lautaseinä ja ikkunaseinän alusrakenteita 1980-luvulta. 
Kuva: Nanna Kymäläinen, Museovirasto.
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VAIHTOEHTOJA KOKO SEINÄN RIPUSTUKSELLE 

Pinkopahvi, jonka päälle tapetti liisteröitäisiin

•	 Perinteinen rakenne pohjoismaisissa puisissa rakennuksissa, 
ollut jo aikaisemmin käytössä kohteessa.

•	 Loisi tuulettuvan ilmatilan seinän ja tapetin väliin.

•	 Ongelmana kosteusolosuhteet, jotka aiheuttaisivat pinkopahvin 
ja tapetin venymistä ja kutistumista ympäri vuoden, pidemmän 
päälle pahvi ei enää kiristy takaisin muotoonsa.

•	 Kastepiste saattaisi muodostua tapetin pintaan.

•	 Nupien naulaus tekisi reikiä alkuperäisiin rakenteisiin, ja tapetti 
yltäisi myös naulatuille alueille.

•	 Tapetin irrottaminen tarvittaessa olisi verrattain työlästä, eikä 
tapetti enää kestäisi sitä vaurioitumatta peruuttamattomasti.

Puukehikko tai koolaus, jolle pinkopahvi pingotettaisiin

•	 Näin saataisiin hieman suurempi ilmatasku tapetin ja seinän 
väliin. Etäisyys saattaisi estää kosteuspisteen  
muodostumisen tapetin pintaan.

•	 Tapetin irrottaminen koolauksesta tarvittaessa olisi työlästä.

•	 Rakenne vahingoittaisi alkuperäisiä lautaseiniä.

•	 Tapetin irrottaminen pinkopahvista olisi verrattain työlästä, eikä 
tapetti enää kestäisi sitä vaurioitumatta peruuttamattomasti.

Seinien vuoraus polyesterikankaalla, kankaan paperointi  
ja tapetin kiinnitys sen päälle

•	 Kankaita saa hyvin leveinä, joten vältyttäisiin saumoilta.
•	 PES-pohjan kosteuseläminen pientä tai olematonta.

•	 On epävarmaa, kestäisikö tapetti kiinni kankaassa, koska paperi 
pyrkisi liikkumaan kosteuden muutosten mukana, kun taas PES-kan-
gas ei (vrt. edellinen tukirakenne).

•	 Kankaan paperointiin ja tapetin kiinnittämiseen joutuisi todennäköi-
sesti käyttämään synteettistä liimaa, kuten akrylaatteja tai etyleeni- 
tai polyvinyyliasetaattia (EVAc ja PVAc), tai vahvistamaan liisteriä 
synteettisellä liimalla synteettisten liimojen poistaminen tapetista 
olisi erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tapetista löytyy vanhoja 
PVAc-liimalla tehtyjä korjauksia, jotka ovat jäykkiä ja kovia. Niiden 
poistaminen pieneltä alueelta oli erittäin hidasta ja hankalaa, joten 
synteettisen sideaineen käyttö koko tapetin alueella saisi todennä-
köisesti katastrofaaliset seuraukset.

•	 Polyesterin ikääntymisominaisuudet ovat kohtuullisen hyvät, mutta 
ääriolosuhteet kiihdyttäisivät todennäköisesti sen ja synteettisten 
liima-aineiden ikääntymistä.

•	 Synteettisiä kiinnitystapoja käytetty lähinnä olosuhdehallituissa 
museotiloissa, eikä suurten olosuhdevaihteluiden vaikutusta niihin 
ole tutkittu.

•	 Osa 1980- ja 90-luvuilla käytetyistä synteettisistä menetelmistä 
vaatii nykyisten työturvallisuuskäytänteiden vastaisia voimakkaita 
liuottimia ja laajaa lämpökäsittelyä.

•	 Hengittämätön muovikangas eristämättömässä huvimajassa vaikut-
taisi suurella todennäköisyydellä haitallisesti sen muihin rakenteisiin, 
jolloin kosteuspiste tapetin pinnalla tai kosteus kankaan ja seinän 
välissä saattaisi aiheuttaa kosteus- ja mikrobiongelmia.
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Seinien vuoraus kehikolle tai koolauksiin 
 kiinnitetyllä polyesterikankaalla

•	 Ilmatasku saattaisi hidastaa kosteuspisteen muodostumista.

•	 Muuten samat ongelmat kuin edellä.

•	 Alumiininen kehikko olisi kevyt ja stabiili, mutta kankaan kiinni-
tyksessä käytetyt liimat eivät todennäköisesti kestäisi ulko- 
olosuhteissa.

Parikerroksinen taskurakenne polyesterikankaalle

•	 Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä, joissa herkkiä tapetteja on 
kiinnitetty yksinkertaistetulle japanilaistyyppiselle taskuraken-
teelle, jossa hyödynnetään shitabari-rakenteen ukekake-kerrok-
sia, eli ilmataskuja (ks. luku shitabarista).

•	 Rakenne mahdollistaa tapetin helpohkon irrotuksen tarvittaessa.

•	 Muut esimerkit on ripustettu lämmitettyihin, olosuhdehallittuihin 
tiloihin, joten rakenteen toimivuudesta huvimajassa ei ollut 
varmuutta.

•	 Paperoinneissa joutuisi ainakin osittain käyttämään synteettisiä 
liimoja (ks. edellä).

•	 Hengittämätön kangas aiheuttaisi samoja ongelmia kuin edellä.

Kennolevy alumiinikehikossa

•	 Arkistokelpoisista materiaaleista tehty paperinen tai osittain 
muovinen rakenne.

•	 Hunajakennorakenne on kevyt ja stabiili, mutta saattaisi olla 
jopa liian vakaa ja jäykkä suhteessa herkkään tapettiin.

•	 Koko seinän saisi peitettyä parilla levyllä.

•	 Alumiinirakenne saattaisi aiheuttaa yllättäviä kosteusvaurioita 
ja ongelmia jo kiinnitysvaiheessa kosteuden liikkuessa ainoas-
taan kohti tapetin pintaa

•	 Jäykkä teollinen alusta saattaisi tehdä tapetista liian sileän ja 
teollisen näköisen

•	 Miten kennolevy ripustettaisiin, jotta tausta tuulettuu?

•	 Miten paperointi saadaan kiinni alumiinisen kennolevyyn?
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RIPUSTUS PANEELEINA
Vaihtoehtoja paneeliripustukselle

Pienille puu- tai alumiinikehikoille pingotettu polyesterikan-
gas, jolle tapetti kiinnitetään, ukekake-taskurakenteella tai 
suoraan kankaalle kiinnitettynä
•	 Kevyt ja helposti siirreltävä.

•	 Muuten samat haasteet kuin koko seinän peittävien polyes-
terikankaiden kanssa, ks. edellä.

Galleriaripustus magneeteilla tai paperipuristimilla
•	 Taustatut vuotakokonaisuudet olisi mahdollista ripustaa 

nykytaiteen tavoin magneeteilla magneettiseen pintaan tai 
paperiklipseistä roikkumaan.

•	 Magneettiset metallit ruostuisivat nopeasti huvimajassa.

•	 Voimakkaat magneetit aiheuttaisivat helposti ongelmia 
rautaoksidia sisältävissä mineraalipigmenteissä.

•	 Magneettien kiinnittämiseen tarvittava teräs ei kestäisi 
ruostumatta huvimajassa, ja ruoste syövyttäisi paperia.

•	 Keskeneräisen ja väliaikaisen näköinen ripustus, kokonaisuu-
den vaikutelma kärsisi ja tapetin merkitys interiöörin pysyvä-
nä osana olisi hämärtynyt.

•	 Painorasite kohdistuisi pienelle alueelle, eikä herkkä tapetti 
välttämättä kestäisi sitä.

Shitabari-paneeli
•	 Käytetty joskus kiinalaisille tapeteille, mutta yhtään toista 

länsimaiselle tapetille tehtyä täysimittaista shitabari-rakennetta 
ei ole löytynyt lähdekirjallisuudesta.

•	 Perinteinen rakenne, joka oli kehitetty kestämään rajuja kosteu-
den vaihteluita.

•	 Paperikerrokset elävät yhdessä tapetin kanssa.

•	 Rakenteen erilaiset kerrokset on suunniteltu puskuroimaan 
kosteuden vaihteluita ja epäpuhtauksia.

•	 Paneelirakenne eristää huvimajan seiniä ja parantaa sisäolo-
suhteita.

•	 Mahdollistaa paneeleiden turvallisen siirtämisen.

•	 Tapettivuodat voidaan tarvittaessa irrottaa paneelilta ukeka-
ke-kerrosten avulla ilman että koko rakennetta tarvitsee purkaa 
(ks. shitabari-luku).

•	 Toteutettava paneeleina, jolloin kokonaisuuden vaikutelma 
kärisisi.

•	 Paneelien paksuus pienentäisi sisätilaa.

•	 Rakennetta ei ollut testattu länsimaiselle tapetille vastaavissa 
olosuhteissa.
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Huvimajaan valittu taustarakenne

Aluksi harkittiin kevennettyä versiota shitabari-rakenteesta, 
kuten taskukerroksia yhdistettynä taustauksiin. Perinteinen 
japanilainen rakennus on altis ulkoilman vaihteluille vuoden 
ympäri, ja ilman suhteellinen kosteus on Japanissa usein 
erittäin korkea. Shitabari-rakenne on muokkautunut vuosi-
tuhansien ajan, ja se on suunniteltu tukemaan hauraita 
maalauksia ja kestämään vaihtelevia ulko-olosuhteita vas-
taavia olosuhteita. Sen jokaisella erilaisella paperikerrok-
sella oli tarkka funktionsa. Mitä enemmän tietoa rakentees-
ta kertyi, sitä selvemmäksi kävi, että oli perusteltua tehdä 
vastaava rakenne myös huvimajaan. Kevennetty shitabari 
ei todennäköisesti olisi toiminut yhtä hyvin. 

Lopulta oli selvää, että ainoastaan perinteinen shitabari- 
rakenne täyttäisi useimmat taustarakenteelle määritellyt 
vaatimukset. Sen erilliset paneelit ja paksuus muuttaisivat 
hieman tapetin ulkonäköä ja huvimajan interiööriä, mutta 
tapetti saataisiin silti kokonaisuutena esille. Osa muista 
vaihtoehdoista olisi saattanut toimia hallituissa museo-olo-
suhteissa, mutta shitabariin päädyttiin, koska tapetti 
haluttiin pitää osana alkuperäistä interiööriä. 

Vahvistus shitabari-rakenteen kerrosten toimivuudesta saa-
tiin viimeistään silloin, kun ensimmäinen tapettivuotakoko-
naisuus oli kiinnitetty paneelille. Tätä raporttia laatiessa 
osa paneeleista on ollut huvimajassa jo neljättä vuotta, 
eikä vuodissa ole havaittu mitään venymiä tai muutoksia, 
joita muissa ripustustavoissa olisi väistämättä esiintynyt. 
Apuna on eittämättä ollut myös tilaan asennettu sorptio-
kuivain, joka pitää korkeimmat kosteusvaihtelut kurissa.

Shitabari-paneelille liisteröidään toista paperikerrosta, joka koostuu savea 
sisältävästä Ao-maniai-paperista. Sara Théodore kiinnittää arkkia ja Anna-
Maria Kymäläinen kallistaa kehikkoa, niin että liisteröidyn arkin alaosa ei tartu 
kiinni siihen. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, 2019, Museovirasto.
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Shitabari-paneelien valmistus

Shitabari-paneelit perustuvat monituhatvuotiseen itäaasia-
laiseen valmistustraditioon. Tekniikka on todennäköisesti 
syntynyt tarpeesta suoristaa ohuelle paperille tai paperilla 
taustatulle silkille tehtyjä tussimaalauksia ja -kalligrafioita. 
Vuosisatojen varrella paneelien rakenne on hioutunut Japa-
nissa tarkkaan harkituksi rakenteelliseksi kokonaisuudeksi.

Shitabarin ja karibarin erot

Paneeli, johon erilaiset japaninpaperikerrokset on kiinnitet-
ty, on suunniteltu kestämään suuria olosuhteiden vaihteluja 
ja pysymään silti suorina. Kullakin paperikerroksella on oma 
rakenteellinen tarkoituksensa, joihin syvennytään tässä 
luvussa. Samaa tekniikkaa käytetään japanilaisen kuivaus-
paneelin, karibarin, valmistamiseen. Karibariin käytetyt 
paperit ovat kuitenkin shitabaria paksumpia ja valmis 
paneeli käsitellään useaan kertaan kakihedelmän (Dios-
pyros kaki) fermentoidulla mehulla, kakishibulla, jolloin se 
saa hengittävän ja kestävän pinnan.

Shitabari-paneelien paperointiin voitiin valita suhteellisen 
ohuet paperit, koska rakenteen ei tarvitse kestää toistuvista 
teosten irrotuksista aiheutuvaa mekaanista rasitetta, kuten 
kuivauspaneeli karibarin. Perinteisesti Japanissa shitaba-
rien ja karibarien sisäosissa on hyödynnetty kierrätettyjä 
japaninpapereita, kuten vanhentuneita tilikirjoja tai vastaa-
via. Mitään vastaavaa ei luonnollisesti ollut käytettävissä 
Suomessa, joten paneeleille tilattiin uudet paperit.

Japaninpapereiden ominaisuuksista 

Florinin panoraamatapettia varten tehtyjen shitabari-pa-
neelien paperointiin käytettiin erivahvuisia ja eri tavoin lei-
kattuja, käsintehtyjä japaninpapereita. Käytetyt paperit, 
toista paperointikerrosta lukuun ottamatta, on tehty kôzon 
eli paperimulperin (Broussonetia papyrifera) nilasta. Nila on 
putkilokasvin kaarnan ja jälsin välissä oleva solukkokerros, 
joka kuljettaa orgaanisia aineita kasvissa. Kôzon nilasta 
saatavat paperikuidut ovat pitkiä ja vaaleita. 

Käsintehdyn kozopaperin reunat ennen käsittelyä. Sara Théodore, Museovirasto.
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Pitkien ja joustavien kôzo-kuitujen ansiosta niistä pystyy 
valmistamaan ohutta mutta lujaa ja kestävää paperia, jon-
ka märkälujuus on erinomainen. Tämä ominaisuus mahdol-
listaa ohuen kôzo-paperin käyttämisen tapetin paikkaami-
seen ja taustaamiseen. 

Paperikonservoinnissa on periaatteena paikata ja taustata 
teos alkuperäistä paperia ohuemmalla paperilla. Näin pyri-
tään varmistamaan, että jos teos elää olosuhteiden muut-
tuessa, niin taustaus- tai paikkapaperi repeää tai irtoaa 
ennen alkuperäisen paperin vaurioitumista.

Japaninpapereiden valintaan saatiin korvaamatonta apua 
Alankomaista, Leidenin Nationaal Museum van Wereldcul-
turen Restorient Studion itämaisen taiteen paperikonser-
vaattoreilta, Andrew Thompsonilta ja Sydney Thomsonil-
ta. He ovat harvoja länsimaisia itämaisen taiteen konser-
voinnin asiantuntijoita ja työskentelivät ennen Restorientiä 
pitkään British Museumin Hirayama Studiossa, Andrew’n 
johtaessa osastoa. 

Hankkeessa käytetyt japaninpaperit tilattiin suoraan Masu-
mi Corporationilta Japanista. Japanilaiselta toimittajalta 
tilattuna pystyttiin takaamaan riittävän paperimäärän 
saanti eurooppalaisia toimittajia kattavammin ja edul
lisemmin. Masumin toimitusjohtajalta Yasushi Yokoolta 
saatiin apua sopivien papereiden valintaan. 

Ensimmäinen paperitilaus tehtiin loppuvuodesta 2018, jol-
loin toimittajan varastot olivat juuri täydentyneet sen vuo-
den papereilla. Yksi alun perin valituista paperilaaduista 
jouduttiin kuitenkin vaihtamaan, koska kyseisen vuoden 

varasto ehdittiin hitaan tilausprosessin aikana myydä lop-
puun. Paperitilauksen mukana tilattiin myös osa hankkees-
sa käytetyistä japanilaisista työvälineistä.

Taustauspapereiden valinta

Shitabari-rakenteen viimeiset kaksi paperikerrosta koostu-
vat suoraan tapettiin kiinni liisteröidyistä japaninpapereis-
ta. Niillä tuettiin panoraamatapetin alkuperäistä lumppu-
paperia, joka oli erittäin ohutta ja pehmeää sekä paikoitel-
len voimakkaasti deformoitunutta. 

Lumppupaperin lisäksi tapetin herkkä liimamaalipinta vai-
kutti taustauspaperilaadun valitsemiseen. Taustauskerros-
ten paperin oli oltava korkealaatuista, ja se oli valittava  
tarkasti. Taustauspaperia ei voisi painaa tai paukuttaa kiin-
ni tapettiin, jotta liimamaali ei vaurioituisi. Siksi taustausker-
roksiin valittiin erityisen ohut paperi, joka muokkautuisi 
tapetin epätasaisuuksien mukaisesti kapillaarireaktion 
avulla. 

Ohuen paperin tuli lisäksi kestää liisteröintiä ja nostoa pai-
koilleen viivaimen avulla. Parhaimmassa tapauksessa pape-
ri kestäisi myös väliaikaisen irrotuksen ennen lopullista pai-
kalle sivelyä. Paksummasta ja jäykemmästä paperista val-
mistetun taustauksen riskinä olisivat olleet taustan ja tape-
tin väliin jäävät ilmataskut.

Paneeliin valittiin käsintehdyt paperit, jotka kestävät liiste-
röityinä manipulointia huomattavasti ohuita konevalmistet-
tuja japaninpapereita paremmin. Käsintehdyn paperin val-
mistuksessa paperimestari liikuttaa paperimassaa edesta-
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kaisin viirassa, jolloin osa kuiduista asettuu poikittain suh-
teessa kuitusuuntaan vahvistaen paperin rakennetta. 

Konevalmisteisen paperin kuidut ovat pääosin asettuneet 
viiran mukaisesti, joten ne repeytyvät käsintehtyä paperia 
herkemmin. Japanilaiset pitkät paperikuidut (kôzo, ganpi ja 
mitsumata) ja käsivalutekniikka mahdollistavat ohuen mut-
ta märkälujuudeltaan erittäin vahvan paperin valmistami-
sen. Länsimaisista kuiduista ei pysty valmistamaan yhtä 
ohuita ja laadukkaita papereita. 

Taustauksiin valittiin kôzo-kuidusta valmistetut mino-pape-
rit: Hon-usumino-shi misen thin 10,5 g/m2 ensimmäiseen ker-
rokseen ja Hon-usumino-shi misen medium 10,8–12,8 g/m2 
toiseen. Tilauksessa oli alun perin hieman laadukkaampia 
mino-papereita Hon Usumino-shi thin (9,4–11 g/m2) ja 
medium (11–13 g/m2), mutta näiden papereiden vuotuinen 
valmistuserä ehti loppua ennen kuin tilaus saatiin eteen-
päin.

Laadukasta ja vetolujaa käsintehtyä paperia oli helpompi 
ja nopeampi käsitellä kuin samanvahvuista konevalmisteis-
ta paperia. Toisaalta taustaukseen oli valittu poikkeukselli-
sen ohut paperi, joka vaati keskittymistä ja hitautta käsitte-
lyssä. Taustauspapereiden arkkikokoa pienentämällä niistä 
saatiin helpommin hallittavia. Arkit oli laskettava paikoil-
leen yksitellen, jotta tapetin venyneiden osien asettumista 
paikoilleen pystyttiin hallitsemaan. Jos tapetti olisi ollut 
paremmassa kunnossa, olisi taustaus voitu tehdä isommilla 
tai jopa etukäteen yhdistetyillä, koko vuodan kokoisilla 
arkeilla, jolloin taustausprosessi olisi nopeutunut. 

Kerrosten suunnittelussa otettiin huomioon, etteivät kerros-
ten saumat osuisi toistensa päälle. Päällekkäiset saumat 
saattaisivat heikentää toisiaan kuivumisen aikana ja muo-
dostaisivat kuivuttuaan jäykkiä kohtia paneeliin. 

Kukin paperikerros kiinnitettiin aina kehikon molemmin puo-
lin saman päivän aikana. Näin vältettiin kehikon vääntymi-
nen paperien ja liisterin kuivuessa. Lopuksi kehikko nostet-
tiin pystyyn kuivumaan vähintään yön yli, mieluiten useaksi 
vuorokaudeksi. Valmistettavien paneelien suuri määrä mah-
dollisti sen, että jokainen paperointikerros pystyttiin jättä-
mään kuivumaan sen tarvitseman ajan jatkaen samalla 
muiden kehikoiden parissa.

Japanilaisia perinteisiä käsintehtyjä siveltimiä ja työkaluja. Kullakin siveltimellä on 
tarkka käyttökohde ja työskentelytapa. Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021.
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Papereiden valmistelu ennen käyttöä

Käsintehtyjen japaninpapereiden arkkikoko on helposti 
käsiteltävä, reilu 60 x 90 cm. Sama ihmisen mittakaava tois-
tuu japanilaisissa paneelirakenteissa, jotka ovat tyypillises-
ti noin 90–93 cm leveitä. Koko perinteinen japanilainen 
rakennusmittakaava perustuu samaan kokoon. Konevalmis-
teisia japaninpapereita saa yleensä 100 cm leveillä rullilla.

Papereiden esikäsittelyllä varmistetaan arkkien tasalaatui-
suus, koska reuna-alueilla on usein paksumpia ja ohuempia 
alueita. Tämä ylimääräinen osa on otettu huomioon japa-
ninpapereiden mitoissa, jotka annetaan leikatun paperiar-
kin mukaan. Japanista tilatut paperit ovat kuitenkin yleensä 
leikkaamattomia merkkinä niiden laadusta ja käsityöstä. 

Käsintehdyt japaninpaperit leikataan aina ennen käyttöä 
japanilaisella menetelmällä suorakulmiksi eli niille tehdään 
nk. squaring. Kultakin reunalta leikataan pois n. 15 mm leveät 
soirot. 

Samalla tarkistetaan arkkien tasalaatuisuus. Mahdolliset 
eripaksuiset arkit tai arkkien osat raakataan pois. Käsinteh-
dyssä paperissa on aina pientä variaatiota, ja 200 arkin 
pinkassa löytyy yleensä aina muutama hieman ohuempi, 
paksumpi tai epätasainen kappale. 

Shitabari-paneelin valmistusta varten arkit pienennettiin 
reunojen käsittelyn jälkeen kussakin kerroksessa tarvitta-
vaan kokoon. Arkit leikattiin tarkasti oikeankokoisiksi, mikä 
helpotti paperoinnin suunnittelua ja vähensi hukkaa. Ark-
kien kuitusuunnat pidettiin suorassa, koska pienikin heitto Squaring, havainnekuva vaiheista, Sara Théodore, 2019.



54 6. Tapetin taustarakenne

hankaloitti arkkien kiinnittämistä paneelille. Erityisesti 
ohuimmat paperikerrokset rypistyivät herkästi kiinnitettäes-
sä, jos ne olivat yhtään vinossa tai vinokaiteen muotoisia.

Leikkaamisen jälkeen paperiarkit ladottiin paneeleittain 
oikea puoli ylöspäin odottamaan liisteröintiä. Paperin 
oikeaksi puoleksi kutsutaan sen sileätä puolta, joka on kui-
vunut joko puista tai teräksistä kuivausalustaa vasten. Puu-
levyillä kuivattuja arkkeja pidetään korkealaatuisempina. 

Papereiden kiinnittämiseen käytetyt vehnätärkkelysliisterit 
ohennettiin paperin ja kerroksen mukaan sopiviin vahvuuk-

siin. Paksua liisteriä käytettiin lähinnä kehikon reunoilla, 
kiinnittämään paperi siihen pingotusta varten. Pelkkään 
paperiin kiinnittämiseen käytettiin mahdollisimman ohuita 
liistereitä, jotta rakenne pysyisi joustavana. Liian paksu liis-
teri kovettaisi paneelin ja aiheuttaisi siihen ylimääräisiä jän-
nitteitä. 

Liisterin ohennuksessa oli otettava huomioon, että liian 
paksu liisteri tekisi taustasta jäykän ja liian ohut liisteri puo-
lestaan kastelisi ohutta taustauspaperia liikaa, jolloin se 
repeäisi helposti. Liian ohut liisteri saattaisi myös olla heik-
ko sideaine, jolloin taustaus ei kestäisi huvimajan olosuhtei-

Pino valmiiksi leikattuja kôzo-papereita. 
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021.

Anna-Maria Kymäläinen suoristaa käsintehdyn japaninpaperiarkin reunat perinteisellä 
squaring-menetelmällä. Kuvassa lävistetään kujiri-naskalilla kohdistusmerkit paperin 
kulmiin. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto, 2019.
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ta. Lopullinen liisterin vahvuus testattiin aina taustauspa-
perin palalle ennen taustauksen aloitusta, ja tarvittaessa 
liisteriä ohennettiin lisää. Isojen tapettipaneelien kohdalla 
liisteriä jouduttiin toisinaan ohentamaan vielä taustauksen 
aikana, kun osa vedestä haihtui liisteristä.

Liisteri levitetään pääsääntöisesti arkin nurjalle puolelle, 
jolla on enemmän tarttumapinta-alaa. Papereiden järjestä-
minen samoin päin oli tärkeää, koska liisteröidessä sormen-
päät eivät enää pysty havaitsemaan nurjan ja oikean puo-
len eroa ohuesta paperista. Aluksi kuhunkin pinoon lisättiin 
muutama ylimääräinen arkki varmuuden vuoksi. Hukkaa tuli 
kuitenkin niin harvoin, että vähitellen ylimääräisistä arkeista 
luovuttiin. Tarvittaessa oikeankokoisen arkin saattoi ottaa 
seuraavan paneelin papereiden joukosta. 

Liisterin valmistus 

Japanilainen vehnätärkkelysliisteri nori muodosti konser-
vointiprosessin selkärangan. Korkealaatuinen ja tarkasti 
valmistettu liisteri mahdollistaa sen ohentamisen liimauso-
minaisuuksien kärsimättä. 

Liisterin laatu on erityisen tärkeää toistasataa vuotta van-
halle, ohuelle paperille painetulle tapetille. Aikaisemmat 
taustakerrokset olivat jäykistäneet tapettia ja aiheuttaneet 
vuotiin jännitteitä. Herkän liimamaalipinnan vuoksi tapettia 
ei voisi käsitellä taustauksen jälkeen joustavammaksi, kuten 
itäaasialaisissa rullien konservoinneissa usein tehdään. Riit-
tävän ohuella liisterillä ohuet paperikerrokset saatiin yhdis-
tettyä ilman, että papereista tuli jäykkiä ja jännitteisiä. 

Liisteri keitettiin puhdistetusta japanilaisesta vehnätärkke-
lyksestä, Jin Shofusta. Japanilaista vehnätärkkelystä käy-
tettiin sen takia, että sitä ei ole seulottu länsimaisen tärkke-
lyksen tavoin. Japanilaisessa tärkkelyksessä on jäljellä use-
ampaa molekyylikokoa, mikä lisää liisterin sitkoa ja mahdol-
listaa sen ohentamisen hyvin ohueksi. 

Liisterin valmistukseen käytettiin ranskalaista kastikkeen-
keitintä. Keitin säästi tunnin työaikaa jokaisella käyttöker-
ralla. Liisteri valmistettiin suhteilla: 1 osa tärkkelystä + 3 
osaa vettä. Valmistus tapahtui yleensä käyttöä edeltävänä 
päivänä, ja liisterin annettiin jäähtyä huoneenlämmössä. 
Jääkaappisäilytys olisi heikentänyt liisterin liimausvoimaa.

Ennen käyttöä japanilaiset puiset työvälineet liotetaan vedessä vähintään 25 
minuuttia. Kuva Soile Tirilä, Museovirasto, 2019.
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Jäähtynyt liisteri siivilöitiin kerran karkean japanilaisen 
metallisiivilän lävitse ja kaksi kertaa tiiviin japanilaisen nai
lonsiivilän lävitse. 

Siivilöinnin jälkeen liisteriä sitkostettiin shikogella noin 
5 minuutin ajan ja ohennettiin tarvittaviin paksuuksiin, lisä-
ten noin 20 ml vettä kerrallaan. Kun vesi lisätään pienissä 
osissa, liisteri säilyttää sitkonsa, vaikka se ohennettaisiin 
lähes samean veden kaltaiseksi. 

Oikea ohennustekniikka takaa sen, että kerrokset kestävät 
huvimajan vaihtelevissa olosuhteissa. Ohennusprosessia ei 
voi nopeuttaa sauvasekoittimella tai lisäämällä suurempia 
määriä vettä, koska silloin sitko menetetään ja liisterin 
liimausvoima katoaa. 

Intendentti Anna-Maria Kymäläinen siivilöi liisteriä ennen ohennusta shitabarille 
kiinnitystä varten. Etualla likoamassa kaikki kiinnitykseen tarvittavat siveltimet.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021. 

Kolme kertaa siivilöityä liisteriä sitkostetaan shikogella vaivaamaalla liotetussa 
kimpiastiassa. Vettä lisätään vähitellen, jotta liisterin sitko säilyy.  
Kuva Soile Tirilä, Museovirasto, 2019.
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Shitabari-paneelien valmistuksessa tarvitaan useaa eri vah-
vuutta, paksusta tuoreesta shinnorista, johon lisätään vain 
tilkka vettä, ohuen läpikuultavaan mizunoriin. Ohennus 
perustuu kokemuksen tuomaan tuntumaan ja harjoitteluun. 
Liisterin haluttu paksuus riippuu sen käyttötarkoituksesta ja 
liisteröitävän paperin paksuudesta. Tarkkoja suhteita ei voi 
antaa, koska liisterin koostumus vaihtelee ilmankosteuden 
ja lämpötilan mukaan. 

Lähdeaineistossa haluttu liisterin paksuus kerrotaan usein 
vertaamalla sen koostumusta tunnettuun aineeseen, kuten 
”kermamaito” tai ”pikeeri”. Lopullinen paksuus testataan 
aina liisteröintihetkellä. Usein liisteriin voi joutua lisäämään 
vettä prosessin aikana, kun osa vedestä haihtuu tai imeytyy 
kimpiastiaan (noribon). 

Hankkeen aikana keitettiin liisteriä ainakin 150 kertaa x 6 dl 
= 900 dl, ja useimpia liisterisatseja ohennettiin lisäämällä 
vähintään 6 dl vettä, joten liisteriä valmistettiin vähintään 
noin 180 litraa! Määrä on valtava; useimmiten paperi
konservaattori keittää yhden kahden desilitran liistereitä 
kerran tai kaksi puolessa kuussa. 

Paneelien koot

Huvimajan tapettikokonaisuudelle tehtiin yhteensä 13 pa
neelia. Paneeleista kymmenen oli 94–96 cm leveitä, jolloin 
niille mahtui kaksi vuotaa. 

Paneeli S2928:1i (P9) oli 114 cm ja paneeli S2928:1j (P10) 120 
cm leveä, jolloin niille mahtui kaksi ja puoli vuotaa. 

Paneeli S2928:1m (P13) oli 80 cm leveä, ja sille mahtui reilu 
puolitoista vuotaa. Kaikkien paneelien korkeus oli 169 cm. 

Paneelit oli mitoitettu niin, että kokonaisuus mahtuisi sisään 
huvimajaan, vaikka paneelien lopullinen paksuus oli lähes 3 
cm. Vuonna 1982 tehdyssä ripustuksessa juuttikangas kulki 
pyöristetysti nurkkien yli. Sitä ennen kulmat ovat olleet jos-
sain vaiheessa myös naulatut kiinni seinään, mistä kertoo 
edelleen rivi ruostuneita nupinaulan reikiä kulmavuodissa. 

Kulmien vuodista oli leikattu pois pystysuuntaiset kapeat 
soirot, joko alun perin tai jonkun ripustuksen yhteydessä. Ne 
mahdollistivat tapetin ripustuksen hieman pienempään 
tilaan.

Japanilaisia mittoja

1 shaku = 10 sun = 10 bu 
1 bu = 3,03 mm
1 sun = 3,03 cm
1 shaku = 30,3 cm
3 x 6 shakua = jô (joka vastaa myös tatamin ja byôbun mittoja,  
huoneen perusmitta: kolmen jôn huone)
6 shakua = ken
6 x 6 shakua = tsubo
monme = 3,75 g
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Shitajin eli kehikon liisteröintisuunnat. Havainnekuva Sara Théodore, Museovirasto, 
2019.

Shitabari-rakenteen osat

Kehikko eli shitaji

Perinteisen shitabari-rakenteen sydämenä on sugipuinen 
(Cryptomeria japonica), ristiin lomittuva ja itsensä jäykistä-
vä kehikko eli shitaji. Se on koottu bambunauloilla ilman lii-
maa. 

Florinin hankkeeseen ei valitettavasti saatu sugia maahan-
tuontirajoitusten takia. Kehikot on tehty lännendouglaskuu-
sesta (Pseudotsuga menziesii) eli ns. oregonmännystä (sa
hatavaranimi). Lännendouglaskuusen ominaisuudet ovat 
aika lähellä sugia, mutta siitä saatavaan sahatavaraan 
saattaa jäädä pihkataskuja.

Lankkuja oli varastoitu pitkään kuivassa ennen hankintaa. 
Ne valikoitiin tarkasti, välttäen oksankohtia, ja temperoitiin 
vielä Seurasaaren verstaan ulkovarastossa ennen kehikoi-
den valmistusta. 

Kehikot valmisti huonekalukonservaattori Arne Rannaoja, 
AR Projects Oy, Anna-Maria Kymäläisen mittapiirustusten 
mukaan. Rannaoja ohjeistettiin vielä välttämään mahdolli-
sia pihkataskuja rimoja sahatessa. 

Valmistusmateriaalia lukuun ottamatta kehikot on raken-
nettu japanilaisen tradition mukaisesti, itsensä jäykistävä-
nä rakenteena. On huomioitava, että bambutapit sijaitse-
vat paneelien taustapuolella, eivät ulkoreunoilla kuten alku-
peräisessä suunnitelmassa. Teoriassa on mahdollista, että 
tapit liikkuvat ulos rakenteesta kosteuselämisen yhteydes-
sä. Tosin niitä pitävät paikoillaan 10 kerrosta paperia ja 11 
kerrosta paksua vehnätärkkelysliisteriä. 

Ennen paperointia kehikon ulkoreunoja pyöristettiin hieman 
höyläämällä ja koko kehikko esiliisteröitiin paksulla, tuoreel-
la vehnätärkkelysliisterillä eli shinnorilla.

Ensimmäinen paperikerros eli Hone-shibari

Kerroksen nimi tarkoittaa luiden peittämistä, hone = luut, 
bari = peittää tai liisteröidä. Ensimmäinen paperikerros jäy-
kistää rakennetta, estää sen vääntymistä kieroon ja tekee 
kehikosta helpommin käsiteltävän. Se muodostaa kehikon 
sisälle ilmataskun, joka tasaa olosuhteiden vaikutuksia. 

Honeshibari-kerros tehtiin 18 g/m2 kôzo-paperista, 64 x 
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97 cm, paksusta Honsekisyuu Daiyou-shi -paperista. Paperit 
kiinnitettiin täysinä arkkeina esiliisteröidyn kehikon pintaan. 
Leveille paneeleille paperit yhdistettiin ensin rullaksi 2–3 bun 
saumalla. 

Liisterinä käytettiin paksua shinnoria kehikon ulkoreunoilla 
ja ohutta, lähes vetistä mizunoria kehikon sisäosissa. 
Mizunori aktivoi kehikolle aiemmin levitetyn paksun shinno-
rin. Liisteri levitettiin kehikon pintaan hieman paperia le
veämmälle alalle. Paperi nostettiin kahden käsiparin avulla 
paikoilleen ja paukutettiin kehikolle nadebakella. Seuraava 
paperiarkki kiinnitettiin 3 bun saumalla edellisen reunan yli.

Paperin menekki oli keskimäärin 6 arkkia/paneeli. Leveille 
paneeleille isot arkit yhdistettiin etukäteen rullaksi 2 bun 
saumoilla.

Toinen paperikerros Dôbari 

Dô = torso, bari = peittää tai liisteröidä. Toinen paperikerros 
ladotaan kuitusuunta eri suuntaan kuin ensimmäisessä ker-
roksessa. Liisteri levitetään koko paperille, ja se jäykistää 
kehikon rakenteen. Kerroksessa käytetään yleensä gan-
pi-kuidusta valmistettua paperia, joka kutistuu kôzoa voi-
makkaammin. Kutistumisen, liisterin ja paperin ristiinlami-
noinnin ansiosta paneelin pinta on kuin rummun kalvo ja 
jäykistynyttä kehikkoa on helpompi nostaa.

Thompson kehotti meitä hankkimaan Ao-maniai-paperia 
toiseen paperikerrokseen, koska hankkeen shitaji-kehikot 
on tehty lännendouglaskuusesta, johon voi jäädä pihkatas
kuja. Savea sisältävä paperi ehkäisee pihkan siirtymistä Honeshibari, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.
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ylempiin paperikerroksiin. Kehikon valmistamiseen tarvitta-
vaa Ao-maniaita ei ollut toimittajan katalogissa, mutta Res-
torientin kollegojen avulla sitä saatiin tilattua Japanista. 

Ao-maniai on tehty osittain kierrätystä gampi- eli ganpi-kui-
dusta (Wikstroemia), ja täyteaineena on käytetty vihreätä 
savea. Ganpi-kuidut ovat hieman kôzo-kuituja lyhyempiä, ja 
kasvissa on polysakkaridia kasvilimaa, jota on käytetty 
japanilaisessa paperinvalmistuksessa tasaisen dispersion 
aikaansaamiseksi. Nykyisin tähän käytetään tororo-aio-ni-
misen kasvin juuresta saatavaa neriä. 

Vihreä savi puskuroi sisäilman epäpuhtauksia, estää mah-
dollisia happamia aineita kehikon puumateriaalissa liikku-
masta papereihin ja tasaa ilmankosteutta hidastaen kos-
teuden vaihtelua. Savi pyrkii noin 50 prosentin suhteelliseen 
kosteuteen. 

Tilikirjoista ja kirjeistä saatujen ganpi-papereiden uudel-
leenkäyttö on tyypillistä perinteisissä shitabari-rakenteissa, 
koska ganpi-kasvia ei voi viljellä, vaan se kasvaa villinä ja 
kerätään käsin, jolloin kuituaines on muita japanilaisia pa
perikuituja kalliimpaa. Hankkeessa käytetty Ao-maniai-pa-
peri sisältää sekin osin kierrätettyä kuitumassaa, mikä tuo 
paperille hieman laadullista epätasaisuutta. Siksi kaikki 
arkit tarkistettiin valoa vasten ennen liisteröintiä ja ohuim-
mat paperit karsittiin pois.

Ao-maniai-paperi on kapeampaa kuin tyypilliset kôzo-pa-
perit, n. 45 x 95 cm. Arkki jaettiin neljään osaan. Paperit liis-
teröitiin kauttaaltaan pikeerin vahvuisella liisterillä. Kehikon 
ulkoreunat liisteröitiin paksulla shinnorilla. Dôbari, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.
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Paperit kiinnitettiin kuitusuunta vaakaan, jolloin ne tukevat 
rakennetta. Kaikki muut kerrokset on kiinnitetty kuitusuunta 
pystyyn. Kun paperi nostettiin paikoilleen, kallisti yksi henki-
lö kehikkoa yläreunasta, niin että arkin sai asemoitua ilman 
että se tarttuu edelliseen paperikerrokseen. Arkki siveltiin 
sitten paikoilleen hevosenkarvaisella uwabake-siveltimellä. 
Arkit kiinnitettiin yhden sunin levyisillä saumoilla.

Paperin menekki oli keskimäärin 45 palaa eli 12 arkkia/
paneeli.

Kolmas paperikerros Minokake 

Kerroksen nimi koostuu sanoista ruokosadetakki, mino, ja 
ripustaa, kake, sillä se muistuttaa rakenteeltaan perinteistä 
japanilaista ruokosadetakkia tai kotoista paanukattoa. 

Kerros tehdään pitkiksi soiroiksi leikatusta kôzo-paperista, 
ja se koostuu oikeastaan limittyvistä paperikerroksista, joita 
voi olla kolmesta viiteen.  Minokaken muodostamat ilmatas-
kut hidastavat ilman kosteuden muutoksia ja pehmentävät 
paneelin pintaa.

Tähän kerrokseen käytettiin 64 x 97 cm, kôzo-kuituista, kes-
kipaksuista 14 g/m2 Honsekisyuu Daiyou-shi -paperia. Pape-
ri jaettiin leveyssuunnassa kahtia. Minokake-kerroksessa 
arkit ladottiin niin, että kolmasosa arkista jäi esille ja kaksi 
kolmasosaa peittyi. Liisteri oli hieman ohennettua shinnoria, 
ja liisteröinti aloitettiin kehikon alareunasta. Liisteri levitet-
tiin kehikon reunoille ja yhdeksi tai kahdeksi tukiruoteeksi 
arkkien keskellä. 

Minokake, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.
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Leveitä paneeleja varten paperit yhdistettiin etukäteen rul-
laksi. Rullan sauman leveys oli n 2 buta eli 6 mm. Paperin 
menekki oli keskimäärin 17 arkkia/puoli eli 34 arkkia/panee-
li.

Neljäs kerros Minoshibari 

Kerroksen nimi tarkoittaa Minokake-kerroksen paperin peit-
tämistä. Kerroksen tarkoitus on sulkea avoimen Minoka-
ke-kerroksen pinta ja muodostaa yhtenäinen pohja Ukeka-
ke-kerroksille. Minoshibari tehtiin samasta paperista kuin 
edellinen kerros. Arkki leikattiin ensin 61 x 95 cm-kokoon ja 
tämän jälkeen neljään osaan. Kehikon ulkoreunat liisteröi-
tiin paksulla shinnorilla. Pikeerin paksuinen liisteri levitettiin 
koko arkille ja arkit kiinnitettiin kehikkoa kallistaen. 

Kiinnittäessä papereihin saattaa tulla ryppyjä, mutta ne 
kuivuvat suoriksi. Arkit kiinnitettiin puolentoista sunin levyi-
sillä saumoilla. Paperin keskimääräinen menekki n. 7 arkkia, 
eli 30 + 1 palaa/ paneeli.

Viides työvaihe Mimizuri

Kun Minoshibari-kerros oli kuivunut, leikattiin paneelin jokai-
seen kulmaan kolme viiltoa, jotka poistivat liikoja jännitteitä 
paneelista.  Tämä Mimizuriksi kutsuttu vaihe on erittäin tär-
keä. Jos sen jättää tekemättä, saattaa paneelin päälle kiin-
nitettävä teos revetä kulmistaan olosuhteiden vaihdellessa. 
Tämän tyyppinen vaurio on hyvin tyypillinen länsimaisen 
paperitaiteen parissa, kun teos on liimattu reunoiltaan puu-
kehykseen.

Minoshibari, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.
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Mimizuri, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.

Ukekake-kerrokset

Paneelin kaksi seuraavaa kerrosta muodostavat paneelin 
”huoltokerroksen”. Ne kiinnitetään ainoastaan kevyesti ulko-
reunoilta, jolloin tapetti voidaan irrottaa paneelilta ujutta-
malla bambulasta kerrosten väliin ilman, että koko raken-
netta tarvitsee purkaa. Tämä mahdollistaa teoksen huollon 
tarvittaessa. Ukekake-kerrokset voidaan uusia ja tapetti 
kiinnittää takaisin paneelille ilman että alempiin paperiker-
roksiin kosketaan. Ukekake-kerrokset muodostavat lisäksi 
rakenteeseen ilmataskuja. Uke tarkoittaa leijuvaa.

Viides kerros eli Shita Ukekake

Tämä kerros koostui paksusta 18 g/m2 Honsekisyuu Daiyou-
shi -paperista. Arkki jaettiin kahdeksaan osaan, ja paperi 
leikattiin niin, että kaksi reunaa on hapsutettu vesileikkaa-
malla ja vastapäisen kulman reunat leikattu veitsellä.

Arkit kostutettiin liisteröintiä edeltävänä iltana mizubakella 
ja jätettiin tasaantumaan yön yli. Seuraavana aamuna neljä 
viisi arkkia pinottiin päällekkäin niin, että arkin hapsureunat 
olivat noin kahdesta kolmeen buta ylempää arkkia ulompa-
na. Hapsutettuihin reunoihin levitettiin ohuen pikeerin pak-
suinen liisteri. Pinkka käännettiin ympäri pöydän puhtaalle 
reunalle, ja sille levitettiin ohuen majoneesin paksuinen liis-
teri noin kahden kolmen bun leveydeltä.

Kehikon ulkoreunat liisteröitiin paksulla shinnorilla. Arkkien 
kiinnitys aloitettiin alareunasta. Arkit laskettiin kallistetulle 
paneelille. Hapsureuna kiinnittyy kevyesti ainoastaan hap-
sujen läpi kulkeutuvalla liisterillä. Arkit kiinnitettiin yhden 
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sunin levyisillä saumoilla. Keskimääräinen menekki 10 ark-
kia, 36 palaa per puoli, 70–72 palaa /paneeli

Kuudes kerros eli Uwa-Ukekake

Uwa-Ukekake koostuu ohuesta 10,8–12,8 g/m2 kôzo-pape-
rista, keskipaksu Usumino-shi Misen, 61 x 92 cm. Arkki jae-
taan kahdeksaan osaan vesileikaten kaikki reunat. 

Paperit kostutettiin mizubakella edellisenä päivänä. Liiste-
röinnin aikana niitä kostutettiin hieman lisää tai pidettiin 
pinkkaa kostean huovan alla. 

Kehikon ulkoreunat liisteröitiin paksulla shinnorilla. Liisterei-
den paksuus: paksumpi dôbarin ja minokaken välistä ja 
ohuen majoneesin paksuinen liisteri. Liisteröinti kuten edel-
lisessä kerroksessa. Kiinnitys aloitettiin vastapäisestä kul-
masta suhteessa edelliseen kerrokseen. Arkit kiinnitettiin 
yhden sunin levyisillä saumoilla.

Keskimääräinen menekki noin 10 arkkia, 36 palaa per puoli, 
70–72 palaa/paneeli

Shita Ukekake, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.
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Uwa-Ukekake, havainnekuva, Sara Théodore, 2019.

Seitsemäs ja kahdeksas kerros  
taustauksina Hadaura ja Mashiura

Shitabari-paneelin kaksi viimeistä kerrosta Hadaura ja 
Mashiura muodostuvat tapettivuotien taustauksista. Thom
pson alleviivasi, että teosta lähinnä olevien kerrosten tulisi 
olla mahdollisimman korkealaatuisia. 

Florinin tapetti taustattiin ensin 10,5 g/m2 ohuella Usumi-
no-shi Misen -kôzo-paperilla ja toisen kerran keskipaksulla 
(10,8–12,8 g/m2) Usumino-shi Misen -kôzo-paperilla. Toisen 
kerroksen paperit kiinnitettiin kuitusuunta poikkisuuntaan, 
rakenteen vahvistamiseksi. Näiden kerrosten väliin kiinnitet-
tiin vielä reunoille Itaboshi-paperista tehdyt marginaalit. Ne 
vahvistivat reunoja ja kiinnitystä shitabari-paneelille.

Yleensä kerrokset liisteröidään niin, että ne jatkuvat panee-
lin sivureunojen yli, jolloin ne pehmentävät kehikon teräviä 
reunoja. Koska kehikoita ei voitu testata etukäteen huvima-
jassa, päätettiin reunat jättää varmuuden vuoksi peittä-
mättä paperointikerroksilla. Näin kehikoita voisi tarpeen 
mukaan höylätä vielä ripustusvaiheessa. 

Ripustaessa kävi onneksi ilmi, että kehikot oli mitoitettu niin 
tarkasti, ettei höyläystä tarvittu. Länsiseinän osalta mitoitus 
oli kuitenkin niin tiukka, että on todennäköistä, että reunan 
yli käännetyt paperit olisivat vaikeuttaneet ripustamista.
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Konservointisuunnitelmat esitellään usein listana toi-
menpiteitä, jotka toteutetaan luettelon mukaisesti. 
Mahdolliset muutokset suunnitelmissa kirjataan mu

kaan alkuperäiseen suunnitelmaan jälkikäteen selkeyden 
vuoksi. Tässä hankkeessa – kuten jokaisessa konservoin-
nissa – suunnitelmien taustalla on joukko päätöksiä, valin-
toja ja arvoja. Ne muodostuvat tekijöiden koulutuksen, 
kokemuksen kerryttämän tietotaidon ja hankkeen taloudel
listen reunaehtojen pohjalta. Useimmiten nämä seikat jää-
vät näkymättömiin ja piiloutuvat näennäisen yksinkertaisen 
toimenpide-ehdotuksen taakse.

Konservointisuunnitelmien taustalla
Hankkeen alkaessa Florinin huvimajan panoraamatapetti 
oli niin kriittisessä kunnossa, että sen säilyminen oli uhattu-
na. Samalla vaakalaudalla oli koko huvimajan, sen huone-
kalujen ja tapetin muodostama uusgoottilainen kokonais-
taideteos. 

Tapetin konservointitoimenpiteet ja uusi taustarakenne 
mahdollistivat sen palauttamisen huvimajaan ja säilymisen 
ainutlaatuisena todisteena helsinkiläisestä ja eurooppalai
sesta urbaanista säätyläiskulttuurista.

Tässä luvussa avataan konservoinnin suunnittelun taustalla 
olevaa monimutkaista prosessia. Konservointisuunnitelmis-
sa mainitut toimenpiteet on selostettu tarkemmin kutakin 
konservointivaihetta koskevassa luvussa.

Huvimajan vasemmanpuoleisen seinän vuotia ja alaosan paperipaneelin yläreunaa 
1900-luvun alkussa. Tapetissa on jo laajalti kosteusvaurioita, mutta osa liimamaalista 
on vielä kohtalaisen hyvässä kunnossa. 
Kuvaaja tuntematon, lasinegatiivi, Museoviraston kuvakokoelmat.

7. Konservointisuunnitelmat
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Konservointitoimenpiteiden suunnitteluun vaikuttaa aina 
laaja kirjo arvoja, taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä sekä 
yhteiskunnallisia painotuksia. Suunnitelmissa tasapainotel-
laan esineen historian ja materiaalin vaatimusten, työn 
tilaajan tai toimeksiantajan toiveiden ja käytettävissä ole-
vien resurssien välillä. Niihin vaikuttavat niin tekijöiden tie-
totaidot ja kommunikaatiokyvyt kuin esineen kulttuurihisto-
rialliset arvot. 

Lisäksi on huomioitava omistajan näyttelysuunnitelmat, 
kävijöiden odotukset ja esineiden kautta heille kerrottavat 
tarinat. Kulttuurialan rajallisten resurssien takia konservaat-
tori käy usein tätä arvokeskustelua lähinnä itsensä kanssa, 
laatien mielessään merkitysanalyysejä jokaisen toimenpi-
teen äärellä. 

Florinin huvimajan panoraamatapettien konservoinnin 
suunnittelussa oli kulttuuriperintöalalla harvinainen mah-
dollisuus käyttää laajan asiantuntijajoukon näkemyksiä ja 
resursseja. Tiivis, jatkuva keskustelu eri ammattilaisten välil-
lä muokkasi ja paransi sekä suunnitelmia että niiden toteu-
tusta koko hankkeen ajan. Tarkennuksia on tullut esineym-
märryksen ja kokemuksen karttuessa. Yksi hankkeen tär-
keimmistä saavutuksista oli sen aikana kertyneen tiedon ja 
taidon määrä. Tämä raportti on yksi tavoista, joilla tietoa 
jaetaan eteenpäin.

Suunnittelu on laajan ja vuosia kestävän konservointihank-
keen edellytys. Konservointitoimenpiteiden suunnittelulle 
ovat ominaisia odottamattomat yllätykset ja muutokset. 
Niiden pohjalta muokataan ja tarkennetaan suunnitelmia 
sekä parannetaan työskentelytapoja. 

24 neliömetrin ja 31 vuodan kokoisessa hankkeessa toistoa 
tulee onneksi riittävästi, jotta työvaiheet ja menetelmät 
hioutuvat ja sujuvoituvat. 

Vaikka Florinin huvimajan panoraamatapetti oli ripustus-
hetkellä ollut yhtenäinen, samoista materiaaleista valmis-
tettu kokonaisuus, sen eri osat olivat ikääntyneet eri tavoin. 
Hankkeen alkuvaiheissa konservointi vaikutti suoraviivaisel-
ta kokonaisuudelta ja arvio hankkeen kestosta oli noin vuo-
si. Panoraamatapetin osien haurastumien ja pitkälle eden-
neiden vaurioiden aiheuttama kriittinen kunto ilmeni vähi-
tellen hankkeen aikana, kun tapetin taustalle kiinnitettyjen 
kerrosten poisto eteni.

Vuosia kestävän hankkeen haasteena on ylläpitää mieliku-
vaa kokonaisuudesta ja uskoa lopputulokseen. Florinin 
panoraamatapetin konservoinnissa työskennelleet eri alo-
jen konservaattorit muokkasivat kokonaisuutta osaamisel-
laan ja näkemyksillään. Monialainen asiantuntijoiden väli-
nen yhteistyö mahdollisti aluksi mahdottomilta vaikuttanei-
ta työvaiheita. 

Työhön sisältyi useita vaiheita, joissa suunnitelmia toteutet-
tiin ensimmäistä kertaa ilman aiempaa varmaa tietoa lop-
putuloksesta. Jokaiseen konservointiin liittyvään päätökseen 
vaikuttavat myös vallitsevat käytössä olevat tila- ja henkilö-
resurssit. Florinin hankkeessa reunaehtoja asettivat edellä 
mainittujen seikkojen lisäksi vuotakokonaisuuksien suuri 
koko, tapetin kosteudelle ja kosketukselle herkkä liimamaa-
lipinta ja koko tapetin heikko kunto.
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Kokonaistaideteoksen konservoinnin tavoitteet

Hankkeen edetessä Seurasaaren Florinin huvimajan pano
raamatapetti osoittautui arvioitua harvinaisemmaksi. Se, 
että tapetti on säilynyt alkuperäisessä – tosin merenlahden 
yli loikanneessa – kontekstissa on ainutlaatuista ja säilyttä-
misen arvoista. Seinien lisäksi huvimajassa ovat säilyneet 
myös alkuperäiset uusgoottilaiset kalusteet.

Harvassa uuteen paikkaan siirretyssä rakennuksessa on 
enää kokonaisia, alkuperäisiä seinäpintoja jäljellä. Useim-
mat ulko- ja kotimuseointeriöörit ovat näyttelyä varten 
rakennettuja rekonstruktiota, joiden seinillä on parhaissa 
tapauksissa käytetty aikalaistapetteja tai alkuperäisten 
pintojen tarkkoja kopioita. Kävijälle luodaan mielikuva ehe
ästä kokonaisuudesta yleensä eri kohteista kerätyillä esi-
neillä. Esillepano on eräänlainen illuusio tai haavekuva, joka 
heijastaa näyttelyn rakentaneiden tahojen näkemystä 
aikakaudesta ja tilassa vaikuttaneista henkilöistä. 

Rakennuksen sisäpinnat nousevat harvoin näyttelyn kes-
kiöön vaan toimivat enemmän taustana esille asetelluille 
esineille ja näyttelylle. Toisaalta ne vaikuttavat ratkaisevas-
ti interiöörien tunnelmaan, vaikka kävijä ei tietoisesti pistäi-
si niitä merkille. Modernismin yksinkertaisia, usein vaaleita, 
yksivärisiä pintoja suosiva vaikutus on ollut pitkään nähtä-
vissä myös historiallisten rakennusten interiöörien esittelys-
sä. Aikalaislähteiden sijaan suunnitelmia on saattanut ohja-
ta ajatus, että esineet katoaisivat runsaisiin aikalaisinte-
riööreihin.  

Huvimajan, tapetin ja huonekalujen muodostaman ainut-

kertaisen kokonaistaideteoksen säilyttäminen yhtenäisenä 
oli alusta alkaen hankkeen keskiössä. Näin kokonaisuudes-
ta muodostuvat tarinat säilyvät yhdessä niitä ilmentävien 
esineiden kanssa. Siksi irrallisen tapetin varastoiminen ja 
esittely hallituissa museo-olosuhteissa ei ollut todellinen 
vaihtoehto, vaikka sitä hankkeen haastavimmissa vaiheissa 
välillä harkittiin.

Suunnitelmien reunaehtoja 

Paperikonservoinnin ydinprosesseihin kuuluvat dokumen-
tointi, kuivapuhdistus, tarvittaessa rakenteen tukeminen ja 
teoksen visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen sekä teoksen 
suojaus pitkäaikaissäilytykseen sopivilla arkistokelpoisilla 
suojamateriaaleilla tai kehystämällä. Kohteen kunnosta ja 
kunnon vakauttamisen tarvitsemista toimenpiteistä riippu-
en paperikonservointiprosessi voi sisältää myös kosteita 
puhdistusmenetelmiä, vanhojen korjausten ja taustaraken-
teiden poistoa, maalipintojen kiinnitystä, teoksen tausta-
puolen tukemista kauttaaltaan jne. 

Kosteat toimenpiteet voivat sisältää teoksen hitaan kostut-
tamisen ennen suoristamista, maalipintojen kiinnityksen, 
erilaisia vesipesumenetelmiä tai hauteita. Toisinaan joudu-
taan käyttämään veden lisäksi muita liuottimia. Kosteiden 
toimenpiteiden tekoa harkitaan aina tarkkaan, koska pape-
ri ja sen merkintäaineet ovat usein heikoimmillaan kosteina 
ja alttiita vaurioitumiselle.

Tapetin kriittinen kunto ja kosteudelle sekä kosketukselle 
herkkä liimamaalipinta ohjasivat kaikkia konservoinnin aika-
na tehtyjä päätöksiä ja menetelmien valintoja. Lisäksi oli 
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otettava huomioon vuotakokonaisuuksien suuri koko ja käy-
tössä olleet resurssit. Nämä estivät useimmissa tapauksissa 
esikostutusta vaativien toimenpiteiden, kuten pesun ja iso-
jen repeämien paikkauksen, yhdistämisen samalle päivälle, 
vaikka tapetin materiaalien kannalta toistuvat kostutukset 
olivat riski. 

Kaikki tapetille tehdyt kostutusta vaatineet toimenpiteet 
selviävät myöhemmin tässä luvussa. Toisaalta kostutukset 
pesivät tapetista likaa, ja niiden avulla ymmärsimme myös, 
että suuri osa tapetissa olevasta liasta oli veteen liukene-
vaa ja ainakin osittain poistettavissa. 

Valittujen materiaalien ja menetelmien valintaa ohjasivat 
myös kestävän kehityksen ja Seurasaaren rakennuskonser-
voinnin periaatteet, joiden mukaan korjauksissa käytetään 
perinteisiä menetelmiä ja vuosisatoja käytössä olleita, maa-
tuvia ja hengittäviä materiaaleja, jotka ovat huollettavissa 
ja joiden elinkaari on pitkä sekä jossain määrin ennustetta-
vissa. 

Nämä kävivät yksiin paperikonservoinnin materiaalillisten 
periaatteiden kanssa. Työvälineitä huollettiin jatkuvasti, 
kuluvat materiaalit käytettiin uudestaan mahdollisimman 
monta kertaa ja kierrätettiin, kun käyttö ei enää ollut mah-
dollista. Kuljetukset ja materiaalihävikki pyrittiin minimoi-
maan tarkalla suunnittelulla ja ylijäämät hyödyntämään eri 
työvaiheissa tai tulevissa hankkeissa.

Palautus huvimajaan 

Harvinaisen kokonaisuuden säilyttäminen

Huvimajan avaaminen yleisölle 

Tapetin ikä – kunto – koko 

Materiaalit: herkkä liimamaali – ohut paperi 

Aiemmat restauroinnit – öljymaali – päällemaalaukset 

Taustamateriaalit – uusi taustarakenne 

Konservoinnin resurssit – henkilöt – osaaminen – vaihtuvuus 

– epävarmuus – harjoittelijat

Kokonaisuuden hallinta – suunnittelu – rajallisuus – jaksaminen 

Työskentelytilat 

Olosuhteiden hallinta 

Kestävä kehitys 

Huollettavuus – poistettavuus 

Seurasaaren rakennuskonservoinnin periaatteet

Konservointisuunnitelmissa huomioitavia reunaehtoja
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Alkuvaiheen konservointisuunnitelmat

Ensimmäisessä vaiheessa konservointisuunnitelmat olivat 
suoraviivaiset ja pohjautuivat tyypillisiin tapettikonservoin-
nin toimenpiteisiin. Tapettivuotien kriittinen kunto ei tässä 
vaiheessa ollut vielä käynyt ilmi kokonaisuudessaan.

Ensimmäinen konservointisuunnitelma 2016

•	 Tapettien irrotus ja siirto Kokoelma- ja konservointikes-
kukseen

•	 Pakastus

•	 Kuivapuhdistus

•	 Taustakankaan poisto

•	 Vanhojen taustojen poisto (paremmat 1980-luvun pai-
koista jätettäisiin paikoilleen)

•	 Vauriokartoitusten täydennys

•	 Heikoimpien alkuperäisten maalipintojen kiinnittäminen 
funorilla (öljymaalin päälle tehtyjä liimamaalikorjauksia 
ei kiinnitettäisi)

•	 Suurien repeämien tukeminen ja täydennys japanin
paperilla ja vehnätärkkelysliisterillä (pienet reiät ja 
repeämät paikattaisiin taustaamalla)

•	 Vuotien taustaus konevalmisteisella japaninpaperilla 
(esimerkiksi 23 g/m2 tai 39 g/m2 kôzo-paperi)

•	 Vuotien kiinnitys takaisin huvimajaan esimerkiksi pinko-
pahville tai osittaiselle taskurakenteelle

Toteutuksen alkuvaihe

Konservointisuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan siirron ja 
pakastuksen jälkeen kuivapuhdistuksella ja vanhojen taus-
tojen poistolla. Työtä teki aluksi Kymäläinen muutaman kuu-
kauden aikajaksoissa talvisin. Tapettivuotien paikasta toi-
seen siirtoa varten hän tarvitsi apua, mutta käänsi vuodat 
työpöydällä etupuolelta taustapuolelle esimerkiksi pahvi-
rullaa apuna käyttäen. 

Yhden hengen voimin konservointi eteni suunnittelun ja tes-
tausten sekä kuivapuhdistuksen ja vanhojen taustakerros-
ten irrottamisen vaiheisiin. Muita toimenpiteitä oli kuitenkin 
mahdotonta edistää. Esineen käsittelyn turvallisuuden kan-
nalta oli kuitenkin selvää, että hankkeessa tarvittiin vähin-
tään kaksi konservaattoria. 

Syyskuussa 2018 hankkeeseen saatiin toinen työntekijä, 
paperikonservaattori Sara Théodore. Syksyn aikana keski-
tyttiin ensin perehdytykseen ja taustatutkimukseen sekä 
shitabari-paneelien rakenteen suunnitteluun ja materiaali-
hankintoihin. Interiöörikonservaattorin ja paperikonservaat
torin yhteistyö osoittautui erittäin hedelmälliseksi. Erilaiset 
tulokulmat johtivat intensiivisiin keskusteluihin valituista 
menetelmistä ja niiden perusteluista. 

Myöhemmin hankkeen kahden hengen tiimissä työskenteli-
vät Théodoren kanssa paperikonservaattori Erika Tiainen, 
tekstiilikonservaattori Leena Niiranen tai interiöörikonser-
vaattori Laura Väisänen sekä tarvittaessa kolmantena 
interiöörikonservaattori Tanja Lindfors. Monelta muulta kol-
legalta apua saatiin lisäksi tarvittaessa vuosien varrella.
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Alkuvuodesta 2018 oli tarkentunut ripustussuunnitelma, jos-
sa paperitapetin taustarakenteeksi valittiin japanilainen 
shitabari-paneelitekniikka. Paneeleille ripustamista varten 
tapetti jaettiin kolmeentoista osaan sitä mukaa kun taus-
tanpoistot etenivät. Paneelien kehikot tilattiin AR Projects 
Oy:ltä. 

Taustatutkimuksen ja tiedustelujen jälkeen shitabari-pa-
neelien lopulliset paperikerrokset valittiin ja tilattiin Japa-
nista loppuvuodesta 2018. Materiaalien saapumista odo-
tellessa tehtiin lopulliset shitabari-suunnitelmat ja jatkettiin 
hidasta taustanpoistoa. Tässä vaiheessa päätettiin myös 
jättää ikkunaseinän vuota ripustamatta ja tehdä sille 
ainoastaan säilymisen kannalta välttämättömät toimenpi-
teet. Ripustusmenetelmän vaihtoehdoista ja shitabari-pa-
neelien valmistuksesta löytyy lisätietoa luvusta 6. Tapetin 
taustarakenne sekä Kymäläisen ja Théodoren opinnäyte-
työstä. 

Konservointisuunnitelmat tarkentuvat

Shitabari-materiaalien saavuttua Japanista helmikuussa 
2019 keskityttiin kevään ja alkukesän ajan paneelien val-
mistukseen. Ennen Kymäläisen siirtymistä intendentiksi 
kesäkuussa 2019 kokeiltiin onnistuneesti liimamaalin kiinni-
tystä vakioidulla sideaineella funorilla yhdelle tapettipa-
neeleista. 

Tapettipaneeli kostutettiin ensin hitaasti yön yli kosteus-
kammiossa, jotta paperi ja liimamaalikerrokset rentoutuisi-
vat ja suoristuisivat eikä kosteusvaurioita varmasti syntyisi 
funorilla käsiteltyjen alueiden reunoille. Hidasta kostutusta 

käytettiin lopulta koko hankkeen läpi aina ennen laajoja 
kosteutta ja liisteriä vaativia toimenpiteitä, lukuun ottamat-
ta vuotien kiinnitystä shitabari-rakenteelle. 

Toukokuussa Kymäläinen ja Théodore kävivät läpi kaikki 
vuodat ja niille suunnitellut toimenpiteet. Théodore koosti 
niiden pohjalta taulukon, johon kirjattiin ensimmäinen laaja 
aika-arvio konservointikokonaisuudelle. Taustanpoistoa ja 
pintapuhdistusta lukuun ottamatta kaikki muut konservoin-
titoimenpiteet olivat toistaiseksi vasta suunnitelmia, joiden 
käytännön toteuttaminen oli vielä edessä. 

Kun shitabari-paneelien valmistusurakka oli saatu valmiiksi 
kesäkuussa 2019, jatkui taustausten poisto erilaisten hau-
teiden avulla sekä tapetin kuvapuolen päällemaalausten ja 
valumien poisto mekaanisesti. Panoraamatapetin tausta-
puoli pyrittiin saamaan mahdollisimman puhtaaksi käytet
tävissä olevien aika- ja henkilöresurssien puitteissa. Taus-
tausten poisto mahdollisti tarkempien vauriokartoitusten ja 
konservointisuunnitelmien tekemisen. 

Konservointisuunnitelma kesällä 2019 

Konservointisuunnitelma sisälsi seuraavia työvaiheita: 

•	 Taustan poiston viimeistely hauteilla. Tavoitetaso: 
makulatuurin jämät ja kovimmat alimmat kerrokset pois 
Pienemmät uusittavat paikat. Polyvinyyliasetaattiliiman 
poisto

•	 Kuivapuhdistus vulkanoidulla lateksisienellä ja tarvit-
taessa Absorene-massalla
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Pohdinnan alla oli, mitkä vaiheet voitaisiin tehdä samalla 
kertaa, niin että toistuvien hitaiden kostutusten määrää vä
henisi. Toisaalta kostutukset pesisivät tapetista epäpuh-
tauksia. Ehdotuksina olivat:

•	 värinkiinnitys funorilla ja paikkaus 
•	 paikkaus ja 1. taustaus
•	 2. taustaus ja paneelille kiinnitys.

Taustanpoistoa, kuivapuhdistusta ja värinkiinnitystä lukuun 
ottamatta edellä mainittuja toimenpiteitä ei ollut tässä koh-
taa vielä toteutettu tapettivuodille, joten käsityksemme toi-
menpiteiden vaatimasta ajasta olivat valistuneita arvauk-
sia. Selvää oli, että isokokoisten tapettipaneelien käsittely 
vaatisi runsaasti aikaa eikä useiden eri toimenpiteiden 
yhdistäminen samalle päivälle olisi mahdollista. 

Alkuperäisen hauraan liimamaalipinnan kiinnitys jätti tape-
tin pinnan kosteaksi, eikä vuotia olisi voinut kääntää kuva-
puoli alaspäin paikkausta varten. Niiden toimenpiteiden 
jälkeen, joissa käytettiin funoria tai liisteriä, oli vuotien ja lii-
mausten kuivuttava rauhassa ja riittävän kauan. Näin voi-
tiin olla varmoja siitä, että liisterillä kiinnitetyt paikat ja taus-
taukset sekä alkuperäiset liimamaalikerrokset pysyisivät 
paikoillaan, kun seuraavat tapettivuotien hidasta kostutus-
ta vaativat toimenpiteiden suoritettaisiin.

•	 Vauriokartoitusten täydentäminen

•	 Tapettivuotien hidas kostutus eli imupaperipesu ja lii-
mamaalin kiinnitys vakioidulla funorilla (tarvittaessa 
sampiliimalla vahvistettuna)

•	 Taustojen valokuvaus (värinkiinnityksen jälkeen)

•	 Tapettivuotien hidas kostutus ja isojen paikkojen irrotus, 
uudet paikat, valkoiset alueet

•	 Tapettivuotien hidas kostutus ja 1. taustaus

•	 Tapettivuotien hidas kostutus ja 2. taustaus

•	 Tapettivuotien hidas kostutus ja kiinnitys paneelille		
	 - aloitetaan seinien keskeltä

	 - kohdistus pöydällä viereisten paneelien kanssa 		
	    (olennaiset detaljit kohdilleen), kohdistusmerkit

	 - laserkohdistin avuksi

	 - liisteri kehikkoon, reunoille paksu shinnori, keskelle 	
	   ohut mizunori

	 - kiinnitys kehikkoa kallistaen, aloitetaan  
	    alareunasta,jonka täytyy olla samassa tasossa!

•	 Reikien täydennys (osin jo paikkausvaiheessa?)

•	 Retusointi

•	 Valmiiden paneelien valokuvaus
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Pinnalle nouseva lika ja suunnitelmien muutos

Heinäkuussa 2019 vanhojen taustojen poistot olivat eden-
neet niin pitkälle, että keväällä testattuja värinkiinnitysme-
netelmiä saatettiin jatkaa. Ensimmäistä vuotakokonaisuut-
ta kostutettaessa alkoi lika nousta öljymaalin lävitse pääl-
lemaalatun liimamaalin pintaan. Keväällä testit oli tehty 
suhteellisen hyväkuntoiselle tapettipaneelille, jossa oli hyvin 
vähän öljymaalilla maalattuja alueita, eikä ongelmaa silloin 
havaittu. Koska suuri osa jäljellä olevista vuodista oli laajal-
ti päälle maalattuja, kävi ilmeiseksi, että suunnitelmia olisi 
muokattava. 

Tähän mennessä oli ajateltu, että kostutusta vaativien toi-
menpiteiden yhteydessä vuotia saataisiin pestyä riittävästi 
imupaperipesuna. Kun vuodista nousi likaa öljymaalin ja 
liimamaalin lävitse, pesua oli tehostettava, jotta myöhem-
mät kostutusta vaativat toimenpiteet onnistuisivat.

Uutta, tehokkaampaa pesumenetelmää etsittiin konser-
vointialan tieteellisistä, kirjallisista lähteistä. Lopputulokse-
na päädyttiin lappovirtauspesuun. Menetelmästä, sen 
valinnasta ja siinä käytetyistä materiaaleista voi lukea tar-
kemmin luvusta 10, Pesu ja liimamaalin värinkiinnitys. 

Konservointiprosessi päätettiin testata yhdelle vuotakoko-
naisuudelle. Tapettipaneeli S2928:1m (P13) valittiin pienen 
kokonsa (korkeus 170 cm, leveys 80 cm) ja kattavan vaurio-
lajitelman takia menetelmien testaukseen. Lappovirtauspe-
su osoittautui turvalliseksi menetelmäksi saada likaa riittä-
västi pois tapetista.

Tämän testipaneelin konservoiminen alusta loppuun antoi 
arvokasta lisätietoa toimenpiteiden kestosta ja valmistelus-
ta sekä mahdollisti tarkkojen suunnitelmien tekemisen lop-
puvuodesta 2019. Testipaneelin rinnalla konservoitiin kahta 
muuta suhteellisen hyväkuntoista tapettipaneelia, jolloin 
toimenpiteet saatiin rytmitettyä mielekkäästi, niin että vuo-
dat ehtivät kuivua eri työvaiheiden välissä. 

Ensimmäisenä valmistuneen tapettipaneelin S2928:1m (P13) 
avulla testattiin shitabari-rakenteen ja muiden konservointi-
menetelmien toimivuutta huvimajan olosuhteissa talvikau-
den 2019–2020 aikana.

Vasen: Öljymaalin päälle nousseita tummia likapisaroita tapetin päällemaalausten 
pinnassa taivasalueella. Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2020.
Oikea: Tapettivuodista irronnutta tummaa likaa on imeytynyt vuotien kostutuksessa 
käytettyyn imupaperiin. Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2020.
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Konservointisuunnitelmat testipaneelin pohjalta 2020

Alkuvuodesta 2020 Florinin tapettien konservointihanke 
siirrettiin Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kollaasil-
le. Konservointisuunnitelmat ja aikalaskelmat perustuivat 
syksyn 2019 aikana testipaneelille S2928:1m (P13) tehdyille 
toimenpiteille. Se oli selvinnyt kostean talven yli huvimajas-
sa ongelmitta ja shitabari-rakenne vaikutti toimivan suunni-
telmien mukaan. 

Osastonjohtaja Mikko Härön ehdotuksesta vuoden 2020 
urakkaan otettiin tapettipaneelit S2928:1e-i (P5-P9) huvima-
jan takaseinältä. Kokonaisuuteen lisättiin vielä oikealle sivu-
seinälle sijoittuva 120 cm leveä tapettipaneeli S2928:1j (P10). 

Tavoitteena oli saada yksi ehjä seinällinen valmiita shitaba-
ri-paneelille kiinnitettyjä tapettipaneeleja huvimajaan, jol-
loin panoraamatapettia ja huvimajaa olisi mahdollista esi-
tellä yleisölle jo saman vuoden kesäkaudella. Leveä tapetti-
paneeli S2928:1j (P10) otettiin mukaan, koska se oli erityisen 
huonossa kunnossa ja sen leveys aiheutti haasteita varas-
toinnissa Kokoelma- ja konservointikeskuksessa. 

Konservointi etenisi kolmen vuodan kokonaisuuksissa, kuten 
edellisenä syksynä. Mielekäs, jouhevasti etenevä työrytmi 
saataisiin tekemällä kosteat toimenpiteet vuorotellen kol-
melle tapettipaneelille. Odottavasta kokonaisuudesta otet-
tiin tarvittaessa työstöön tapettivuotia kuivia toimenpiteitä, 
kuten taustojen ja päällemaalausten poistoa varten. Kon-
servointitoimenpiteet oli tehtävä tietyssä loogisessa järjes-
tyksessä. Jos järjestyksestä poikettiin, olisi osa toimista teh-
tävä uudelleen. 

Tässä vaiheessa kaikki vuodat oli pintapuhdistettu ja niistä 
oli poistettu ainakin juutista valmistettu taustakangas. 
Lisäksi suurimmasta osasta oli poistettu osa vanhoista 
paperisista taustakerroksista sekä aloitettu päällemaalaus
ten ja valumien poisto.

Muutamaa tapettipaneelia lukuun ottamatta vuodille oli 
tehty vähintään yksi värikiinnitys funorilla. Osa tapettipa-
neeleista oli lisäksi pesty lappovirtauspesumenetelmällä 
syksyn aikana. Testipaneeli S2928:1m (P13) avulla saadun 
kokemuksen pohjalta saatoimme silti todeta, että vanhojen 
taustakerrosten ja paikkojen poistoa oli jatkettava edel-
leen.  

Työsuunnittelua sähköisen projektihallinta-ohjelman tulosteiden 
avulla. Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021.
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Suunnitelma testipaneelin konservoinnin pohjalta:

•	 Taustanpoisto, (tavoitteena makulatuurin poisto ja pak-
suimpien alueiden ohennus)

•	 Päällemaalausten ja värivalumien poistoa (erityisesti 
taivaan ja kuvioiden rajapinnasta + öljymaalin poisto 
vaaleilta alueilta muualla)

•	 Tarvittaessa vaaleiden alueiden tukeminen japaninpa-
perilla taustapuolelta

•	 Hidas kostutus ja lappovirtauspesu ja maalipintojen 
kiinnittäminen funorilla

•	 Sijoittelu paneelille (koko seinä tarkastelussa)

•	 Hidas kostutus ja suurien repeämien tukeminen 

•	 Vuotien uudelleensaumaus (mahdollisuuksien mukaan 
samana päivänä suurien repeämien kanssa)

•	 Reunojen ja reikien täydennys 

•	 Pienten reikien täydennys ja repeämien tukeminen

•	 Sijoittelu paneelille ja trimmaus (koko seinä tarkastelus-
sa)

•	 Hidas kostutus kaksi taustauskerrosta

•	 Kiinnitys shitabari-paneelille

•	 Studiokuvat

•	 Vuotien kiinnitys takaisin huvimajaan.

Yksi vuotakokonaisuus, S2928:1h (P8), jouduttiin pesemään 
vielä taustausten jälkeen uudelleen. Tästä löytyy lisätietoa 
pesua koskevasta luvusta. 

Konservointisuunnitelmat 2021

Seuravana vuonna, 2021, jatkettiin konservointia pääosin 
edellisinä vuosina hyväksi todetuin menetelmin. Tässä vai-
heessa testipaneeli S2928:1m (P13) oli ollut yhden kostean ja 
vähälumisen talven yli huvimajassa ja takaseinän paneelit 
seuraavan syksyn ajan siellä. Konservoitavina olivat vasem-
manpuoleisen seinän tapettipaneelit sekä oikeanpuoleisen 
seinän keskimmäiset tapettipaneelit. 

Kertyneen kokemuksen pohjalta osaa konservointimenetel-
mistä yksinkertaistettiin pienin muutoksin. Esimerkiksi taus-
tanpoistossa käytettiin aiempaa hieman isompia hauteita 
ja olosuhdeteltta rakennettiin heti kun kostutukset aloitet-
tiin. Pesua saatiin tehostettua uudella kapillaarikankaalla. 

Suurimmat haasteet viimeisten tapettipaneelien käsittelys-
sä aiheutti vuotien erittäin kriittinen kunto. Nämä vuodat oli 
tietoisesti jätetty viimeiseen kokonaisuuteen, jotta pystyttiin 
hyödyntämään muiden vuotien konservoinnin aikana kerty-
nyttä osaamista. Kaikkein heikoimmassa kunnossa olleille 
vuodille jouduttiin tekemään väliaikainen pintasuojaus eli 
facing raionpaperilla ja funorilla ennen taustanpoistoa. 

Taustanpoiston jälkeen, ennen pesua ja värinkiinnitystä, 
herkimpiä alueita tuettiin lisäksi väliaikaisesti taustapuolel-
ta, funorilla kiinnitetyllä japaninpaperilla. Näiden tapetti-
paneelien joukossa oli mukana myös kappaleita, joille ei 
ollut tehty värinkiinnitystä konservoinnin alkuvaiheessa, 
joten niille tehtiin ensimmäinen värinkiinnitys ennen pesutoi-
menpiteitä. 
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vat pisimmillään yli kymmentuntisia, mutta niiden kestoa 
saatiin kurottua hieman lyhyemmiksi kokemuksen kasvaes-
sa ja tapetin materiaalien tullessa tutuiksi. 

Tapettikonservoinnin parissa työskenteli kulloinkin pääosin 
vain kaksi henkeä. Useat keskeiset työvaiheet olivat kuiten-
kin määränsä mittaisia, eikä niitä voitu nopeuttaa lisäämät-
tä työntekijöiden lukumäärää. Välillä mietittiin jopa toisen 
tiimin perustamista, mutta se olisi vaatinut isompaa työtilaa 
ja kolmea lisätyöntekijää: työnjohtaja sekä kaksi konser-
vaattoriparia. 

Lisäksi toinen tiimi olisi vaatinut intensiivisen koulutusjak-
son, jotta työmenetelmät olisi saatu siirrettyä uusille työnte-
kijöille. Mahdollisuuksien mukaan saatiin kuitenkin avuksi 
interiöörikonservaattori Tanja Lindforsin Osuuskunta Kon-
servointi ja Restaurointi Kollaasilta. 

Taustausten kaltaiset hankalat työvaiheet teki koko hank-
keen aikana Sara Théodore. Näin tapettikokonaisuudessa 
säilyi yhtenäisyys, kun sama henkilö esimerkiksi annosteli 
aina liisterin määrän, kiinnitti arkit paikoilleen taustauksissa 
tai määritteli liisterin paksuuden kullekin shitabari-kerrok-
selle. Työskentelytapa tulee japanilaisesta paperikonser-
vointitraditiosta ja mahdollisti tiukan työskentelyaikataulun.

Lyhyesti aika-arvioista ja resursseista 

Syksyn 2019 testien jälkeen konservointisuunnitelmien suu-
ret linjat vakiintuivat. Pieniä muutoksia ja muutama yllätys 
tuli toki vastaan matkan varrella. Käytännössä menetelmät 
hioutuivat ja muokkautuivat hankkeen edetessä ja koke-
muksen karttuessa. 

Hanke osoittaa selkeästi, miten laajan konservointihank-
keen suunnittelu helpottuu ja tarkentuu pilotoinnin avulla. 
2019 tehtyjen alustavien laskelmien pohjalta voitiin luoda 
suhteellisen tarkat suunnitelmat ja laskelmat, joiden aikaa 
ja resursseja koskevat arviot pitivät hyvin paikkansa. 

Suunnittelun pohjana toimi eri työvaiheille laskettu arvioitu 
työskentelyaika. Laskelmissa oli huomioitava lisäksi kunkin 
työvaiheen vaatimat esivalmistelut ja jälkitoimenpiteet. 

Ensimmäisinä vuosina suunnitelmat vietiin Excel-taulukkoon 
ja sähköiseen kalenteriin. Loppuvaiheessa 2021 käytössä oli 
projektinhallintaohjelma. Taulukot löytyvät liitteestä 9. Kon-
servoinnin eteneminen 2018–2021. 

Pitkäkestoiset, keskittymistä ja esivalmisteluja vaativat työ-
vaiheet pyrittiin sijoittelemaan niin, että niitä olisi 2–3 viikos-
sa. Ensimmäisinä kertoina syksyllä 2019 nämä työpäivät oli-
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Florinin huvimaja konservointi: tilanne 17.9.2021/STh
vuota 
nr

objektinumero sijainti paneeli leveys 
seinällä

valm 
pan. 
koko

vanhojen 
taustojen 
poisto

paikkojen 
irrotus ja 
boordin 
poisto

ruosteen 
poisto

kuiva- 
puhdistus

imupaperi-
pesu + 
värinkiinnitys 
1 krt

rest. ja 
valumien 
mek. poisto

facing: 
valkoisen 
alueen reiät

pesu + 
funori

valkoisten 
alueiden 
tukeminen 

paikkaus + 
täydennys

paneelille 
kohdistus x 2 

vuotien 
trimmaus 
kohdistuksen 
jälkeen

saumaus vanhojen 
taustojen 
poisto

pap. 
leikkaus x 
2

kostutus ja 2 x 
taustaus+ 
marginaalit

pesu 
taustauksen 
jälkeen

kiinnitys 
shitabarille

täydenn. 
restaur.

valm. 
kuvaus

ripustus 
pakkaus

muutot 
siivous

huomautuksia

1 S2928:1o S X vähän jää referenssiksi

2 S2928:1a W  1 95,5 96 funori
3 W  1
4 S2928:1b W  2 96 96 funori
5 W  2
6 S2928:1c W  3 96 96
7 W  3
8 S2928:1d W  4 95,5 96 liisteri
9 W  4

10 S2928:1e N 5 95 94 liisteri
11 N 5
12 S2928:1f N 6 94,5 94 liisteri
13 N 6
14 S2928:1g N 7 96,5 96
15 N 7 liisteri

16 S2928:1h N 8 97 96 liisteri pesty vielä
17 N 8 taustausten jälkeen!

18 S2928:1i N 9 120 120
19 N 9

20,5 N 9
20,5 S2928:1j E  10 116 114

21 E 10
22 E 10
23 S2928:1k E 11 95 94
24 E 11
25 S2928:1l E 12 96 96 funori
26 E 12
27 S2928:1m E 13 80 80 liisteri
28 E 13
29 puuttuu S
30 S2928:1n MV aula siirretään KoKeen, jää ref.
31 MV aula siirretään KoKeen, jää ref.
32 MV aula siirretään KoKeen, jää ref.

: ei tehty Seinien mitat: NKy: W: 390 cm, paneelit yhteensä 384 cm
: tekemättä (urakan ulkopuoliset) N: 504,5 cm, paneelit yhteensä 500 cm
: valmis E: 392 cm, paneelit yhteensä 384 cm
: tehty valmiiksi 2019-2020

: tehty valmiiksi 2021

Projektin seurantaa Excel-taulukossa.
Sara Théodore, Museovirasto, 2021.
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8. Kopiot vaihtoehtona konservoinnille

Loppuvuodesta 2019, kun hankkeen tulevaisuus näytti 
epävarmalta, selvitettiin tarkemmin mahdollisuutta 
tulostaa kopiot alkuperäisen tapetin tilalle. Kopiolla 

voidaan luoda katsojalle illuusio huvimajan alkuperäisestä 
uusgoottilaisesta kokonaisuudesta. Koska Les Vues d’Écos-
sen alkuperäiset laatat oli tuhottu 1800-luvun loppupuo-
lella, ei tapetin laattapainetun kopion tilaaminen Zuberiltä 
onnistunut. 

Tehdas oli 1900-luvulla kaivertanut uudestaan ainakin yh
den tuhotun panoraamatapetin laatat, mutta uuden kopion 
teettäminen olisi ollut todella kallista ja oli epätoden
näköistä, että tehdas ryhtyisi siihen. Pelkästään uusien laat-
tojen kaivertamiseen kovasta hedelmäpuusta menisi yhdes-
tä kahteen vuotta. Silkkipainetun kopion teettäminen olisi 
lähes yhtä hankalaa ja kallista, eikä painojälki vastaisi laat-
tapainetun pintaa, vaan olisi tasainen ja yksiulotteinen. 
Edullisemman digitaalisen kopion tulostaminen riittävän 
suurista valokuvista olisi ollut mahdollista. Digitaalinen 
tulostusjälki olisi kuitenkin ollut silkkipainon lailla lattea ja 
teollinen, eikä olisi vastannut laattapainetun tapetin elä-
väistä käsin painettua pintaa. 

Tulosteiden edellytykset

Käsityönä valmistetut tapetit ovat painolaatoista huolimat-
ta uniikkeja, koska värit sekoitetaan ja levitetään laatoille 
käsityönä, painolaatat kohdistetaan käsin ja ripustusvai-
heessa vuodat leikataan tilan mukaan.

Kopion tulostamista varten tarvittaisiin riittävän suuret 
kuvatiedostot, jotka vastaisivat tapetin luonnollista kokoa. 
Kuvakokoelmien valokuvaaja Soile Tirilä oli kuvannut huvi-
majan tapetin huvimajassa ennen siirtoa 2015. Näistä otok-
sista tapetin huono kunto näkyi kuitenkin selkeästi. Kuvat 
dokumentoivat tapetin kunnon ennen konservointia, ja niis-
sä näkyvät esimerkiksi kaikki vesivauriot ja tapetin pullistu-
mat ja venymät. Kuvien digitaalinen restaurointi olisi hel-
posti kestänyt lähes yhtä kauan kuin koko tapetin konser-
vointi. 

Toinen vaihtoehto oli yrittää löytää ehjä kokonaisuus jos-
tain toisesta kokoelmasta ja pyytää lupaa teettää niistä 
kopiot. Tukholman Nordiska Museetissä on Les Vues d’Écos-
se -tapettikokonaisuus, jota ei ole koskaan ripustettu. Vali-
tettavasti Nordiskan kappaleesta puuttuu osa Florinin huvi-
majasta löytyvistä vuodista. 
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Eroja Florinin huvimajan tapettiin verrattuna Nordiskan 
tapetissa on useita: tapetin hahmot on painettu oliivinsä-
vyisinä harmaalle maisemalle ja alkuperäinen, Florinin ver-
siossa piiloon maalattu, taivas pilvineen on näkyvillä. 

Nordiskan tapetin digitaalisissa kokoelmista ladattavissa 
olevat tiedostot eivät ole luonnollisen kokoisia, mutta ole-
tettavasti museosta olisi tarvittaessa saanut tilattua riittä-
vän suuret tiedostot. Siitä puuttuvat osiot olisi ehkä saatu 
kuvautettua tapetin muista kappaleista ja fragmentteina 
säilyneistä versioista. 

Tulosteiden haasteena on niiden kliininen kaksiulotteisuus 
verrattuna alkuperäisen tapetin laattapainettuun elävään 
pintaan. Huvimajan kaltaisessa, niin sanotussa kylmässä 
kohteessa kopio olisi kuitenkin saattanut toimia. Katsoja 
tarkastelee kuvapintaa riittävän kaukaa tai puhalletun lasin 
lävitse, jolloin tulosteen lattea pinta ei olisi silmiinpistävä. 

Toisaalta panoraamatapetti on huvimajan kruunu, sen tär-
kein osa. Jos tapetista olisi tehty kopio, olisi ratkaistavana 
ollut sen seinään kiinnittäminen ja taustarakenne suorassa 
pysymistä varten huvimajan haastavissa olosuhteissa. 

Shitabari-rakenne olisi todennäköisesti pitänyt myös uudet 
tulostuspaperit suorina, mutta uudet paperit olivat noin kol-
me kertaa panoraamatapetin lumppupaperia vahvempia. 
Niille olisi pitänyt valikoida huomattavasti vahvemmat japa-
ninpaperit shitabari-kehikoiden paperointiin. Edellisenä 
keväänä valmistetut shitabari-paneelit oli tehty ohutta, 
herkkää 170-vuotiasta lumppupaperia varten, ja paneeliin 
rakennepaperit valittu sen mukaan. 

Muovia sisältävien tulostepapereiden tuominen huvima-
jaan olisi todennäköisesti vaikuttanut koko talon hengittä-
vään eli diffuusioavoimeen rakenteeseen. Tulosteiden poh-
justekerros ja mahdollinen massaliima olisivat saattaneet 
aiheuttaa kosteusvaurioita rakennuksen alkuperäisille pin-
noille ja shitabari-rakenteelle. 

Testikopioiden valmistus ja testaus

Loppuvuodesta 2019 päätettiin joka tapauksessa testata 
tapettikopioiden tekemistä Tirilän kuvista. Hankkeen työ-
ryhmässä oli onneksi useampi asiantuntija: tekstiilikonser-
vaattori Leena Niiranen oli tehnyt aikaisemmin useaan eri 
museointeriööriin tapettikopiot ja Kymäläinen Urajärven 
museoon. Nämä kopiot oli tehty tapeteista, joissa oli toistu-
va raportti. 

Vertailun vuoksi tavallisen tapetin raportin koko on noin 80 
cm ja vuodan leveys 50–60 cm. Näinkin pienen toistuvan 
raportin koostaminen uudestaan digitaalisesti fragmenteis-
ta voi kestää useita viikkoja. Haasteena Florinin panoraa-
matapetin digitaalisessa restauroinnissa olisi sen 24 neliö-
metrin koko ja yksityiskohtien valtava määrä, minkä seu-
rauksena retusoitavaa pintaa olisi huomattavasti raporttia 
enemmän. 

Testiin valittiin kohta, jossa oli kaikki tapetin sävyt näkyvillä. 
Niiranen interpoloi kuvatiedostoista luonnollisen kokoisen 
osion, joka tulostettiin vertailun vuoksi kahdessa eri korkea-
laatuisiin suurennoksiin erikoistuneessa liikkeessä, kahdella 
eri menetelmällä. Molemmissa liikkeissä oli käytössä Epson 
SureColor SC-p10000 -pigmenttiväritulostin. 
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Epson antaa tulosteille säilymistakuun, mutta se koskee 
luonnollisesti noin 20 asteessa, 50 prosentin RH:ssa säi
lytettyjä tulosteita. 

Papereiksi pyrittiin valitsemaan korkealaatuisin tarjolla ollut 
paperi eli Hahnemühlen Photo Rag, 188 g/m2, 100-prosent-
tista puuvillaa ja Permajetin Wall-Art Wallpaper, 170 g/m2, 
100-prosenttista alfaselluloosaa. Kolmas testitulostus teh-
tiin liuotinväreillä Epson SureColor SC-S80600 -tulostimella 

Testipaneeli ja tulostetestit huvimajassa. Kuva 
Leena Niiranen, Museovirasto, 2019.

Hahnemühlen Photo Rag, 188 g/m2 -paperille. 

Tulostuspaperit olivat noin kolme kertaa tapetin alkuperäis-
tä lumppupaperia paksumpia, mikä olisi hidastanut materi-
aalin reagointia olosuhteiden vaihteluihin, niin hyvässä kuin 
pahassa. Molemmissa testipapereissa oli Florinin rakennuk-
selle epäsuotuisaksi todettu muovipohjainen tulostuspoh-
justus.
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Kopioversiot huvimajassa 2019–2020

Testitulosteet ripustettiin testipaneelin S2928:1m (P13) kans-
sa huvimajaan loppuvuodesta 2019. Tarkoituksena oli tes-
tata tulosteiden laatua ja kestävyyttä ankarissa talviolo-
suhteissa. Lisäksi haluttiin selvittää, toimisiko tuloste taus-
tapaperina valmiiden tapettipaneelien alla, jolloin kokonai-
suus olisi ollut visuaalisesti ehyt, vaikka tapettipaneelit olisi 
siirretty talvisäilytykseen muualle. 

Testipalat niitattiin seinään muutamasta kohdasta ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetuilla niiteillä. Palojen ylä-
reuna taitettiin ja väliin laitettiin nupirihmaa vahvikkeeksi. 
Osa roikkui vapaasti ja osa kiinnitettiin myös alaosasta, jot-
ta päästiin seuraamaan paperin reagointia kosteuteen. 
Tapettia hieman suurempi pala PhotoRag-paperia kiinnitet-
tiin testipaneelin alle, sen muovikiinnikkeiden varaan. 

Talven ja kevään 2019–2020 kestäneen testin aikana ei vai-
kuttanut siltä, että tapettipaneelin taakse kiinnitetty tulos-
tepaperi aiheuttaisi ongelmia konservoituun tapettipanee-
liin. Toisaalta tulostepaperin pinnasta puuttui kuva eli tulos-
tepigmentit sideaineineen. Lisäksi ympäröivät seinät olivat 
edelleen paljaana, joten kosteus pääsi liikkumaan tilassa 
edelleen suhteellisen vapaasti, eikä se jäänyt tapetin taak-
se muhimaan. Kaikkien seinien peittäminen muovipinnoit-
teisella paperilla vaikuttaisi todennäköisesti enemmän tilan 
kosteusolosuhteisiin ja sitä kautta rakenteisiin. 

Valon vaikutuksia tapettitulosteisiin testattiin peittämällä 
osia tulosteista noin 10 cm korkeilla paperiliuskoilla ja Meli-
nex-polyesterikalvolla. Noin puolen vuoden testauksen aika-
na silminnähtäviä eroja ei tullut näkyviin. Vapaasti roikku-
vat tulosteet reagoivat kuitenkin kosteuden vaihteluihin ole-
tetusti, venymällä ja kutistumalla hieman.

Tulosteiden sijaan huvimajassa on nyt alkuperäinen tapetti. 
Jos niiden kunto heikkenee merkittävästi, on konservoiduis-
ta tapettivuodista mahdollista teettää studiokuvien pohjal-
ta 1:1-kokoiset tulosteet. Alkuperäiset tapettivuodat voi-
daan siirtää olosuhdehallittuihin tiloihin. Ehkä 3D-tekniikka 
on silloin niin kehittynyttä, että tulostepinta imitoi alkupe-
räistä liimamaalin kolmiulotteisuutta. Silloin on saatettu 
myös ratkaista nykyisten painomateriaalien muoviongelma 
ympäristöystävällisemmällä ja rakennuksen fysikaalisille 
ominaisuuksille paremmin sopivalla tavalla. 

Koneen tuottama tuloste ei ehkä silti pysty toistamaan käsi-
työnä tehdyn pinnan pieniä sattumanvaraisia poikkeamia. 
Tulosteiden ripustustapa täytyy todennäköisesti ratkaista 
uudelleen tai irrottaa alkuperäiset tapettivuodat shitaba-
ri-paneeleilta ja hyödyntää paneeleita tulosteiden ripustuk-
seen.



82 9. Tapetin konservointi ennen pesua

Seuraavissa luvuissa, 9.–11. käydään läpi tapetin kon-
servointitoimenpiteitä ja niihin liittyviä käytännön jär-
jestelyitä. Konservointiosio jakautuu kolmeen lukuun, 

joista ensimmäisessä käsitellään konservoinnin käytännön 
järjestelyjä hankkeen aikana, kuivapuhdistusta, päällemaa
lausten poistoa sekä vanhojen taustamateriaalien poistoa 
eri tavoin. Toisessa luvussa käsitellään pesu, värinkiinnitys 
ja paikkaustoimenpiteet. Viimeinen luku käsittelee tapetin 
taustausta, kiinnitystä shitabari-rakenteelle sekä ripustus-
ta huvimajaan. 

Osiossa käydään läpi tapettivuodille tehdyt konservointi-
toimenpiteet loogisessa järjestyksessä, sen sijaan että toi-
menpiteet olisi käsitelty tapettipaneeleittain. Pieniä poikke-
uksia lukuun ottamatta konservointitoimenpiteet on tehty 
tässä järjestyksessä. Luku viimeisenä vuonna käytössä 
olleesta, väliaikaisesta pintasuojauksesta, on sijoitettu sii-
hen väliin, jossa se on kyseisille vuodille tehty. Tarvittaessa 
jokaiselle tapettipaneelille tehdyt toimenpiteet löytyvät eri-
teltynä taulukosta, Liitteessä 9. Konservoinnin eteneminen 
2018–2021. 

Käytännön järjestelyt hankkeen aikana

Tapettivuotien konservoinnin eteneminen ei ole ollut suora-
viivainen prosessi. Työn alle otettavien vuotien järjestys 
vaihtui useaan otteeseen, tilanteesta ja painotuksista riip-
puen, ja panoraamatapetin kokonaisuus oli pidettävä mie-
lessä yksittäistä vuotaa työstettäessä. Tässä luvussa ava-
taan hieman valintojen tekemistä sekä resursseja ja logis-
tiikkaa, joita tarvittiin isokokoisten vuotakokonaisuuksien 
konservoinnin onnistumiseen. 

Hankkeen jatkon epävarmuus johti siihen, että monimutkai-
seen hankkeeseen on vuosien varrella perehdytetty viisi 
työntekijää sekä neljä paperikonservoinnin harjoittelijaa 
hieman lyhyemmällä perehdytyksellä. Kymäläisen siirryttyä 
intendentiksi häneltä saatettiin onneksi kysyä vielä neuvoa 
kiperissä tilanteissa. Resurssisyistä hanke ei ole jatkunut 
yhtenäisenä, vaan työskentelytilat ja työryhmä on järjestet-
ty uudestaan jokaiselle vuodelle. Vuosina 2020–2021 työt 
keskeytyivät loppuvuodesta 3–4 kuukaudeksi. 

9. Tapetin konservointi ennen pesua
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Työvaiheet Seurasaaressa

Ennen tapetin irrotusta huvimajasta se dokumentoitiin valo-
kuvaamalla päivänvalossa ja UV-valossa. Vuodat kuiva-
puhdistettiin siveltimellä, ja koko panoraamatapetille teh-
tiin kuntotarkastus. Alkuperäisessä työsuunnitelmassa oli 
tarkoitus irrottaa tapetit huvimajasta mahdollisimman suu-
rina paloina eli päätyseinät omina kappaleinaan ja pitkä 
takaseinä kahdessa osassa. 

Tapetin taustaksi oli 1980-luvun konservoinnin yhteydessä 
lisätty juuttikangasvuoraus ja makulatuuripaperikerros. 
Yleensä vuorauksessa käytettävä kangas ommellaan sei-
nän kokoiseksi kappaleeksi ja kiinnitetään reunoiltaan, jol-
loin sen irrottaminen on yksinkertainen toimenpide. 

Florinin huvimajassa kangas oli kuitenkin oletetusta poike-
ten kiinnitetty pitkillä niiteillä ja kaksinkertaisella saumalla 
suoraan lautaseinään. Koska niittisaumojen irrottaminen 
vaati tapetin taakse pääsemistä, etsittiin jokaiselta seinältä 
sellaiset tapetin saumakohdat, jotka oli mahdollista avata 
tai viiltää auki mahdollisimman vähän tapettia vaurioittaen. 
Sen jälkeen tapetti- ja makulatuurikerros irrotettiin varovai-
sesti juuttikankaasta ja niittisauman kohdalle päästyä viil-
lettiin juuttikangas irti niittirivien ympäriltä. 

Irrotuksen yhteydessä kokeiltiin myös makulatuurikerroksen 
poistoa juuttikankaasta, mutta työtapa osoittautui kaikkein 
hauraimpien maalipintojen alueella tapettia liialti vaurioit-
tavaksi. Siksi kaikki seinät jaettiin tässä vaiheessa kahteen 
osaan, mutta kappaleet eivät olleet identtisen kokoisia. Etu-
seinän yksittäinen, ikkunan mukaisesti leikattu tapettivuota 
otettiin mukaan viereisen sivuseinän kappaleeseen, muu-
toin avattiin kaikki nurkkasaumat. Yläreunaan jätettiin kul-
jetusta varten noin 10 cm leveydeltä holkkalistan valkoista 
paperointia, jonka tiedettiin olevan 1980-luvulta. 

Tapeteille rakennettiin kuljetuslaatikko mittojen mukaan. 
Painavat tapettikappaleet suojattiin kuljetuksen ajaksi hap-
povapaalla silkkipaperilla ja ohuella solumuovilla, jotta kar-
hea juuttikangas ei aiheuttaisi vaurioita tapettipinnoille. Tapetin alareuna on irti seinästä.  

Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2016.
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Valopöytä rakennettiin muovilevyistä ja rakennusvaloista. Levyjä tukevoittaa 
purettava puukehikko. Kuva Sara Théodore, 2019, Museovirasto.

Tapettinippu ripustettiin yläreunasta kiinnittäen kuljetus-
laatikkoon. Ripustamisella pyrittiin tasaamaan kuljetuksen 
aikana herkille liimamaalipinnoille aiheutuvaa painetta ja 
varmistamaan edes vähäinen ilmavirtaus tapettikappalei-
den välissä ja toisaalta hyödyntämään painovoimaa pape-
rin suoristamisessa. Kokoelma- ja konservointikeskuksessa 
tapettikappaleet pakastettiin kuljetuslaatikoineen ennen 
siirtoa konservointitiloihin syksyllä 2016.

Järjestelyt konservoinnin mahdollistamiseksi

Hankkeen ensimmäinen varsinainen työtila Kokoelma- ja 
konservointikeskuksessa oli konservoinnin projektitila 1010. 
Se oli suhteellisen suurikokoinen huone ja pääosin tyhjä, 
vesipisteiden kaapistoja ja vetokaappia lukuun ottamatta. 
Tila oli mahdollista sisustaa hankkeen tarpeiden mukaan. 
Tilankäyttöön ja kokonaisuuden hallintaan vaikutti paitsi 
panoraamatapetin suuri koko, yli 24 m2, myös siitä irrotettu-
jen tapettipaneelien suuri koko. 

Työskentelyyn tarvittiin suuri määrä leveitä työpöytiä, joita 
koottiin aluksi pienemmistä pöydistä. Pöytiä saatiin käyt-
töön tilapalveluiden kautta ja muista Kokoelmakeskuksessa 
työskentelevistä yksiköistä. Riittävän leveitä pyörillä kulke-
via pöytiä ei valitettavasti ollut vapaana. Pöydät koottiin 
yhdistämällä kapeita pöytiä puristimilla yhteen. Pöytien 
pintoja tasattiin Melinex-kalvolla ja Tyvek-kankaalla, mutta 
lattian kaatojen aiheuttama epätasaisuus teki niistä epäta-
saisia. Näin ollen vuotakokonaisuuksia siirrettiin tarpeen 
vaatiessa pöytien reunasta toiseen. 

Myöhemmin, kun tapetti oli saatu jaettua hieman pienem-

piin osiin, hankittiin vanerilevyjä ja pukkijalkoja työpöydiksi. 
Niiden haasteena oli pitkien levyjen vääntyminen ja kiikke-
ryys. Jos pöydän paikkaa halusi vaihtaa, oli purettava koko 
kokonaisuus. Rakensimme myös valopöydän kennolevystä, 
opaalipintaisesta muovilevystä ja rakennusvaloista. 

Suomen kansallismuseon huonekalukonservaattori Raimo 
Savinainen teki muovilevyille purettavan kehyksen, mikä 
samalla tukevoitti pöydän rakenteen. Toisinaan vanerilevyt 
nostettiin kapeiden pyörillä varustettujen pöytien päälle, 
jolloin tapettivuodat saatiin siirrettyä turvallisesti pöydän 
avulla paikasta toiseen.
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Jonkinlainen pyörillä varustettu säilytysvaunu, jossa olisi 
ollut ainakin tapettipaneelien verran hyllylevyjä, olisi hel-
pottanut vuotien käsittelyä. Valitettavasti jopa toisistaan 
irrotettujen tapettipaneelien koko oli niin suuri, etteivät 
standardikokoiset ratkaisut olisi riittäneet niiden säilytyk-
seen. Hankkeessa jouduttiin siis lukemattomia kertoja siir-
telemään isoja vuotakokonaisuuksia pöydiltä toiselle, jotta 
tarvittavat vuodat saatiin esille. 

Konservointimateriaaleja, kuten kuitukangasta, imupape-
reita ja huopia tarvittiin valtavia määriä, vaikka kaikki mah-
dolliset materiaalit pyrittiin pesemään ja kierrättämään 
useaan kertaan. Niiden säilyttämiseen ja käsittelyyn tarvit-
tiin myös tyhjää pöytätilaa. Shitabari-paneeleja varten tar-
vittiin valmistusvaiheessa ehjää yhtenäistä seinätilaa, jota 
vasten ne saattoi jättää kuivumaan paperointikerrosten 
välissä. Seinällä ei saanut olla lämpöpattereita tai muita 
kuivumiseen vaikuttavia elementtejä.

Tapettien ja konservointimateriaalien liikuttelusta irtosi 
yllättävän paljon irtopölyä ja tilojen pintoja pyyhittiin 
säännöllisesti siivoajan käyntien välissä. Lisäksi työvälineitä 
liotettiin, pestiin ja kuivatettiin päivittäin liisterinvalmistuk-
sen ja toimenpiteiden yhteydessä. Japanilaiset työvälineet 
on liotettava aina ennen käyttöä ja pestävä sen jälkeen tar-
kasti, ettei liisteri jämähdä niihin kiinni tai lähde homehtu-
maan siveltimien karvoissa.

Ensimmäiset vuodet ja jako tapettipaneeleihin

Ensimmäisen vuoden ajan tapettia työstettiin pääosin taus-
tapuolelta. Näin ollen panoraamatapetin kokonaisuutta ja 

vuotien sijaintipaikkoja oli toisinaan hankala hahmottaa, 
erityisesti hankkeessa aloittaville uusille työntekijöille. Sel-
keän kokonaiskuvan luomiseksi konservointistudion seinille 
kiinnitettiin valokuvat tapettipaneelikokonaisuuksista ja 
shitabari-rakenteesta. Kuvia käytettiin lisäksi, kun hanketta 
esiteltiin Kokoelmakeskuksen vieraille ja kollegoille. Kymä-
läinen oli muokannut Soile Tirilän kuvista tulevia tapettipa-
neeleja vastaavat kuvakoosteet. 

Huvimajasta irrotetut tapettipalat jaettiin pienempiin osioi-
hin sen jälkeen, kun taustarakenteesta oli tehty päätös alku-
vuodesta 2018. Tapetin jako pienempiin osiin palveli myös 
sen konservointia, kun tapetin käsittely oli helpompaa ja 

Anna-Maria Kymäläinen ja Tanja Lindfors leikkaavat japaninpaperia. 
Taustalla näkyy seinälle kiinnitetyt kuvakoosteet tapetista. 
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2019.
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turvallisempaa. Kun jako 1½–2½ vuodasta koostuviin tapet-
tipaneeleihin oli päätetty ja paneelien kehikot tilattu, muo-
dostui tapettipaneeli luontevaksi käsittely-yksiköksi. Useas-
ta vuodasta koostuvien kokonaisuuksien jako pienemmiksi 
tapettipaneeleiksi eteni sitä mukaa, kun vanhoja taustaker-
roksia saatiin poistettua ja saumoja avattua.

Keväällä 2019 keskityttiin shitabari-paneelien valmistami-
seen. Työn alla oli samanaikaisesti useampi kehikko, jotta 
kokonaisuus etenisi johdonmukaisesti. Tanja Lindfors Kol-
laasilta oli kaksi kuukautta mukana shitabarien valmistuk-
sessa. Loppukeväästä testattiin onnistuneesti värinkiinni-
tysmenetelmää. Ennen Kymäläisen siirtymistä uuteen yksik-
köön, käytiin koko tapetin tilanne läpi yhdessä Théodoren 
kanssa. 

Tarvittavat toimenpiteet kirjattiin ylös pääpiirteittäin ja 
Théodore teki niiden pohjalta ensimmäisen laajemman 
aika-arvion taulukkoon. Koska hankkeen jatko syksyllä 
näytti epävarmalta, päätettiin kesän aikana keskittyä taus-
tanpoistoon ja sen myötä tarvittavien saumojen avaami-
seen. Näin vuodat pääsisivät rentoutumaan ja niitä olisi 
helpompaa säilyttää, jos hanke ei jatkuisi syksyllä. Tavoit-
teena oli saada taustanpoisto mahdollisimman pitkälle 
kaikkien vuotien osalta. 

Työskentely jatkui kesällä paperikonservaattori Erika Tiai-
sen ja Théodoren voimin. Kun shitabarit olivat valmiit juhan-
nuksena, jatkui tapettivuotien taustanpoisto loppukesän. 
Taustanpoiston edetessä tapettivuodat kuivapuhdistettiin 
ja päällemaalauksia poistettiin. Työtä teki kesän aikana 
lisäksi neljä paperikonservoinnin harjoittelijaa, jotka saivat 

myös kokeilla erilaisia japanilaisia konservointitekniikoita. 
Tulevien taustausten suunnittelu aloitettiin heidän kans-
saan. 

Heinäkuussa taustanpoisto oli edennyt niin pitkälle, että 
värinkiinnitystä funorilla kokeiltiin uudestaan opiskelijoiden 
kanssa. Tämä johti uuteen käänteeseen hankkeessa, kun 
kostutetun tapetin pintaan nousi likapisaroita. Vaiheista voi 
lukea pesumenetelmien yhteydessä luvussa 10.2. Loppuke-
sästä herkimpien vuotien väripinnat kiinnitettiin ja pyrittiin 
löytämään toimiva ratkaisu nousevan lian hallintaan. 

Konservoinnin eteneminen syksyllä 2019

Alkusyksystä Tiainen siirtyi toiseen hankkeeseen Journalis-
tinen kuva-arkisto JOKAan ja hänen tilalleen tuli tekstiili-
konservaattori Leena Niiranen. Tässä vaiheessa oli ilmeis-
tä, että värinkiinnitys- ja pesumenetelmää olisi kehitettävä 
tehokkaammaksi. Menetelmiä tutkittiin käytännössä ja alan 
julkaisuista. Haastavien herkkien materiaalien ja tapettipa-
neelien ison koon takia päädyttiin kokeilemaan kapillaari-
pesua, johon hankittiin viskoosista tehtyä Paraprint OL 60 
-kapillaarikangasta sekä 40 x 40 cm paloja Evolon-kapil-
laarikankaasta.

Vanhat taustamateriaalit oli tässä vaiheessa saatu pää-
osin irrotettua, joten hanke pääsi etenemään varsinaisten 
konservointitoimenpiteiden parissa. Työn alle otettiin kolme 
paneelikokonaisuutta, S2928:1h (P8), S2928:1l (P12) ja 
S2928:1m (P13). Kyseiset tapettipaneelit valittiin hieman mui-
ta vuotia paremman kuntonsa takia. Harkitsimme ensin 
koko itäseinän konservointia, mutta siitä luovuttiin koska 
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S2928:1j-k (P10 ja P11) olivat erityisen huonossa kunnossa. 
Lisäksi S2928:1j (P10) oli kokonaisuuden levein, 120 cm, mikä 
lisäsi sen haastavuutta. 

Aloittamalla parempikuntoisista pienemmistä vuotakoko-
naisuuksista menetelmiä saatiin kehitettyä ja materiaalitun-
temus kasvoi, ennen kuin huonokuntoisimmat vuodat tulivat 
työn alle. Kolmen eri työvaiheessa olevan paneelin avulla 
työ eteni mielekkäästi, niin että kostutusten ja kuivumisten 
aikana saattoi edistää kuivana tehtäviä toimenpiteitä. 
Rajattu vuotamäärä auttoi lisäksi kokonaisuuden hallinnas-
sa. Päätavoite syksylle 2019 oli saada S2928:1m (P13) niin 
valmiiksi, että se voitaisiin viedä huvimajaan talveksi. Yhden 
tapettipaneelin tekeminen alusta loppuun helpottaisi 
aika-arvioiden tekemistä koko panoraamatapetin konser-
voinnista.

Syksyn aikana tapettipaneelin S2928:1m (P13) toimenpiteet 
saatiin tehtyä loppuun asti. Kaksi muuta tapettipaneelia jäi 
kesken, koska loppuvuodesta resurssit keskitettiin konser-
voinnin sijaan hankkeen jatkon turvaamiseen ja erilaisten 
vaihtoehtojen laskemiseen. Toisaalta toteuttamiskelpoista 
ehdotusta ei olisi voitu laskea ilman kaikkien työvaiheiden 
testausta. Lisäksi S2928:1m saatiin testipaneeliksi huvima-
jaan talveksi. Sen avulla saatiin arvioitua valittujen mene-
telmien kestävyyttä Seurasaaren haastavissa olosuhteissa. 
Sattumalta tuleva talvi oli lämmin ja runsassateinen.

Konservoinnin eteneminen vuonna 2020

Keväällä 2020 hanke siirtyi urakoitsija Osuuskunta Konser-
vointi ja Restaurointi Kollaasille, mutta töitä jatkettiin 

Museoviraston tiloissa ja välineillä. Hanke siirtyi tässä vai-
heessa paperikonservoinnin tilaan Kokoelma- ja konser-
vointikeskuksessa. Suomen kansallismuseon paperikonser-
vaattori Tuija Toivaiselta saatiinkin jatkossa helposti tar-
vittaessa apua eri työvaiheissa. 

Osastonjohtaja Mikko Härön ehdotuksesta keskityttiin 
takaseinän vuotiin. Ne olivat hieman muita seiniä parem-
massa kunnossa ja muodostivat museokävijän kannalta 
keskeisen näkymän. Jos hankkeen rahoitus ei riittäisi mui-
den seinien konservointiin, saisi takaseinän vuodista jonkin-
laisen käsityksen panoraamatapetin kokonaisuudesta. 

Takaseinän viiden paneelin S2928:1e-i (P5-P9) lisäksi koko-
naisuuteen otettiin leveä S2928:1j (P10). Se koostui 2½ vuo-
dasta ja oli 120 cm leveyden takia hankala säilyttää. Leveä 
tapettipaneeli oli erityisen huonossa kunnossa. Kuuden pa
neelin kokonaisuus palveli myös edellisenä syksynä toimi-
vaksi todettua kolmen paneelin toimenpiteiden vuorottelua. 

Tammikuussa hankkeessa oli vielä Leena Niiranen, ja hänen 
taitojaan hyödynnettiin tarkkojen taustaussuunnitelmien 
laadinnassa kuvankäsittelyohjelmalla. Hänen jälkeensä 
Théodoren työpariksi palasi Erika Tiainen. Työntekijöiden 
vaihtuvuudesta käy ilmi kulttuurialalle tyypillinen rahoituk-
sen epävarmuus. Kun päätökset jatkosta jäivät viime het-
keen, ehtivät etevät ja perehdytetyt tiimin jäsenet lupautua 
muihin hankkeisiin. Onneksi toisinaan oli mahdollista saada 
sama henkilö takaisin mukaan.

Kevään 2020 suuri haaste tuli maailmalta, kun koronapan-
demia sulki maaliskuun alussa koko yhteiskunnan. Museovi-
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rasto priorisoi sovittujen urakoiden jatkumista, joten pää-
simme viikon tauon jälkeen takaisin hankkeen tiukaksi las-
ketun kokonaisuuden pariin. Kokoelma- ja konservointikes-
kuksen suuret tilat ja Kokoelmayksikön intendentin Heidi 
Rajalan tehokkaasti organisoimat työjärjestelyt ja lounas-
vuorot mahdollistivat onneksi työskentelyn jatkumisen koro-
napandemiasta huolimatta. Toivanen siirtyi paperikonser-
voinnin rajattuun likaisen työn tilaan, kun taas Tiainen ja 
Théodore päättivät muodostaa oman ”koronakuplan” ja 
rajoittaa työpaikan ulkopuoliset kontaktit minimiin. 

Konservointitoimenpiteiden rytmitys

Kolmesta neljään paneelikokonaisuuden käsittely samaan 
aikaan osoittautui toimivaksi, ja samaa menetelmää käy-
tettiin lopulta koko hankkeen läpi. Aikataulut suunniteltiin 
suurten, esivalmisteluja ja kostutusta vaativien toimenpitei-
den ympärille. Nämä päivät olivat lisäksi aina perustyö-
päivää pidempiä, koska työvaiheita oli niin monta. 

Suuret toimenpiteet sijoitettiin kalenteriin ensin, ja muut toi-
menpiteet niiden ympärille. Kokonaisuudessa pyrittiin myös 
siihen, että näitä pitkiä toimenpidepäiviä olisi kaksi viikos-
sa. Aikataulusyistä samaan viikkoon jouduttiin kuitenkin 
välillä puristamaan kolmaskin pitkä toimenpidepäivä. Nor-
maalin työajan reippaasti ylittävät toimenpidepäivät vaati-
vat lisäksi täydellistä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, 
mikä teki päivistä erittäin uuvuttavia. Siksi oli tärkeää jak-
sottaa toimenpidepäivät niin, että jaksaminen ja keskitty-
miskyky saatiin pysymään riittävän hyvinä.

Hankkeen tiukka aikataulu ei mahdollistanut toimenpitei-

den jaksottamista pidemmälle aikavälille. Ajan ja rutiinien 
muodostumisen myötä osa suurista toimenpiteistä muuttui 
hieman helpommiksi ja mahdollisia yllätyksiä osattiin enna-
koida. Silti esimerkiksi taustaukset vaativat aina taustaajan 
täyden ja häiriöttömän keskittymisen. 

Hankkeen aikana todettiin, että työskentelytapa olisi hyö-
tynyt suuresti perinteisestä mestari-kisälllijärjestelmästä. 
Montaa kiperää hetkeä olisi helpottanut mestarin läsnäolo, 
ja aamuvarhain liisterinohennukseen ja paperinleikkuuseen 
paikalle rientänyt kisälli olisi olennaisesti lyhentänyt pitkiä 
päiviä. Konservointitoimenpiteiden aikatauluttaminen per-
he-elämän, työaikasopimusten ja pakollisten kokousten 
puitteisiin aiheutti hankkeen työntekijöille paljon haasteita, 
ja jopa kuormittumista.

Varsinaisen konservointityön lisäksi oli huolehdittava siitä, 
että huvimajaan liittyvät muut toimenpiteet, kuten huone-
kalujen pois siirtäminen, kuljetuslaatikoiden valmistelu ja 
tilojen siivous, oli tehty ajoissa ennen tapettien siirtoa Seu-
rasaareen. Huonekalut oli siirretty pois huvimajasta, kulje-
tuslaatikot pehmustettu ja tilat siivottu. Huvimajan uuden 
katseluvitriinin ja ripustusjärjestelmän oli oltava valmiit ja 
toimivat ennen tapetin siirtoa ja ripustamiseen tarvittavat 
työkalut, tikkaat ja apuvälineet paikalla. 

Kokoelma- ja konservointikeskuksessa pelkästään paikasta 
toiseen siirtyminen vei aikaa suurien etäisyyksien takia, min-
kä lisäksi säilytystiloissa oli kokoelmasiirtojen takia välillä 
runsaasti liikennettä, mikä saattoi aiheuttaa yllättäviä 
viivästyksiä. Toisinaan kun vuotia noudettiin varastosta, 
saattoi säilytyspaikan ja laatikostojen edessä olla kymme-
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niä hyllytystä odottavia esineitä, joiden siirtämiseen meni 
aikaa ennen kuin päästiin edes tapettien lähelle. 

Tarvittaessa monissa asioissa saatiin onneksi korvaama-
tonta apua Seurasaaren konservoinnin tiimiltä ja erityisesti 
Erkka Pajulalta sekä Restaurointi-yksikön ja Kokoelma- ja 
konservointikeskuksen kollegoilta. 

Konservoinnin eteneminen vuonna 2021

Seuraavana vuonna 2021, työn alle tulivat loput tapettipa-
neelit, S2928:1a–d (P1-P4) länsiseinältä sekä S2928:1k–l 
(P11-P12) itäseinältä. Lisäksi käsiteltiin ikkunaseinän vuota 
S2928:1o (PX), jolle ei lopulta tehty suuria toimenpiteitä, 
vaan se varastoitiin referenssiaineistoksi. Toimeksiantoon ei 
saatu mukaan Sturenkadun aulassa olevia vuotia S2928:1n 
(vuodat 30–32), joiden kohtalo on edelleen epävarma. 
Museoviraston poistuessa Sturenkadun kiinteistöstä on ne 
lähivuosina siirrettävä Kokoelma- ja konservointikeskuk-
seen.

Erika Tiainen oli loppuvuodesta 2020 saanut uuden viran 
Kuvakokoelmien Journalististen kokoelmien konservaattori-
na, ja hankkeeseen liittyi uutena työntekijänä interiöörikon-
servaattori Laura Väisänen Kollaasilta, joka toi taas inte-
riööripuolen näkemyksen mukaan valintoihin mutta piti 
perehdyttää hankkeen materiaaleihin ja menetelmiin. Alku-

vuodesta keskityttiin länsiseinän paneeleihin, jotka olivat 
hieman itäseinää paremmassa kunnossa. 

Kevään aikana työt etenivät hauraimpiin vuotakokonai-
suuksiin, ja hanke eteni edellisten vuosien tapaan pääosin 
kolmen vuotakokonaisuuden osissa. Tarvittaessa tehtiin 
taustanpoistoa ja päällemaalausten poistoa muillekin vuo-
dille. Menetelmät virtaviivaistuivat hieman, ja hauteita 
uskallettiin käyttää aiempaa isompina. Uutena toimenpi-
teenä tuettiin hauraita valkeita alueita väliaikaisella pinta-
suojauksella. Kun hankkeessa edettiin kosteisiin toimenpi-
teisiin, rakennettiin sitä varten teltta, jossa saatiin ylläpidet-
tyä toimenpiteille oikeanlaiset olosuhteet. 

Suunnitteluapuna vuosien varrella hankkeessa on käytetty 
niin sähköisiä kalentereita, piirroksia, Excel-taulukkoja kuin 
projektinhallintaohjelmaa. Yksikään niistä ei ollut täydelli-
nen, mutta hankkeen tiukan aikataulun, rajallisten resurssi-
en ja laajuuden takia kaikki suunnitteluun käytetty aika oli 
korvaamattoman tärkeää. Tarkasti suunniteltu aikataulu 
auttoi erityisesti niinä hetkinä, kun muistettavia asioita oli 
runsaasti ja samalla oli keskityttävä isojen toimenpiteiden 
edistämiseen.

Suunnittelutaulukoita löytyy liitteestä 9. Konservoinnin ete-
neminen 2018–2021.
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Pinnan kuivapuhdistus ja  
päällemaalausten poisto

Hankkeen alkaessa tapettivuotien pinnassa oli ainakin 40 
vuoden aikana kertynyt lika ja hyönteisten jätökset. Osa 
liasta lienee ollut vielä huomattavasti vanhempaa. Kuiva-
puhdistuksen tarkoituksena oli eheyttää ja kirkastaa kuva-
pintaa sekä parantaa tapetin säilymistä poistamalla haital-
linen irtolika. Kuivapuhdistus oli välttämätöntä myös usei-
den eri työvaiheiden välissä, ettei puhdistuksen aikana 
irronnut aines vaurioittaisi tai sotkisi vuotia. Kuivapuhdis-
tuksen jälkeen vuodille saatettiin tehdä kosteita toimenpi-
teitä, ilman että irtolika imeytyisi kosteisiin pintoihin.

Vuotia kuivapuhdistettiin useassa eri työvaiheessa. Puhdis-
tus aloitettiin pehmeällä vuohenkarvasiveltimellä ja imurilla, 
minkä jälkeen pinnat käytiin läpi pehmeällä vulkanisoidulla 
lateksisienellä. Paikoitellen runsaita hyönteisten jätöksiä 
poistettiin kirurginveitsen kärjellä rapsuttaen, mutta osa 
niistä oli syöpynyt tahroiksi syvälle tapettiin. Puhdistus teh-
tiin tapetin molemmille puolille. 

Päällemaalausten poiston yhteydessä puhdistamiseen 
käytettiin myös Absorene-puhdistusmassaa, joka sitoi 
tehokkaasti irtolikaa ja päällemaalauksista mekaanisesti 
irrotettuja partikkeleita. Massaa rullattiin varovasti liima-
maalin päällä, jolloin saatiin lisäksi hellävaraisesti kirkastet-
tua alueita, joilla liimamaali oli valuneen kosteuden vaiku-
tuksesta levinnyt ja sumentunut. Kuivapuhdistus poisti run-
saasti irtolikaa tapettivuotien pinnasta ja heleytti tapetin 
pinnan sävyjä.

Tapetin painopinta ja sille tehdyt päällemaalaukset 

Tapetin alkuperäinen harmaasävyinen painatus on materi-
aalitutkimusten perusteella todennäköisesti kalkin ja mus-
tan rautaoksidin sekoitus, joten se on säilyttänyt sävynsä 
erinomaisesti. Painatusta on paikoin jopa 3–4 kerrosta pääl-
lekkäin. Kohopainolle on tyypillistä, että painoväri kertyy 
painokuvion ulkoreunoille sisäosia paksummiksi kohdiksi, ja 
paksu, nopeasti kuivuva liimamaali korostaa tätä ilmiötä. 
Maalikasaantumat ovat nähtävillä erityisesti niissä kohdis-
sa, joissa painolaatta on jäänyt pisimmäksi aikaa ennen 
sen irtoamista paperista.

 
Anna-Maria Kymäläinen puhdistaa tapetin pintaa siveltimellä. 
Kuvaaja Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto, 2018.
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Kapillaarireaktion aiheuttama imu pitää materiaaleja kiinni 
toisissaan, jolloin painoväri valuu kohti kallistetun laatan 
reunaa. Laatan irrotessa paperista maali kasautuu kohou-
maksi laatan reunalle. Vahva imu muodostaa näille alueille 
toisinaan pieniä kuplia, jotka näkyvät pieninä painaumina 
eli kraattereina kuivuneessa maalipinnassa. Nämä paksut 
reuna-alueet olivat havaittavissa myös niiden päälle levite-
tyn öljymaalin alta. 

Tapetin vaurioita oli peitetty useassa eri vaiheessa erityyp-
pisillä päällemaalauksilla, joita on paikoin useita pääl
lekkäisiä kerroksia. Taivasalueita ja muutamaa muuta valu-
makohtaa peittää valkoinen, voimakkaasti kellastunut pel-
lavaöljymaali, jossa on selvästi näkyvissä siveltimenjäljet. 
Öljymaalin paksuus vaihtelee ohuesta läpikuultavasta 
kerroksesta useamman millimetrin paksuiseen. Alkuperäi-
nen liimamaali kuultaa monin paikoin öljymaalin lävitse, ja 
painolaattojen reunojen jättämät jäljet ovat näkyvissä hie-
man koholla muusta pinnasta. 

Tapetin alkuperäinen horisonttilinja ja jylhät Ylämaan vuo-
ret olivat osittain peittyneet öljymaalin ja sen päälle lisätyn 
liimamaaliretusoinnin alle. Öljymaalia on sudittu leveällä 
siveltimellä varomatta taivaaseen rajautuvia aiheita, jolloin 
rajapinnat ovat jääneet epämääräisiksi ja vaikeasti luetta-
viksi. Ne ovat myös hälventäneet tapetin alkuperäistä laat-
tapainettua luonnetta, niin että se on vaikuttanut sivelti-
mellä maalatulta. Useissa lähteissä Florinin panoraamata-
pettia on vielä hiljattain kuvailtu ”vesivärein maalatuksi”. 
Tämä on saattanut harhauttaa katsojia kuvittelemaan, että 
kyseessä on huvimajaan varta vasten maalattu teos, sarja-
valmisteisen taideteollisuustuotteen sijaan.

Öljymaali oli peitetty yhdellä tai paikoitellen useammalla eri 
paksuisella kerroksella liimamaalia. Taivasalueilla tämä lii-
mamaali oli hieman sinertävä vaaleanharmaa. Värikerros 
saattaa olla osittain tai kokonaan viimeisintä, vuoden 1982 
restaurointia vanhempi. Silloin restauroinnit teki taiteilija 
Jorma Helenius konservaattori Pentti Pietarilan ohjeiden 
mukaan jänisliimapohjaisella maalilla. Restaurointiin käyte-
tyn liimamaalin sideaine oli kuitenkin liian vahvaa suhtees-
sa haurastuneeseen alkuperäiseen eläinliimapohjaiseen lii-
mamaaliin. 

Öljymaalilla käsitellyn taivasalueen ja metsän rajapinta. Öljymaalin päälle levitetty 
liimamaali on sudittu pitkälle alkuperäisen ehjän maalipinnan yli. Taivaan ja metsän 
raja on suttuinen ja epäselvä. Kuvassa osa kuusenoksista on raaputettu varovasti 
esille päällemaalausten alta. Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2019.
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saatu puhdistettua lähes alkuperäiseen asuun. Nyt päälle-
maalaus korostaa niitä, vaikka itse vaurio olisi poistettu.

Tapetin aiheiden luettavuutta sumensivat myös laajat väri
valumat. Kosteuden ja ajan heikentämä alkuperäinen liima-
maali oli monin paikoin liuennut ja valunut veden mukana 
vaaleampien alueiden päälle, jolloin yleisvaikutelma oli 
likainen ja epäselvä.

Päällemaalausten poisto ja häivytys 

Päällemaalauksia poistettiin pääosin mekaanisesti, siklaa-
malla eli raaputtamalla niitä varovasti kirurginveitsen teräl-
lä ohuemmiksi. Öljymaalin kyllästämä pinta kesti kirur
ginveitsellä rapsutusta paremmin kuin myöhemmät, jänislii-
mamaalilla retusoidut alueet. Irtoava pigmentti kerättiin 
pois Absorene-massalla. Muutaman tapettipaneelin pääl-
lemaalattujen taivasalueiden alta paljastettiin alkuperäi-
nen horisonttilinja. Osasta vuodista liimamaaliretusoinnit  
pestiin kostutetuilla pumpulipuikoilla öljymaalin päältä pois. 

Osa tummalla painetuista värialueista kaivettiin esiin sik-
laamalla öljymaalin pintakerros pois, jolloin aiheiden pak-
sut ääriviivat saatiin esille. Liimamaalin alta paljastuneet 
vuoret olivat öljymaalin kellastamia. Pesutoimenpiteet vaa-
lensivat niitä riittävästi, jotta alkuperäinen ja päällemaalat-
tu osa vaikuttivat yhtenäiseltä pinnalta. Öljymaalin pinta 
alkoi kuitenkin helposti kiiltää siklauksesta ja raaputukses-
ta, erityisesti niillä alueilla, joilla maalikerros oli paksu.

Muutamassa vuodassa oli öljymaalia myös taivasalueen 
ulkopuolella, peittämässä valumajälkiä tapetin pinnassa. 

Uusi vahva jänisliima on kyllästänyt alla olevat alkuperäiset 
kerrokset ja kiinnittänyt retusoinnit erityisen lujasti. Paikoi-
tellen uusi liimamaali on sulautunut yhteen alkuperäisen lii-
mamaalipinnan kanssa, muodostaen yhtenäisen kerroksen. 
Vaikuttaa siltä, että jänisliimaa on ollut runsaasti suhteessa 
maalin kuiva-aineisiin, jolloin maalipinnasta on tullut alku-
peräistä pintaa kiiltävämpi. 

Vesiliukoista jänisliimaa on myös saatettu vahvistaa paikoin 
lisäämällä siihen jotain synteettistä sideainetta, kuten poly-
vinyyliasetaattiliimaa. Synteettisiä sideaineita käytettiin 
usein 1970–80-luvuilla hauraiden maalikerrosten konser-
vointiin ja tapetista löytyy muutama PVAc-liimalla vahvistet-
tu paikka. Valitettavasti synteettisten liimojen poistaminen 
paperista ja liimamaalista on hyvin hankalaa. 

Heleniuksen mukaan värisävyt haettiin aikanaan tarkasti, 
sekoittaen harmaan sävyt väriopin mukaisesti kolmesta 
perusväristä, valkoisen ja mustan sijaan. Sävytykseen on 
silloin kuitenkin vaikuttanut tapetin likaisten pintojen väri-
vaihtelut ja todennäköisesti vaihtelevat valaisuolosuhteet 
retusoinnin aikana. Nykyisin vierekkäiset harmaat retusoin-
nit taittavat välillä punaiseen, välillä vihreään tai lilaan ja 
musta väri ruskeaan. 

Todennäköisesti vuonna 1982 käytetyt pigmentit ovat ajan 
myötä muuttaneet sävyään ja eroavat nyt selvästi alkupe-
räisestä, neutraalin harmaana säilyneestä pinnasta. 
Retusoinneilla on pyritty peittämään alkuperäisen herkän 
liimamaalipinnan kosteusvaurioita muuten ehjiltä kuva-alu-
eilta, mikä on harmillista, koska kosteusvauriot olisi tässä 
hankkeessa tehtyjen konservointitoimenpiteiden avulla 
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S2928:1f (P6) ennen konservointia (vasen), UV-valossa (keski) ja jälkeen konservoinnin 
(oikea). Kuvat Soile Tirilä 2015, Mika Seppälä 2016 ja Ilari Järvinen, 2020, Museovirasto. 

Ne näkyivät likaisina palkkeina keskellä alaosan aiheita. 
Osa valumia peittäneestä öljymaalista poistettiin hahmo-
jen ympäriltä rapsuttamalla hapettunut öljykerros pois pa
perin pinnasta, jolloin alla oleva vaalea pohjakerros paljas-
tui. 

Esimerkiksi tapettipaneeli S2928:1f (P6) vuotien keskellä kul-
ki tummanharmaa palkki, joka poistettiin alaosan aiheiden 
ympäriltä. Tämä selkeytti huomattavasti tapettipaneelin 
aiheiden luettavuutta. Tummilla alueilla öljymaalin poista-
minen ei ollut mahdollista, koska valkean pohjan päälle pai-
netut aiheet olisivat kadonneet öljymaalin mukana. 

Jänisliimamaalilla retusoitujen alueiden käsittely osoittautui 
erityisen hankalaksi, koska niiden alla oleva alkuperäinen 
liimamaalipainatus irtosi herkästi. Retusoinnin vahva jänis-
liima oli ilmeisesti kyllästänyt alla olevat liimamaalipaina-
tukset, niin että ne muodostivat yhtenäisen liimamaaliker-
roksen. 

Jänisliima ei ollut kuitenkaan kulkeutunut alkuperäisen maa-
likerroksen läpi paperiin asti, vaan heikentänyt niiden kon-
taktia paperiin. Jos kirurginveistä painoi aavistuksenkin liian 
kovaa, kaikki maalikerrokset irtosivat paperista. 

Näiden alueiden päällemaalauksia pystyi häivyttämään 
pois ainoastaan vähitellen terävällä terällä kevyesti rapsut-
taen. Työtapa oli hyvin hidas, eikä kaikkia alueita ehditty 
käsitellä hankkeen puitteissa. Näin ollen toimenpiteissä kes-

Sara Théodore poistaa taivaan liimamaaliretusointeja kostutetun tapettipaneelin 
pinnasta. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, 2019, Museovirasto.
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kityttiin parantamaan kokonaisilmettä selkeyttämällä kuvi
oiden ääriviivoja. Osalle alueista palattiin useaan ottee-
seen sopivana hetkenä hankkeen aikana. 

Vaaleimmilla alueilla oli runsaasti tummemmilta alueilta 
levinnyttä valunutta pigmenttiä. Lisäksi vaaleat ohuet pig-
menttialueet olivat monin paikoin täysin valuneet pois pal-
jastaen valkoisen pohjustuksen vaaleansinisellä paperilla. 
Valumat häiritsivät monin paikoin itse aiheen näkemistä, 
kun katse keskittyi vain valumien reunoihin, joihin valunut 
pigmentti oli kasaantunut kuivuessaan. Tummia vaurioaluei-
ta päätettiin kevyesti poistaa ja häivyttää, vaikka alkupe-
räinen värisävy oli hieman jäljelle jäänyttä pohjasävyä tum-
mempi. 

Vasen ylä: paneeli S2928:1e (P5) ennen konservointia, Oikea ylä: UV-valossa ennen 
konservointia, Vasen ala: Vauriokartta, Oikea ala: P5 konservoinnin jälkeen
Kuvat Soile Tirilä 2015, Mika Seppälä 2016 ja Ilari Järvinen, 2020 Museovirasto.

Sara Théodore poistaa päällemaalauksia kirurginveitsellä. Irtoava retusointikerros 
imuroitiin tai kerättiin Absorene-massalla pois. 
 Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.
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Ratkaisujen tausta ja lopputulos

Päällemaalausten poistosta käytiin keskustelua koko hank-
keen aikana, ja ratkaisuja pohdittiin monelta kannalta niin 
työ- kuin ohjausryhmässä. Hetkittäin haaveilimme jopa 
öljyn poistamisesta paperista, mutta se ei ole nykymenetel-
min mahdollista. Myös vanhojen retusointien uudelleen
retusointia pohdittiin. Keskustelun aiheena oli myös esineen 
historiallisten kerrostumien tärkeys ja todistusarvo. 

Vaikka muutamilta alueilta poistettiin paikoin kaikki päälle-
maalaukset, jäi vanhoja kerrostumia edelleen runsaasti jäl-
jelle todistamaan tapetin ja huvimajan historian vaiheista. 

Konservoinnissa on teknisten ratkaisujen ohella otettava 
huomioon esteettinen kokonaisuus ja esineen luettavuus. 
Aiempien korjausten, peruuttamattomien vaurioiden ja 
retusointien poistoissa riittävän ja liiallisen raja on veteen 
piirretty viiva. 

Rajattomilla resursseilla poistoa olisi voitu jatkaa pidem-
mällä edeten vähitellen. Toisaalta on edelleen mahdollista 
peittää öljymaalilla peitetyt osat uudestaan esimerkiksi lii-
mamaalilla, mukaillen alkuperäisen laattapainon muotoja. 
Tapetin uudelleenretusointia koskevat päätökset ja sen 
mahdollinen toteutus on tämän raportin kirjoitushetkellä 
siirretty tuleville vuosille.

Päällemaalausten poisto ja häivyttäminen on paljastanut 
monia alkuperäisiä yksityiskohtia ja parantanut kokonai-
suuden luettavuutta selkeästi. Katsojan kannalta tilanne on 
parantunut, ja tapetin tarina nousee taas keskiöön lukuis-
ten vaurioiden häipyessä taustalle. 

Konservoinnin aikana lumppupaperilla täydennetyt alueet 
erottuvat tällä hetkellä selkeästi vanhemmista pinnoista. 
Häivyttämällä ne piiloon olisi mahdollista luoda vielä yhte-
näisempi pinta, jolloin katsoja voisi aistia kokonaisuuden 
kuten Bulevardilla 170 vuotta sitten. 
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Vanhojen taustakerrosten poisto

Tapetin eri alueet reagoivat eri tavoin huvimajan rajuihin 
olosuhdevaihteluihin. Paperin ja liimamaalin liikkeisiin vai-
kuttivat niin taustapuolen vanhat tukikerrokset kuin taivas-
alueille levitetty öljymaalikerros. Paikoitellen taustakerrok-
set olivat täysin irti ohuesta tapetista ja toisinaan tiukasti 
kiinni siinä. Kovettuneen öljymaalin vierellä oli monin pai-
koin hyvin ohuita ja pehmenneitä paperialueita.

Tapetin edellinen korjauskerta

Florinin huvimaja siirrettiin edellisen kerran vuonna 1982 
Leppälän mökin nykyiseltä paikalta kuusikkoon tien toisella 
puolen. Silloin tehdyn konservoinnin aikana tapetista oli 
poistettu, mahdollisesti luonnonsienellä pesten, osa aikai-
semmista taustaus- ja pohjustuskerroksista. 

Taustakerroksia oli jätetty paikoilleen erityisesti öljymaalilla 
maalatulle alueelle. Pesuun viittaa se, että osa vielä kiinni 
olleista taustakerroksista oheni reunoille ilman että niissä 
oli irrallisia palkeenkieliä, joita syntyy mekaanisesta pois-
tosta. Taustaa on saatettu esimerkiksi hangata kostealla 
sienellä, jotta irtolipareet on saatu pois. Vaihtoehtoisesti 
kaikki riekaleet on poistettu yksitellen. Toimenpiteillä lienee 
tavoiteltu mahdollisimman tasaista alustaa uutta ripustusta 
varten. 

Paikkausten jälkeen Entisöinti Pulla kiinnitti tapetit takaisin. 
Seinät pohjustettiin kiinnittämällä niille kostutettua säkki-
kangasta. Tavanomaisesta poiketen kankaat oli ompelun 
sijaan niitattu yhteen hulpioista. Pingotetulle säkkikankaalle 

liisteröitiin hapanta, havupuukuituista makulatuuripaperia 
puskusaumalla, ja tapetti liisteröitiin makulatuuriin kiinni. 

Tapetin materiaalien reaktiot huvimajan olosuhteisiin

Huvimajan olosuhteet vaihtelivat ulko-olosuhteiden muka-
na. Jatkuva liike johti liimamaalikerrosten vaurioitumiseen ja 
heikkenemiseen vuosikymmenten aikana ja lopulta jopa nii-
den irtoiluun paperista. Ennen taustojen poistoa yksikään 
tapettivuota ei ollut suora, vaikka hallitut museo-olosuhteet 
saivat materiaalit vähitellen hieman rentoutumaan.

Tapetin ohuen lumppupaperin taustapuolella oli paikoitel-
len jopa neljä kerrosta vanhoja taustapapereita ja juutista 
valmistettu säkkikangas 1980-luvulta. Alin ja vanhin tausta-
kerros oli ilmeisesti lumppupaperinen pinkopahvi tai pape-
rointi. Myöhempien siirtojen ja alasottojen yhteydessä taus-
talla oli käytetty useita kerroksia happamia alusmateriaale-
ja, joista viimeisin koostui säkkikankaasta ja puskusaumoin 
kiinnitetystä makulatuuripaperista.

Nämä erilaiset ja -paksuiset taustakerrokset aiheuttivat 
runsaasti jännitteitä tapettiin. Eri puolilla tapettia oli aluei-
ta, jotka olivat tiukasti kiinni taustakerroksissa ja toisia, jot-
ka ovat täysin niistä irti. Vaurioitumiseen vaikuttivat myös 
taivasalueiden kovettuneet ja hapettuneet öljymaalikerrok-
set, jotka reagoivat kosteuden vaihteluun eri tavoin kuin 
ohuet liimamaalikerrokset pehmeällä paperilla. Kokonai-
suuden eri alueet reagoivat kosteuden vaihteluihin usein 
täysin vastakkaisin tavoin. Tämä lisäsi jännitteitä ja vaurioi-
ta tapetissa sekä aiheutti epätasaista venymistä ja kuivu-
mista kosteuden vaihdellessa rajusti.
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Jotta tapettivuodat voitiin saada rentoutumaan ja suoristu-
maan, oli vanhat taustakerrokset poistettava. Toimenpide 
mahdollistaisi tapetin tukemisen taustaamalla se uudelleen 
ohuella japaninpaperilla sekä muut tapetille tehtävät toi-
menpiteet, kuten vuotien paikkauksen ja pesun.

Taustakerrosten aiheuttamat vauriot

Vaurioita aiheutti myös säkkikankaan ja paperikerrosten 
eläminen eri tahtiin huvimajan vaihtelevissa olosuhteissa. 
Suhteellinen kosteus rakennuksen sisällä oli pysynyt jopa 
100 prosentissa suurimman osan vuodesta. Alituinen liike 
aiheutti makulatuuripaperin puskusaumojen aukeamisen, 
mikä aiheutti pitkiä pystysuuntaisia repeämiä heikentynee-
seen lumppupaperiin.

Säkkikankaan alta paljastuneen makulatuurin taustapuoli 
näytti kartalta, jossa näkyi vaaleita ja tummia alueita. Tape-
tista irti olleet alueet näkyivät makulatuurissa vaaleina 
alueina ja tummemmat olivat edelleen kiinni tapetissa. Vaa-
leiden, irti olevien alueiden kautta oli helppo aloittaa maku-
latuurin poisto työntämällä lasta makulatuurin ja tapetin 
välissä olevaan tilaan. Irti olevat alueet olivat paikoitellen 
hyvin laajoja ja makulatuuri irtosi isoina paloina, parhaim-
millaan jopa lähes A2-kokoisena kappaleena. Toisaalta ne 
kohdat, joissa tapetti oli kiinni makulatuurissa, olivat todel-
la tiukasti kiinni ja vaativat hauteita irrottamiseen.

Näiden taustakerrosten irrottaminen oli yksi suuritöisimmis-
tä osioista tapetin konservoinnissa. Työvaiheeseen kului 
useita kuukausia, ja taustanpoiston tavoitetasoa jouduttiin 
kiristämään useaan otteeseen, kun tapetin huono kunto 

paljastui vähitellen ja ymmärsimme paremmin, miten vanhat 
taustakerrokset ja niiden kovettuneet liimat vaikuttivat peh-
meään lumppupaperiin. 

Alkuvaiheen poistomenetelmät 

Säkkikangas irtosi makulatuurista helposti vetämällä 45 
asteen kulmassa. Tämän jälkeen tausta imuroitiin. Alta pal-
jastunut makulatuuri näyttäytyi kellastuneena ja läikikkää-
nä. Kaikki juuttikankaassa kiinni olleet alueet olivat kellas-
tuneet, ja irti olleet olivat säilyneet vaaleampina. Makula-
tuurin tapettia vasten ollut puoli oli täysin valkoinen. Ilmei-
sesti tapetti oli suojannut sitä puolta hapettumiselta. 

Mekaanisen irrotuksen jälkeen jäljellä olevien taustakerros-
ten poistoon kokeiltiin vuosien varrella montaa eri tekniik-
kaa ja haudetta. Kukin konservaattori valitsi itselleen sopi-
vimmat työskentelytavat, jotka vaihtelivat riippuen irrotet-
tavan alueen hauraudesta ja paksuudesta sekä taustojen 
kiinnittämiseen käytetyistä liima-aineista. Ennen kuin vuoti-
en pesu tuli osaksi konservointisuunnitelmia, poiston haas-
tavin osuus oli varjella herkkää liimamaalipintaa tahroilta ja 
irtoamiselta.

Konservoinnin ensimmäisinä vuosina tavoitteena oli saada 
makulatuuripaperi pois tapetin taustapuolelta ja ohennet-
tua muita taustapapereita niiltä alueita, joissa vanhoja ker-
roksia oli paksulti. Vaaleille ohuille alueille päätettiin tässä 
vaiheessa jättää hieman taustamateriaalia tukemaan niitä. 
Ideaalitilassa tapetti olisi voitu kostuttaa kauttaaltaan ja 
irrottaa taustat valopöydän päällä. Taivasalueiden öljy-
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maali ja sen aiheuttama lika tekivät sen kuitenkin mahdot-
tomaksi. 

Myöhemmin, kun tapettivuodat oli pesty lappovirtausme-
netelmällä (ks. luku 10) irtosivat vanhat taustat helposti sil-
loin, kun tapettipaneeli oli kauttaaltaan kostutettuna uutta 
taustausta varten. Valitettavasti taustausprosessi kesti liian 
kauan eikä kahdella työntekijällä yksinkertaisesti ollut aikaa 
poistaa niitä taustauksen aikana. Lisäksi tapettipaneelin oli 
pysyttävä tarpeeksi muttei liian kosteana irrotuksen aikana. 
Kosteuden tulisi tulla paperin puolelta. 

Tapetin taustaa voitiin kosteuttaa varovasti uudelleen daa-
liasumuttimella, mutta jos tapetti kostui liikaa, sen pinnasta 
irtosi väriä, kun taustapuolta käsiteltiin. Vaikka osa tapetti
paneelista pidettiin aina peitettynä muovin alla, ei kahden 
ihmisen työpanos riittänyt näin isolle alueelle.

Yksi vaihtoehto olisi ollut pitää kevyesti kostutettua imupa-
peria tapetin alla tai päällä, mutta liimamaalipinta olisi hel-
posti kostunut liikaa ja hankautunut liikkeestä. Hankauslii-
kettä ei pystynyt vähentämään painoilla, koska herkkä lii-
mamaalipinta ei olisi kestänyt niitä. Ultraäänikostuttimen 
höyry kohdistui puolestaan liian paikallisesti suhteessa laa-
jaan käsiteltävään pintaan. 

Edes hankkeen kahtena viimeisenä vuonna käytössä ollut 
olosuhdeteltta ei riittänyt pitämään kosteutta sopivana riit-
tävän kauan. Ongelmana oli erityisesti tapetin yläosan öljy-
maalattu alue. Öljymaali muodosti kalvon, joka hidasti olen-
naisesti kosteuden liikkumista paperissa. Tämä teki kos-
teustasapainon ylläpidosta hankalaa koko tapetin alueella. 
Lisäksi paperissa jäljellä oleva lika saattoi vielä pesunkin 
jälkeen lähteä kosteuden mukana liikenteeseen. Hauraiden 
pintojen takia pesuaikoja oli rajoitettava.

Taustanpoisto erilaisilla hauteilla

Kuten aikaisemmin on kerrottu, olivat vanhat taustat paikoi-
tellen täysin irti tapetista ja osin tiukasti kiinni siinä. Maku-
latuurin kiinni olevat alueet olivat juuttikankaan ja lautasei-
nän tummentamia ja erittäin hankalia irrottaa turvallisesti. 
Ainoa mahdollisuus oli kostuttaa kiinni olevia alueita erilai-
silla hauteilla, jotka luovuttavat kosteutta riittävän hitaasti. 

Vanhoja taustoja poistetaan tapettivuodista hankkeen alkuvaiheessa 2018. Kuvassa 
konservaattorit Anna-Maria Kymäläinen ja Sara Théodore.  
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto, 2018.
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Kosteuden käyttöä rajoitti se, että liiallinen kosteus aiheutti 
välittömästi kosteusrajoja kuvapuolen liimamaalissa. 

Hankkeen alkupuolella emme uskaltaneet käyttää riittä-
västi kosteutta vanhan liisterin pehmentämiseen. Tahrojen 
lisäksi hauteiden riskinä oli kostuneen liimamaalin irtoami-
nen tai hankautuminen pois taustaa käsitellessä. Tapetin 
alkuperäinen pehmeä lumppupaperi kostui sekin helposti ja 
nopeasti, päästäen kosteuden liimamaalin herkkään pin-
taan asti. On mahdollista, että lumppupaperia ei ole liimat-
tu tai sen liima-aine oli heikentynyt vuosikymmenten varrel-
la. Valmistusvaiheessa tapetin painamiseen on hyvin saat-
tanut riittää pelkkä pohjustus valkealla liimamaalilla, jolloin 
paperin liimaaminen erikseen olisi ollut turhaa. 

Kymäläinen kokeili jo varhaisessa vaiheessa erilaisia hau-
teita liiman hallittuun pehmentämiseen. Hän testasi gellaa-
nikumigeeliä, erivahvuisista metyyliselluloosista sekoitettu-
ja liisterihauteita sekä ohutta kerrosta laponiittihaudetta. 
Paksu metyyliselluloosa toimi osassa irrotettavista kerrok-
sista ja erityisesti tummien paksumpien värialueiden kohdil-
la. Vuonna 2019 poistoa jatkettiin samoilla menetelmillä, 
mutta laponiittihauteen paksuutta lisättiin, jotta sen vaiku-
tusaika oli pidempi. 

Syksyn 2019 toimenpiteiden aikana havaittiin, että mitä 
paremmin tapetin taustapuoli oli puhdistettu, sitä helpom-
paa oli toteuttaa taustanpoistoa seuraavat toimenpiteet, 
kuten paikkaus ja taustaus. Kun vanhat taustat ja paikat oli 
saatu enimmäkseen pois, paperi rentoutui ja reagoi tasai-
semmin kosteuden muutoksiin. Syksyn aikana toteutettiin 
lisäksi ensimmäiset lappovirtauspesut, joiden avulla taus-

tanpoiston aikana syntyneet kosteusvauriot saatiin poistet-
tua. 

Vuonna 2020 taustanpoiston tavoitteena oli saada pak-
suimmat ja jännitteitä aiheuttavat kerrokset pois. Aiemmas-
ta poiketen päätettiin lisäksi puhdistaa vaaleimmat alueet 
täysin. Ratkaisuun päädyttiin koska kellastuneet taustama-
teriaalit näkyivät ohuiden vaaleiden tapettipintojen lävitse. 
Ideaalitilassa tapettien taustapuolet olisi saatu täysin puh-
taiksi ennen pesua. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista resurssien puitteissa, vaikka työtä jatkettiin 
useita kuukausia. Haudemenetelmien kehittyessä pystyim-
me kuitenkin poistamaan vanhat taustamateriaalit aikai-
sempaa tehokkaammin, joten tavoitetasoa pystyttiin nos-
tamaan. 

Liimamaalipintojen ja ohuen kosteuteen reagoivan paperin 
takia parhaat hauteet olivat suhteellisen paksuja ja kuivia. 
Ne vaikuttivat hitaasti, turvottaen liimoja vähitellen, ilman 
että tapetin paperi tai liimamaalikerrokset kastuivat liikaa 
tai liian nopeasti. Sopiva haude mahdollisti metodisen työs-
kentelyn. Aluksi käytössä ollut kuivahko paksu metyylisel-
luloosageeli kostutti paperit usein liian nopeasti. Lisäksi 
metyyliselluloosan poistaminen oli sotkuista ja hidasta.

Laponiittihauteet

Osa taustoista ja vanhoista paikoista oli hyvin tiukasti kiin-
ni. Hankalin yhdistelmä syntyi, kun taustan alla oli haurastu-
nut alue. Erityisesti tapetin valkoisilla alueilla paperi oli 
äärimmäisen ohut ja herkkä. Näille alueille käytettiin kui-
vaa, synteettisestä laponiittisavesta (Laponite RD) veteen 
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tehtyä geeliä. Sekoitussuhde oli joko 1 osa laponiittia + 
6 osaa vettä tai 1 + 10. Kuivassa geelissä savi ei turpoa täy-
sin kirkkaaksi vaan jää hieman läpikuultavaksi. Laponiitti 
levitettiin tasaisesti reilun viiden millimetrin kerrokseksi 
raionpaperin päälle. Toiselle puolelle nostettiin pala polyes-
terikalvo Melinexiä ja päälle kevyt tasainen paino, kuten 
puukalikka tai lasilevy. 

Laponiitti toimii hitaasti luovuttaen kosteutta, jolloin liima 
ehtii turvota ennen kuin kosteus kulkeutui tapettiin asti. 
Raionille levitetty laponiitti oli myös helppo siirtää seuraa-
vaan paikkaan kostuttamaan. Kun irrotettava taustakerros 
oli kostunut riittävästi, sen irrottamiseen meni vain hetki. 
Vaikutusaika oli pitkä, noin 20–45 min riippuen paperiker-
roksen paksuudesta ja hauteen tuoreudesta. Laponiittihau-
de vaihdettiin uuteen, kun se oli imenyt keltaisuutta pape-
reista tai alkoi lohkeilla kuivuttuaan liikaa. Yöksi hauteet lai-
tettiin suljettavaan polyeteenipussiin odottamaan.

Laponiitti toimi hyvin myös tapetin saumojen avaamisessa. 
Haude levitettiin sauman levyiselle ja noin 15–20 cm pitkälle 
alueelle. Haudetta siirrettiin vähitellen eteenpäin pitkin sau-
maa. Avatulle alueelle laitettiin kuitukangassoiro (34 g/m2 
Hollytex), jottei se tarttuisi uudestaan kiinni.

Kun haude oli vaikuttanut riittävästi, paperikerrokset raa-
putettiin tai nostettiin irti lastan ja käyräpinsettien avulla. 
Usein edettiin kerros kerrokselta. Samaan kohtaan saatet-
tiin käyttää eri kerrosten irrottamiseen sekä laponiitti- että 
metyyliselluloosahaudetta. Kun kaikki tai riittävä määrä 
paperikerroksia oli irrotettu, laitettiin päälle huopa ja pai-
not, jotta kohta kuivuisi nopeammin eikä aiheuttaisi vesi-

vauriota liimamaalin pintaan. 

Yleensä yhden päivän aikana pystyi poistamaan noin 
A4-kokoisen alueen, mutta valkoisilla kuva-alueilla työ oli 
huomattavasti hitaampaa. Paperi on näillä alueilla vaurioi-
tunutta, ohutta ja haurasta, eikä kestänyt kuin äärimmäisen 
hidasta käsittelyä. Paikoin jäljellä vaikutti olevan vain liima-
maalihuntu. Silti taustakerrokset pyrittiin poistamaan, koska 
kellastuneet paperit kuultavat näillä alueilla lumppupape-
rin lävitse. Parhaiten näillä alueilla toimi kuiva laponiitti. 

Muutamassa vuodassa tuimme ohutta valkoista tapettia 
ensin kiinnittämällä etupuolelle raionpaperia funorilla. 
Menetelmästä kerrotaan tarkemmin luvussa 9.

Kevättalvella 2021 siirryimme käyttämään lähes yksinomaan 
laponiittihauteita. Tässä vaiheessa taustakerroksia oli enim
mäkseen jäljellä vain paikoitellen, mutta kaikki olivat joko 
lujasti kiinni tai hyvin haurailla alueilla. Tiesimme että taus-
tanpoistossa mahdollisesti syntyvät kosteustahrat saatai-
siin pois pesussa, joten päätimme kasvattaa hieman hau-
teiden paksuutta ja kokoa. Hauteen kokoa ei voinut kuiten-
kaan kasvattaa kovin suureksi, koska ohuilla alueilla paperit 
kuivuivat nopeasti ja kosteuden vaikutus loppui ennen kuin 
taustat oli irrotettu. 

Suurimpien hauteiden koko oli lopulta noin 100 x 50 x 10 
mm. Hauteita tehtiin yleensä 5–6, jolloin työ eteni sujuvasti. 
Hauteiden päälle asetettiin eriväriset PMMA-muovin väri-
näytepalat, joiden avulla seurattiin, mikä haude tuli poistaa 
seuraavaksi. Öljymaalin kyllästämällä taivasalueella vaiku-
tusajat olivat jopa 45 min. Muilta alueilta hauteet poistettiin 
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ennen taukoja. Valmiiksi hautuneilta kohdilta taustapaperit 
sai nostettua käyräpinseteillä ja hieman tylsyneellä skalpel-
lilla tai bambulastalla.

Taustanpoiston tulokset

Toimivan pesumenetelmän kehittämisen jälkeen saatoimme 
käyttää suurempia hauteita ja pidempiä vaikutusaikoja. 
Laponiittihauteen hitaus mahdollisti niiden käytön myös 
hauraimmilla alueilla. Kosteammat, nopeammin toimivat 
hauteet tekivät vaaleista alueista välittömästi hajonnutta 
mössöä. Laponiitin avulla henkäyksenohuet kerrokset saa-
tiin irti toisistaan. 

Levittämällä hauteet raionpaperille ja suojaamalla niitä 
polyesterikalvo Melinexillä, voitiin hauteita käyttää useam-
paan kertaan ja niiden poistamiseen ei kulunut turhaa 
aikaa. Hauteet olivat ainoa mahdollisuus poistaa tiukasti 
kiinni olevia taustakerroksia tapetista ilman että liimamaa-
lille aiheutui suuria vaurioita. On kuitenkin todennäköistä, 
että kosteus on saattanut heikentää alkuperäistä haurasta 
sideainetta entisestään. Siksi jokaisen vuodan liimamaali-
pinta on kiinnitetty ainakin kaksi kertaa uudestaan.

Happamien taustakerrosten poistaminen paransi olennai-
sesti tapetin säilymismahdollisuuksia. Kun erilaiset vanhat 
taustamateriaalit ja paikat sekä niissä olleet jäykät liimat 
saatiin pois, osoittautui alkuperäinen tapettipaperi yllättä-
vän joustavaksi ja pehmeäksi. Se oli valmistettu ensiluokkai-
sista materiaaleista ja kestänyt lähes kaksi vuosisataa vaih-
televissa olosuhteissa. Vanhat taustat irtoavat pinseteillä laponiittihauteen vaikutusajan jälkeen.  

Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.

Laponiittihauteita tapetin taustapuolella. Hauteiden päällä on lasinlevy ja värilliset 
muovinpalat, joilla hauteet pidettiin oikeassa järjestyksessä.  
Kuva Laura Väisänen, 2021, Museovirasto.
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Vanhat taustausmateriaalit olivat olleet liian paksuja ja nii-
den kiinnittämiseen oli käytetty liian jähmeitä ja vahvoja 
liistereitä. Vaaleimmilla alueilla taustat kuulsivat paperin 
lävitse ja saivat sen näyttämään läikikkäältä. Kun taustat ja 
paikat oli irrotettu, voitiin puutteet myöhemmin paikata 
tapetin pohjamaalin värisellä lumppupaperilla, jolloin pin-
nan sävy tasaantui.

Jälkiviisautena voisi todeta, että tapetin koko pinta olisi voi-
tu suojata funorilla kiinnitetyllä raionpaperilla ennen taus-
tanpoistoa. Toisaalta on hyvin mahdollista, että herkät pin-
nat eivät olisi kestäneet sitä. Ehkä pelkkien vaaleiden 
kuva-alueiden suojaaminen olisi ollut mahdollista, mutta sii-
hen olisi mennyt runsaasti aikaa ja osa niistä oli pahasti 
rapautuneen päällemaalauksen peittämiä. 

Taustanpoistoa aloitettaessa eivät funori tai pesumenetel-
mät olleet vielä hankkeen käytössä tai tutkittuja, joten meil-
lä ei olisi ollut menetelmiä mahdollisten tahrojen poistoon. 
Todennäköisesti taivasalueiden öljymaali olisi sekin järjes-
tänyt muutaman yllätyksen matkan varrelle. 

Väliaikainen pintasuojaus eli facing
Keväällä 2021 työn alle tulivat tapetin kaikkein huonoim-
massa kunnossa olevat vuodat. Tapettipaneelien (P1, P2, P4 
ja P11) (eli S2928:1a–b, d ja k) valkoiset värialueet olivat osin 
täysin kadonneet ja äärimmäisen hauraat. Paikoin vaikutti 
siltä, että jäljellä oli enää valkoinen liimamaalin pohjustus-
kerros ilman paperikuituja. 

Tapetin vanhojen taustakerrosten alta paljastuu vuotien sauma sekä tummentunut 
öljytahra ja vanhoja homevaurioita. Kuva Sara Théodore 2019, Museovirasto.

Tapetin ryppyinen taustapuoli taustanpoiston jälkeen.  
Kuva Sara Théodore 2019, Museovirasto.
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Alueilta oli yritetty poistaa taustoja useissa eri vaiheissa ja 
erilaisin varovaisin menetelmin, mutta joka kerta paperi tun-
tui hajoavan silkan ajatuksen voimalla. Paperi käyttäytyi 
kostutettaessa kuin ohut, yksikerroksinen vessapaperi tai 
kuivunut kananmunan kuorikalvo. 

Taustojen poistoa näiltä alueilta lykättiin useaan otteeseen 
ja uusia yrityksiä tehtiin lukuisia vuosien varrella. Lopulta 
päätimme jättää ohuen kerroksen vanhaa makulatuuria 
valkoisten alueiden alle ja luopua poistosta. Toimenpitei-
den edetessä oli kuitenkin ilmeistä, että kellastuneet taus-
tapaperit kuulsivat ohuen valkoisen paperin lävitse ja sai-
vat sen näyttämään likaiselta. Lisäksi happamat taustaker-
rokset jatkaisivat paperin haurastuttamista. 

Muille tapettipaneeleille tehtyjen toimenpiteiden pohjalta 
voitiin olettaa, että nämä heikot alueet eivät kestäisi kostei-
na liikuttelua tai kapillaari-ilmiön aiheuttamaa imua lappo-
virtauspesun aikana. Taustanpoistoon oli siis löydettävä 
toimiva ja riittävän nopea menetelmä.

Ratkaisuna ehdotimme hankkeen ohjausryhmälle, että 
kokeilisimme näiden tapettivuotien väliaikaista pintasuo-
jausta eli ns. facingiä raionpaperin ja merilevästä saatavan 
polysakkaridifunorin avulla. Tarkoituksena oli suojata heik-
kojen vuotien koko kuva-ala. Uskoimme, että vuotien koko 
pinnan suojaus olisi suhteellisen nopea toimenpide, joka 
tukisi ja suojaisi alkuperäistä pintaa sekä paperia taustan-
poiston ja pesun aikana.

Pintasuojausmenetelmän testaus

Menetelmää testattiin ensin tapettipaneelin S2928:1d (P4) 
muutamalle pienehkölle valkoiselle alueelle, joilla oli paikoin 
hieman vaaleanharmaalla painettua kuviota. Tapettivuo-
dat olivat kuivia kokeilun aikana. Valkoisille alueille levitet-
tiin hieman funoria ja raionpaperi asetettiin päälle. Alue 
kuivatettiin painojen alla. Raionpaperi tuki ohutta paperia 
niin, että vanhat kellastuneet taustamateriaalit saatiin irti. 

Taustanpoiston jälkeen alueita tuettiin uudelleen tausta-
puolelta ohuella vehnätärkkelysliisterillä kiinnitetyillä val-
kean Itaboshi-kôzo-paperin paloilla. Samaa tukimenetel-
mää oli käytetty aikaisemmin onnistuneesti S2928:1m (P13) 
vaurioituneille valkoisille alueille. Itaboshi-paperi aiheutti 
kuitenkin tällä kertaa kutistuessaan voimakasta aaltoilua 
tuettujen alueiden reunoille. Paperin reikäiset vaaleat alueet. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, 2018, Museovirasto.
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Tapetin eri osien erilaista reaktiota toimenpiteeseen saat-
taa selittää se, että S2928:1m (P13) valkoiset alueet olivat 
tarkoin rajatut ja niiden ympärillä oli tummat, moninkertai-
set liimamaalipainatukset. Tapettipaneeli S2928:1d (P4) suu-
rin tuettu alue oli puolestaan laajan vaalean alueen keskel-
lä, ja sitä ympäröivä vaalea liimamaalikerros oli hyvin ohut 
ja vaurioitunut. 

Pesun jälkeen pintasuojausta irrotettaessa havaittiin, että 
osa tapetin ohuen ohuesta, valkoiseksi muuttuneesta pape-
rista ja harmaasta pigmentistä oli tarttunut raionpaperiin. 
Alkuperäinen paperi oli todennäköisesti niin ohut näillä alu-
eilla, että lähes vedeksi ohennettu vehnätärkkelysliisteri kul-
ki tapetin lävitse taustapuolelta kuvapuolelle ja kiinnitti pig-
mentit raionpaperiin. 

Kokeilu osoitti, että pintasuojaus olisi erittäin haastavaa, 
ellei mahdotonta tehdä koko tapetin alueelle, johtuen pape-
rin eri tavoin venyneistä alueista. Venymät sekä taustapuo-
len vanhojen taustakerrosten ja paikkojen aiheuttamat jän-
nitteet estivät alkuperäistä paperia rentoutumasta. Näin 
ollen raionpaperin kiinnittäminen isoina arkkeina olisi mah-
dotonta, koska alkuperäinen pinta jäisi väistämättä ryp-
pyyn sen alle. Rypyt puolestaan estäisivät taustanpoiston 
ja hankaloittaisivat mahdollisen uuden taustatuen kiinnittä-
mistä. 

Kokeilussa käytetyn ohennetun vehnätärkkelysliisterin tilalle 
oli löydettävä heikompi liima, jolla Itaboshi-paperin saisi 
kiinnitettyä tukemaan valkoisia alueita. Yksi mahdollisuus 
olisi ollut tehdä koko tapettipaneelin facing kostutetuille 
vuodille, mutta riskinä oli, että liimamaalipinta olisi irronnut 

kuivumisen aikana, kun raionpaperi ja alkuperäinen lump-
pupaperi elivät hieman eri tahdissa.

Muokattu pintasuojausmenetelmä

Kokeilun tulosten perusteella menetelmää muokattiin, vaik-
ka se hidastikin prosessia. Raionpaperista leikattiin saksilla 
pieniä suorakaiteen muotoisia paloja (pienimmät olivat noin 
10 x 15 mm ja suurimmat noin 40 x 80 mm). Palat kiinnitettiin 
vehnätärkkelysliisterin sijaan funorilla, joka siveltiin mahdol-
lisimman vähän ja ainoastaan valkoisille alueille, varoen 
harmaita kohtia. Lopuksi raionpalat kuivatettiin lämpölusi-
kan ja imupaperin avulla, ettei kosteus leviäisi laajemmalle 
alueelle. 

Puutosten kohdille rakennettiin raionpaperista tukisiltoja, 
jotta ne pysyisivät paikoillaan. Kun paikat olivat kuivuneet 
vähintään yön yli, voitiin tapetti kääntää turvallisesti toisin 
päin. Taustanpoiston jälkeen osaa valkoisista alueista tuet-
tiin vielä taustapuolelta. Itaboshi-paperi kiinnitettiin tällä 
kertaa funorilla vehnätärkkelysliisterin sijaan. 

Paikkojen reunat muotoiltiin veden avulla, jotta niiden reu-
nat eivät olisi teräviä. Osa näistä paikoista vaihdettiin myö-
hemmin pesun jälkeen lumppupaperipaikoiksi. Kaikkein hei-
koimmille alueille jätettiin Itaboshi-paperi lisätueksi reiän 
reunoille ja poistettiin se ainoastaan puutosten kohdalta, 
jotka täydennettiin lumppupaperilla.

Pesun jälkeen nämä uudet pintasuojauslaput saatiin hel-
posti irti. Ainoa ongelma oli, että osa niistä oli niin pieniä, 
että niiden havaitseminen tapetin kostealla pinnalla oli 
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hankalaa. Muutama havaittiin vasta paljon myöhemmin, 
kun kuivunut tapetti oli uudestaan työn alla ja vuotia valais-
tiin sivuvalolla. Tällöin hieman kiiltävän raionpaperin palat 
paljastuivat matan liimamaalin pinnalta ja saatettiin pois-
taa.

Väliaikainen pintasuojaus mahdollisti happaman taustan 
poiston äärimmäisen ohuilta paperialueilta. Toimenpiteet 
oli mahdollista tehdä vasta silloin, kun taustanpoiston 
menetelmiä oli kehitetty eri vaiheissa jo usean vuoden ajan 

ja tekijöiden ”paperin taju” oli riittävä. Se ei olisi onnistunut 
ilman itse tehtyä funoria. 

Jos näitä alueita ei olisi saatu puhdistettua, olisi tapetin 
pinta jäänyt epämääräiseksi ja ryppyiseksi vaaleilla alueil-
la. Tämä olisi vaikuttanut myös uusien paikkausten ja 
taustausten onnistumiseen ratkaisevasti. Tapetin paperin ja 
taustauspaperin väliin olisi jäänyt ilmataskuja, jotka vaikut-
taisivat koko shitabari-rakenteen toimivuuteen huvimajan 
vaihtelevissa olosuhteissa. 

Tapetin pinnan reikiä on tuettu funorilla kiinnitetyllä raionpaperilla.  
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto 2021.

Pintasuojausten poisto tapetin kosteasta pinnasta pesun jälkeen.  
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto 2021.
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Funori

Funori on perinteinen japanilainen merilevästä valmistetta-
va sideaine ja pinta-aktiivinen aine. Sen valmistaminen 
hankkeen puitteissa antoi tilaisuuden käyttää funoria laa-
jamittaisesti panoraamatapetin konservoinnissa. Funorista 
on länsimaissa kehitetty kaksi vakioitua tuotetta, mutta nii-
den korkea kilohinta olisi rajoittanut käytön ainoastaan 
värinkiinnitykseen. Koska funori on vielä verrattain harvoin 
käytetty sideaine Suomessa, kerrotaan tässä luvussa sen 
ominaisuuksista ja valmistuksesta. 

Funorin ominaisuudet

Funoria tehdään uuttamalla kasvilimaa Gloiopeltis-suvun 
merilevien kasvustoista. Hyvin pieni määrä merilevää tur-
poaa vedessä paksuksi geeliksi. Geeli muodostaa heikoh-
kon sideaineen, joka kuivuu täysin mattapintaiseksi. Polysak-
karideihin kuuluvaa funoria käytetään japanilaisessa 
konservoinnissa mm. maalausten pinnan suojaamiseen väli
aikaisesti, papereiden ja tekstiilien pintaliimana sekä pin-
ta-aktiivisena aineena lian poistossa paperista ja esimer-
kiksi silkkikimonoista. Lisäksi Gloiopeltis-suvun merileviä 
käytetään esimerkiksi laastien ja savien sakeutus- ja täy-
teaineena, ruoaksi ja kosmetiikassa. Japanilainen kultaaja 
lisää eläinliiman viskositeettia lisäämällä siihen funoria. 

Mattapintaisena funori soveltuu erityisesti kiillottomien 
väripintojen konsolidointiin joko sivelemällä tai levitettynä 
ohuena sumuna ultraäänen tai paineilman avulla. 

Saatavuuden parannuttua 2000-luvulla, on funori tullut 

laajemmin käyttöön myös länsimaisissa konservointikoh-
teissa. Se on saavuttanut suosiota mattapintaisten maali-
pintojen kiinnityksessä niin interiööri- kuin paperikonser-
voinnissa, ja sitä on käytetty tahranpoistoon in situ. 

Funori-liuosten pH on yleensä neutraali tai hieman alkali-
nen. Sitä valmistetaan kylmäuuttena tai lämmittämällä. Kyl-
mäuutetta käytetään väliaikaisissa kiinnityksissä ja pesuun. 
Lämmitetty funori on viskositeetiltaan kylmäuutettua kor-
keampaa ja sillä on enemmän tartuntavoimaa.

Useita työvaiheita sisältävän valmistusmenetelmän takia 
funorista on tehty muutamia vakioituja versioita länsimark-
kinoille, kauppanimillä JunFunori ja TRI-Funori. Näiden kilo-
hinta on tähtitieteellinen (1 g maksaa 100–130 €) suhteessa 
kuivatusta merilevästä valmistettuun funoriin (50 g kuivat-
tua merilevää maksaa noin 8–50 € hankintapaikasta riippu-
en). Vakiointi ja kallis hinta eivät aina takaa laatua. 

Florinin hankkeessa oli alun perin tarkoituksena käyttää 
värinkiinnityksiin vakioitua kaupallista JunFunoria tai TRI
Funoria, mutta heinäkuussa 2019 meillä oli vaikeuksia saa-
da ne liukenemaan tasaiseksi dispersioksi. Useiden tuntien 
lämmityksestä huolimatta osa merilevästä jäi pyörimään 
liukenemattomana sakkana. Sama toistui kahdessa valmis-
tuserässä. Tällöin päätimme valmistaa funoria suoraan 
Japanista hankituista kuivatuista merileväarkeista. Jäljem-
pänä kuvatulla tavalla valmistetun funorin kanssa ei ollut 
mitään ongelmia hankkeen aikana. Näin isossa työkohtees-
sa on myös hinnan vuoksi perusteltua käyttää muutama 
tunti funorin valmistamiseen alusta alkaen. 
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Funorin valmistusmenetelmä hankkeessa

Hankkeessa käytetty funori oli, ensimmäisiä vakioidulla 
funorilla tehtyjä testejä lukuun ottamatta, lämpöuutettu 
Gloipeltis furcata -merilevästä perinteisin menetelmin. Uut-
tamisessa noudatettiin pääosin JAIC-lehden numerossa 
44/2005 kuvailtua menetelmää. Sen avulla valmistettiin 
edullinen sideaine, joka toimi halutulla tavalla. 

Funoria keitettiin kerralla isompi määrä, yleensä 12 g kuivaa 
merilevää, jota huuhdottiin ensin juoksevan veden alla noin 
30 minuuttia. Levä turpoaa vedessä nopeasti ja muodos-
taa paksua geelimäistä kasvilimaa. Huuhtelun jälkeen se 
jätettiin veteen turpoamaan yön yli. Seuraavana aamuna 
funori-seosta lämmitettiin noin 45 minuutin ajan, niin että 
lämpötila pysyi + 55–90 Celsius-asteen välillä. 

Tärkeintä on pitää lämpötila kiehumispisteen alla. Lämmi-
tyksen jälkeen kasvilima surautettiin nopeasti sauvasekoit-
timella ja siivilöitiin suodatinkankaan läpi. Valmis liuos levi-
tettiin kuivumaan ohuena kerroksena lasilevyille. Kuivunut 
funori raaputettiin lasista tarkasti irti ja kerättiin dekantteri-
lasiin odottamaan käyttöä. Valmiin liuoksen voi myös käyt-
tää saman tien ja ohentaa haluttuun paksuuteen. 

Kuivattu funori liuotetaan käyttöä varten veteen ja lämmite-
tään noin +60 °C:een. Noin 100 ml 1–2 prosentin vahvuista 
valmista funoriliuosta riitti kiinnittämään keskikokoisen (170 
x 96 cm) tapettipaneelin kuva-alan. Esikäsitelty merilevä liu-
kenee nopeasti veteen muodostaen tasaisen dispersion. 
Lämmitys tekee liuoksesta hieman juoksevampaa. Valmis 
liuos säilyy muutamia päiviä jääkaapissa. Säilyvyyttä voi 

hieman parantaa lisäämällä seokseen pari tippaa isopro-
panolia. Kuivattu esikäsitelty funori säilyy kuivissa olo
suhteissa useita vuosia käyttövalmiina.

Liimamaalin kiinnitykseen käytetyn valmiin liuoksen tarkkaa 
liima-ainepitoisuutta ei tiedetä, koska kuiva-aine on niin 
kevyttä, ettei käytössä olleen vaa’an mittatarkkuus riittänyt 
sen mittaamiseen. Lisäksi jatkuva lämmitys haihdutti nes-
tettä ja vaikutti pitoisuuteen. Sideaineen sopiva paksuus 
arvioitiin sekoitus- ja sivelytuntuman mukaan. 

Tavoitteena oli liuos, joka pehmeällä lampaankarvasivelti-
mellä sivellessä ei levittäisi liimamaalia tapetin pinnassa. 
Paksuus vastasi 1 grammasta TRI- tai JunFunoria tehtyä  
1–2-prosenttista liuosta. Pesun aikana ja raionpapereiden 
kiinnitykseen käytetty liuos oli huomattavasti juoksevam-
paa, todennäköisesti alle 0,5-prosenttista. Kuivunutta funo-
ria ei pystynyt silmämääräisesti havaitsemaan tapetin her-
kästä pinnasta.

Itse valmistettu, kuivattu funori mahdollisti sen laajan käy-
tön konservoinnin eri työvaiheissa puhdistuksesta värinkiin-
nitykseen. Funori kiinnitti liimamaalin herkimmätkin alueet 
paperiin, joten käsitellyt vuodat kestivät jatkotoimenpiteitä 
paremmin. Funorin pinta-aktiivisuus paransi pesutulosta, ja 
saimme sen avulla poistettua tapetista likaa enemmän kuin 
pelkällä vedellä. Huomasimme lisäksi, että funorilla käsitel-
lyt tapettivuodat käyttäytyivät kostutettaessa eri tavalla 
kuin käsittelemättömät. Funori hidasti niiden kostumista, eli 
se oli imeytynyt paperin kuituihin ja toimi pintaliimana. Vas-
ta pari vuotta havaintoa myöhemmin löytyi artikkeli, jossa 
tutkitaan funorin käyttöä pintaliimaukseen.
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Konservointiprosessin alkuvaihe valmisteli vuotia 
pesua ja värinkiinnitystä varten. Lappovirtauspesu 
puhdisti tapettipaneelit, niin että värinkiinnitys, paik-

kaus ja taustaus olisi mahdollista suorittaa. Pesua seuraa-
vat toimenpiteet vakauttivat ja vahvistivat tapetin raken-
netta, niin että tapettipaneelit oli mahdollista kiinnittää 
shitabari-paneelille.

Kiinnittämisen ja tukemisen onnistumisen takasi perinteisin 
japanilaisin välinein ja menetelmin valmistettu vehnätärkke-
lysliisteri. Liimamaalipintojen kiinnityksen jälkeen pääsimme 
ensimmäistä kertaa tarkastelemaan tapettia isompina 
yhtenäisinä pintoina sitten huvimajasta irrotuksen. Tässä 
vaiheessa yksikään tapetin irrotuksessa mukana ollut työn-
tekijä ei enää ollut hankkeessa, joten näimme tapetin ensim-
mäistä kertaa suurina seinäkokonaisuuksina.

Kostutus ja imupaperipesu
Monet työvaiheet tapetin konservoinnissa vaativat tapetti-
vuotien kostutusta etukäteen. Suurien vuotakokonaisuuk-
sien kostuttaminen tasaisesti vaati aikaa ja valtavasti mate-
riaaleja, joiden oli oltava tapettipaneeleja suurempia. 
Useista liimamaali- ja paperikerroksista koostuvaa herkkää 

ja vaurioitunutta tapettia ei voinut kostuttaa nopeasti, vaan 
kostuttamisessa oli edettävä vähitellen, niin että kaikki ker-
rokset ehtisivät kostua tasaisesti muttei liikaa. Liimamaalin 
pinta on lisäksi äärimmäisen herkkä kosteudelle: jokainen 
pienikin pintaan osunut kosteuspisara näkyy tahrana, jos 
koko maalipinta ei ole tasaisesti kostunut. Toisaalta pinta 
on kostutettuna erittäin kosketusherkkä.

Tapetin ensimmäiset kosteuskäsittelyt

Ensimmäisiä kostutuksia aloitettaessa ei ajateltu, että 
tapettivuodat pestäisiin tai olisi ylipäänsä mahdollista pes-
tä jollain muulla tavalla. Emme liioin tienneet, saisiko toista 
sataa vuotta vanhoja kosteusvaurioita poistettua edes 
pesukäsittelyllä. Tapettivuotien kostumiseen vaikuttivat 
myös öljymaalilla kyllästetyt osat, jotka imivät kosteutta 
muuta tapettia hitaammin, jolloin niiden ja kyllästämättö-
män alueen rajapintaan muodostui jännitteitä. Ennen 
ensimmäisiä kostutuksia oli myös epävarmaa olisiko öljy-
maalilla maalattuja alueita mahdollista saada rentoutu-
maan. Kosteana tapetin ohut lumppupaperi oli lisäksi her-
kimmillään ja altis monenlaiselle vaurioitumiselle.

Aluksi vuotia kostutettiin muutaman tunnin ajan, mutta isot 
vuodat eivät rentoutuneet riittävästi niin lyhyessä ajassa. 

10. Pesu, värinkiinnitys ja paikkaus
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Kostutusta seuranneet toimenpiteet olivat hitaita ja kestiv 
ät useimmiten koko päivän, jolloin pelkkä iltapäivä ei riittä-
nyt niiden loppuun vientiin. Siksi vuodat kostutettiin aina 
hitaasti yön yli kosteuskammiossa. Kammio rakennettiin 
yleensä lounaan jälkeen ja tapettivuotien tilanne tarkistet-
tiin päivän päätteeksi. Näin hieman rentoutuneita vuotia 
saatiin yleensä jo alustavasti suoristettua. Tarpeen mukaan 
kosteutta lisättiin samalla kammioon.

Kosteuskammion rakenne ja käyttö

Kammio rakennettiin pöydän päälle: alimmaiseksi kolme 
kerrosta kostutettuja ja suoristettuja 220 g/m2 imupaperei-
ta, tapettivuodat nostettiin ohuen kuitukankaan varassa 
imupapereiden päälle kuvapuoli ylöspäin. Papereiden reu-
noille aseteltiin liimapuupalkit, joiden varaan nostettiin lasi-
levyt ja rimat, jotka pitivät ohuen rakennusmuovin pois 
tapetin pinnasta. Reunat suljettiin lopuksi huopakalikoiden-
ja rimojen avulla, minkä jälkeen tapetin annettiin kostua 
hitaasti yön yli.

Seuraavana aamuna vuodat olivat rentoutuneet ja hieman 
venyneet kosteuden vaikutuksesta. Vanhojen taustakerros-
ten ja öljymaalin aiheuttamien jännitteiden takia vuodat 
kuitenkin aaltoilivat kostuessaan ja tarttuivat paikoin kiinni 
kostutusalustaan. 

Laajat öljymaalilla käsitellyt alueet hidastivat myös kosteu-
den liikkeitä tapetissa. Toisinaan aaltoilu teki kostumisesta 
epätasaista, mutta koska tapetti oli kauttaaltaan hieman 
kostea, ei selvärajaisia kosteusvaurioita syntynyt. Kaikki pesuprosessin pöydät jonossa. Taaimmaisena lappovirtauspesupöytä, keskellä 

kosteuskammio ja etummaisena pino huopia, joiden välissä vuodat kuivatettiin 
rauhassa. Kuva Leena Niiranen 2020, Museovirasto.

Tapettipaneelia suoristettiin varovasti kuitukankaan lävitse 
sivelemällä ja ujuttaen vuotia suoriksi nostamalla niitä hie-
man irti kuitukankaasta bambuviivaimen avulla. Näin saa-
tiin tasaisempi kontaktipinta tapettivuotien ja alla olevien 
imevien kerrosten välille. 

Tarpeen mukaan vuotia kostutettiin hieman lisää hienoja-
koisella daaliasumuttimella. Lisäkostutuksen jälkeen vuo-
dat jätettiin muovien alle tasaantumaan uudestaan. Jos 
tapetista oli imeytynyt runsaasti likaa imupapereihin, ylin 
imupaperi vaihdettiin puhtaaseen. 
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Kostunutta tapettipaneelia suoristetaan sivelemällä sitä kuitukankaan läpi. Kuvassa konservaattorit Sara Théodore ja Erika Tiainen.  
Kuva Tuija Toivanen, Museovirasto, 2020.
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Toistuvat kostutukset vaativat valtavan määrän imupape-
ria. Vuotia oli paljon ja jokainen kostutus vaati 2–3 kerrosta 
imupaperia. Imupaperit leikattiin 10–20 cm vuotia pidem-
miksi, joten jokaiseen kostutuskertaan meni yhteensä 4–6 m 
imupaperia. Likaisimmille vuodille ylin paperi saatettiin jopa 
vaihtaa kostutuksen aikana. Näin ollen imupaperia kului 
valtavasti, vaikka pyrimme aina käyttämään puhtaimmat 
kerrokset vähintään kahteen kertaan. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että liuennutta likaa on myös 
silmämääräisesti puhtaalta näyttävissä imupapereissa, 
joten kovin montaa kertaa ei papereita pystynyt kierrättä-
mään. Puhtaimpia imupapereita käytettiin esimerkiksi värin-
kiinnityksessä suttupaperina. 

Kostutuksen aikana imupaperiin on imeytynyt likaa tapetista. Lika tiivistyy niihin 
kohtiin, joissa tapetti ja imupaperi ovat kosketuksissa.  
Kuva Erika Tiainen, 2020, Museovirasto.

Ratkaisuja epätasaiseen kostumiseen

Epätasaista kostumista yritettiin ratkaista kokeilemalla eri-
laisia kosteuden liikettä hidastavia välikerroksia tapetin ja 
kosteiden imupapereiden välissä. Tapettivuotia tuettiin ja 
siirrettiin aina kuitukankaiden avulla. Kuitukankaan lisäksi 
kosteutta hidastavina kerroksina toimi joko Tyvek-polye-
tyleenikangas, kaksinkertainen Tyvek, yksi tai kaksi kerrosta 
kuitukangasta, sekä dacron-vanulla laminoitu Sympatex- 
kalvo. Välikerrokseksi harkittiin myös paperikonservoinnista 
löytyvää polytetrafluorieteenialvolla pinnoitettua Gore-Tex-
kangasta, mutta siitä luovuttiin, koska tapetit olivat niin 
likaisia. Samantyyppistä paksumpaa Gore-Texiä ei enää ole 
saatavilla ja toistuvat käsittelyt olisivat todennäköisesti 
vaurioittaneet herkkää kalvopintaa. 

Lisäksi kokeiltiin vaihdella imupapereiden määrää (2–3 ker-
rosta) ja erilaisia kosteustasoja. Haasteena oli, että ohut 
imupaperi (220 g/m2) aaltoili kostuessaan, jolloin tapetin ja 
imevän kerroksen väliin ei muodostunut tasaista kontakti-
pintaa. Sen vuoksi tapettivuodat kostuivat epätasaisesti ja 
lika liikkui imupapereihin ainoastaan niiden kontaktipisteis-
tä. Jos imupaperit kostutti niin märiksi, että ne sai täysin 
suoriksi, kulki kosteus helposti liian nopeasti tapettiin ja 
aiheutti kosteusvaurioita. 

Kostutuskerrosten välistä kontaktia olisi voinut parantaa 
lisäämällä kostea imupaperi tai tasainen kevyt paino niiden 
päälle, mutta tapetin erittäin herkkä kuvapinta ja moniker-
roksinen epätasainen liimamaali eivät olisi kestäneet niitä. 
Paksumpaa, 350 g/m2 imupaperia ei ole helposti saatavilla 
rullatavarana, ja sitä olisi tarvittu useita satoja metrejä 
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hankkeen aikana. Rahtikustannusten kanssa paksun imu-
paperin hinta olisi noussut hyvin korkeaksi. 

Imupaperille etsittiin korvaavaa materiaalia, joka olisi pes-
tävä ja pysyisi tasaisen kosteana aaltoilematta. Vaihtoeh-
toina kokeiltiin tekstiilikonservoinnissa käytettyjä puuvillai-
sia lakanoita, mutta niiden imemä kosteusmäärä ei riittänyt 
kostuttamaan tapettipaneeleita. Harkitsimme myös frotee-
kangasta, mutta siinä riskinä olisi epätasaisuus ja pistemäi-
nen karvojen kuivuminen, joka olisi todennäköisesti aiheut-
tanut jälkiä liimamaalipintaan tapetin kuvapuolelle. Muuta-
man kerran kokeiltiin myös Evolon-kapillaarikangasta, mut-
ta sen kosteudenpidätyskyky oli niin suuri, etteivät vuodat 
kostuneet riittävästi yön aikana. 

Tapettipaneelin päälle nostetaan villahuopa, tapetin pintaa suojaa sileä kuitukangas. 
Kuva Leena Niiranen, Museovirasto 2020.

Yksikään näistä menetelmistä ei toiminut toivotulla tavalla, 
joten kostutusta jatkettiin pääosin imupaperi–tuplakuitu-
kangas-yhdistelmällä läpi hankkeen. Kosteuskammioon 
ladottiin kolme kerrosta ohutta imupaperia, jotka suihkutet-
tiin kosteiksi, muttei täysin läpimäriksi. Kostutuksen jälkeen 
ne siveltiin nadebakella suoriksi. 

Kosteuden liikkumista tapetin ja imupapereiden välissä 
hidastettiin Tyvek–kuitukangas-yhdistelmällä tai kahdella 
kuitukangaskerroksella, joiden avulla tapetti saatiin yön 
aikana rentoutettua sopivasti suoristusta varten. Aamusuo-
ristuksen jälkeen vuodille annettiin vielä lisäkostutusta daa-
liasumuttimella ja suljettiin kosteuskammio, jotta kosteus 
tasaantuisi ennen toimenpiteitä. 

Yön aikana liuennut lika imeytyi osittain alla oleviin imupa-
perikerroksiin ja näkyi papereissa keltaisina läiskinä tapetin 
alla. Ylin imupaperikerros heitettiin pois, mutta alemmat 
pyrittiin käyttämään uudestaan, jos ne eivät olleet liian 
likaisia. Imupaperiarkkeja kierrätettiin niin, että jokaista 
käytettiin ainakin 2–3 kertaa. Osa puhtaammista leikattiin 
paloiksi ja käytettiin suttupaperina muissa työvaiheissa.

Kaikki isot Hollytex-kuitukankaan palat pestiin ja kierrätet-
tiin kymmeniä kertoja. Evolon pestiin pesukoneella 60 °C 
lämpötilassa.

Samaa kostutusmenetelmää käytettiin kaikissa kostutusta 
vaativissa työvaiheissa. Kosteuskammiota käytettiin myös 
värinkiinnitykseen ja kosteuden tasaamiseen eri toimenpi-
teiden jälkeen. Jos vuodat olivat kuivuneet liikaa, niitä saa-
tettiin kostuttaa hetki uudestaan ennen huopien väliin siir-
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toa. Toisaalta lappovirtauspesun jälkeen vuodat nostettiin 
kosteuskammion imupapereiden päälle, jotka olivat kuivu-
neet pesun aikana ja imivät ylimääräisen kosteuden vuodis-
ta ennen huopien välissä kuivausta.

Kuten monet konservoinnin toimenpiteistä, pelkästään kos-
teutus vaati useaa isoa pöytää: 

•	 Kuivan tapetin alusta
•	 Pöytä, jolle kammio rakennetaan
•	 Materiaalien leikkuupöytä
•	 Materiaalien säilytyspöytä, jotta ne pysyvät suorina
•	 Pöytä, jolle tapetti nostetaan toimenpiteitä varten (olo-

suhdetelttaan)
•	 Kuivauspöytä, jolle tapetti nostetaan käsittelyn jälkeen 

kuivumaan huopien alle

Vuotien kuivaus kosteiden toimenpiteiden jälkeen

Kosteiden toimenpiteiden välissä tapetit kuivattiin aina 
pinossa isojen villahuopien välissä vähintään viikon ajan. 
Huopa oli tiivistä ja paksua, ja kahden huovan paino riitti 
helposti pitämään tapettivuodat riittävän suorina. Tapetin 
pintoja ja huopia suojattiin kuitukankailla tapetin molemmin 
puolin. Jos tapetista irtosi runsaasti likaa, lisättiin ylimääräi-
nen kuitukangas huopia suojaamaan. Pinkan alimmaisena 
oli aina kolme kerrosta huopaa. Tarvittaessa tapettia lähin-
nä olleet huovat vaihdettiin kuiviin seuraavana aamuna. 
Pinkan päälle ei nostettu painoja, jottei herkkä liimamaali-
pinta vaurioituisi. 

Huopien käyttö ja hankinta oli perusteltua useasta syystä. 
Villahuopa imee sopivan hitaasti kosteutta, jolloin paperi 
ehtii asettua ja kuivuminen on hallittua. Huovat tasasivat 
kosteutta tapettivuotien eri tahdissa kuivuvien osien välillä. 
Koska tapettivuodat kiinnitettiin lopuksi shitabari-panee-
leille ei varsinaiselle suoristamiselle ollut tarvetta. Tiiviiden 
huopien oma paino oli riittävä vuotien suoristumiseen. Huo-
vat ovat kestävä vaihtoehto imupapereille, ja niitä voi käyt-
tää loputtomasti uudestaan. Riittävä määrä suuria huopia 
säästi runsaasti aikaa verrattuna satojen imupapereiden 
leikkaamiseen. Huopia ei tarvinnut kuivata pitkiä aikoja 
käytön jälkeen, vaan ne olivat käytettävissä heti tai seuraa-
vana päivänä, riippuen tapetille tehdyistä toimenpiteistä.

Kosteuskäsittelyjen riskit ja edut

Kosteuskäsittelyjen riskejä punnittiin useasti ja koko proses-
sin aikana. Jokainen kostutus on sinänsä riski tapetille, ja 
hankkeen aikana kullekin osiolle jouduttiin tekemään vähin-
tään kuusi kostutusta. Toisaalta kostutusten aikana jopa 
vanhimmat vesiliukoiset tahrat ja lika lähtivät liikkeelle siir-
tyen osin alla oleviin imeviin kerroksiin. 

Jokainen kostutuskerta puhdisti tapettivuotia, ja aluksi ajat-
telimme, että toistuvat kostutukset riittäisivät tapetin puh-
distamiseen. Jo toisella kostutuskerralla kävi kuitenkin ilmi-
selväksi, että tapettivuodat olisi myös pestävä. Pesusta ker-
rotaan luvussa 10. Pesu, värinkiinnitys ja paikkaus.

Kostutuskertojen vähentämiseksi pyrimme yhdistämään 
kostutusta vaativia toimenpiteitä samoille päiville. Näin 
kostutuksen aiheuttamia riskejä saatiin hieman pienennet-
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tyä. Yhdelle päivälle mahdollisuuksien mukaan yhdistettyjä 
toimenpiteitä olivat esimerkiksi pesu ja värinkiinnitys, sekä 
isojen repeämien paikkaus ja vuotien saumaus. 

Esikostutusta vaativat työpäivät olivat usein erittäin pitkiä, 
jolloin inhimillisten erehdysten riskit kasvavat. Kaksi työnte-
kijää ei kuitenkaan pysty tekemään määräänsä enempää 
asioita yhden päivän aikana. Isompi työryhmä olisi saatta-
nut olla avuksi, mutta olisi samalla vaatinut yhden täysipäi-
väisen työnjohtajan, enemmän työpöytiä ja tuplavälineet. 

Kosteana tapetti oli rakenteellisesti heikoimmillaan, ja iso-
jen vuotakokonaisuuksien siirtely pöydältä toiselle olisi voi-
nut aiheuttaa repeämiä ja venymiä. Siirroissa tapettia tuet-
tiin aina kuitukankaalla. Pesupöydän kapillaarikankaan 
aiheuttama imu oli suurin riskitilanne kostealle tapetille. 
Tapetti oli laskettava tarkasti suoraan ja keskelle materiaa-
lia ja siten, että vuotien keskiosa laskettiin ensin, edeten 
reunoja kohti. 

Tapettivuodat venyivät kostuessaan noin 5 mm suuntaan-
sa. Kostuttuaan toistuvasti huvimajassa oli vuodissa paikoi-
tellen venymiä alueilla, joilla taustakerrokset eivät olleet 
tukeneet tapettia. Kovettunut öljymaali aiheutti lisäksi 
jännitteitä ja hidasti paperikuitujen kostumista. Toisaalta 
edelleen tapahtuva kosteuseläminen osoitti, että tapetin 
kuidut eivät olleet menettäneet kaikkea elastisuuttaan kor-
keasta iästään huolimatta. Tämä oli osoitus siitä, että taus-

taus ja shitabarille pingottaminen voisi onnistua pitämään 
ne suorana jatkossa. Riskinä tosin oli, että voimakkaimmin 
venyneet alueet tapetista venyisivät eri tahdissa muiden 
osien kanssa. Raporttia kirjoittaessa osa vuodista on ollut 
jo neljä vuotta shitabari-paneelilla kiinni, eikä muutoksia ole 
havaittu.

Hidas kostuttaminen kosteuskammiossa rentoutti tapetti-
vuodat vähitellen ja mahdollisti tapetille kosteana tehdyt 
muut isot toimenpiteet. Samalla kostutukset puhdistivat 
vuotia niihin kertyneestä liasta. Liimamaalilla painetun 
tapetin pinta on kosteana erittäin kosketusherkkä, joten 
kostutuksissa tasapainoiltiin aina liiallisen ja riittävän välil-
lä. Jokaisen kostutuksen ja kostean toimenpiteen yhteydes-
sä tapetin pinnan reaktioita seurattiin tarkasti ja kaikki 
materiaalit tarkastettiin käsittelyjen jälkeen, jotta nähtiin 
kuinka paljon liimamaalista oli irronnut pigmenttiä. 

Pahiten kostutuksista kärsivät 1900-luvulla tehdyt päälle-
maalaukset ja öljymaalin päälle levitetty liimamaali. Toi-
saalta pigmenttiä irtosi lopulta vain hyvin vähän toimenpi-
teiden aikana. Kostutusten ja niitä seuranneiden toimenpi-
teiden tuomat parannukset olivat välttämättömät tapetin 
säilymiselle. Vaikka kostutukset jouduttiin toistamaan use-
aan kertaan, olivat niiden tuomat edut riskejä suuremmat.
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Pesu ja värinkiinnitys funorilla

Kuten aikaisemmissa kappaleissa on kerrottu, tapetin liima-
maalikerrokset olivat erittäin hauraat lähes kahden vuosi-
sadan mittaisten vaihtelevien olosuhteiden ja mekaanisen 
rasituksen takia. Vuodat ja niiden liimamaalipainatukset 
olivat kärsineet niin rullausvaurioista, hyönteisten ja mikro-
bien aiheuttamista vaurioista, kuin katolta valuneista likai-
sista vesinoroista sekä useista irrotuksista ja siirroista. 

Liimamaalikerrosten kunto

Liimamaalin alkuperäinen eläinliimapohjainen sideaine oli 
heikentynyt kosteuden, pakkasen ja auringonvalon johdos-
ta. Öljymaalilla tehty päällemaalaus oli kyllästänyt pigmen-
tit öljyllä, ja liian vahvalla sideaineella tehdyt korjaukset 
heikentäneet alkuperäisiä liimamaalipintoja. Jotta tapetin 
laattapainetut aiheet kestäisivät monenlaisia konservointi-
toimenpiteitä, oli ne kiinnitettävä mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa.

Tapetin liimamaalipinta on erittäin herkkä kosteudelle, eikä 
sen pinta kestä kosteana suoraa kosketusta. Alkuperäisen 
konservointisuunnitelman mukaan tapettia ajateltiin pestä-
vän ainoastaan kostuttamalla vuotia hitaasti ennen värin-
kiinnitystä, isojen repeämien paikkausta ja taustauksia. 
Suunnitelmia jouduttiin kuitenkin muuttamaan toisen kostu-
tusyrityksen jälkeen, kun vuotien öljymaalikerros aiheutti 
yllättäen joukon ongelmia. Ne johtivat alkuperäisten kon-
servointisuunnitelmien uudelleenarviointiin ja olennaiseen 
muuttamiseen.

Koska tapetissa oli runsaasti vesiliukoista likaa, sille oli löy-
dettävä kostutusta tehokkaampi pesumenetelmä, jotta 
tapetti saataisiin riittävän puhtaaksi ennen jatkotoimenpi-
teitä. 

Kymäläinen oli jo aikaisemmin testannut tapetille muuta-
maa eri kiinnitysainetta ja päätynyt funoriin, joka ei jättänyt 
jälkiä herkän liimamaalin pintaan, vaikka sitä kokeiltiin raja-
tuille alueille. Tarvittaessa vahvistuksena voisi lisätä hieman 
sampiliimaa funoriin. Kosteusvaurioiden välttämiseksi pää-
tettiin kuitenkin kostuttaa koko tapettivuotakokonaisuus 
ennen käsittelyä. Kostutus parantaisi myös funorin imeyty-
mistä maalikerrokseen. Lisäksi pinta-aktiivinen funori aut-
taisi liuottamaan likaa tapetista.

Ensimmäiset laajat värinkiinnitykset ja nouseva lika

Kymäläinen ja Théodore testasivat kokonaisen tapettipa-
neelin kostutusta ja liimamaalikerrosten kiinnitystä keväällä 
2019 verrattain hyväkuntoiseen vuotakokonaisuuteen, jossa 
öljymaalilla tehtyä päällemaalausta oli hyvin vähän. Testis-
sä menetelmät toimivat odotusten mukaisesti.

Ennen värinkiinnitystä tapettivuodat kostutettiin kosteus-
kammiossa yön yli. Värinkiinnityksen aikana tapetti paljas-
tettiin vain osittain, niin että kosteus pysyisi kammiossa 
mahdollisimman tasaisena. Liimamaalin pintaan siveltiin 
lämmintä funoria pehmeillä lampaankarvasiveltimillä, ede-
ten värialue kerrallaan. Kiinnitysvaiheeseen käytettiin yleen-
sä alle 100 ml arviolta 1–3-prosenttista funoriliuosta per 
tapettipaneeli. 
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Seuraavan kerran värinkiinnitysvaiheeseen päästiin loppu-
kesästä 2019. Toinen kostutettu tapettipaneeli aiheutti kui-
tenkin työryhmälle yllätyksen, kun öljymaalilla päällemaa-
lattujen alueiden pintaan nousi kostutuksen aikana yllät-
täen likapisaroita. 

Yleensä paperia kostutettaessa vesiliukoinen lika imeytyy 
esineen alla oleviin imupapereihin tai muihin kostutuksessa 
käytettyihin imukykyisiin materiaaleihin. Öljyn kyllästämillä 
alueilla tapetin liimamaalipinta kuivui yllättäen niin nopeas-
ti, että kapillaari-ilmiö veti lian tapetin kuvapuolelle imupa-
pereiden sijaan.

Florinin huvimajan tapetin taivasalueiden kosteusvauriot on 
ylimaalattu yli sata vuotta sitten öljymaalilla. Sen päälle oli 
levitetty liimamaalikerros viimeksi 1980-luvun alussa. Hapet-
tunut öljymaali ja sen hajoamistuotteet olivat värjänneet 
paperin paikoin tummanruskeaksi, minkä lisäksi tapetin 
taustapuolella oli mustia homepilkkuja ja todennäköisesti 
huvimajan katolta valunutta tervaa tai muuta kyllästysai-
netta. Kun vuotia kostutettiin varovasti kosteuskammiossa, 
lian vesiliukoiset ainesosat lähtivät liikkeelle.

Odotusten mukaisesti osa hajoamistuotteista ja liasta imey-
tyi kostutuksessa käytettyihin imupapereihin. Kuivemmilla 

Ensimmäinen tapettipaneeli, jolle on tehty funorikiinnitys valmiina kuivattavaksi. 
Konservaattori Sara Théodore tarkastelee lopputulosta ennen huovan rullausta 
tapetin suojaksi. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto, 2019.

Tapetin pintaan kostutuksen aikana nousseita likapisaroita.  
Kuva Tuija Toivanen, 2020, Museovirasto.
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alueilla lika nousi kuitenkin yllättäen paperin, öljyn ja liima-
maalikerrosten läpi päällemaalausten pintaan tum
manruskeiksi pisaroiksi. Nopeasti kuivuva liimamaalipinta ja 
imeytymistä hidastava öljykerros sen alla hidastivat lian 
kulkua alaspäin imupapereihin. Paperi oli lisäksi kovettunut 
ja deformoitunut öljystä, jolloin kontaktipinta alla olevaan 
imupaperiin oli epätasainen. 

Imupaperipesun tehostuskokeilut

Kun ilmiö havaittiin, haettiin ratkaisua aiemmin toimiviksi 
todetuin tavoin. Imupaperipesua yritettiin tehostaa erilaisin 
menetelmin. Tummia likapisaroita imeytettiin varovasti 
vanulappuihin. Seuraavaksi kokeiltiin lian imeytystä raion-
paperiin. Sen jälkeen likaa pyrittiin pesemään paikallisesti 
raionin ja funorin yhdistelmällä: funoria siveltiin taivasalu-
eelle raionpaperin lävitse ja lika imeytettiin raionpaloihin. 

Lian liikettä yritettiin kääntää vaihtamalla kuivat imupaperit 
pinon alimmaiseksi ja kostuttamalla samalla pintapuolta 
ultraäänikostuttimilla kosteuskammiossa, jättämällä imu-
papereiden reunat kosteuskammion ulkopuolelle sekä teke-
mällä paikallista raion-funori-pesua taivasalueille. 

Kaikki edellä mainitut paransivat hieman värinkiinnityksen 
yhteydessä tehdyn imupaperipesun tuloksia, mutta eivät 
kuitenkaan riittävästi. Menetelmiä testattiin useisiin eri vuo-
tiin, ja ongelma paljastui viimeistään vuotien kuivuttua. Lika 
liikkui edelleen nopeimmin kuivuvilla alueilla liimamaalin 
pintaan. Ilmiö oli erityisen häiritsevä tapetin vaaleilla 
kuva-alueilla. Toisaalta kävi selväksi, että lika oli vesiliukois-
ta ja sopivan menetelmän avulla se saataisiin todennäköi-

sesti ainakin osin poistettua tapetista. 

Ultraäänikostuttimet paransivat tilannetta, mutta niiden 
vaikutus oli vähäinen ja osittain paikallinen. Lika liikkui imu-
papereihin niillä alueilla, joissa kosteus tuli ulos kostutti-
mesta. Vesihöyryn liike kosteuskammion sisällä näkyi toi-
menpiteen jälkeen ruskeina likaläntteinä alla olevissa imu-
papereissa. 

Tapettipaneelin suuresta koosta johtuen kostuttimien kevyt 
ilmavirta ei riittänyt kattamaan koko tapetin alaa. Liikettä 
olisi mahdollisesti voitu tehostaa pienellä tuulettimella tai 
avaamalla kammioon ilma-aukkoja, mutta kumpaakaan ei 
kokeiltu, koska ilmavirta olisi saattanut aiheuttaa kosteu-

Sara Théodore levittää esivalmisteltua funoria lasilevylle kuivumaan. 
Kuva Museovirasto, 2019.
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den laskemisen liian alhaiseksi tai esimerkiksi kondenssia 
ilma-aukkojen suulle. 

Kapillaarista imua tapetin alla yritettiin parantaa vaihta-
malla kuivemmat imupaperit kostutetun tapetin alle. Vali-
tettavasti käytössä ollut imupaperi oli kuitenkin liian ohutta 
ja se aaltoili epätasaisesti kostuessaan, mikä puolestaan 
aiheutti ongelmia tapetin pinnassa. Ne kohdat, joissa imu-
paperi ja tapetti koskivat toisiaan, pysyivät kosteina, kun 
taas imupaperista irti oleville tapettialueille alkoi kerääntyä 
likaa liimamaalin kuivuessa. 

Kosteuskammioon leikattiin rakennelmaa pidemmät imupa-
perit, jotka kostutettiin ainoastaan kammion alueelta, jol-
loin toivottiin kammion ulkopuolelle jäävän kuivan osuuden 
voimistavan kapillaarireaktiota. Imupaperin kuivat päät 
pyrkivät kuitenkin rullautumaan niin voimakkaasti, että ne 
nostivat tapetin irti imupaperin kosteasta osasta. 

Näillä menetelmillä osa liasta saatiin poistettua, mutta seu-
raavalla kostutuskerralla uutta likaa nousi taas tapetin pin-
taan. Lisäksi vuotien kuivuttua havaittiin, että kaikissa aikai-
semmin käsitellyissä vuotakokonaisuuksissa oli nähtävillä 
liikkunutta likaa. Sitä ei vain ollut aikaisemmin havaittu 
kuva-aiheiden joukosta. Kosteuden liuottama lika nousi 
nopeimmin kuivuville alueille tapetin pintaan, muodostaen 
siihen läikekangasta muistuttavia kuvioita. 

Tapetti kuivui suhteellisen tasaisesti huopien välissä, joten 
lian ympärille ei muodostunut kosteusvaurioille tyypillisiä 
teräviä reunoja, joihin lika tiivistyy. Sen sijaan lika näkyi lii-
mamaalin pinnassa ikään kuin väriliukumina. Ilmiö oli erityi-

Tapettipaneelin S2928:1h (P8) liimamaalipinnan epätasaisuus imupaperipesun jälkeen. 
Kuva ja kuvankäsittely Leena Niiranen, 2019, Museovirasto.  
Kuva on suoristettu ja väribalanssia korjattu vastaamaan tapetin todellista pintaa.
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sen selvä tapettipaneelissa S2928:1h (P8), jossa oli laaja 
vaaleasävyinen järviaihe. 

Muissakin vuotakokonaisuuksissa oli lika-alueita, mutta ne 
eivät näkyneet yhtä selvästi kuin vaaleassa tapettipanee-
lissa S2928:1h (P8). Koska vuodat oli joka tapauksessa kos-
tutettava useaan kertaan konservointiprosessin aikana, oli 
konservointisuunnitelmia arvioitava ja menetelmiä muokat-
tava uudelleen. 

Kostutusongelmista huolimatta lähes kaikki (lukuun otta-
matta erittäin huonokuntoista tapettipaneelia S2928:1j 
(P11)) tapettipaneelien liimamaalipinnat kiinnitettiin loppu-
kesästä 2019 ensimmäisen kerran. Riskinä oli, että samalla 
kiinnitettäisiin lika öljymaalilla käsitellyille alueille, mutta 
koska sekä funori että lika olivat ilmeisesti pääosin vesiliu-
koisia, päätettiin liimamaalipintoja suojata alustavalla vä
rinkiinnityksellä. Toimenpiteet keskitettiin kuitenkin alkupe-
räisille liimamaalipinnoille, ja taivasalueiden öljymaalilla 
käsitellyt alueet jätettiin pois tai viimeiseksi. 

Pesumenetelmän vaihto

Koko konservointiprosessissa oli useita työvaiheita, joita ei 
tapetin huonosta kunnon ja herkän liimamaalipinnan vuoksi 
voitu tehdä kuivana. Alun perin oletettiin, että taivasaluei-
den lika ja öljyn hajoamistuotteet eivät liukenisi kovinkaan 
helposti. Se mikä mahdollisesti liukenisi, imeytyisi kostutus-
ten aikana imupapereihin, niin kuin yleensä käy. 

Kun lika vastoin odotuksia alkoi nousta liimamaalin pintaan, 
ajateltiin, että öljymaalilla maalattujen alueiden paikallinen 

käsittely riittäisi. Kostutuksen aikana havaittiin kuitenkin, 
että likaa liukeni oletettua enemmän koko tapetin alueelta 
eikä ainoastaan taivasalueelta. Lian vesiliukoisuus oli hyvä 
uutinen, mutta samalla oli selvää, että tarvittaisiin tehok-
kaampi pesumenetelmä ja että koko tapetti olisi pestävä. 
Muuten kostutusta vaativia toimenpiteitä ei voitaisi jatkaa 
ja tapettia ei saataisi takaisin huvimajaan.

Haasteina pesumenetelmän valinnassa olivat kohteiden 
koko (suurin tapettipaneeli oli 170 x 120 cm), liimamaalipin-
tojen herkkyys kosteudelle, taivasalueiden paksuus ja jäyk
kyys, valkoisten alueiden ohuus, suuret repeämät osassa 
vuodista sekä riittävän imukykyisen materiaalin löytäminen. 

Veden liuottama lika piti saada kulkemaan pois tapetista. 
Vesipesu altaassa ei onnistuisi kohteen koon takia, ei edes 
ison silkkipainokehikon tai vastaavan rakenteen tukemana. 
Tapetin paperi oli niin deformoitunut, että vesi olisi pienes-
täkin ylimääräisestä veden liikkeestä kulkeutunut tapetin 
kuvapuolelle. Suuren koon takia altaaseen olisi laskettava 
niin paljon vettä, että aaltoja syntyisi helposti. 

Japanissa paperitaide pestään yleensä pöydällä, johon on 
kiinnitetty hieman paperiesinettä suurempi raionpaperi. 
Teoksen pintaa kostutetaan daaliasumuttimella, ja raion-
paperin reunoja kuivataan pyyherullilla painellen. Näin lika 
liikkuu esineestä pois raionpaperin reunoja kohti. Japanilai-
set teokset ovat kuitenkin hyvin ohutta ja joustavaa japa-
ninpaperia. Öljymaalin ja suuren koon takia tapetti tarvitsi 
paksumman ja raionpaperia imukykyisemmän materiaalin.

Lähdeaineiston tutkimisen jälkeen päädyttiin tilaamaan 
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kapillaarikangasta pesua varten. Metrin levyistä kangasta 
löytyi kahdelta toimittajalta, Paraprint OL 60 -viskoosia tai 
OEKO-Tex-standardit täyttävää polyesteristä ja polyamidis
ta tehtyä Evolon CR -mikrokuitukangasta. Molempia on käy-
tetty herkkien paperimateriaalien kapillaaripesuun. Tava-
rantoimittajalla oli Evolonia varastossa vain 40 x 40 cm 
paloina, mutta niitä tilattiin paketti, jotta pääsisimme kokei-
lemaan materiaalin ominaisuuksia. 

Lisäksi hankittiin rulla Paraprintia, jolla pestiin lopulta puo-
let vuodista vuosina 2019–2020. Seuraavalle vuodelle saa-
tiin tilattua Evolonia rullatavarana. Molemmat materiaalit 
toimivat samankaltaisesti, mutta Evolonin imukyky on Para
printia parempi. Tämä nopeuttaa ja tehostaa pesua. Lisäk-
si Evolonin voi pestä +90 °C lämpötilassa ja käyttää uudes-
taan. Pienet Evolonin palat osoittautuivat erinomaisiksi kos-
tutuksessa nousevan lian poistamisessa. Materiaalin saat-
toi yksinkertaisesti laskea liimamaalin pinnalle ja antaa lian 
imeytyä. Evolonin imukyky on niin hyvä, ettei siitä jäänyt 
mitään jälkiä liimamaalin pintaan.

Lopulta pesuprosessissa yhdistettiin monta alkuvaiheessa 
kokeiltua menetelmää. Kostutus ja alustava imupaperipesu 
kosteuskammiossa, funori ja raionpaperi pinnan suojana, 
varovainen vesipesu paineruiskulla ja siveltimellä sekä tai-
vasalueen käsittely hieman muita osia enemmän.

Lappovirtauspesu

Pesumenetelmää kapillaariyksikössä kehitettiin tarpeen 
mukaan koko hankkeen ajan, mutta pääosin kaikki vuodat 
kävivät läpi seuraavat työvaiheet:

Tapettivuodat kostutettiin kosteuskammiossa yön yli. Hyvis-
sä ajoin etukäteen tarkistettiin, että funoria ja valmiita rai
onpaperin paloja sekä tapettia pidempiä raionpaperisoiro-
ja oli riittävästi. Pesuallas puhdistettiin, ja paksu vanerilevy 
nostettiin sen yläpuolelle liimapuupalkein tuettuna. Levyä 
kallistettiin hieman tukemalla sen yläpää noin 10 astetta 
toista päätä korkeammalle. Levyn alaosa vedettiin hieman 
altaan reunan yli. Kallistuskulma lisäsi veden liikettä pesun 
aikana. 

Seuraavana aamuna tarkistettiin tapetin kosteustilanne. 
Pintaan noussut lika imeytettiin Evolonin paloihin. Kevyesti 
kostutetut vuodat olivat joustavia ja kestivät kevyen mani-
puloinnin kuitukankaan lävitse. Vuodat suoristettiin kuitu-
kankaan läpi varovasti sivellen ja bambuviivaimella auttaen 
mahdollisimman sileäksi. Sitten tapetin pintaa kostutettiin 
lisää daaliasumuttimella ja suljettiin kosteuskammio uudes-
taan.

Seuraavaksi valmisteltiin funori pesua ja värinkiinnitystä 
varten. Lämmitykseen käytettiin tuttipullonlämmitintä. Lii-
man lämpötilaa seurattiin lämmityksen aikana lämpömitta-
rilla. Lampaankarvainen noribake laitettiin likoamaan.

Funorin lämmetessä laskettiin altaaseen 3–4 cm vettä. Fil-
mivanerin päät suojattiin ohuella rakennusmuovilla. 

Vanerin pinta kostutettiin paineruiskupullolla ja kapillaari-
kangas nostettiin paikoilleen.  Materiaalin yläpää laskettiin 
altaaseen veteen, ja kolmionmuotoiseksi leikattu alaosa 
roikkui vanerin reunan yli muodostaen lapon. Sen alle sijoi-
tettiin valkoinen muovilaatikko keräämään likaista pesuvet-
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Lappovirtauspesun valmistelu:  
Pesupöytää on kallistettu hieman, ja sen päälle on nostettu kapillaarikangas.
Kapillaarikangasta kostutetaan ja se sivellään kiinni pöydän pintaan nadebakella 
Kapillaarikankaan pää on leikattu kolmion muotoiseksi, jotta vesi ohjautuu astiaan.  
Ennen pesua pingotettu kangas kostutetaan läpikotaisin, niin että lappo alkaa toimia. 
Pesupöydän alla oleva allas on täytetty vedellä.  
Kuvat Laura Väisänen, 2021, Soile Tirilä, Museovirasto, 2019.
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tä. Kapillaarikangas kostutettiin märäksi ja siveltiin suoraksi 
vanerin pintaan nadebakella. Kaikki ilmakuplat siveltiin pois. 
Kun lappo toimi ja funori oli liuennut, pesu voitiin aloittaa.

Ennen siirtoa tapetti suoristettiin vielä kosteuskammiossa 
kuitukankaan läpi sivellen ja ohjaten paperia alapuolelta 
bambuviivaimella. Tämä oli erittäin tärkeätä, koska tapetin 
osat kostuivat eri tavoin ja eri tahdissa. Tapettivuodat oli 
saatava mahdollisimman suoriksi ennen siirtoa pesupöy-
dälle, jossa ne kastuisivat läpikotaisin ja olisivat herkkiä 
vaurioitumiselle. Aaltoilevat vuodat eivät muodostaneet 
tasaista ja kattavaa kontaktipintaa kapillaarikankaaseen, 
jolloin lika hakeutui kapillaarikankaasta irti oleville, nopeam-
min kuivuville alueille. 

Toisinaan vuotakokonaisuuksien saumat jouduttiin avaa-
maan osittain tai jopa kokonaan, jotta paperi saatiin suo-
ristumaan. Paras vaihtoehto olisi ollut pestä vuodat yksitel-
len, mutta siihen ei ollut aikaa hankkeen puitteissa. Mitä 
suorempia vuodat olivat nostovaiheessa, sitä vähemmän 
niitä tarvitsi enää siirtää läpimärkinä kapillaarikankaan 
päällä. Tämä pienensi olennaisesti vuotien vaurioitumisris-
kiä prosessin aikana.

Tapetti nostettiin kuitukankaan varassa pesupaikalle, ensin 
märän kapillaarikankaan yläpuolelle, ja laskettiin alas pai-
kalleen, keskiosasta ulospäin edeten. Näin yritimme saada 
kontaktipinnan mahdollisimman hyväksi alusta alkaen. Kos-
tean kapillaarikankaan imuteho on yllättävän voimakas, ja 
mahdollisten epätasaisuuksien poistaminen sen jälkeen, 
kun tapettivuodat on nostettu sille, on verrattain hankalaa 
ja riskialtista. Tapetin taivasalue sijoitettiin aina pöydän 

alapäähän, jotta siltä alueelta irtoava lika ei liikkuisi koko 
tapetin lävitse, vaan pois siitä. 

Kun vuodat oli laskettu pesupöydälle, suojasimme tapetin 
liimamaalipinnan raionpaperin paloilla. Ne laskettiin pai-
koilleen tiililadonnalla ja siveltiin kiinni funorilla paperin 
lävitse. Toiseksi suojakerrokseksi laskettiin hieman vuotia 
pidempiä raionsoiroja, jotka kiinnitettiin veden avulla. 
Ensimmäisillä pesukerroilla raionpaperia oli kolme kerrosta 
ja alimmat palat suhteellisen pieniä (noin A5-kokoisia).

Havaittuamme menetelmän toimivan ja kahden kerroksen 
riittävän suojaamaan tapettia, jätettiin kolmas kerros pois. 
Työvaiheen nopeuttamiseksi raionpaperit leikattiin hieman 
isoimmiksi paloiksi. Kun pinta oli suojattu, voitiin ilmakuplat 

Kostutettua tapettipaneelia nostetaan pesupaikalle. Konservaattorit Sara Théodore ja 
Leena Niiranen keskittyvät. Kuva Soile Tirilä, 2019, Museovirasto.
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ja rypyt varovasti painella pois pehmeällä lampaankarvai-
sella noribake-siveltimellä.

Lian liike näkyi välittömästi erittäin selvästi kellertävinä 
alueina valkeissa raionpapereissa ja kapillaarikankaissa. 
Hyvin nopeasti tapetista alkoi valua ja jopa nousta likaa 
ylös pitkin kapillaarikangasta ja raionpapereihin. Sama liike 
oli nähtävissä heti, kun tapetin suihkutuksessa pidettiin tau-
ko. Lika tuli välittömästi näkyviin ja imeytyi raionpapereihin. 
Toisaalta raionin suojaamaa pintaa pystyi suihkuttamaan, 
jolloin lika vähitellen huuhtoutui pois.

Tämän jälkeen alkoi varsinainen pesu, jossa tapettia kastel-
tiin paineruiskupullolla tasaisesti kevyellä paineella. Ruisku-

Konservaattori Sara Théodore sivelee funoria raionpaperin pintaan. Tapetin toinen 
pää on suojattu kuivumiselta lasilevyillä ja muoveilla, etualalla ultraäänikostuttimen 
suulake. Kuva Soile Tirilä, 2019, Museovirasto.

Laura Väisänen pitelee raionpaperia ja Sara Théodore sivelee soiroa kiinni tapetin 
pintaan. Tapetin taivasalueen lika on jo alkanut imeytyä alempaan raionkerrokseen. 
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2019.
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tuksessa edettiin aina metodisesti puhtaammasta alareu-
nasta kohti taivasaluetta. Pöydän päässä oleva likavesi 
kaadettiin pois jokaisen suihkutuskerran jälkeen. Näin pys-
tyttiin seuraamaan likaveden värin vaalenemista. 

Pesua jatkettiin usean tunnin ajan ,ja yleensä 5 litran kannu 
täytettiin 5–6 kertaa prosessin aikana. Ruokatauon ajaksi 
tapetti peitettiin lasilevyin ja muovilla, niin ettei sen pinta 
kuivunut, samalla kun pesuprosessi jatkui lapon avulla. Toi-
sinaan muovin alle lisättiin vielä ultraäänikostuttimet var-
mistamaan riittävä kosteus tauon aikana. 

S2928:1c (P3) ja S2928:1l (P12) pestiin ensimmäisinä, ja niiden 

pesussa raionilla suojattua pintaa siveltiin leveällä lam-
paankarvasiveltimellä. Kolmantena pesuvuoroon tullut 
S2928:1h (P8) oli niin herkkä, että sitä ainoastaan suihkutet-
tiin. Koska suihkutus riitti moiréilmiön poistamiseen, luovut-
tiin siveltimen käytöstä myöhemmissä pesuissa. Pehmeän-
kin siveltimen liike olisi saattanut saada herkimmät pig-
menttialueet irtoamaan paperista.

Pesu lopetettiin, kun vuodat näyttivät silmämääräisesti 
puhtailta ja pesuvesi ei enää ollut erityisen keltaista. Täysin 
kirkkaaseen pesuveteen ei pyritty liimamaalipinnan herk-
kyyden ja pesupäivien pituuden takia. On siis oletettava, 
että pieni osa liukenevista lioista ja hajoamistuotteista jäi 
edelleen paperiin.

Sara Théodore työntää varovasti ilmakuplia ulos tapetin ja kapillaarikankaan välistä 
pehmeällä lampaankarvasiveltimellä. Kuva Leena Niiranen, Museovirasto, 2020.

Tanja Lindfors pesee raionilla suojattua tapettipaneelia varovasti kevyellä suihkulla. 
Kuva Sara Théodore, 2020, Museovirasto.
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Pesun lopetus ja värinkiinnitys funorilla

Kun vuotien pesu oli päätetty lopettaa, nostettiin kapillaari-
kankaan vedessä oleva pää pois ja annettiin kosteuden 
imeytyä kapillaarikankaaseen, kunnes raionin pinta ei enää 
kiiltänyt. Sitten suojapaperit nostettiin pois edeten taas 
tapetin alareunasta kohti taivasta. Jokainen raionkerros 
nostettiin erikseen, jolloin voitiin samalla tarkkailla, oliko 
pigmenttiä irronnut jostain. Pigmenttiä irtosi lähinnä päälle-
maalauksista ja niistäkin hyvin vähän. 

Suojapapereiden irrotuksen jälkeen vuodat saivat kuivua 
hetken ennen siirtoa takaisin kosteuskammion imupapereil-
le. Imupaperit pyrittiin hyödyntämään kahteen kertaan, eri-
tyisesti jos tapetista ei irronnut pahemmin likaa kostutetta-
essa. Yleensä kuitenkin ylin kerros vaihdettiin joko alimmai-
seksi tai puhtaaseen. Kun vuodista oli vielä imeytynyt hie-
man kosteutta imupapereihin, aloitettiin värinkiinnitys funo-
rilla. Tällä pyrittiin minimoimaan liimamaalin mahdollinen 
liukeneminen märkänä. Lämmintä funoria siveltiin värialue 
kerrallaan aloittaen vaaleimmista kohdista. Näin pyrittiin 
välttämään mahdollista värien sekoittumista. 

Siveltimiä pyyhittiin myös imupaperin palaan, jotta nähtiin, 
irtoaako pigmenttiä. Alkuperäiset liimamaalikerrokset olivat 
hyvin kiinni, mutta ylä- ja alareunojen päällemaalaukset 
saattoivat toisinaan levitä hieman. Kaikkein vaurioituneim-
mat alueet käsiteltiin useampaan kertaan. Tässä vaiheessa 
sivellintuntuma kertoi, että tapetin pinnassa oli jo jonkin ver-
ran funoria verrattuna ensimmäiseen kiinnitykseen. Tapetti 
imi vähemmän sideainetta ja sivellin liikkui kevyemmin pin-
nalla. 

Yllä: Lika alkaa liikkua tapetissa heti kun vuodat on laskettu pesupöydälle.
Alla:  Likaista pesuvettä lappovirtauspöydän alapäässä.  
Kuvat Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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Funori imeytyi yleensä nopeasti tapettiin, joten käsitellyt 
alueet oli pidettävä mielessä työskentelyn aikana.

Viimeistä kuuden tapettipaneelin joukkoa käsiteltäessä 
kiinnitys tehtiin kosteuskammion sijaan olosuhdeteltassa. 
Teltan ja kostuttimien avulla tapetin pinta pysyi riittävän 
kosteana koko käsittelyn ajan.

Kun koko vuotakokonaisuus oli käyty läpi, annettiin funorin 
imeytyä tapettiin, kunnes sen pinta ei enää kiiltänyt. Seu-
raavaksi vuodat nostettiin kuitukankaan avulla huoville. 
Pinnan kuivuttua sen verran, ettei näkyvillä ollut enää mär-
kiä alueita, nostettiin tapetin päälle kuitukangas ja huovat. 
Huovat vaihdettiin yleensä seuraavana aamuna kuiviin. 
Tapettivuodat kuivuivat pesun jälkeen yleensä vähintään 
viikon ennen seuraavia toimenpiteitä. 

Muutaman huopakerroksen paino riitti pitämään tapetti-
paneelit suorina. Levyjen ja painojen nostaminen vuotien 
päälle olisi saattanut aiheuttaa murtumia liimamaalikerrok-
sissa ja niiden korkkaamisen irti paperista. Lisäksi levyjen 
olisi pitänyt olla niin suuria ja painavia, ettei niiden käsittely 
tuntunut turvalliselta hauraiden esineiden lähellä. Lisäpai-
no olisi saattanut aiheuttaa ryppyjä ja mittamuutoksia 
paperille. 

Vuodat kostutettiin niin monta kertaa vielä pesun jälkeen, 
että täydellistä suoruutta ei edes tavoiteltu tässä vaihees-
sa. Mahdollinen aaltoilu vuotien reunoilla saataisiin pois vii-
meistään shitabari-paneeleille pingottamisen yhteydessä. Yllä: Raionpapereiden ylempää kerrosta irrotetaan tapetin pinnasta.  

Alla: Raionpapereita nostetaan irti puhdistetun tapetin pinnasta. Alkuperäinen 
liimamaali on pysynyt paikoillaan, mutta alareunan 1980-luvulla tehdyistä raidoista on 
irronnut hieman pigmenttiä raionpaperiin. Kuvat Tuija Toivanen, Museovirasto, 2020. 
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Pesun ja värinkiinnityksen tulokset

Pesuprosessi oli turvallinen ja hallittu. Paperi repeytyi vain 
pari kertaa vanhasta repeämästä, ja alkuperäinen liima-
maalikerros pysyi paikoillaan. Muutamat pesujen aikana 
havaitut isommat pigmenttihiukkaset olivat irronneet res-
taurointikerroksista pääosin taivasalueen öljymaalin pääl-
tä. Pesuvedessä havaittiin hieman irronnutta hienoa pig-
menttisedimenttiä, joten on todennäköistä, että hieman 
alkuperäistä pigmenttiä on voinut irrota pesun aikana. 

Tasopesun ja lappovirtauksen yhdistäminen mahdollisti 
pesun jatkamisen keskeytyksettä riittävän kauan, jotta suu-
rikokoiset vuodat saatiin puhdistettua tarpeeksi. Lika liikkui, 
vaikka vuotia ei aktiivisesti pesty tauotta. Pesupöydän pääl-
le rakennettu kosteuskammio sekä raionpaperi ja funori 
tapetin pinnassa pitivät liimamaalipintaa kosteana ja suo-
jasivat sitä toimenpiteiden aikana vaurioitumiselta. 

Raionpaperi imi prosessin alkuvaiheessa likaa ylös paperis-
sa, joten se liikkui pesun aikana sekä ylös- että alaspäin. 
Kapillaarikangas tehosti itäaasialaista tasopesumenetel-
mää imien likaa tehokkaasti.

Raionilla ja funorilla suojattu herkkä liimamaalipinta kesti 
pesua ja kevyttä kosketusta yllättävän hyvin. Pinta-aktiivi-
nen funori sai lian liikkeeseen, mikä kirkasti tapettia selvästi 
ja toi sen kylmän harmaan sävymaailman taas esille. 

Tapetin yläosista oli ennen pesua poistettu vuoriaiheita 
peittävää 80-luvun liimamaalia, jolloin sen alla oleva kellas-
tunut valkoinen öljymaali paljastui. Niiden keltaisuuden 

Yllä: Tapetista irronnutta likaa kuivuneessa kapillaarikankaassa (Paraprint OL60) 
Alla: Sara Theódore kiinnittää tapetin liimamaalipintaa funorilla. Käsiteltyjä osia 
suojataan kosteuden haihtumiselta lasilevyillä. Kuvat Soile Tirilä, Museovirasto, 2019.
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takia mietittiin pitäisikö vuoret retusoida uudelleen liima-
maalilla, noudattaen alkuperäisiä kuvioita. Pesu muutti kui-
tenkin öljymaalilla käsiteltyjen osien sävyä kylmemmäksi, 
mikä yhtenäisti tapetin kokonaisilmettä huomattavasti. 

Peseminen teki paperista jälleen notkeaa ja helpommin 
käsiteltävää. Lisäksi tapettivuodista irtosi silminnähden 
runsaasti likaa ja hajoamistuotteita. Pesun yhteydessä teh-
dyt funorikäsittelyt kiinnittivät heikot liimamaalikerrokset 
takaisin paperiin. Lisäksi funori toimi myös huokoisen ja 
pehmeäksi ikääntyneen paperin pintaliimana, hidastaen 
jatkossa kosteuden imeytymistä paperin kuituihin. Näin 
tapettivuodat reagoivat hitaammin huvimajan olosuhtei-
den vaihteluihin. 

Ilman pesua konservontiprosessissa välttämättömiä, kostu-
tutusta vaativia toimenpiteitä ei olisi voitu jatkaa suunnitel-
lusti. Lika olisi noussut jokaisella kostutuskerralla uudelleen 
tapetin pintaan. Tämä havainnollistui keväällä 2020, kun 
edellisenä syksynä varovaisesti pestyä S2928:1h:ta (P8) 
taustattiin. 

Taustausprosessin aikana kosteuden uudelleen aktivoima 
lika nousi tapetin pintaan moirékuvioiksi. Lisäksi toisen taus-
tauskerran saumat näkyivät pinnassa vaaleana ruudukko-
na. Kaksinkertainen paperi pysyi kosteana ympäröivää 
aluetta pidempään ja lika imeytyi niihin. Saumoihin imeyty-
nyt lika oli havaittavissa myös japaninpapereissa tapetin 
taustapuolella. Tapettipaneeli jouduttiin pesemään taus-
tausten jälkeen vielä kerran uudestaan.

Ylimääräinen lappovirtauspesu 

Kahteen kertaan taustatun tapettipaneelin pesemisessä oli 
riskinä, että taustaukset kostuessaan irtoaisivat vuodista 
pesun yhteydessä tai että kokonaisuus ei kestäisi shitaba-
ri-paneelille pingotusta. Vuodissa näkyvä lika ja toisaalta 
saumojen aiheuttama vaalea ruudukko poikkesivat liikaa 
muista tapettipaneeleista, joten varovainen pesu päätettiin 
tehdä riskeistä huolimatta.

S2928:1h (P8) pestiin vielä kerran lappovirtausmenetelmällä. 
Menetelmää muokattiin hieman niin, että pesu olisi mah-
dollisimman lyhyt, jotta 1,5 viikkoa aikaisemmin tehty taus-
taus pysyisi kiinni tapetissa. Pesussa käytettiin kaksinker-
taista Paraprint-kapillaarikangasta, jotta pesualustan imu-
teho olisi mahdollisimman korkea. Yön yli kostutettu tapetti-
paneeli nostettiin kosteiden kapillaarikankaiden päälle. 
Tapettivuotia suihkutettiin kevyesti daaliasumuttimella, jot-
ta se sai hyvän kontaktin alla oleviin imukerroksiin. 

Taustaus oli onneksi suoristanut vuotia kiitettävästi, mikä 
helpotti prosessia. Vuotien pintaan levitettiin noin 100 ml 
löysää funoriliuosta, ilman raionpapereita. Tapettia suihku-
tettiin pari kertaa päältäpäin, jotta lika kulkeutuisi Parap-
rintiin. Liikkeen tehostamiseksi tapetin marginaalien ulko-
reunoille painettiin Evolon-kuitukankaan paloja, joissa on 
vielä Paraprintia suurempi imuteho.

Tapetti jätettiin lounaan ajaksi kosteuskammioon tasautu-
maan. Kammio rakennettiin, niin että Evolon jäi osittain sen 
reunojen ulkopuolelle, jolloin kosteus pääsi haihtumaan 
niistä. Tämän toivottiin lisäävän lian liikettä pois tapetista. 
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Noin tunnin tauon jälkeen pinta oli jo huomattavasti tasaan-
tunut, ainoastaan öljymaalatuilla alueilla oli lätäköitä. Ne 
imeytettiin Evoloniin, ja kun tapetti oli hetken ollut auki ta
saantumassa, se siirrettiin takaisin imupapereiden päälle. 
Imupaperit oli jätetty auki kuivumaan toimenpiteiden ajaksi.

Pesun jälkeen Paraprintissä ja Evolonin paloissa oli run-
saasti keltaisuutta. Osa siitä oli varmasti lähtöisin taustauk-
sen hieman kellertävistä japaninpapereista, mutta osa oli 
todennäköisesti likaa tapetista. 

Kun imupapereilla kuivuvan tapetin pinnalla ei enää ollut lii-
kaa kosteutta, se siirrettiin kahden huovan päälle ja annet-
tiin edelleen kuivahtaa hetki. Tapetin alla olevan kuitukan-
kaan alle lisättiin toinen kuitukangas suojaamaan huopia. 
Lopuksi tapetin päälle laskettiin kuitukangas ja ohut huopa. 
Reunoille nostettiin puukalikat painoiksi. Noin 45 minuutin 
jälkeen nostettiin vielä toinen huopa päällimmäiseksi.

Pesu onnistui ja lika-alueet saatiin pois tapetin pinnasta. 
Ilmeisesti taustaus oli sen verran tuore, ettei liisterin liimaus-
tehosta menetetty paljoa kostutuksissa. Shitabari-paneelil-
le kiinnittäessä tapettivuodat alkoivat kuitenkin hieman 
irrota reunoille, jolloin niille lisättiin paksua liisteriä. Tapetti-
paneeli S2928:1h (P8) kuuluu näiden käänteiden jälkeen nii-
hin paneeleihin, joita kannattaa tarkkailla erityisen hyvin 
tulevina vuosina. Paneeli on kuitenkin ollut heinäkuusta 
2020 huvimajassa, eikä siinä ole tähän mennessä havaittu 
muutoksia. Sara Théodore ja Erika Tiainen pesevät taustattua tapettipaneelia S2928:1h (P8) 

kapillaarikankaan päällä, sivelemällä sille funori-liuosta.  
Kuva: Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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Tapettipaneelien kohdistus ja trimmaus

Ennen tapettivuotien taustausta oli koko seinän tapettipa-
neelien asettelu ja asemointi tarkistettava kahteen kertaan 
shitabari-paneeleiden päällä. Ensimmäinen kohdistus teh-
tiin ennen saumausta ja täydennystä ja toinen ennen tapet-
tipaneelien lopullista trimmausta. Tapettivuotien muodot 
mukailivat huvimajan muotoja, ja niiden koko oli todennä-
köisesti muuttunut hieman jokaisessa ripustuksessa.

Vuotien lähtötilanne suhteessa shitabareihin

Vuotia oli aikaisempien ripustusten yhteydessä leikattu, jot-
ta ne saataisiin mahtumaan huvimajaan. Ne oli asteltu 
vinoon, ja tilan takanurkat oli pyöristetty aluskankaalla. Niil-
lä ei ollut enää yhtään 90 asteen kulmaa tai samanpituista 
sivua. Aikaisemmin horisonttilinja nousi esimerkiksi oikean-
puoleisella seinällä 392 cm matkalla jopa 10 cm. Huvimajan 
seinät eivät nekään ole suoria, kun taas shitabari-paneelit 
olivat hyvin mittatarkkoja suorakulmia, joiden diagonaali-
mitat heittivät korkeintaan pari millimetriä. 

Shitabari-paneelit oli mitoitettu ja tilattu jo alkuvuodesta 
2018, kun tapettien konservointi oli vielä alkuvaiheessa. 
Paneelirakenteen mitoituksessa oli huomioitu, että noin 
3  cm paksut paneelit tulisivat pienentämään huvimajan 
sisätilaa sivusuunnassa saman verran kultakin seinältä. 

Takaseinälle tuleva paneelit ripustettiin ensin, sillä seinä-
osuudella oli vain 4,5 cm ylimääräistä väljyyttä sivusuun-
nassa. Sivuseinillä tilaa oli enemmän, länsiseinällä 6 cm ja 
itäseinällä 8 cm. Shitabareja paperoidessa oli varauduttu 

siihen, että paneelien pystysivuja jouduttaisiin mahdollises-
ti höyläämään ripustuksen yhteydessä, jotta paneelit mah-
tuisivat sisälle tilaan.

Tapettipaneelien kohdistus paneeleille 

Kun tapettipaneeleja kohdistettiin ennen saumausta, eivät 
panoraamatapetin vuodat olleet vielä ehjiä, joten niiden 
nostaminen pystyasentoon ei ollut mahdollista. Näin ollen 
yhden seinän kaikki shitabari-paneelit nostettiin vaakata-
soon pitkille pöydille ja vuodat aseteltiin niiden päälle, jol-
loin koko seinän tapettivuotia voitiin tarkastella tikkailta 
kokonaisuutena. Asettelussa apuna käytettiin luotilankaa, 
joka viritettiin vuotien ylitse hieman niiden yläpuolelle. 

Asettelussa pyrittiin siihen, että keskeiset hahmot olisivat 
pystysuorassa ja järven aallot vaakatasossa. Asemointi oli 
haastavaa, koska muutaman millin siirto kertaantui äkkiä 
sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Ensimmäisen testipaneelin S2928:1m (P13) kohdistus loppu-
vuodesta 2019 tehtiin vasta hieman ennen shitabarille kiin-
nittämistä. Testipaneelin tapettivuodat oli sitä ennen taus-
tattu ja täydennetty reunoilta japaninpaperilla jatkaen vuo-
tien reunojen linjoja. 

Kun taustatut vuodat nostettiin paneelin päälle, oli ilmisel-
vää, että vuodat olivat olleet ripustettuina vinoon huvima-
jassa. Vinon vuotakokonaisuuden reunojen mukaan tehty 
täydennys jäi siten vajaaksi suoran paneelin päällä. 

Näiden havaintojen pohjalta tiedettiin, että jatkossa loput 
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vuodat olisi kohdistettava ennen reunojen täydennyksiä ja 
taustauksia. 

Testipaneelin täydennyksiä päätettiin lopulta jatkaa japa-
ninpaperilla paneelin reunoille saakka, jotta tapetin pinta 

olisi rakenteellisesti yhtenäinen koko paneelin etualalta. 

Tällä toimenpiteellä tuettiin vuotien reuna-alueita raken-
teellisesti ja yhtenäistettiin vajaat vuodat esteettiseksi 
kokonaisuudeksi.

Erika Tiainen tarkastelee takaseinän kuvasarjaa jälleen 
yhtenäisenä kokonaisuutena.   
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021. 

Vuotien yli pingotettiin luotilanka, jotta järvimaiseman aallot saatiin vaakatasoon.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2021.
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Japaninpapereiden pitkät kuidut mahdollistavat huomaa-
mattomat sauma-alueet, ja ne sopivat länsimaistenkin 
papereiden täydennykseen, vaikka niiden tekstuuri poikkeaa 
esimerkiksi lumppupapereista. Hankkeen alussa tapettipa-
neelien täydennyksiä tehtiin japaninpaperilla, kun sopivaa, 
riittävän ohutta käsintehtyä lumppupaperia ei ollut saata-
villa. Vuonna 2021 tapetin täydentämisessä siirryttiin käyt-
tämään lumppupaperia, ja samalla materiaalilla korvattiin 
testipaneelin aiemmat japaninpaperitäydennykset. Tämä 
yhtenäisti panoraamatapetin ulkomuodon. 

Panoraamatapetit oli alun perin suunniteltu niin, että vuoti-
en pystysivuilta ja yläosasta voi helposti leikata osan pois, 
jotta tapetti saadaan mahtumaan halutulle paikalle. Vuo-
dissa oli alun perin trimmausvaraa myös sivusuunnassa, jot-
ta ne saatiin sopimaan haluttuun tilaan. Alkuperäisessä 
ripustuksessa huvimajaan, todennäköisesti vuonna 1853, 
vuotia oli leikattu ylä- ja alareunoista, yhteensä noin 65 cm 
korkeudesta, niin että vuodat ovat noin 170 cm korkeita. 
Alun perin vuodat ovat olleet noin 235 cm korkeita. Ylä- ja 
alareunat oli sen jälkeen peitetty boordinauhoilla. 

Alkuperäisiä boordeja ei ole säilynyt, emmekä voi varmuu-
della sanoa, olivatko ne nykyisen kaltaiset. Bulevardilla ote-
tuissa kuvissa (ks. luku 7. Konservointisuunnitelmat) näkyy 
kuitenkin hyvin samantyyppiset profiililistaa imitoivat reu-
nanauhat. Jokaisella kerralla, kun tapetti oli irrotettu huvi-
majan seinistä, oli myös boordit irrotettu siitä ja korvattu 
uusilla. Irrotusten jäljiltä tapettivuotien reunat olivat epäta-
saiset ja repaleiset. 

Yllä: Itäseinän valmiit shitabari-paneelit odottavat vuotia, reunimmaisena yli puoli 
vuotta aikaisemmin valmistunut testipaneeli S2928:1m (P13), joka on tuotu takaisin 
Kokoelma- ja konservointikeskukseen.  
Alla: Länsiseinän tapettipaneelit on aseteltu kohdilleen shitabari-paneelien päälle. 
Kuvat Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.
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Vuotien trimmaus

Valmis tapettipaneeli istutettiin 169 cm korkealle shitaba-
ri-paneelille trimmaamalla sen reunoja. Trimmatessa pyrit-
tiin säästämään mahdollisimman paljon alkuperäistä tapet-
tia, ja osassa tapettipaneeleista tämä tehtiin leventämällä 
hieman saumoja. Trimmausta suunniteltaessa oli huomioi-
tava lisäksi, että tapettipaneelit venyivät vielä taustauksen 
aikana noin 5 mm suuntaansa. 

Tapettivuotien saumausten ja täydennysten jälkeen tehtiin 
kohdistus toisen kerran, ennen tapettien taustausta. Kun 
koko seinän tapettipaneelit oli asemoitu, merkattiin poislei-
kattavat alueet vuotiin lyijykynällä ja reunojen täydennettä-
vät alueet valokuviin. Tapettipaneeli nostettiin leikkausalus-
tojen päälle ja asemoitiin huopakalikoiden ja painojen avul-
la paikoilleen. Reunat trimmattiin kirurginveitsenterällä. 

Tapetit onnistuttiin asettelemaan ja saumaamaan niin, että 
poisleikatut soirot leikkasivat kuva-alueesta korkeintaan 
5 mm. Leikkaus pyrittiin tekemään ensisijaisesti niistä reu-
noista, jotka olivat olleet aikaisemmin sauman alla. 

Poisleikatut soirot on sijoitettu S2928:1o:n yhteyteen Kokoel-
ma- ja konservointikeskukseen. Niitä voidaan hyödyntää 
tarvittaessa tutkimuskäytössä.

Testipaneeli P13:n marginaaleja trimmataan ennen shitabari-paneelille ripustusta.  
Kuva Leena Niiranen, Museovirasto 2019.
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Isojen repeämien paikkaus ja saumaus

Ennen taustausta oli paperin repeämät ja tapettipaneelien 
vuotien saumat kiinnitettävä uudelleen. Muuten taustaus ei 
onnistuisi. Isojen repeämien tukeminen taustapuolelta teki 
repaleisista tapettipaneeleista helpoimmin käsiteltäviä. 
Saumaus puolestaan yhdisti vuodat paneeleiksi. 

Tapettivuotien repeämät paikattiin ja samalle paneelille 
tulevat vuodat yhdistettiin uudestaan keskisaumoista 
tapettipaneeleiksi ennen vuotien taustausta. Lähes jokaisen 
tapettipaneelin vuotakokonaisuudet jouduttiin saumaa
maan uudelleen yhteen, joko osin tai kokonaan, koska vuo-
tia oli irrotettu toisistaan tapetin siirron ja taustanpoistojen 
aikana käsittelyn helpottamiseksi. Saumoja oli jouduttu 
avaamaan osittain pesun aikana, ja muutamassa tapauk-
sessa öljymaalatun alueen sauma oli auennut kuivuessaan 
pesun jälkeen. 

Ennen uudelleensaumausta saumojen paikat oli määriteltä-
vä koko seinän pituudelta, jotta valmiiden vuotien olennai-
set aiheet mahtuisivat shitabari-paneeleille. Useimmissa 
vuotakokonaisuuksissa oli useita pitkiä repeämiä, joiden 
kohdistaminen ei onnistunut kuivana. Tapetin kosteuselämi-
nen oli niin voimakasta, että kuivana paikatessa jo 20 cm 
pitkä repeämä tai sauma olisi irvistänyt kuivuttuaan noin 
viisi millimetriä. Niinkin pieni rako aiheutti 170 cm pitkissä 
vuodissa aaltoilua niiden toisessa päässä. 

Isojen repeämien paikkaamista ja vuotien saumaamista oli 
kokeiltu ensin kuivana alkusyksystä 2019 epätyydyttävin 
tuloksin. Taivasalueen öljymaalin alueella, jossa öljyn kylläs

tämä paperi vaikeutti liisterin tarttumista, saumat joko 
aukesivat tai vähintään liikkuivat viisi mm kuivuessaan. 
Paperissa oli runsaasti vanhoja jännitteitä ja paikkoja, jotka 
estivät repeämien kohdistamisen kuivana. Lisäksi kuivana 
paikatut repeämät aukesivat herkästi jo paikkojen kuivumi-
sen aikana, koska niille ei voitu laskea riittävästi painoja 
herkän liimamaalipinnan takia. Tämän vuoksi pitkien (yli 
8 cm) repeämien paikkaus ja saumaus tehtiin vasta kostu-
tuksen jälkeen.

Tapettivuotien kosteuskuormituksen vähentämiseksi pyrit-
tiin työsuunnittelussa yhdistämään kostutusta vaativat toi-
menpiteet. Näin ollen saumaus ja paikkaus tehtiin yleensä 
samana päivänä. Muutama vuotakokonaisuus oli kuitenkin 
kriittisessä kunnossa, eikä isojen repeämien paikkausta ja 
saumausta ehtinyt tai voinut tehdä saman päivän aikana. 
Niissä tapauksissa repeämät paikattiin ennen saumausta.

Osaa repeämistä tuettiin ennen pesukäsittelyä pienillä 
japaninpaperista tehdyillä poikittaissuikaleilla eli silloilla, 
jotka pitivät repeämät kohdillaan pesun eri toimenpiteiden 
aikana. Nämä väliaikaispaikat poistettiin ennen lopullista 
paikkausta, elleivät ne olleet sitä ennen irronneet itsestään. 
Kuivausvaiheessa sillat usein antoivat hieman tai kokonaan 
periksi vuotien kutistuessa.

Vuotien uudelleensaumaus

Vuodat laitettiin yöksi kostumaan kosteuskammioon. Seu-
raavana päivänä kostutuksen seurauksena rentoutunut ja 
taipuisa tapettipaneeli suoristettiin kuitukankaan ja bam-
buviivainten avulla. Vuodille annettiin hieman lisäkosteutta 
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daaliasumuttimella, ja ne jätettiin tasaantumaan kosteus-
kammioon, tarpeen tullen lisäkosteutta sumuttaen. 

Sillä välin liisteri ohennettiin vedellä kolmeen eri paksuuteen 
saumausta ja paikkauksia varten. Saumoihin tarvittiin pak-
sua, lähes ohentamatonta liisteriä, eli shinnoria, isoihin 
repeämiin hieman shinnoria ohuempaa ja pienempiin repe
ämiin pikeerin paksuista liisteriä. Samalla tarkistettiin tarvit-
tavat työvälineet ja valmisteltiin paikkamateriaalit. Lopuksi 
vuodat nostettiin valo- tai työpöydälle.

Ensin tarkastettiin vuotien suoruus ja kosteuspitoisuus, min-
kä jälkeen saumat kiinnitettiin vuotien etupuolelta. Vuotien 
päälle nostettiin muutama lasilevy kuitukangaspalojen 
päällä, jotta ne pysyivät paikoillaan. Tapetin alle liu’utettiin 
polyesterikalvosta leikattu soiro, ja saumaan levitettiin pak-
sua liisteriä molempiin reunoihin. 

Päälle tuleva sauma liisteröitiin polyesterikalvosta tehdyn 
rullan päällä. Kostean tapetin pintaa suojattiin kuitukan-
kaalla kalvoa vasten. Ylimääräinen liisteri työnnettiin lopuk-
si siveltimellä pois, jottei se leviäisi liimamaalille. Tämän jäl-
keen poistettiin muovikalvo vuotien alta ja laskettiin reuna 
paikoilleen. 

Kun reuna oli oikeassa kohdassa, sen päälle nostettiin kui-
tukangassoiro, ja sauma paukutettiin kevyesti nade- tai 
uwabakella paikoilleen. Kuitukangassoiro vaihdettiin puh-
taaseen ja vuodat nostettiin takaisin imupaperipedille kos-
tumaan. Tapetin päälle nostettiin kuitukangas ja sen päälle 
lasilevyt painoiksi saumatulle alueelle.

Isojen repeämien paikkaus

Kun sauma oli kiinnittynyt rauhassa vähintään 30–60 minuu-
tin ajan, tapetti nostettiin takaisin työskentelyalustalle taus-
tapuoli ylöspäin. Isot repeämät kohdistettiin mahdollisim-
man tarkasti ja kiinnitettiin keskivahvalla liisterillä ja noin 
1,5–2 cm leveillä japaninpaperisoiroilla (18 g/m2), jotka ase-
teltiin mahdollisuuksien mukaan tapettipaperin kuitusuun-
nan mukaisesti. 

Liisterin oli oltava riittävän paksua, jotta pitkä paikka pysyi-
si kiinni kuivuessaan. Toisaalta liian paksu liisteri tekisi pai-
kan alueesta jäykän ja kovan, jolloin pehmeään lumppupa-
periin muodostuisi uusia jännitteitä. Paksuakin liisteriä levi-
tettiin mahdollisimman ohut kerros, jotta paikka pysyisi 
joustavana. Tapettia kostutettiin tarpeen mukaan daalia
sumuttimella ja pidettiin muovin alla, jottei kosteus karkaisi. 

Kun suuret repeämät oli paikattu, jatkettiin vanhojen taus-
tauskerrosten poistoa pinseteillä ja bambulastoilla. Jos 
paikkaamiseen oli kulunut kauan, nostettiin tapettipaneeli 
vielä noin 30–60 minuutiksi kosteuskammioon. Lopuksi vuo-
dat siirrettiin huopien ja kuitukankaiden väliin kuivumaan.

Paikkauksen ja saumauksen haasteet ja tulokset

Saumaus ja paikkaus olivat aina kilpajuoksua ajan kanssa 
sekä tasapainottelua kostean ja kuivan tapetin välillä. 
Yleensä vaurioitunutta paperia paikattaessa paikan päälle 
nostetaan kosteutta pois imevä materiaalikerros ja painot, 
jotka nopeuttavat kuivumista ja edesauttavat paikan kiin-
nittymistä kohteeseen. 
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Äärimmäisen kosteusherkän liimamaalin takia tämä ei ollut 
mahdollista tapettia paikatessa. Liika paino olisi saattanut 
murtaa liimamaalikerrokset, ja paikallisesti kohdistuva kui
vuminen imupaperin tai huovan ja painojen avulla olisi 
aiheuttanut tyypillisiä kosteusvaurioita kuivan ja kostean 
pinnan rajalle. Tapettia paikatessa pyrittiin työskentele-
mään mahdollisimman nopeasti, niin että se säilyi tasaisen 
kosteana. Paikattujen alueiden päälle nostettiin kuitukan
kaat ja lasilevyt, pitämään paikat kohdillaan ennen tapet
tipaneelin siirtoa huopien väliin. 

Tapettivuodat kuivuivat nopeasti, jos työskentelytilan suh-
teellinen kosteus laski lähemmäs 40:ää prosenttia. Jotta 
tapettipaneeli ei kuivuisi liian nopeasti alhaisessa kosteu-
dessa, nostettiin sen päälle muovi tai lasilevyjä, mutta pitki-
en repeämien kohdalla vuotien riittävä suojaaminen ei aina 
ollut mahdollista. Jos vuotia jouduttiin kostuttamaan työs-
kentelyn aikana lisää, aiheutui siitä helposti ongelmia: liika 
kosteus sai väripigmentit ja paikat helposti irtoamaan. 

Kuivuus puolestaan vaikeutti kohdistusta ja saattoi aiheut-
taa kosteusvaurioita hitaasti kuivuvien paikkojen kohdalle. 
Tästä syystä liisterit pyrittiin pitämään mahdollisimman 
ohuina, jotta ne kuivuivat paikkaa kiinnittäessä mahdolli-
simman nopeasti. Toisaalta, kuten edellä on mainittu, öljy-
maalin alueella liistereiden oli oltava hieman paksumpia, 
ettei liimaus irtoaisi kuivuessaan.

Isompi työryhmä olisi edesauttanut paikkausprosessissa. 
Vuosina 2020–2021 työskentelyä helpottivat hieman tiloihin 
rakennetut suuret olosuhdeteltat, joiden sisällä suhteellinen 
kosteus saatiin pidettyä 50–60 prosentissa. 

Muutama hankkeen alkupuolella tehty paikka jouduttiin 
tekemään myöhemmin uudestaan. Osa epäonnistuneista 
paikoista oli tehty liian kuivalle tapettivuodalle, ja osa taas 
saatiin kohdistettua aikaisempaa paremmin, kun vanhoja 
taustakerroksia oli saatu poistettua lisää. Ilman paksuja 
taustakerroksia ja niiden aiheuttamia ryppyjä tapettipaperi 
pääsi kunnolla rentoutumaan ja oikenemaan, jolloin paikat 
saatiin kohdistettua tarkemmin. Pahiten vaurioituneiden 
vuotien paikkaaminen jätettiin hankkeen loppuvaiheeseen, 
kun kokemusta tapetin käsittelystä oli jo runsaasti.

Muutaman vuodan saumat ja repeämät aukesivat koko-
naan kuivumisen aikana ja paikkausprosessi jouduttiin tois-
tamaan. Toisinaan isoja repeämiä joutui ”pakottamaan” 
oikeaan kohtaan useamman kerran. Ongelma esiintyi tyy-
pillisesti alueilla, joissa paperin huokoset olivat öljyn kylläs-
tämiä ja kovettamia, jolloin liisterillä oli vähemmän tarttu-
mapintaa. Tasaiset kosteusolot ja riittävän vahva liisteri 
auttoivat pitämään paperin kohdillaan. 

Osaa saumoista jouduttiin kiinnittämän lyhyeltä matkalta 
uudestaan kiinni öljymaalin alueelta vielä siinä vaiheessa, 
kun vuotia kiinnitettiin shitabari-paneelille. Kun menetelmät 
ja liisterin paksuus oli testattu sopiviksi, ei paikkojen ja sau-
mojen kuivumisvaiheessa enää tapahtunut yllätyksiä. Öljyn 
kyllästämien taivasalueiden saumojen kiinnipysymistä on 
kuitenkin tarkkailtava huvimajassa tulevina vuosina.

Vuotien saumauksen ja isojen repeämien paikkauksen jäl-
keen tapettipaneelit olivat rakenteellisesti suhteellisen ehei-
tä ja niitä oli helpompi käsitellä turvallisesti. Näiden toimen-
piteiden suorittaminen oli myös seuraavaksi tapahtuvan 
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taustaamisen edellytyksenä. Jos tapettivuodat olisi jätetty 
vaakasäilytykseen, olisi rakenteelliset toimenpiteet voitu 
lopettaa paikkauksiin. Koska vuodat ripustettaisiin pysty-
asentoon ja vietäisiin huvimajan vaihteleviin olosuhteisiin, 
oli ohutta lumppupaperia tuettava kauttaaltaan.

Pienet paikat ja reunojen täydennykset
Pesun jälkeen paperin rakenteellista stabiliteettia paran-
nettiin paikkaamalla ja täydentämällä vuotien reunojen 
puutokset. 

Täydennykset ja suuri osa pienistä paikoista tehtiin kuivalle 
tapetille saumausten ja isojen repeämien paikkausten jäl-
keen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan reiät oli tarkoitus 
jättää täydentämättä, mutta taustauspapereiden sävy oli 
sen verran kellertävä, että reiät päätettiin lopulta paikata 
lumppupaperilla.  

Paperiksi valittiin ranskalaista, konservointikäyttöön suun-
niteltua käsintehtyä Ruscombe Paper Millsin 80 g/m² pak-
suista lumppupaperia. Sen paksuus oli lähellä alkuperäistä 
tapettipaperia ja sävy vastasi hyvin tapetin valkeata poh-
jamaalia. 

Detalji tapettipaneelista S2928:1k  (P11) ennen ja jälkeen konservoinnin. 
Päällemaalausten poisto on paljastanut taustalla olevan vuoren ja linnoituksen.  
Kuvat Laura Väisänen, Museovirasto 2021 ja Ilari Järvinen, Museovirasto 2021.  



138 10. Pesu, värinkiinnitys ja paikkaus

Toinen vaihtoehto olisi ollut etsiä panoraamatapetin alku-
peräisen lumppupaperin värinen vaaleansininen paperi, 
mutta vaaleansinisellä paperilla tehdyt paikat olisi jouduttu 
myöhemmin retusoimaan valkoiseksi. Koska tapettivuodissa 
oli paikoitellen satoja pieniä reikiä, oli sävyn valinnalla saa-
tu ajansäästö merkittävä. Vertailun vuoksi tapettipaneelis-
ta S2928:1b (P2) laskettiin yli 700 pientä reiän paikkaa, jotka 
olisi kaikki jouduttu yksitellen retusoimaan. Lisäksi pohja-
maalin värinen paperi muodosti mahdolliselle myöhemmin 
tehtävälle retusoinnille oikean sävyisen alustan. 

Pienet paikat ja reunojen täydennykset kiinnitettiin keski-
paksulla vehnätärkkelysliisterillä ja tehtiin pääosin kuiville 
tapettipaneeleille. Muutaman erittäin hauraan vuodan val-
koisia alueita tuettiin lisäksi lumivalkaistulla Itaboshi-nimi-
sellä kôzo-paperilla. 

Niihin vuotiin, joita oli tuettu raion-facingillä ja Itaboshi-pa-
perilla jo ennen pesua, jätettiin Itaboshi tukemaan haurasta 
paperia. Itaboshi-paperi poistettiin varovasti reikien kohdil-
ta ja puutokset paikattiin taustapuolelta valkoisella lump-
pupaperilla. 

Puutosalueiden määrittely

Ennen reunojen puutosten täydennystä tapettipaneelit nos-
tettiin seinittäin shitabari-paneelien päälle. Näin nähtiin, 
miten joka suuntaan vinot vuodat asettuivat paneeleille ja 
kuinka suuria puutosalueet lopulta olivat. 

Yhdistettyjen vuotien lyhyiden reunojen poikki menevät, 
vaakasuuntaiset puutokset paikattiin niin, että paikat olivat 

vuotien levyiset ja tapettivuotien saumojen kohdalle leikat-
tiin saumat myös paikkapaperiin. 

Pitkät pystysuuntaiset paikat yhdistettiin vesileikatulla peh-
meällä reunalla niin, että saumakohdassa yläosan reuna 
peitti alempaa paikkaa, jotta reunalle ei muodostuisi var-
joa. Paikkojen ohennettu reuna kiinnitettiin tapettiin shinno-
ri-liisterillä noin viiden mm leveydeltä. 

Paikkapaperi eli kostutettaessa hieman eri tavalla kuin alku-
peräinen paperi ja saattoi hieman aaltoilla suuremmissa 
täydennyksissä. Ongelma yritettiin ratkaista tekemällä täy-
dennys kostutetulla paperilla, mutta paperi venyi liikaa ja 
täydennykset jouduttiin uusimaan. Lopulta ristiin laminoidut 
taustauskerrokset stabiloivat rakenteen ja yhdistivät lump-
pupaperit ongelmitta toisiinsa.

Testipaneelille tehdyt täydennysten korjaukset

Ensimmäisenä valmistunutta tapettipaneelia S2928:1m (P13) 
oli paikattu Itaboshi-paperilla ennen kuin sopiva lumppu-
paperi oli löydetty. Sen täydennykset tehtiin ensin vuotien 
reunojen mukaisesti, ilman että kokonaisuutta tarkasteltiin 
koko seinän kanssa. Vasta taustausten jälkeen havaittiin, 
että täydennykset olivat liian pienet. Koska vuota oli ollut 
ripustettuna huvimajan nurkkaan, oli kokonaisuus asetetta-
va vinoon suoralle paneelille, jotta kuviot yhdistyisivät vie-
reisten vuotien kanssa. 

Lopulta osa japaninpaperitäydennyksistä poistettiin ja 
tapettipaneelia täydennettiin etupuolelta lumppupaperilla 
vielä vuonna 2021, jotta sen pinta olisi mahdollisimman 
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yhteneväinen muiden tapettipaneelien kanssa. Koska puu-
tokset olivat laajoja, olisi reunojen paljaaksi jättäminen 
saattanut vaikuttaa myös kyseisen paneelin rakenteelliseen 
vakauteen.

Lisäksi havaittiin, että valitut taustauspaperit olivat turhan 
kellertäviä suhteessa tapetin valkoisella pohjustettuun vaa-
leansiniseen paperiin. Pienetkin paikat näkyivät erisävyisi-
nä, ja olisivat vaatineet retusointia taustauksen ja shitaba-
ri-paneelille kiinnityksen jälkeen. Reiät paikattiin samalla 
käsintehdyllä paperilla, joka valikoitiin reuna-alueiden puut-
teiden täydennyksiin. Sen sävy oli hyvin lähellä pohjustuksen 
sävyä, joten vaaleiden alueiden reikiä ei tarvinnut lopuksi 
retusoida. Lisäksi paperin oikea pohjasävy helpottaisi tule-
vaisuudessa tummempien värialueiden retusointia. 

Kuten edellä on kerrottu, testipaneeli S2928:1m (P13) oli taus-
tattu kahdesti, kun havaittiin, että tapettivuodat olisi pitä-
nyt asemoida shitabari-paneelille ennen taustauksia. Taus-
tausten ja marginaalikerroksen muodostamia reunoja tar-
vittiin vuotakokonaisuuden turvalliseen kiinnittämiseen 
paneelille. Koko seinää ja mahdollisesti viereisiä seiniä oli 
asemoitaessa tarkasteltava yhtä aikaa. Vuotien reunojen 
puutteet olisi täydennettävä paneelin reunojen ja koko sei-
nän asemoinnin mukaisesti. Tarvittavat reunojen trimmauk-
set olisi tehtävä yhtä lailla ennen taustauksia. Täydennykset 
päätettiin tehdä samalla paperilla kuin reikien täydennyk-
set.

Kun vuodat oli saumattu, isot repeämät paikattu ja reuno-
jen puutokset täydennetty, nostettiin tapettipaneelit taas 
shitabari-paneeleille ja trimmattiin tarvittaessa ennen taus-

Tapettipaneeli S2928:1 (P9) yläreunan täydennykset.  
Kuva Erika Tiainen, 2020, Museovirasto.
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Testipaneeli S2928:1m (P13) 2021 uusilla lumppu-paperitäydennyksillä.  
Kuva Ilari Järvinen 2021, Museovirasto

tauksia. Täydennykset ja pienet paikat tekivät vuodista 
visuaalisesti eheämpiä ja rakenteellisesti valmiita taustauk-
sia varten. Paikkauspaperin ikääntymisominaisuuksien pi
täisi olla erinomaiset, mutta vuosien varrella sen sävy toden
näköisesti silti muuttuu alituisessa valoaltistuksessa. Tarvit-
taessa paikatut alueet voidaan silloin retusoida alkuperäis-
ten pintojen sävyisiksi.
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Tapetin yläreunan puutoksia taustapuolelta, vasemmassa reunassa näkyy myös 
vuotien sauman mukaan tehty sauma täydennyksissä.  
Kuva Sara Théodore 2020, kuvankäsittely Laura Väisänen 2021.
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Repeämien paikkauksen, puutosten ja reikien täyden-
nyksen sekä vuotien uudelleensaumauksen jälkeen 
tapettipaneelit olivat valmiina taustausta varten. Jot-

ta taustaukset onnistuisivat suunnitelmien mukaan, oli 
ensin valmisteltava satoja arkkeja henkäyksenohutta 
japaninpaperia oikeankokoisiksi arkeiksi ja ohennettava 
suuria määriä liisteriä. 

Tavallaan nämä vaiheet veivät tekijät takaisin shitabari-ra-
kenteen äärelle, koska tapetin taustauskerrokset muodosti-
vat shitabari-rakenteen kaksi viimeisintä kerrosta. Ohuella 
paperilla tehtävä tapetin taustaus vaati tekijöiltä erityistä 
keskittymistä ja meditatiivista työskentelyä aamusta iltaan. 
Pienikin herpaantuminen saattoi rypistää liisteröidyn taus-
tauspaperin märäksi kasaksi ennen kuin se saataisiin kiinni-
tettyä tapettiin. 

Taustausten jälkeen tapettipaneelit kiinnitettiin shitaba-
ri-paneeleille. Kun shitabari-paneelit olivat kuivia, oli tapet-
ti studiokuvien jälkeen valmis ripustettavaksi huvimajaan 
takaisin.

Taustauksen tavoite ja paperin valinta

Panoraamatapetin lumppupaperinen pohja oli paikoin 
hyvin repaleinen ja reikäinen ja siten hauraassa kunnossa. 
Pohjan heikko kunto vaikutti suoraan myös tapetin kuva-
puolen liimamaalikerrosten kuntoon. Riskinä tapetissa on, 
että liikkeet alkuperäisessä lumppupaperissa aiheuttavat 
murtumia liimamaalikerroksissa, päällekkäisten kerrosten 
irtoamista toisistaan ja mahdollisesti myös liimamaalin 
irtoamisen paperista. Taustaus ohuemmalla, sitkeällä pape-
rilla tukee ja stabiloi alkuperäisen paperin rakennetta.

Käyttämällä alkuperäistä tapettipaperia ohuempaa taus-
tauspaperia pyrittiin siihen, että tapetin ollessa Florinin 
huvimajassa rakennuksen olosuhdemuutosten mahdolliset 
riskit kohdentuvat todennäköisemmin taustaus- tai paikka-
paperiin ja sen repeämiseen kuin alkuperäisen lumppupa-
perin vaurioitumiseen. Panoraamatapetin taustapuoli oli 
epätasainen, koska siinä oli aiemmin tehtyjen taustakerros-
ten ja paikkojen jäämiä, jotka oli mahdotonta saada täysin 
pois konservointihankkeen aikana. Siksi taustauspaperin oli 
oltava riittävän ohut, jotta se mukautuisi taustan jo oleviin 
muotoihin pelkän kapillaarivaikutuksen avulla. 

Koska liimamaalipinnan värinkiinnityksissä käytettiin verrat-

11. Taustaus, kiinnitys ja ripustus
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tain heikkoa sideainetta, ei taustauksessa voitu käyttää 
voimaan tai siveltimellä paukutusta eikä vuotia voitu präs-
sätä kovassa puristuksessa. Itäaasialaisessa traditiossa 
kuvarullien taustakerrokset yhdistetään juoksevalla sideai-
neella liisteröinnin jälkeen kovalla uchibake-siveltimellä 
paukuttaen, koska kuvarullien tulee kestää toistuvaa rulla-
usta ilman että paperikerrokset irtoavat toisistaan. Tapetti-
vuodat eivät kuitenkaan joutuisi kestämään sellaista me
kaanista rasitusta, joten sively ja huopien alla kuivattami-
sen todettiin riittävän yhdistämään paperikerrokset. 

Vuotien valmistelu ennen taustausta

Testipaneelin S2928:1m (P13) edettyä taustausvaiheeseen 
todettiin, että aiemmat taustakerrokset tuli poistaa ennen 
uutta taustausta. Vuodat rentoutuivat ja taustaus onnistui 
paremmin, kun taustapuoli oli mahdollisimman puhdas. 
Vanhojen taustakerrosten poistaminen samana päivänä, 
kun uusi taustaus tehtiin, ei ollut mahdollista. Valitettavasti 
taustauspäivät olivat itsessään niin pitkiä, ettei kaksi käsi-
paria ehtinyt tehdä riittävästi taustanpoistoa kostutetusta 
vuodasta taustauksen rinnalla. Tämän lisäksi ensimmäisen 
taustauskerroksen aikana havaittiin käytännössä, että 
taustauspaperit oli leikattava hieman suunniteltua pienem-
miksi, jotta ohuen paperin käsittely sujuisi riittävän helposti 
ja nopeasti.

Ennen taustausta vuotakokonaisuus oli trimmattu viisi mm. 
shitabari-paneelia kapeammaksi. Trimmauksella pyrittiin 
ottamaan huomioon kosteissa toimenpiteissä tapahtuva 
venyminen, joka oli noin 5–10 mm suuntaansa. Uusilla taus-
tauskerroksilla pyrittiin tukemaan haurastunutta paperia ja 

sille tehtyjä paikkoja. Taustaukset mahdollistivat lisäksi 
tapettipaneelien pingotuksen ja kiinnityksen turvallisesti 
sekä hallitusti shitabari-paneeleille. 

Taustauskerrosten väliin kiinnitettiin lisäksi marginaalit 
tapetin ulkoreunoille. Marginaalit antoivat lisätukea taus-
tauspapereille shitabari-paneelille kiinnitystä varten ja peh-
mensivät kehikon reunoja. 

Japaninpapereiden esivalmistelusta taustausta varten, 2019.  
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto.
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Taustauspapereiden valinta

Taustauspapereiden oli oltava ohuita mutta kestäviä. Siksi 
taustaukseen valittiin käsinvalmistettuja japanilaisia pape-
reita, jotka kestävät nostamista ja siirtelyä liisteröitynä.  

Taustauksiin valittiin lopulta kôzo-kuidusta valmistetut 
mino-paperit: Hon-usumino-shi misen thin 10,5 g/m2 ja 
Hon-usumino-shi misen medium 10,8–12,8 g/m2. Paperit ovat 
ohuempia kuin taustauksissa yleensä käytetään. Margi-
naaleihin käytetty paperi oli lumivalkaistu Honsekisyuu Ita-
boshi, 11,3–13,1 g/m2 eli 3–3,5 monmea. 

Taustaussuunnitelmat ja papereiden esivalmistelu

Taustattavia tapettipaneeleja oli viittä eri leveyttä. Taus-
taussuunnitelmat tehtiin erikseen kaikille leveyksille: 80, 94, 
96, 114 ja 120 cm. Ensimmäiset suunnitelmat hahmoteltiin 
tapettipaneelien päällä ja piirrettiin käsin kesällä 2019 
yhdessä paperikonservoinnin harjoittelijoiden kanssa. Tes-
tipaneelin S2928:1m  (P13) taustausten jälkeen Leena Niira-
nen piirsi Adobe Photoshop® -kuvankäsittelyohjelmalla 
tarkat suunnitelmat Sara Théodoren antamien reunaehto-
jen pohjalta. Taustaussuunnitelmat löytyvät liitteestä 11.

Suunnittelussa oli otettava huomioon monta seikkaa: taus-
tattava ala oli suuri ja koska taustauksessa käytettävät 
japaninpaperit olivat ohuita, ne oli käsiteltävyyden helpot-
tamiseksi pilkottava pieniksi arkeiksi. 

Taustauskerrokset ladottiin kuitusuunnat ristiin, eli toisen 
taustauskerran paperit käännettiin 90 astetta suhteessa 

ensimmäiseen kerrokseen. Ristiinlaminointi vahvistaa pape-
rikerroksia ja vähentää niiden kosteuselämistä. Tämä 
vakautti koko shitabari-rakennetta. Olennaista oli, etteivät 
kerrosten saumat osuisi päällekkäin, jotta taustalle ei muo-
dostuisi liian vahvoja alueita tai paksuja tapetin lävitse 
näkyviä saumoja. 

Ensimmäinen taustauskerros ladottiin paperin kuitusuunta 
poikittain ja toinen kerros kuitusuunta pystyyn. Marginaalit 
ladottiin samaan suuntaan kuin toinen taustauskerros. 
Taustaussuunnitelmia tehdessä pyrittiin selkeyden vuoksi 
käyttämään vain muutamaa arkkikokoa. Lisäksi arkit pää-
tettiin leikata niin, että ne ovat keskenään riittävän erikokoi
sia, etteivät ne sekoittuisi toisiinsa taustauksen aikana. 

Leveimmän tapettipaneelin taustaamiseen tarvittiin jopa 
30 palaa paperia kuudessa eri koossa. Taustaukset mitoi-
tettiin 1–1,5 sunia tapettipaneelia leveämmiksi. Nämä ylime-
nevät reunat muodostivat marginaalit, joista tapetti kiinni-
tettiin kehikkoon. Marginaaleja vahvistettiin lisäksi yhdellä 
valkoisella Itaboshi-paperikerroksella taustauskerrosten 
välissä. 

Ensimmäiset taustaussuunnitelmat tehtiin käsin kesällä 
2019. Samalla testattiin liisteröitävän arkin suurinta mahdol-
lista kokoa. Taustauspapereiden reunat vesileikattiin ensin 
japanilaisittain suorakulmiksi. Vesileikkausta käytettiin, jot-
ta taustausarkkien reunat sulautuisivat saumattomasti 
tapettiin. Seuraavaksi arkit pilkottiin kolmeen yhtä suureen 
osaan, noin 60 x 30 cm paloiksi. 

Testien perusteella 1/3-arkki tuntui sopivalta suurimmalta 
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arkkikoolta taustaukseen. Saumojen minimoimiseksi arkki-
koko pyrittiin pitämään mahdollisimman suurena. Paperi-
konservoinnin työharjoittelijoiden avulla pilkottiin tarvittava 
määrä arkkeja kaikille kolmelletoista tapettipaneelille 
molempia taustauskertoja varten. 

Testiarkkeja ei kuitenkaan ollut vielä liisteröity itse tapetille, 
vaan taustaukset aloitettiin vasta syksyllä 2019. Ensimmäis-
tä taustausta tehdessä todettiin, että paperi oli niin ohut, 
että valittu arkkikoko oli liian suuri käsiteltäväksi. Tähän vai-
kutti niin tapetin epätasainen taustapuoli, tapettipaneelin 
leveys kuin työskentelytilojen kosteusolosuhteet. Suurimpia 
arkkeja pienennettiin noin 40 x 30 cm paloiksi. 

Niiranen piirsi lopulliset taustaussuunnitelmat puhtaaksi 
uusilla mitoituksilla kuvankäsittelyohjelmalla siten, etteivät 
kerrosten saumat osuisi päällekkäin. Paperin hävikki pyrit-
tiin minimoimaan. 

Taustauksen esivalmistelut

Ennen taustausta leikattujen arkkien määrä tarkistettiin ja 
ne pinottiin taustaussuunnitelman mukaiseen käänteiseen 
järjestykseen taustausta odottamaan. Oli erityisen tärkeää 
muistaa latoa pinon paperit niin, että arkkien oikea puoli oli 
aina samaan suuntaan. Taustauksen aikana liisteri tukki 
sormenpäät niin, ettei ohuen paperin sileää ja karheaa 
puolta enää erottanut toisistaan. 

Taustausta edeltävänä päivänä valmistettiin liisteri ja 
tarkistettiin, että taustauspaperit olivat valmiina. Trimmatut 
tapettivuodat laitettiin kosteuskammioon kostumaan yön 

96 cm leveän tapettipaneelin 
taustaussuunnitelmat. 
Yllä vasemmalla: taustauskerros 1
Yllä oikealla: taustauskerros 2
Alla: Taustauskerrokset päällekkäin.
Kuvasta voidaan arvioida saumojen 
mahdollisia päällekkäisyyksiä ja 
asettumista liian lähekkäin toisiaan.
Leena Niiranen, Museovirasto, 
2020.
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yli. Taustauspäivän aamuna puiset japanilaiset taustausvä-
lineet (noribonit, shamoji, tsukemawashibaket, shikoge ja 
uwabake) laitettiin likoamaan ja tarkastettiin tapettivuotien 
kosteustilanne. Vuodat suoristettiin bambuviivaimen ja kui-
tukankaan avulla. Lopuksi niille annettiin hieman lisäkos-
teutta daaliasumuttimella. 

Kun siveltimet ja kimpiastiat olivat lionneet, aloitettiin liiste-
rin ohennus kolmeen vahvuuteen: hieman shinnoria ohuem-
maksi, ohueksi mizunoriksi ja aavistus mizunoria paksum-
maksi, jos mizunoria joutuisi paksuntamaan. Kertaakaan 
emme kuitenkaan lopulta paksuntaneet liisteriä, ainoas-
taan ohensimme. Shinnorilla liisteröitiin bambuviivain, jota 
käytettiin arkkien nostamiseen sekä marginaalien tapettia 
vasten tuleva reuna kahden bun eli noin kuuden millimetrin 
leveydeltä. Muuten käytettiin läpinäkyväksi ohennettua 
mizunoria. 

Liisterin ohennuksen aikana viritettiin ultraäänikostuttimet 
olosuhdeteltan molempaan päähän, pyyhittiin työskentely-
pöydät, tarkistettiin että arkit olivat järjestyksessä ja oikea 
taustaussuunnitelma sekä lyijykynä valmiina. Taustaus-
pöydälle nostettiin pitkät bambuviivaimet reunoille ja viri-
tettiin luotilanka paikoilleen. Lisäksi tarvittiin nadebake, 
bambulasta, lyhyet bambuviivaimet, pinsetit ja valmiiksi 
kostutettuja mikrokuituliinoja pöydän pyyhkimiseen liisteris-
tä. Lopuksi haettiin vielä oikean taustauskerroksen paperi-
mitta, joita käytettiin apuna arkkien kohdistamisessa. 

Varsinainen taustaus aloitettiin valmistelujen ja lounaan 
jälkeen iltapäivällä. Kostutetun tapetin päälle nostettiin 
puhdas 120 cm leveä kuitukangas, joka siveltiin kevyesti 

paikoilleen. Tapetti siirrettiin kuitukankaiden varassa olo-
suhdetelttaan valopöydälle ja käännettiin ylösalaisin. Taus-
tapuolen kuitukangas nostettiin pois. Varmistettiin, että 
tapetti oli suorassa suhteessa pöydän reunoihin. Tämä hel-
potti taustapapereiden asemointia. Kun tapettipaneeli oli 
kohdillaan, se kostutettiin vielä daaliasumuttimella. 

Kosteus auttoi paneelia pysymään paikoillaan taustauksen 
aikana. Luotilanka asetettiin ensimmäisen paperirivistön 
verran yläreunasta sisäänpäin. Etäisyys mitattiin paperisoi-
rolla, johon on merkitty arkkikoot. Lisäksi merkattiin tarvit-
tava marginaalin leveys bambuviivaimella. Loput tapetista 
peiteltiin muovilla, ettei se kuivuisi liikaa. Taustaus aloitettiin 
tapetin yläreunasta, koska öljymaalilla päälle maalattu alue 
kuivuu hitaimmin.

Taustausmenetelmä

Kun kaikki oli kohdallaan, taustaaja saattoi aloittaa taus-
tausarkkien liisteröinnin. Asemoija tarkisti arkkien järjestyk-
sen ja nosti ensimmäisen arkin liisteröitäväksi. Sitten ase-
moija merkitsi suunnitelmaan käytetyn arkin. Taustaaja tar-
kisti vielä kuitusuunnan. Liisteri levitettiin aina arkin karheal-
le taustapuolelle. Taustauksiin tarvittiin kahta–kolmea eri-
paksuista liisteriä. 

Liisteröinti tehtiin perinteisesti ohuella liisterillä. Liisterin 
tulee olla niin ohutta ja sitä tulee olla sen verran siveltimes-
sä, että sivellin liikkuu paperin pinnassa. Kun paperin pinta 
oli kauttaaltaan liisteröity, työnnettiin ylimääräinen liisteri 
pois. Liisteröinti ja paperin nosto oli tehtävä riittävän 
nopeasti, ettei ohut paperi venynyt.
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Kuvasarja:  
Kostutettu tapettivuotakokonaisuus nostetaan valopöydälle ja käännetään ylösalaisin. 
Kuvat Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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Taustaaja liisteröi bambuviivaimen alapuolen toisen reunan 
ja nosti arkin sen avulla. Viivain liu’utettiin arkin lyhyelle 
sivulle varoen rikkomasta paperin takakulmaa viivaimella. 
Liikkeiden oli oltava hitaita, koska ohut paperi tarttui muu-
ten itseensä. Kun arkki oli tapetin yllä, otti taustaaja sen 
alanurkasta kiinni ja asemoija toisesta nurkasta. Asemoija 
asetti arkin oikealle kohdalle ja sijoitusta testattiin luotilan-
gan päälle. 

Jos sijoitusta ei tarvinnut korjata, voitiin käsien puoleinen 
reuna laskea alas paperille. Seuraavaksi siveltiin nadeba-
ken nurkalla paperi paikoilleen ja vapautettiin lopuksi vii-
vain ja luotilanka. Tämän jälkeen voitiin mahdolliset rypyt 
vielä poistaa nostamalla kulma irti tapetista ja sivelemällä 
se nadebakella takaisin suoraksi.

Lopuksi paperia ns. paukutettiin kevyesti reunoilta ja sivel-
tiin se kauttaaltaan varmistaen, että ilmakuplat ja törröttä-
vät kuidut saatiin pois. 

Sillä aikaa, kun taustaaja viimeisteli paperin silottelun, ase-
moija pyyhki liisterit pöydästä ja nosti seuraavan arkin liis-
teröitäväksi. Seuraavan arkin sijoittelu merkattiin tapetille 

mittasoiron avulla bambuviivaimella ottaen huomioon sau-
mavarat. Ensimmäinen kierros nostettiin paikoilleen pöydän 
lyhyeltä sivulta, muut pitkiltä sivuilta. Puolivälissä kierrosta 
siirrettiin luotilanka muodostuvan arkkirivin toiselle reunalle, 
niin että se oli aina aseteltavan arkin oikeassa reunassa liis-
teröijän tulosuunnasta katsoen.

Asemoija piti taustauksen aikana huolta siitä, että tapetti 
pysyi riittävän kosteana. Tämä edesauttoi taustauspaperin 
tarttumista tapetin pintaan. Taustattu osio peitettiin kevyes-
ti muovilla. Kun kaikki arkit olivat paikoillaan, avattiin muovi 
reunoilta ja suljettiin teltan ultraäänikostuttimet, niin että 
taustauspaperin reunat saivat hieman kuivahtaa (jos alla 
oleva kuitukangas on taustausta kapeampi). 

Toisinaan reunoja kuivattiin hiustenkuivaajalla, jotta tapet-
tiin saatiin irrotettua pöydästä. P6:n (S2928:1f) annettiin kui-
vua huopien alla yön yli pöydällä. Tämä venytti tapettia 
hieman ilmakuivausta enemmän, sillä tapetti pingottui kiin-
ni taustausalustaan. Reunojen kuivuttua tai jos kuitukangas 
oli kokonaisuutta leveämpi, nostettiin tapetti kuivumaan 
huopien väliin. Tapetin annettiin kuivua yleensä vähintään 
viikon ajan ennen seuraavaa toimenpidettä
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Sara Théodore liisteröi taustausarkkia olosuhdeteltassa.  
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.

Sara Théodore kuljettaa liisteröityä japaninpaperiarkkia. Erika Tiainen puhdistaa 
liisteröintipöydän seuraavaa paperia varten. Kuva Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.

Sara Théodore asemoi taustausarkkia paikoilleen, luotilangan avulla. Tapetin päät on 
suojattu kuivumiselta muovilla. Kuva Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.

Sara Théodore sivelee ohuen, 10,5 g/m2-painoisen japaninpaperarkin paikoilleen 
nadebaken avulla. Kuva Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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Marginaalit

Marginaalit kiinnitettiin ennen toista taustauskerrosta. 
Tapettia vasten tulleelle reunalle ja lyhyen sivun saumaan 
levitettiin paksua liisteriä. Muu osa liisteröitiin mizunorilla. 
Marginaali nostettiin bambulastan avulla paikoilleen ja 
kohdistettiin. Lopuksi se laskettiin paikoilleen ja siveltiin 
nadebakella kiinni ensimmäiseen taustauskerrokseen. Toi-
menpiteet jatkuivat toisen kerroksen taustauksella.

Kaikkien alle 114 cm leveiden tapettipaneelien taustaukset 
tehtiin valopöydän päällä. Valopöytä helpotti hieman ohui-
den papereiden näkemistä tapetin taustapuolella. 

Kun yksi henkilö teki kaikki taustauksen liisteröinnit ja kiinni-
sivelyt, taattiin tasainen lopputulos koko kokonaisuudelle. 
Jokaisella on oma työskentelykäsiala, mikä vaikuttaa levite-
tyn liisterin määrään ja kiinnisivelyn voimakkuuteen. Florinin 
tapettikonservointihankkeessa Sara Théodore toimi taus-
taajana kaikissa kerroksissa. 

Ensimmäisen tapettipaneelin taustauksissa oli vaikeuksia 
papereiden liian suuren koon ja työskentelytilan hieman 
liian alhaisen kosteuden kanssa. Ohuet paperit ehtivät kui-
vua osin ennen kuin ne saatiin nostettua paikoilleen. Vuon-
na 2020 työskenneltiin paperikonservoinnin tiloissa, jossa 
oli vielä kuivemmat olosuhteet. Siksi päätimme rakentaa 
olosuhdeteltan alkukesästä 2020. Teltassa ylläpidettiin ult-
raäänikostuttimilla 50–60 prosentissa pysyvää suhteellista 
kosteutta, mikä antoi hieman lisäaikaa toimenpiteille. 

Taustauksen tulokset

Taustaukset onnistuivat hyvin: ristiinlaminointi vähensi tape-
tin venymistä sekä teki vuotakokonaisuuksista vakaat ja 
helposti käsiteltävät. Hankkeen aikana tehtiin yhteensä 26 
tapettivuodan taustausta, joten toistot ja pienet kehitetyt 
yksityiskohdat paransivat työskentelyn tarkkuutta ja toimin-
tavarmuutta. Se, että shitabari-paneelit oli päällystetty 
papereilla ennen taustauksia, lisäsi myös tekijöiden ”pape-
rin tajua”. Näin aluksi vaikealta tuntunut erittäin ohuen taus-
tauspaperin käsittely sujuvoitui ja koko prosessi nopeutui 
hieman. Taustausta ei pystynyt kuitenkaan kiirehtimään, 
koska ohuet liisteröidyt paperit tarttuivat itseensä pienim-
mästäkin harkitsemattomasta äkkiliikkeestä. Taustaus vaa-
ti rauhallista työympäristöä ja meditatiivista keskittymistä. 

Kaikki vuodat ovat pysyneet kiinni taustauksissa ongelmitta 
öljymaalilla kyllästetyistä alueista huolimatta. Ensimmäisen 
taustauksen yhteydessä havaittiin tapetin taustapuolella 
pari pientä aniliininpunaista hieman levinnyttä väritäplää. 
Ilmeisesti kyseessä on vuonna 1982 tehtyjen toimenpiteiden 
yhteydessä tapetin taustapuolelle siirtynyttä pigmenttiä. 
Mitään muuta lähdettä ei värille havaittu. Aniliininpunaista 
väriä havaittiin myöhemmin myös muiden vuotien tausta-
puolella. Se puhdistettiin niistä tarkasti, eikä ongelma enää 
toistunut.

Tapettipaneeli S2928:1h (P8), joka oli ensimmäisiä lappovir-
tausmenetelmällä pestyjä vuotia, aiheutti puolestaan yllä-
tyksen kuvapuolella. Taustausten aikainen kosteus sai vielä 
pesujenkin jälkeen lian nousemaan tapetin pintaan. Ne koh-
dat, joihin taustapuolella osui toisen taustauspaperikerrok-
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sen saumat, imivät kosteutta ja likaa ympäröivää pintaa 
enemmän. Kuivuttuaan tapettivuotien pintaan muodostui 
tasainen vaalea ristikko saumojen kohdille. Vuota oli joko 
poikkeuksellisen likainen tai emme olleet uskaltaneet pestä 
sitä riittävän kauan lappovirtausmenetelmällä. Toisaalta 
tapetin laaja vaalea pinta paljasti ilmiön selkeästi suhtees-
sa tummempisävyisempiin vuotiin.

Tapetti päätettiin pestä vielä kerran lappovirtausmenetel-
mällä, ja sen pinta saatiinkin tasaiseksi. Pesumenetelmä on 
selostettu luvussa 10.2 Pesu ja värinkiinnitys. Toisaalta pesu 
saattoi heikentää hieman taustausliisterin liimausvoimaa, 
joten kyseistä paneelia on seurattava jatkossa siltä osin. 
Pesu tehtiin kuitenkin 1,5 viikkoa toisen taustauksen jälkeen, 
joten liisteri oli vielä tuoretta ja vuodat kuivattiin painavien 
huopien alla. Kirjoitushetkellä tapettipaneeli on ollut kol-
matta vuotta huvimajassa, eikä ongelmia ole havaittu. 
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Vuotien kiinnitys shitabari-paneeleille

Tapettipaneelien kuivuttua toisen taustauskerran jälkeen 
vähintään viikon ajan, ne liisteröitiin kiinni shitabari-panee-
leille. Tämä oli shitabari-paneelin ja rakenteellisen konser-
voinnin viimeisin vaihe. Shitabarille kiinnittäminen pingotti 
taustatut tapettivuodat suoriksi, minkä jälkeen ne voitiin 
ripustaa huvimajaan ja tarvittaessa retusoida. 

Shitabarille kiinnitys

Ensimmäistä testipaneelia S2928:1m (P13) lukuun ottamatta 
kaikki shitabari-paneelille kiinnitykset tehtiin olosuhdetel-
tan sisällä, jossa ilman suhteellisen kosteus pidettiin kostut-
timien avulla 50-60 prosentissa. Shitabari-paneeleille kiin-
nittämiseen tarvittiin kolmesta neljään konservaattoria.

Työ alkoi aamulla laittamalla työvälineet veteen likoamaan 
ja ohentamalla liisteri. Samanaikaisest taustattujen vuotien 
reunat trimmattiin neljän senttimetrin levyisiksi, jotta ne 
peittäisivät kehikon sivut ja kääntyisivät hieman shitaba-
ri-paneelin taustapuolelle. Samalla merkittiin shitabari-pa-
neelin yläreunaan ja tapetin yläreunaan niiden keskikohta.

Liisteri ohennettiin kolmeen vahvuuteen: paksuun notkistet-
tuun liisteriin, jossa on tilkka vettä (shinnori) keskivahvaan 
liisteriin ja lähes vedeksi ohennettuun liisteriin (mizunori). 

Paksuimpaan liisteriin tarvittiin kolme leveää, japanilaista 
liisterisivellintä (shikoge ja tsukemawashibake) ja kaksi 
kuhunkin ohuempaan. Ohut liisteri tuli tapetin taakse ja 
marginaaleihin, keskipaksu liisteri öljymaalatuille alueille ja 

paksu liisteri paneelin reunoille ja tapetin ulkoreunoille. 

Yksi konservaattoreista levitti liisterin shitabari-paneelin 
reunoille puuosan levyisesti sekä yläreunaan. Sivureunat 
jätettiin kuiviksi, jotta niistä voi pitää kiinni. Samalla kaksi 
muuta konservaattoria levitti ensin paksun liisterin tapetin 
ulkoreunoille noin yhden sunin levyiselle alueelle, sitten kes-
kipaksun öljymaalatuille alueille ja lopulta kahteen kertaan 
ohuen liisterin tapetin taakse. Marginaalit jätettiin vielä kui-
viksi, jotta tapetti pystyttiin nostamaan paikoilleen shitaba-
ri-paneelille. Kaikki liisteri levitettiin mahdollisimman ohuelti 
ja tasaisesti. Erityisen tärkeää tämä oli hitaasti kuivuvan 
paksun liisterin kohdalla. 

Paperikonservoinnin työtiloihin rakennettu väliaikainen olosuhdeteltta 2020.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto.
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Kun liisteri oli levitetty, siirtyi yksi konservaattori pitämään 
shitabari-paneelin yläreunaa 20–30 asteen kulmassa irti 
seinästä. Kallistuskulma mahdollisti tapetin kohdistamisen 
ilman, että se tarttui kauttaaltaan shitabari-paneeliin. Kaksi 
muuta konservaattoria nosti tapetin pöydältä pystyasen-
toon. 

Yksi konservaattoreista otti tapetin käsiinsä ja kohdisti 
tapetin yläreunan kallistajan avulla paikoilleen. Kun tapetti 
oli kohdistettu, alkoi hän painaa tapetin yläosaa varovasti 
shitabarille paksun sileän kuitukankaanpalan ja pehmeän 
mutta jämäkän hevosenkarvasiveltimen (uwabake) avulla.

Ensimmäistä testipaneelia kiinnitetään shitabari-paneelille. Oikealla Leena Niiranen 
liisteröi paksulla shinnorilla shitabari-paneelin reunoja, Erkka Pajulan pitäessä 
paneelia paikoillaan. Taustalla Sara Théodore ja Tuija Toivainen levittävät ohutta 
mizunoria taustattujen tapettivuotien taustapuolelle.  
Kuva Leena Niiranen, Museovirasto, 2019.

Sara Théodore ja Laura Väisänen nostavat liisteröityä tapettipaneelia shitabari-
paneelille. Kuva Tanja Lindfors, Museovirasto, 2021.

Sara Théodore asemoi liisteröityä tapettipaneelia shitabari-paneelille, Erkka Pajulan 
kallistaessa shitabaria, niin että liisteröity tapetti pysyy irti siitä.  
Kuva Leena Niiranen, Museovirasto, 2019.
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Satunnaisesti sauma tai tapetin osa irtosi hieman taustauk-
sesta, mutta ne kiinnitettiin takaisin keskipaksulla liisterillä. 
Kun koko tapettipaneeli oli paikoillaan, sen päälle nostettiin 
kuitukangas ja tapetin pinta peitettiin lasilevyillä noin tun-
niksi. Lopuksi paneeli nostettiin pystyyn kuivumaan ja sen 
päälle aseteltiin löyhästi kuitukangas ja Tyvek-kangas 
hidastamaan kuivumista. 

Muutamaa paneelia jouduttiin kuivumisvaiheessa kostutta-
maan daaliasumuttimella, kun shitabarin reunoille levitetyn, 
paksun liisterin hidas kuivuminen oli aiheuttaa kosteusvau-
rioita herkän liimamaalin pintaan. Usein kosteudelle herkkiä 
pintoja pyritään liisteröimään kuivalla, paksulla liisterillä, 
mutta nopeasti kuivuva ohut liisteri voi olla parempi vaihto-
ehto nopeasti kuivuvan liimamaalipinnan kanssa. Kuivut-
tuaan tapetti oli pingottunut täysin suoraksi paneelille. 

Tapettivuodat venyivät toisinaan hieman yllättävästi, ja 
monen tapettivuodan alkuperäistä reunaa jouduttiin kään-
tämään shitabari-paneelin reunan ylitse. Ne saatiin kuiten-
kin pysymään paikoillaan paksulla liisterillä. 

Tapetin kuivuttua jatkettiin kuva-alueen päällemaalausten 
ja kärpäsenjätösten poistoa kirurginveitsen ja imurin avulla. 

Valmiiden paneelien yläreunaan kiinnitettiin vehnätärkke-
lysliisterillä arkistokelpoiselle paperille tulostettu kokoelma-
hallintajärjestelmä Muskatin viivakoodi ja vanha esinenu-
mero. Viivakoodin ja esinenumeron avulla tunnistetaan esi-
ne ja merkitään sen sijaintipaikka luettelointitietoihin kokoel-
mahallintajärjestelmissä. Seuraavan käsittelyn yhteydessä 
nämä numerot vaihdetaan päivitettyihin esinenumeroihin.

Sivumarginaalien yläreunaan tehtiin vesileikkaamalla vaa-
kasuuntaiset viillot, niin että yläreuna oli yhtenäinen. Samal-
la ohutta liisteriä siveltiin marginaalin yläreunaan ja painet-
tiin paikoilleen ja sivureunan yli. Marginaalien liisteröintiä 
jatkettiin ylhäältä alaspäin, ja samalla tapettia painettiin 
varovasti paikoilleen shitabarille. Kiinnityksen edetessä shit-
bari-paneeli oikaistiin pystyasentoon. Näin jatkettiin, kun-
nes noin 2/3 tapetista oli kiinni shitabarilla. Tässä kohtaa 
shitabari nostettiin huopakalikoiden päälle pöydälle vaa-
katasoon. Tapetin painamista ja marginaalien liisteröintiä 
jatkettiin, kunnes koko tapetti oli paikoillaan. Lopuksi shita-
barin sivureunojen yli menevät hapsut liisteröitiin ja painet-
tiin paikoilleen paneelin taustapuolelle. 

Kun tapetti on asemoitu, painetaan se kiinni pehmeällä uwabakella sivellen 
kuitukankaan lävitse. Sara Théodore sivelee ja Erkka Pajula kallistaa shitabaria.  
Kuva Leena Niiranen, 2019, Museovirasto.
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Tapettipaneelin yläosa on kiinnitetty paikoilleen. Marginaalin yläreunaan on tehty 
vaakasuuntainen viilto, jotta marginaalit saadaan siististi paikoilleen. Kostean tapetin 
pinnassa näkyy taustauskerrosten saumoista aiheutuva ruutukuvio, koska saumat 
kostuvat ja kuivuvat ympäröivää paperia hitaammin. Etualalla Sara Théodore ja 
tapetin yläreunassa Tanja Lindforsin kädet.  
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.

Shitabari-menetelmän tulokset

Ennen hankkeen alkua emme voineet olla täysin varmoja 
shitabari-menetelmän toimivuudesta hauraan tapetin taus-
tarakenteena. Tiesimme, että menetelmä oli suunniteltu 
huvimajan olosuhteita vastaavaan vaihtelevaan ilmastoon 
ja että sitä oli käytetty ikiajat Itä-Aasiassa hauraiden maa-
lausten tukemiseen. Yhtään vastaavaa hanketta, jossa 
lumppupaperille painettu huonokuntoinen tapetti kiinnite-
tään shitabari-paneelille ja viedään ulko-olosuhteisiin, ei 
tietääksemme ole kuitenkaan toteutettu. 

Emme voineet olla varmoja, kestäisikö tapetin paperi pingo-
tuksen tai pingottuisiko venynyt paperi edes jotakuinkin 
suoraksi. Ensimmäinen kiinnitys testipaneelille osoitti kui-
tenkin teoriamme ja menetelmän toimivuuden. Tapetti pin-
gottui paikoilleen ja pysyi täysin suorana jopa pitkän ja kos-
tean talven aikana. Monimutkainen paperirakenne antaa 
parhaan mahdollisen tuen herkälle tapetille. Lisäksi panee-
lirakenne teki hauraasta ja vaurioitumiselle alttiista esinees-
tä huomattavasti vakaamman ja helposti siirrettävän.

Museovoraston Kuvakokoelmien valokuvaaja Ilari Järvinen 
otti dokumentointikuvat valmiista paneeleista korkeareso-
luutioisella kameralla Kokoelma- ja konservointikeskuksen 
studiossa 2020 ja 2021. Tiedostoista voi tarvittaessa tulos-
taa luonnollisen kokoiset hyvälaatuiset kopiot. 
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Shitabari-paneelien ripustus huvimajaan

Paneelien ripustus oli jännittävä hetki. Vuosien uurastus oli 
saatu päätökseen ja näkisimme vihdoin panoraamatapetin 
paikoillaan. Testipaneelia ripustettaessa toivoimme shita-
bari-paneelin rakenteen lunastavan odotukset ja toimivan 
niiden mukaisesti. Odotimme, että tapettivuodat tulisivat 
pysymään suorina säätilasta riippumatta.  Viimeisellä ripus-
tuskerralla jännitimme lisäksi, mahtuvatko shitabari-panee-
lit sivuseinille, vai jouduttaisiinko niitä mahdollisesti höylää-
mään pienemmiksi. 

Testipaneelin ripustus 2019

Ensimmäinen shitabari-paneeli ripustettiin joulukuun puoli-
välissä 2019. Testipaneeli S2928:1m (P13) oli pakattu viikkoa 
aikaisemmin solumuovilla vuorattuun puiseen kuljetuslaa-
tikkoon. Tapetin kuvapuoli suojattiin 34 g/m2 kuitukankaalla 
ja testipaneeli käärittiin Tyvek-kuitukankaaseen. Pinnan 
suojaksi nostettiin vielä jäykkä kaksinkertainen aaltopahvi-
levy ja paksu solumuovilevy. Laatikko siirrettiin vaakatasos-
sa teoskuljetusautolla Seurasaareen ja kannettiin huvima-
jaan rakennuskonservoinnin tiimin avulla. Ripustus tehtiin, 
kun paneeli oli viikon ajan temperoitunut eli mukautunut 
huvimajan ilmankosteuteen ja lämpötilaan. 

Kansallismuseon vastaava näyttelymestari Reijo Pasanen 
teki Théodoren suunnitelmien pohjalta kiinnikkeet polyme-
tyylimetakrylaattimuovista. Kokeilulla testattiin materiaalin 
säilymistä huvimajan olosuhteissa ja kohtalaisen huomaa-
matonta, modernia kiinnitystapaa. Tämä kiinnike ei ratkais-
sut sitä ongelmaa, miten ylä- ja alareunoihin kiinnitettäisiin 

Takaseinän keskimmäinen paneeli pakattuna siirtoa varten.  
Kuva Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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Isoimpia laatikoita oli pakko kallistaa, jotta ne saatiin huvimajan ovesta sisälle. 
Kuvassa Erika Tiainen ja Erkka Pajula.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2020.

Tapettipaneeleja siirretään Seurasaaressa Florinin huvimajalla. Mika Räsänen ja Erkka 
Pajula kantavat laatikkoa Erika Tiaisen valvonnassa.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto, 2020.
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uudet boordinauhat. Toisin kuin tähän asti, reunanauhoja ei 
haluttu enää kiinnittää suoraan tapetin pintaan.

Testipaneeli siirrettiin väliaikaisesti takaisin Kokoelma- ja 
konservointikeskukseen huhtikuussa 2020 ennen huvimajan 
sisätilojen restaurointi- ja rakennustöitä.

Uusi ripustusjärjestelmä 

Lopullinen ripustusratkaisu suunniteltiin yhteistyössä kon-
servaattoreiden ja arkkitehtitoimisto Livadyn arkkitehtien ja 
puusepän kanssa. Tavoitteena oli suhteellisen helposti käy-
tettävä ja esineturvallinen ratkaisu, jossa shitabari-panee-
lien ylä- ja alareunat saataisiin peitettyä joko irrotettavilla 
etulaudoilla tai profiililistalla. Profiililista olisi ollut ehkä ele-
gantein ratkaisu, mutta lopulta päädyttiin mukailemaan 
alkuperäistä reunanauhaa maalatuilla saarnesta valmiste-
tuilla sileillä etulaudoilla. 

Etulautojen pintaan maalattiin profiililistan varjo- ja valo-
kohtia imitoiva raidoitus harmailla temperamaaleilla. Tem-
peran matta pinta kestää etulaudan käsittelyn ripustetta-
essa mutta on kiiltoasteeltaan liimamaalipinnan kaltainen.

Ripustusjärjestelmän toteutti Arne Rannaoja, AR Projects 
Oy Livadyn piirustusten pohjalta katseluvitriinin valmistuk-
sen yhteydessä. Kaikki uudet puuosat ovat saarnea ja käsi-
telty joko Osmocolor-öljyvahalla ikkunanpuitteiden sävyyn 
tai harmaalla temperalla. Rannaoja käsitteli öljyvahatut 
pinnat, ja Tanja Lindfors vastasi huvimajan muiden uusien 
pintojen maalauksesta.

Takaseinän ripustus 2020

Takaseinän valmiit shitabari-paneelit pakattiin Kokoelma- 
ja konservointikeskuksessa kahteen vaneriseen taululaatik-
koon, joiden sisäpuoli oli verhoiltu solumuovilla ja pahvilla. 
Tapettipaneelien pinnat suojattiin sileällä kuitukankaalla ja 
välipahveilla. Siirto Seurasaareen tapahtui esinekuljetusau-
tolla vaakatasossa ripustusta edeltävänä päivänä. Koska 
siirtohetkellä oli suotuisat ulko-olosuhteet, ei pitkää tasaan-
tumisaikaa tällä kertaa katsottu tarpeelliseksi.

Ennen ripustusta Tanja Lindfors paperoi huvimajan seinät 
tummanharmaalla arkistokelpoisella paperilla. Paperi pii-

Tapettipaneeleja puretaan kuljetuslaatikoista. Kuvassa Sara Théodore ja Laura 
Väisänen. Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.
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lotti seinien raakalaudat ja teki tilasta visuaalisesti yhtenäi-
semmän, jolloin huvimajaa saatettiin esitellä yleisölle ilman 
että sivuseinien tapettipaneelit olivat vielä paikoillaan. Sei-
näpaperi suojaa tapettipaneeleja laudoista ja seinän lävit-
se mahdollisesti kulkeutuvalta lialta sekä puskuroi hieman 
ulkoilman vaikutuksia huvimajan sisällä.

Shitabari-paneelien ylä- ja alareunat suojattiin U:n muo-
toon taitelluilla suojapahveilla, jotka leikattiin laadukkaasta 
kehystyspahvista. Ne eristävät paneelien pinnat ripustusra-
kenteista. Suojapahvien taittelusuhteet: 100 mm leveä soiro, 
jossa taitteet 39 mm, 32 mm, 29 mm (etureuna) välein. Lisäk-
si leikattiin kasa 30 mm leveitä soiron pätkiä, joita käytettiin 
kiiloina tapettipaneelien alla.

Ripustettavan seinän etulaudat irrotettiin, jolloin shitaba-
ri-paneelien nostamiseen oli riittävästi tilaa. Nurkissa irro-
tettiin viereisten seinien reunimmaiset etulaudat. Paneelit ja 
niiden seinärimat merkittiin lyijykynällä tapettipaneelien 
mukaan 1–13. Seinäkannattimissa olevien kulmarautojen 
reunat hiottiin viilalla ja vesihiomapaperilla pyöreiksi. Lopuk-
si ripustusjärjestelmä imuroitiin. Sivuseinille nostettiin solu-
muovin palasia, joille tapettipaneelit saatettiin laskea tur-
vallisesti.

Kun yläreunan pahvisoirot olivat kohdillaan, aloitettiin 
paneelien ripustus oikeasta nurkasta, S2928:1i (P9). Pahvi-
soiro asetettiin paneelin alareunaan ja tapetti nostettiin 
paikoilleen. Ensin yläreuna ujutettiin sisään etulaudan taak-
se ja sitten alareuna kohdilleen. Nostoa yritettiin ensin niin 
että myös alareunan pahvi oli paikoillaan, mutta silloin tilaa 
jäi liian vähän. Seuraavaksi ripustettiin S2928:1h (P8), joka 

Sara Théodore ja Erkka Pajula nostavat tapettipaneelia takaseinälle. 
Kuva Erika Tiainen, Museovirasto, 2020.
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oli S2928:1i (P9) kanssa pakattuna. Sitten toisesta laatikosta 
S2928:1e (P5), S2928:1f (P6) ja S2928:1g (P7).

Shitabari-paneelien sivureunat pyrittiin kohdistamaan etu-
laudan jaon mukaisesti ovelta nähtynä. Kun paneelit olivat 
kohdallaan, tasattiin paneelien väliset raot kiilaamalla ne 
alareunasta pahvisoiroilla. Muut paneelit kiilattiin paikoil-
leen suhteessa keskimmäiseen shitabari-paneeliin S2928:1g 
(P7). Lopuksi tasattiin shitabari-paneelien etureuna samaan 
tasoon. Paneelit olivat niin lähekkäin, että niiden välinen kit-
ka piti ne samassa korossa.

Sivuseinien ripustus 2021 ja tulokset

Seuraavana kesänä oli sivuseinien vuoro. Ripustus sujui 
edellisen vuoden tapaan, tosin huvimajassa oli vähemmän 
tilaa, kun kuljetuslaatikoita oli enemmän. Shitabari-panee-
lien ripustus aloitettiin oikeanpuoleiselta itäseinältä. Ripus-
tus aloitettiin jälleen reunoilta edeten keskimmäisiin panee-
leihin. Länsiseinällä tilaa oli hieman vähemmän. Viimeistä 
shitabari-paneelia nostaessa todettiin, että ylimääräistä 
säätövaraa jäi ainoastaan 5 mm. Höylää ei lopulta tarvittu.

Työ dokumentoitiin valokuvaamalla ajastimella molemmilla 
ripustuskerroilla. Ripustuksista koostetut timelaps-videot 
lisättiin tapetin dokumentointiasiakirjoihin ja vietiin kokoel-
mahallintajärjestelmään.

Shitabari-paneelien käsittely vaati varovaisuutta, mutta nii-
den liikuttelu oli silti sujuvaa. Paperikerrokset jäykistivät 

rakenteen, niin että se tuntuu suhteellisen kevyeltä. Paneeli-
jako on luonteva tapetille, eivätkä paneelien väliin jäävät 
pienet aukot häiritse kokonaisuuden ymmärtämistä. Panee-
lien paksuus, jonka johdosta ne tulevat hieman ulos seinä-
pinnasta, ei sekään tunnu epäluontevalta. Kaikki pinnat 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Huomio kiinnittyy 
tapetin aiheisiin ja kauniisiin huonekaluihin, kuten on tarkoi-
tuskin.

Ripustusohjeet tiiviisti

Ennen tapettipaneelien siirtoa on huonekalut siirrettävä 
huvimajasta pois, muuten käsittelyyn ei ole riittävästi tilaa. 
Tila on siivottava ennen tapettipaneelien siirtoa ja vuosi-
huoltoa. Tapettipaneeleja käsitellessä on vältettävä koske-
masta niiden liimamaalipintoihin. Käsitellessä käytetään 
puhtaita sileäpintaisia käsineitä. 

Sivuseinien ripustus ja irrotus noudattaa yllä esitettyä jär-
jestystä. Takaseinä ripustetaan ensimmäisenä. Ripustus 
aloitetaan aina reunimmaisista tapettipaneeleista, edeten 
keskimmäisiä kohti. Takaseinällä ja länsiseinällä on erityi-
sen vähän tilaa, joten reunimmaiset paneelit on pyrittävä 
saamaan mahdollisimman lähelle nurkkia. Näin keskimmäi-
set paneelit mahtuvat niiden väliin.

Tapettien lisäksi myös seinien ja etulautojen pinnat ovat 
kosketusherkkiä, ja niitä kannattaa käsitellä puhtain käsi-
nein. Huonekaluja siirrellessä on varottava myös liimamaa-
lilla maalattujen seinäpintojen naarmuuntumista.
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Viimeistä paneelia nostetaan paikoilleen. Tällä seinällä ylimääräistä tilaa on vain 
5 mm. Kuvassa Sara Théodore ja Laura Väisänen.  
Kuva Laura Väisänen, Museovirasto, 2021.
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Florinin panoraamatapetin konservoinnin aikana kehi-
tettiin ja yhdistettiin erilaisia menetelmiä ainutkertai-
sella tavalla, jotta herkän liimamaalipintaisen tapetin 

vaurioiden konservointi oli mahdollista. Laaja ja runsaasti 
toistuvia konservointitoimenpiteitä sisältävä hanke oli 
omiaan työvaiheiden hioutumiseen. 

Huvimajan olosuhteita oli parannettu jo ennen tapettikon-
servointihankkeen alkamista siirtämällä rakennus sille suo-
tuisempaan sijaintiin Seurasaaressa ja rakentamalla sille 
uudet, salaojitetut ja tuulettuvat perustukset. 

Tapettikonservointihankkeen aikana huvimajan sisälle 
asennettiin lisäksi pieni sorptiokuivain, joka ylläpitää raken-
nukselle ja tapetille sopivaa suhteellista ilmankosteutta 
tilassa. Rakennuksen tiiviyttä on parannettu puukorjauksin 
ja seinien paperoinnein.

Hankkeen puitteissa testattiin ja osoitettiin onnistuneesti 
itäaasialaisen perinteisen shitabari-rakenteen toimivuus 
hauraan paperitapetin tukielementtinä Seurasaaren merel-
lisissä, kosteissa olosuhteissa. 

Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun shitabari-pa-
neeleja on käytetty täydessä laajuudessaan länsimaisen 

tapetin konservoinnissa. Rakenne mahdollistaa panoraama
tapetin säilyttämisen sen alkuperäisessä kontekstissa, Flo-
rinin huvimajassa.

Kolmas tärkeä kehityskohde oli liimamaalipintaisen tapetin 
pesumenetelmä, lappovirtauspesu, jossa yhdistyi joukko 
länsimaisia ja itäaasialaisia pesutekniikoita. Menetelmä 
yhdisti pintaa suojaavat ja pesua tehostavat työvaiheet: se 
mahdollisti likaisen ja äärimmäisen herkän tapetin pesun ja 
sitä seuranneet konservointitoimenpiteet, jotka eivät olisi 
onnistuneet ilman lian poistoa tapetista. Pesumenetelmää 
kehitettäessä päädyttiin esivalmistelemaan funoria itse, 
mikä mahdollisti sen laajamittaisen käytön hankkeen eri 
työvaiheissa vakioidun kaupallisen funorin sijaan. 

Taustanpoisto tapetin ohuimmilta alueilta onnistui suojaa-
malla alueiden pinnat väliaikaisesti raionpaperilla, tuke-
malla repeämiä raionpaperisilloilla ja käyttämällä hitaita 
laponiittihauteita. Laponiittihauteiden kokoaminen polyes-
terikalvon ja raionpaperin väliin nopeutti niiden käyttöä ja 
mahdollisti saman hauteen kierrätyksen. Hidas, kuivahko 
haude toimi paremmin kuin kosteampi haude.
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Irrotettavien kerrosten liimat ehtivät turvota ennen kuin 
tapetin liimamaalipintaan ehti tulla kosteusvaurioita. Kun 
viisi kuusi haudetta oli käytössä samanaikaisesti, saattoi 
työskentelyä jatkaa jouhevasti. Kun yhdeltä alueelta nos-
tettiin irti taustoja, ehtivät liimat muhia muiden hauteiden 
alla sopivan hitaasti.

Hanke osoitti, että konservoinnin eri erikoistumisalojen 
yhteistyöllä hankalien ja jopa mahdottomalta tuntuvien 
monimutkaisten sekä pitkäkestoisten konservointitoimen
piteiden suunnittelu ja läpivienti onnistuu.

Valmiit shitabareille kiinnitetyt tapettipaneelit kuvattiin Museoviraston studiossa.  
Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto, 2020.
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Jotta tapetti oli mahdollista palauttaa huvimajaan kon-
servoinnin jälkeen, oli rakennuksen olosuhteita ja tur-
vallisuutta ensin parannettava. Lisäksi oli löydettävä 

ratkaisu tapettipaneelien ripustamiseen sekä yleisön tuo-
miseen tilaan, joka olisi niin kutsuttu kylmä kohde, eli pää-
osin avoinna ilman opastusta. Tässä luvussa käydään 
lyhyesti läpi nämä toimenpiteet. Tarkempia tietoja löytyy 
kunkin työvaiheen erillisestä raportista.

Huvimajarakennus ja sen puutarha
Toimenpiteet aloitettiin tapetin irrotuksella ja huvimajan 
siirrolla uuteen paikkaan, jonka mikroilmasto on edellistä 
sijaintia parempi. Sijoituksessa otettiin huomioon lisäksi 
ilmastonmuutoksen aiheuttama merennousu saarella. 
Rakennus sai uuden yksinkertaisen huopakatteen, ja julkisi-
vujen puurakenteita restauroitiin ennen siirtoa. Sen päälle 
on tarkoitus lisätä vielä lumppuhuopa. Uudelle sijaintipai-
kalle rakennettiin huvimajaa varten uudet perustukset, sala-
ojat ja sähköt. Rakennus siirrettiin vuosina 2015–2016 Seura-
saaren rakennuskonservointitiimin johdolla. Uusi sijainti toi 
huvimajan takaisin osaksi Axel Olai Heikelin alun perin suun-
nittelemaa helsinkiläisten rakennusten kokonaisuutta. 

Seurasaaren Rakennuskonservointitiimi konservoi ja restau-
roi huvimajarakennusta jo ennen siirtoa vuonna 2012. 
Rakennuksen ulkoväritys perustuu Piritta Ernvallin vuosina 
2012–2013 tekemiin väri- ja arkistotutkimuksiin. Viime vuosi-
na rakennukselle on tehty uudet portaat, ja ulko-ovet on 
korjattu. Viimeisimmät korjaukset tehtiin kesällä 2022, kun 
eteläisen julkisivun kolot kitattiin, muutama ikkunaruutu kor-
jattiin ja koko julkisivu huoltomaalattiin pellavaöljymaalilla 
Ernvallin värityssuunnitelmien mukaisesti. Työn suoritti Res-
taurointimaalaus MIMOS Oy.

Huvimajaa ympäröivä puutarha mukailee Bulevardilla sijain-
neen puutarhan muotoja, jotka ovat aikakaudelle tyypillisiä. 
Suunnittelusta vastasi Eeva Byman Maisema-arkkitehdit 
Byman-Ruokonen Oy:stä, ja puutarhan toteutti Pihatuomi 
Oy. Puutarhaa hoitavat Restauroinnin käytännöt -yksikön vi
hertyöntekijä, ulkomuseon avoinnapidon vahtimestarit, sekä 
vuonna 2023 maisemanhoitosopimuksella Kaunispiha Oy.

Huvimajan interiöörit
Tapettia ympäröivät sisäpinnat konservoitiin ja osittain 
rekonstruoitiin. Konservoinnin ja restauroinnin suunnitteli in
tendentti, interiöörikonservaattori Anna-Maria Kymäläinen 
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Vasemmalla yllä:
Huvimajan perustuskiviä asetellaan paikoilleen uusien perustusten päälle.  
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2016. 

Vasemmalla alla: 
Konservaattori Erkka Pajula varmistaa, että huvimaja asemoidaan oikealle paikalleen.  
Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2016.
 
Yllä:
Florinin huvimajan pihasuunnitelma vuodelta 2017. Eeva Byman,  
Maisema-arkkitehdit Byman-Ruokonen Oy.
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aikaisempien fragmenttien, kuvien ja edellisten rekonstruk-
tioiden pohjalta. Työn suorittivat Osuuskunta Konservointi 
ja Restaurointi Kollaasin interiöörikonservaattorit.

Toimenpiteiden yhteydessä tehtiin kinnitettiin irtoilevaa 
maalipintaa ja seinät ja katto pinkopahvitettiin ja paperoi-
tiin. Seinät, katto ja tapetin alapuolelle jäävät paneelit 
maalattiin liimamaalilla. Seinille ja kattoon rekonstruoitiin 
trompe l'oeil -paneelijako. 

Tapettipaneelien alla olevat pinnat paperoitiin tummanhar-
maalla arkistopaperilla. Alkuperäinen lautalattia kuurattiin 
pellavaöljysuovalla. 

Kokonaisuuteen kuuluvat huonekalut oli konservoitu jo 
aikaisemmin Suomen kansallismuseon konservointiyksikös-
sä Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa, 
jossa ne odottivat siirtoa Seurasaareen. 

Rakennuksen olosuhteet
Rakennuksen olosuhteita parannettiin uuden sijainnin lisäk-
si pienillä toimenpiteillä. Restaurointimestari Jan-Philip 
Schauman teki tarvittavat puukorjaukset ja sulki 1980-luvul-
la tehdyt pienet ilmastointiaukot katossa ja yhtä lukuun 
ottamatta lattiassa. Rakennuskonservaattori Erkka Pajula 
avasi kivijalkaan miehen mentävän huoltoluukun, joka maa-
lattiin tummanharmaaksi. 

Ovensuuhun rakennettu katseluvitriini muodostaa oviauk-
koon suojaavan tuulikaapin, joka ei kuitenkaan ole liian tii-
vis. Ikkunoihin asennettiin polykarbonaattilevyt UV-säteilyn 
vähentämiseksi. Sisätilojen paperointi on parantanut raken-
nuksen yleistä tiiviyttä. 

Ennen ensimmäisen testipaneelin siirtoa huvimajaan lop-
puvuodesta 2019 päätettiin tilaan vielä asentaa LVI-suun-
nittelija Ben-Roger Lindbergin suosituksesta sorptiokui-
vain tasaamaan olosuhteita. Sen poistoputki yhdistettiin 
salaojaan lattiaan 1980-luvulla tehdyn tuuletusreiän läpi. 
Kuivain lämmittää tarvittaessa sisäilmaa sen verran, ettei 
suhteellinen kosteus nouse yli 60 prosentin. Tämä luo tape-
tille ihanteelliset olosuhteet. Sisäilma pysyy noin viisi astet-
ta ulkoilmaa lämpimämpänä. 
Huvimajan sisätilan olosuhteita on seurattu vuodesta 2015 

Konservaattori Tanja Lindfors maalaa kattoon fragmenttien pohjalta tehtyä 
rekonstruointia. Kuva 2020, Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kollaasi. 
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erilaisin seurantalaittein. Seurannan pohjalta voidaan tode-
ta, että järjestelmä on toiminut moitteetta siitä lähtien. Olo-
suhteita seurataan tällä hetkellä etäluettavilla antureilla.

Sisätiloja ei ole valaistu, vaan valo tulee edelleen pääjulki-
sivun ikkunoista ja avonaisesta ovesta, joihin on asennettu 
UV-suojat. Näkyvä valo tulee kuitenkin esteettä sisätilaan. 
Hankkeen aikana keskusteltiin myös mahdollisista UV-suo-
javerhoista, joita käytettäisiin aukioloaikojen ulkopuolella. 
Toistaiseksi niistä on luovuttu. Talvikaudella matalalla pais-
tava aurinko osuu kuitenkin osaan tapetista. Ulkomuseon 
aukiolokauden ulkopuolella voisi olla perusteltua peittää 
ikkunat valolta.

Tapettien saavutettavuus yleisölle
Tapetin haurauden ja sen herkästi vaurioituvien pintojen 
takia tilaan ei voida päästää kävijöitä kulkemaan vapaasti. 
Koska ulkomuseon resurssit eivät riitä pitämään huvimajalla 
opasvartijaa, oli kävijöiden pääsy tapetin äärelle ratkaista-
va kiinteillä rakenteilla. 

Samalla kun tapetteja konservoitiin, tekivät arkkitehtitoi-
misto Livady Oy:n Marko Huttunen ja Miia Norrmén suun-
nitelmia, jotka mahdollistivat tapetin ja huvimajan esittelyn 
yleisölle ilman opasta. 

Huvimajaan oli 1980-luvulla lisätty muovilevyistä tehty tuu-
likaappi, joka mahdollisti tapetin katselun tilan sisäpuolel-
ta.Muovikoppi hidasti kosteuden haihtumista tilasta ja 
aiheutti siten osaltaan tapetin vaurioitumisen etenemisen. 

Koppi poikkesi lisäksi selkeästi rakennuksen arkkitehtuuris-
ta. Uuden katselutilan toivottiin sulautuvan paremmin koko-
naisuuteen mutta silti mahdollistavan tapetin ja huonekalu-
jen näkemisen. Lisäksi huvimajan yhteyteen haluttiin koske-
tusnäyttö, jonka avulla kerrottaisiin yleisölle tapetista ja 
Florinin perheestä.

Sopiva ratkaisu ei löytynyt helposti. Tapetin herkän liima-
maalipinnan vuoksi yleisöä ei voisi päästää huvimajaan 
suojaamatta tapettia. Tapetille olisi voinut rakentaa seiniä 
kiertävät vitriinit, mutta se olisi muuttanut tilan luonteen 
täysin. Huonekaluille ei olisi enää tilaa ja alkuperäinen lat-
tia kärsisi sekä kävijöistä että rakenteiden asennuksesta. 
Vitriinirakenteelle olisi pitänyt tehdä takaseinä ja asentaa 
laitteisto hallitsemaan sen olosuhteita. Olosuhteiden hallin-
ta ja ylläpitäminen sesongin ulkopuolella olisi kallista ja 
epävarmaa rakennuksen iän ja koostumuksen vuoksi. 

Seinävitriinien sijaan päätettiin palata 1980-luvun ratkai-
suun, jossa kävijälle rakennettaisiin ovensuuhun tila, johon 
hän astuu sisälle katselemaan kokonaisuutta. Parhaassa 
tapauksessa rakenne hengittäisi sen verran, että ilma pää-
sisi vaihtumaan huvimajan sisällä mutta pitäisi kuitenkin 
pahimman sateen ja tuhohyönteiset ja -eläimet poissa.

Ensimmäisessä ehdotuksessa oli kaareva avattava lasiovi, 
joka olisi mahdollistanut tapetin esteettömän näkemisen. 
Riittävän suuren heijastamattoman ja kaarevan lasin saa-
minen osoittautui kuitenkin mahdottomaksi. Lasiovi olisi 
poikennut edeltäjänsä tavoin huvimajan arkkitehtuurista 
selvästi. Lasin alaosa olisi pitänyt käsitellä läpinäkymättö-
mäksi teknisistä syistä.
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Lopulta päädyttiin rakentamaan pieni ”katseluvitriini” pet-
satusta saarnesta ja heijastamattomasta lasista. Sen ulko-
muoto mukailee klassista lasitetuista peiliovista koottua vit-
riinikaappia. Ratkaisu ei anna kaarevan lasin kaltaista 
esteetöntä näkymää sisätilaan mutta istuu kauniisti raken-
nuksen oven ja ikkunoiden puitteisiin. Vitriini suojaa sisäti-
laa ulkoilman suoralta vaikutukselta, vaikka ulko-ovia pide-
tään auki ulkomuseon aukioloaikojen puitteissa. 

Saavutettavuuden kannalta ulkoportaiden sijaan ovelle 
pitäisi päästä ramppia pitkin, mutta tarvittaessa museo-
henkilökunta voi auttaa liikkumisesteistä kävijää lähemmäs. 

Arne Rannaoja, Ar Projects Oy, rakensi kaikki uudet osat 
Livadyn piirustusten pohjalta. Vitriinin ja ripustusjärjestel-
män lisäksi kävijöille rakennettiin teline kosketusnäytölle. 
Kosketusnäytön tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
tekivät Seurasaaren intendentti Mikko Teräsvirta, Suomen 
kansallismuseon Historiallisten kokoelmien intendentti Jou-
ni Kuurne ja hankkeen vastaava konservaattori Sara Théo-
dore. 

Livady suunnitteli myös tapettipaneelien ripustusjärjestel-
män konservaattoreiden toiveiden pohjalta. Sen ylä- ja ala-
reunojen etulaudat on maalattu vastaamaan aikaisempia 
profiililistoja imitoivia paperinauhoja eli boordeja. 

Kaikki huvimajan toimenpiteet ovat mahdollistaneet tapetin 
sijoittamisen takaisin rakennukseen. Sen nykyinen sijainti 
seuraa paremmin Heikelin alkuperäisiä suunnitelmia. Hel-
singin harmaa helmi ilahduttaa jälleen kaupunkilaisia veh-
reän puutarhan siimeksessä.

Huvimajan katseluvitriini sisältäpäin. Sävytetyt puuosat istuvat kauniisti 
kokonaisuuteen. Ikkunoiden UV-suoja on suhteellisen huomaamaton, mutta suojaa 
tapettia matalalta paistavalta talviauringolta. Katseluvitriinin oikealla puolella näkyy 
sorptiokuivain, joka on sijoiteltu mahdollisimman piiloon kävijöiden katseilta.  
Kuva Sara Théodore, Museovirasto 2021.
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Huvimajaa lasketaan uudelle paikalleen Seurasaaren ulkomuseossa. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto 2016.
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vaaja Ilari Järvinen. Lisäksi kesällä 2020 Markkinointi ja 
viestintä -yksikkö teetti hankkeesta lyhyen videon, jolla jul-
kistettiin tapetin konservointityön ensimmäisen osan val-
mistuminen.

Varsinaisen dokumentoinnin lisäksi hankkeeseen on liittynyt 
poikkeuksellisen paljon erityyppistä viestintää somesta 
tapahtumiin, opastuksiin ja seminaariesityksiin. Tämä ra
portti, jonka toivotaan löytävän sekä tulevaisuuden konser-
vaattorit että kiinnostuneet kansalaiset, on yksi esimerkki. 

Työskentelyn aikainen dokumentointi
Varhain päätettiin dokumentoida esinekuvien lisäksi eri työ-
vaiheita. Tämä tuntui erityisen tärkeältä hieman harvinai-
sempien menetelmien, kuten shitabari-rakenteen, tallenta-
miseksi. Dokumentointi oli tärkeää myös koko hankkeen jat-
kuvuudelle, koska pitkään ja vaiheissa edenneeseen kon-
servointiprosessiin osallistui useita työntekijöitä. 

Jokainen uusi työntekijä toi oman tietotaitonsa hankkee-
seen täydentäen muiden osaamista ja mahdollistaen sen 
toteutuksen. Toisaalta tekijöiden vaihtuminen matkan var-
rella tarkoitti samalla, että osa kerrytetystä tietotaidosta oli 

Mielikuvat konservaattorin työstä saattavat toisi-
naan näyttää yksinäiseltä ja tarkalta puurtamisel-
ta museoiden salaisissa uumenissa. Ammatin 

työnkuva on kuitenkin pitkään ollut murroksessa, ja yhä 
useammin konservaattori on ohjaavassa ja valvovassa 
asemassa erilaisissa organisaatiossa. Tässä hankkeessa 
työ on näyttäytynyt koko kirjossaan, ja sen onnistuminen 
on jatkuvan monenlaisen yhteistyön ja kommunikaation 
tulos. Tässä luvussa on kerrottu suuri osa tapetin konser-
vointihankkeen aikana tehdystä viestinnästä.

Hankkeen alusta alkaen oli ilmeistä, että panoraamatapet-
tien laajamittainen konservointi oli poikkeuksellinen projek-
ti Suomessa. Tapetin harvinaisuus, huvimajan olosuhteet ja 
ripustuksessa käytetty shitabari-rakenne tekivät hankkees-
ta maailmanlaajuisesti ainutkertaisen, ja se herättäisi 
todennäköisesti laajaa kiinnostusta ainakin konservointiyh-
teisössä. Useita työvaiheita olisi vaikea selittää ilman kuvia, 
joten työskentelyä dokumentoitiin alusta lähtien sanallises-
ti, valokuvin ja liikkuvalla kuvalla. 

Työryhmän oman dokumentoinnin lisäksi Museoviraston 
Kuvakokoelmien valokuvaaja Soile Tirilä on ottanut valoku-
via ja videota hankkeesta useassa eri vaiheessa. Valmiiden 
tapettipaneelien studiokuvat teki Kuvakokoelmien valoku-
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netaan Museoviraston käyttämään MuseumPlus-kokoel-
mahallintajärjestelmään. Osa kuvista tulee tapetin ja huvi-
majan yhteyteen, kun taas osa tallennetaan Oman toimin-
nan dokumentointi -nimiseen kokoelmaan hankintaeränu-
merolla MV34. Théodore on päivittänyt myös huvimajan ja 
tapetin luettelointitiedot kokoelmahallintajärjestelmään 
hankkeen puitteissa. 

Luetteloinnin on tarkastanut kokoelmaintendentti Jouni 
Kuurne Suomen kansallismuseosta. Huvimaja on ensimmäi-
nen kansallisissa kokoelmissa oleva rakennus, jonka tiedot 
viedään kokoelmahallintajärjestelmään. Samalla on pilotoi-
tu rakennusten dokumentointia esineille suunnitellussa jär-
jestelmässä.

Tätä raporttia varten Laura Väisänen Osuuskunta Konser-
vointi ja Restaurointi Kollaasista muokkasi vaakasuuntaisen 
taittopohjan, jota voidaan hyödyntää jatkossa Museoviras-
ton viestinnässä.

Tapahtumat ja luennot
Kevättalvella 2019 kun shitabari-paneelien valmistus oli 
käynnissä, päätimme hyödyntää harvinaisen tilaisuuden ja 
kutsua kollegoja katsomaan japanilaista paneelirakennet-
ta. Tapetin takana -nimettyyn iltapäivään saapui 70 museo-
alan ammattilaista. Tilaisuudessa esiteltiin shitabari-pa-
neelin kaikki eri vaiheet kehikosta kuudenteen paperiker-
rokseen sekä hanketta ja japanilaisia työvälineitä. Tarvitta-
vien paneelien suuri määrä mahdollisti kaikkien kerrosten 
esittelyn yhtaikaa. 

siirrettävä aina uudelle tekijälle. Hankkeen ja työvaiheiden 
monimutkaisuuden takia perehdytys oli erityisen tärkeää ja 
aikaa vievää. Samaan aikaan oli jatkettava toimenpiteitä ja 
suunniteltava tulevia, jotta hanke pysyi sovitussa aikatau-
lussa. 

Hankkeen aikana otettiin tuhansia kuvia. Useimmiten kuvat-
tiin jalustalla ja ajastimella, ja kuvat oli rajattu niin, että suu-
ri osa toimenpiteestä näkyisi kuva-alalla. Tarkoituksena oli 
tuottaa kuvia, joilla voitaisiin myöhemmin luoda time-
laps-animaatioita. Tirilä on kuvannut sekä valokuvia että 
liikkuvaa kuvaa hankkeen eri vaiheista. Niitä hyödynnetään 
hankkeesta koottavassa videossa.Lisäksi on piirretty kaa-
viokuvia shitabari-rakenteesta ja kuvankäsittelyohjelmalla 
taustaussuunnitelmista työvaiheiden visualisoinnin ja työs-
kentelyn tueksi.

Kuvallisen dokumentaation lisäksi eri toimenpiteistä ja työ-
vaiheista on kirjoitettu muistiinpanoja koko hankkeen ajan. 
Niihin on pyritty kirjaamaan olennaiset työvaiheet ja loppu-
tulokseen vaikuttavat yksityiskohdat. Näiden lisäksi työvai-
heita on dokumentoitu sähköisiin kalentereihin, taulukoihin 
ja projektihallintatyökalun erilaisiin aikajanoihin.

Karoliina Strömin opinnäytetyöhön otettuja dokumentointi-
kuvia täydennettiin hankkeen aikana. Vauriokartoitukset on 
tehty niiden ja Tirilän huvimajassa ottamien kuvien päälle. 
Hankkeen alkuvaiheessa, ennen tapettien irrotusta huvima-
jasta, Metropolia-ammattikorkeakoulun valokuvauksen yli-
opettaja Mika Seppälä otti tapeteista UV-kuvat. 

Parhaat ja kuvaavimmat osat kuvista ja piirroksista tallen-
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Ensimmäinen avaus kansainvälistä julkaisua kohti tehtiin 
huhtikuussa 2019, kun Nanna Kymäläinen ja Sara Théodore 
pääsivät abstraktivaiheesta eteenpäin esitelläkseen han-
ketta ICOM-CC:n Beijing 2021 -konferenssissa. Valitettavas-
ti ajanpuute ja hankkeen epävarma tulevaisuus loppuvuo-
desta estivät lopullisen tekstin kirjoittamisen aikarajaan 
mennessä. Abstrakti sai vertaisarvioinnissa rohkaisevia ke
huja, ja yksi arvioija otti yhteyttä jälkikäteen ja pyysi artik-
kelia saksalaiseen Restauro-julkaisuun. Se ei onnistunut 
muiden kiireiden vuoksi, mutta hankkeen kansainvälinen jul-
kaisu on edelleen toiveissa. Nyt neljä vuotta myöhemmin 
hankkeesta kerätty aineisto ja tutkimustieto on paljon kat-
tavampi, mikä mahdollistaisi paremman lopputuloksen. 

Marraskuussa 2019 Kymäläinen ja Théodore esitelmöivät  
hankkeesta Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen
osaston koulutuspäivillä Suomenlinnassa otsikolla Neito 
pulassa, kun huvimaja muutti kolmannen kerran. 

Loppuvuodesta 2019 viestintä osaston ja viraston johtopor-
taan suuntaan oli tiivistä, kun hankkeelle haluttiin jatkoa 
jotta tapettien konservointi saataisiin valmiiksi.

Ennen koronakevättä 2020 Kokoelma- ja konservointikes-
kuksessa kiersi viikoittain erilaisia ammattilaisryhmiä, joille 
hanketta myös esiteltiin uutterasti työn lomassa.

Théodore esitteli hanketta myös omalla Instagram-tilillään 
keväästä 2020 alkaen. Tämä johti usean kollegan yhtey-
denottoihin muun muassa Ranskasta ja Belgiasta ja hedel-
mällisiin keskusteluihin ja konsultaatioihin vastaavista tape-
teista. 

Sara Théodore tarkastelee konservoitua tapettia uuden katseluvitriinin kautta. 
Kuva: Nanna Kymäläinen. Museovirasto 2020.
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Kesällä 2020, kun ensimmäinen seinä valmistui, laadittiin 
Museoviraston viestintäyksikön kanssa lyhyt esittelyvideo 
hankkeesta sekä lehdistötiedotteet uudelleen avatusta 
huvimajasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi huvi-
majan kosketusnäytölle laadittiin Suomen kansallismuseon 
kanssa esittelytekstit kolmella kielellä.

Loppukesästä Sara Théodore piti huvimajalla kaksi asian-
tuntijaopastusta, jotka keräsivät ulkomuseon koronavuo-
den laajimman tapahtumayleisön. Alkusyksystä hanketta 
esiteltiin huvimajalla myös kahdelle ryhmälle Metropolian 
konservoinnin opiskelijoita.

Seuraavan kesän loppupuolella, koko tapetin valmistuttua, 
Théodore piti vielä kaksi suurelle yleisölle suunnattua asian-
tuntijaopastusta huvimajalla.

Théodore piti kaksi esitelmää pohjoismaisten paperikonser-
vaattoreiden kahdessa ensimmäisessä verkkoseminaarissa 
12.2020 ja 10.2021 otsikolla Against all Odds - Capillary 
action, dirt rising and giant siphon.

Kevät-kesäkaudella 2021 Florinin hanke teki Instagram-alus-
talle @suomenkansallismuseo_kokoelmat-tilille kahdeksan
osaisen sarjan julkaisuja tapetin konservoinnista. Tekstit kir-
joitettiin kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Tili sai näin uusia kansainvälisiä seuraajia.

Syksyllä 2021 alkoi videon koostaminen Korjaustaito.fi-si-
vustolle ja alkuvuodesta 2022 Veli-Pekka Huhmo haastat-
teli Théodorea Kokoelma- ja konservointikeskuksessa Soile 
Tirilän kuvatessa aineiston. Videon editointi on työn alla.

Neito pulassa -luennon kansikuva Pohjoismaisen konservaattoriliiton koulutuspäivillä, 
2019.

Digital Nordic Paper Conservator meeting. Against all Odds - Capillary action, dirt 
rising and giant siphon. 
Pohjoismaisen paperikonservaattoreiden verkkosemminaarin kansikuva, 2021.
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jasta ja sen tapetista toukokuussa 2022 Asun-lehden kesä-
numerossa ilmestynyttä artikkelia varten. Huvimajan kuvasi 
Kreetta Järvenpää.

Hankkeessa mukana olleen paperikonservoinnin harjoitteli-
jan Heini Korhosen avulla saatiin yhteys Bostonissa Les 
Vues d’Écosse -tapettia konservoiviin kollegoihin keväällä 
2023. Jaoimme kokemuksia tapetin konservoinnista ja tieto-
ja tapetin historiasta. Lisäksi saimme puolin ja toisin yksi-
tyiskohtaisia kuvia puuttuvista kuva-alueista.

Toisen hiljattain valmistuneen paperikonservaattorin, San-
na Sinervon, kautta tuli toukokuussa 2023 tiedustelu Smith
sonian-museon itäaasialaisen taiteen konservointiosastol-
ta. Jatkuva kiinnostus osoittaa, että englanninkieliselle ver-
siolle konservointikertomuksesta olisi kysyntää. 

Videon rinnalle on tarkoitus julkaista muutama blogikirjoi-
tus huvimajan ja sen tapetin vaiheista. Ensimmäisen on kir-
joittanut Erkka Pajula ja se kertoo huvimajan siirrosta. Toi-
nen, Théodoren laatima blogikirjoitus käsitteli panoraama-
tapettien ideaa ja historiaa. Se odottaa raportin kirjoitus-
hetkellä vielä julkaisua.

Keväällä 2022 Théodore piti konservoinnin opiskelijoille 
viestinnän opintokokonaisuudessa pari luentoa, jossa osa 
materiaalista koski Florinin hanketta ja siihen liittynyttä 
viestintää.

Toukokuussa 2022 valmistui Kymäläisen ja Théodoren 
YAMK-opinnäytetyö Metropoliaan.

Toimittaja Anna Varakas haastatteli Théodorea huvima-
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Tapetin takana -tapahtumaan osallistui 70 museoalan ammattilaista helmikuussa 
2019. Kuva Anna-Maria Kymäläinen, Museovirasto, 2019.
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vointihetkellä sulautui suhteellisen hyvin panoraamatapetin 
vaalean pohjustuksen sävyihin. Sen avulla on voitu välttää 
puutteiden laajamittaista väriretusointia. Toisaalta nämä 
kohdat saattavat ikääntyessään tulla enemmän näkyviksi, 
jolloin niiden retusointia voidaan tulevaisuudessa harkita. 
Eniten silmäänpistävät täydennykset esimerkiksi joidenkin 
vuotien yläreunoissa olisi mahdollista maalata sopivalla 
harmaan sävyllä paremmin piiloon.

Tapetin kunnon seuranta ja olosuhteet
Tapetin yleiskunto on luontevaa tarkastaa muiden käyntien 
yhteydessä. Talvikaudella seurataan olosuhdekäyriä ja tar-
vittaessa käydään paikan päällä. Kunnon seuraamisesta 
vastaavat Seurasaaren ja Suomen kansallismuseon konser-
vaattorit sekä Seurasaaren avoinnapidon henkilökunta

Siivousohje
Huvimaja ei laajoista toimenpiteistä huolimatta ole täydel-
linen kokoelmatila. Rakenteiden rakosista ja oven kautta 
henkilökunnan mukana taloon pääsee hyönteisiä ja pölyä. 
Tapettipaneelien taustat ja ripustusrakenteet on hyvä puh-

Raportin kirjoitushetkellä on muutama vielä ratkaise-
maton seikka, joita käsitellään lyhyesti tässä luvussa. 
Nämä ovat kysymykset restaurointimaalauksesta, 

tapetin kunnon ja olosuhteiden seurannasta, siivousoh-
jeesta ja mahdollisesta talvisäilytyksestä.

Restaurointimaalaus
Tapetin vaurioiden restaurointimaalauksesta on keskusteltu 
koko hankkeen ajan. Aiemmat restauroinnit olivat aiheutta-
neet laajoja vaurioita tapetille, mutta toisaalta ne lienevät 
tekohetkellä yhtenäistäneet panoraamatapetin pinnan 
kokonaisemmaksi. 

Nykykonservoinnin etiikkaan ei kuulu ehjien pintojen restau-
rointi, mutta täydennettyjä osia saatetaan häivyttää, jotta 
ne sulautuvaisivat paremmin kokonaisuuteen. Herkästi kos-
teuteen reagoiva liimamaalipinta on hankala restauroitava, 
joten maalipinnan puutteet murtumien ja taitosten kohdilla 
lienee turvallisinta jättää sikseen. Lisäksi vauriot ovat niin 
laajat, että kaikkien puutteiden peittämiseen menisi useita 
viikkoja. 

Paperin täydennykset on tehty paperilla, jonka väri konser-

15. Tapettien tulevaisuus ja vastuukysymykset
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distaa vuosittain ulkomuseon vuosikierron puitteissa. Laa-
jempi puhdistus ja ikkunoiden sekä lattioiden hoito voidaan 
tehdä hieman harvemmin.

Varsinaisista siivousohjeista vastaavat Suomen kansallis-
museon kokoelmayksikön konservaattorit Vuokko Ahlfors 
ja Katri Laine, ja ne on laadittu yhteistyössä hankkeen kon-
servaattoreiden kanssa. Suomen kansallismuseon kokoel-
mat ja Seurasaaren ulkomuseon avoinnapidon henkilökun-
ta vastaavat kesäkauden siivouksesta.

Talvisäilytys
Tapettien talvisäilytys on kysymys, joka on kulkenut hank-
keen mukana alusta alkaen. Lopulta konservointi ja ripustus 
on tehty siten, että tapetti voisi edelleen olla huvimajassa 
vuoden ympäri. Päätös ei ole ollut yksinkertainen. Olisi 
perusteltua säilyttää kallisarvoinen konservoitu tapetti hal-
lituissa olosuhteissa. Seurasaaren nykyisen talvisäilytystilan 
olosuhteet ovat erittäin kuivat eivätkä sovellu herkälle tape-
tille. Yksi vaihtoehto voisi olla Iisalmen pappila, mutta pap-
pilassa ei ole mitään varsinaista sijoituspaikkaa isoille laa-

tikoille ja tiloissa saattaa olla käyttäjiä myös sesongin ulko-
puolella. 

Siirto talvikaudeksi Kokoelma- ja konservointikeskukseen 
olisi mahdollinen mutta vaatisi vuosittain resursseja ripus-
tuksiin ja purkuihin sekä pakkaukseen ja pakastukseen. Siir-
rot kaksi kertaa vuodessa olisivat huomattava riski herkille 
tapettivuodille. Pakastus kerran vuodessa voidaan sekin 
nähdä riskinä. Toisaalta tapetti on lähes kahdensadan vuo-
den aikana jäätynyt satoja, ellei tuhansia kertoja.

Dokumentointi ja kuvat
Tämä raportti tallennetaan MuseumPlus-järjestelmään. 
Tapetin luettelointitietojen yhteyteen tallennetaan kopiot 
vauriokartoista. Dokumentointikuvat ennen konservointia ja 
konservoinnin jälkeen tallennetaan tapetin yhteyteen sa
maan järjestelmään. Otos konservoinnin aikana otetuista 
kuvista tallennetaan Oman toiminnan dokumentointi -koko-
elmaan hankintaerälle MV34. Sinne pyritään viemään myös 
timelaps-videot eri työvaiheista.
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Florinin huvimajan ranskalaisen panoraamatapetin 
konservointihanke on laajuudessaan poikkeuksellinen 
maassamme. Hankkeen aikana on tehty monenlaista 

yhteistyötä eri asiantuntijoiden voimin hyödyntäen moni-
puolisesti Museoviraston henkilökunnan ja ulkopuolisten 
urakoitsijoiden osaamista. Kokonaisuuden toteutuminen 
on silti muutaman henkilön sinnikkyyden ja tahdon osoitus. 
Tätä kirjoittaessa on palkitsevaa nähdä, miten suuren 
kokonaisuuden osat ovat loksahtaneet paikoilleen ja lukui-
sat vastaan tulleet haasteet saatu ratkaistua.

Hankkeen alkaessa tapetin kunto oli huono ja olosuhteet 
huvimajassa erittäin epäedulliset kokonaisuuden säilymi-
selle. Matka kuusikosta aurinkoon on ollut pitkä ja mutkai-
nen, mutta oivalluksia ja iloa on löytynyt jokaisen kiemuran 
takaa. Rakennuksen siirron ja korjausten sekä tapetin moni-
polvisen konservoinnin jälkeen huvimajan kokonaistaide-
teos on jälleen ehyt ja yleisön nähtävillä. Huvimajan raken-
nusajankohta on tarkentunut, ja panoraamatapetin histo-
riasta, taustoista ja valmistustavasta tiedetään huomatta-
vasti enemmän kuin aikaisemmin. Samalla panoraamata-
petin ja kokonaisuuden arvo on muuttunut, kun sen 
harvinaisuus maailman mittakaavassa on käynyt ilmeiseksi.

Kiitokset 

Hankkeen rahoittajalle ja mahdollistajalle, Museovirastolle 
ja sen Kulttuuriympäristö-osastolle. 

Kulttuuriperinnön konservointi on usein näkymätöntä, kulis-
seissa tapahtuvaa, ja gaalaillallisetkin ovat vähissä. Ilman 
sitä suurta kollegiaalista joukkoa museovirastolaisia ja 
yhteistyökumppaneita, jotka tähän hankkeeseen pienellä 
tai suurella panoksellaan ovat osallistuneet, emme ikinä oli-
si saaneet tätä tehtyä. Pitkiä päiviä puurtaessa monista on 
tullut rakkaita ystäviä. 

Haluaisin erityisesti kiittää Nanna Kymäläistä ja sitä onnel-
lista sattumaa, joka johdatti meidät tapetin äärelle Kokoel-
ma- ja konservointikeskuksessa. Keskusteluista, innostuk-
sesta, yhteistyökyvystä, tarkasta tasa-arvoisesta kritiikistä 
ja kehitystaidosta. Tiukan paikan tullen olen voinut luottaa 
siihen, että yhdessä löydämme aina ratkaisun. 

Helena Hirviniemeä ja Päivi Erosta, jotka jaksoivat uskoa 
ja taistella hankkeen resurssien puolesta vaikeissakin pai-
koissa. Neuvoista, neuvottelukyvystä ja lempeästä johdos-
ta hankalissa paikoissa.

16. Yhteenveto ja kiitokset
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Kaikkia taitavia konservaattoreita, jotka ovat eri vaiheissa 
olleet korvaamattomana apuna hankkeessa: Erika Tiaista 
sinnikkyydestä ja loistavasta työstä, Laura Väisästä par-
haista telttahetkistä ja rohkeudesta, Leena Niirasta uskos-
ta jännittävimmissäkin vaiheissa, Tanja Lindforsia loputto-
man hyväntuulisesta ja tehokkaasta työtahdista; ilman tei-
tä tätä hanketta ei olisi. 

Erkka Pajulaa, joka on ollut keskeinen henkilö hankkeen 
monessa käänteessä kivimuurin rakennuksesta shitaba-
ri-tanssiin. Tuija Toivasta ja Eeva-Maria Tikkaa kollegiaa-
lisesta tuesta, avusta tiukoissa paikoissa ja tekstin eri vai-
heiden läpiluvusta. Jani Puhakkaa erityisesti kannustuk-
sesta ja Seurasaaren hengennostatuksesta. Jaffe Schau-
mania avusta ja rohkaisusta. 

Osuuskunta Kollaasia joustavana ja reiluna työnantajana 
poikkeuksellisen hankkeen vaiheissa ja sen jäseniä mahta-
vasta monitaituruudesta. Soile Tirilää vertaistuesta ja tar-
kasta, ammattitaitoisesta havainnoinnista. Heidi Rajalaa 
ja Eero Ehantia tilaratkaisujen joustosta ja jatkuvasta taus-
tatuesta. Mikko Teräsvirtaa saarelaisten auliista avunan-
nosta tarvittaessa. Marleena Vihakaraa ja Sanna Siner-
voa oikoluvusta pikaisella aikataululla. Mikko Mälkkiä ja 
Veli-Pekka Huhmoa kirjoitussparrauksesta. 

Kokelaisia, kyppiläisiä ja Seurasaaren väkeä avusta ja 
ymmärryksestä vuosien varrella. 

Metropolian opiskelijoita ja opettajia, erityisesti Paula Nis-
kasta, Päivi Ukkosta, Nina Robbinsia ja Kirsi Perkiömä-
keä avusta ja kannustuksesta ensimmäisen kirjoitusurakan 

aikana. Ihanaa YAMK-ryhmää viisaista keskusteluista.

Perhettä ja ystäviä kärsivällisyydestä, kannustuksesta ja 
tuesta. Erityiskiitos siitä, että ainakin yhdellä korvalla olette 
kuunnelleet jännitystarinan uusia käänteitä vuosien varrella.

Henkilökohtaisesti tämä on ollut hanke, jossa olen voinut 
hyödyntää kaikkea vuosikymmenten ajan kertynyttä tieto-
taitoa ja oppinut valtavan määrän uutta. Tärkeintä on ollut 
kuitenkin yhteistyö ja kaikki ne uudet ystävät, joita hanke on 
poikinut. Jenny Florinin vaalima kappale mennyttä maail-
maa ja helsinkiläistä kaupunkikulttuuria säilyy nyt toivotta-
vasti huvimajan 200-vuotisjuhliin vuonna 2053.

Neiti Jenny Florin huvimajassaan 1900-luvun alussa.  
Kuva Signe Brander, Museoviraston kuvakokoelmat.
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Numerot P1-P13 olivat käytössä konservointityön aikana. Kesällä 2022 
valmiille paneeleille annettiin uudet esinenumerot. Aikaisemmin vuodat 
oli numeroitu seinäkokonaisuuksina. 

LIITE 1. Paneelien numerointi

PX = S2928:1o = vuota 1 = ”ikkunaseinän vuota”
Länsiseinä:
P1 = S2928:1a = vuodat 2–3
P2 = S2928:1b = vuodat 4–5
P3 = S2928:1c = vuodat 6–7
P4 = S2928:1d = vuodat 8–9
Pohjoisseinä:
P5 = S2928:1e = vuodat 10–11
P6 = S2928:1f = vuodat 12–13
P7 = S2928:1g = vuodat 14–15
P8 = S2928:1h = vuodat 16–17
P9 = S2928:1i = vuodat 18–½20
Itäseinä:
P10 = S2928:1j = vuodat ½20–22
P11 = S2928:1k = vuodat 23–24
P12 = S2928:1l = vuodat 25–26
P13 = S2928:1m = vuodat 27–28 = ”testipaneeli”
vuota 29 puuttuu
Sturenkadun vuodat:
Sture = S2928:1n = vuodat 30–32

LIITTEET
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hera, bambulasta. Valmistetaan bambusta halkaisemalla, veistetään 
halutun muotoiseksi ja hiotaan sileäksi vesihiomapaperilla. Muotoil-
laan ja hiotaan tarvittaessa uudestaan.

Japanilaiset mitat

1 shaku = 10 sun = 10 bu  
1 bu= 3.03 mm 
1 sun = 3,03 cm 
1 shaku = 30,3 cm 
3 x 6 shakua = jô (joka vastaa myös tatamin ja byôbun mittoja, huo-
neen perusmitta: kolmen jôn huone) 
6 shakua = ken 
6 x 6 shakua = tsubo 
monme = 3,75 g

Japanilaiset siveltimet

pyöreä muoto: Kioto, kantikas: Edo (Tokio) 

varsi halkaistua hinokia, toisinaan näkee yhteenliimattuja varsia, mut-
ta se on merkki heikommasta laadusta. Karvat kääritty tuoheen ja 
ommeltu silkkilangalla tai nailonilla. Merkinnät varressa voivat kerto-
vat valmistajan sinetin, siveltimen leveyden (esimerkiksi 5 sunia) ja kar-
van pituuden. Sivellin on yleensä parhaimmillaan kunnolla sisäänajet-

LIITE 2. Sanasto

tuna. Siveltimet liotetaan ennen käyttöä. Erittäin liisterinen sivellin jäte-
tään likoamaan yön yli ja pestään tarkasti seuraavana aamuna. Ripus-
tetaan ilmavaan paikkaan kuivumaan. Siveltimeen jäänyt liisteri voi 
homehtua.

ks. > mizubake  >nadebake > noribake > shikoge > tsukemawashi-
bake > uwabake > uchibake

kakishibu kakihedelmän fermentoitu mehu, joka kuivuessaan muo-
dostaa vedenpitävän, mutta hengittävän kalvon.

karibari kuivauspaneeli paperin suoristamiseen, rakennettu shitaba-
rin tavoin, mutta vahvemmista papereista, päälimmäisten kerrosten 
liisteriä vahvistettu kakishibulla ja valmis paneeli sivelty useita kertoja 
kakishibulla. Kiinassa ja joskus myös Japanissa käytetään kakishibulla 
käsiteltyä vaneria tai puulevyä.

kehikko shitabari-paneelin sisällä oleva puurakenne

marubôcho, pyöreä yhdeltä puolelta teroitettu paperinleikkausveitsi

mizunori, vesiliisteri, hyvin ohueksi ohennettu vehnätärkkelysliisteri

mizubake, water brush, vesisivellin, japanilaisen peuran kesäkarvasta 
valmistettu, käytetään paperin hallittuun kostuttamiseen, karvat on 
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sitoessa painettu yhteen niin kovaa, että ne leviävät viuhkamaisesti. 
Karvojen pituus noin 2 cm.

monosashi, bambuviivaimet, hankkeessa oli 2 kpl 1,5 shakun ja 2 kpl 3 
shakun viivaimia

nadebake, hard smoothing brush, tsukumo- tai shuro-palmun kuitua. 7 
cm pitkät harjakset. Paperin taustauksessa liisteröidyn paperin paikal-
leen siloitteluun. Harjaksia kostutetaan hieman ennen käyttöä. Nade-
bakella voi myös kevyesti paikuttaa paperia epätasaiseen pintaan 
kiinni tai paperin reunoilta. Nadebakea ei lioteta, vaan harjakset upo-
tetaan  osaa veteen ja pyyhitään sivellin puhtaaksi kosteaan kankaa-
seen.

nori, ginjôfunori, vehnätärkkelysliisteri ks. myös mizunori ja shinnori

Professori Keisuke Sugiyaman (Tohoku University of Art & Design) käyt-
tämät määritelmät eri paksuisista liistereistä:

shinnori tuore vehnätärkkelysliisteri

furunori vähintään 10 vuotta ikäännytetty vehnätärkkelysliisteri, jota 
käytetään erityisesti kuvarullien konservoinnissa.

Näistä notkistetaan ja ohennetaan vedellä sopivat paksuudet: 

kata-nori, paksu liisteri

usume-no-katanori, ohuempi paksu liisteri 

koime-no-usunori, paksumpi ohut liisteri 

usu-nori, ohut liisteri 

noribake, paste brush, paksu lampaankarvasivellin, toisinaan hevosen 
jouhta tai jäykkää karvaa, karvojen pituus noin 3 cm, ohuen liisterin 
levitykseen tai paperin värjäykseen

noribon, liisteriastia, kuparivannoilla koottu kimpiastia japaninsypres-
siä, puhdistetaan liottamalla yön yli ja harjaamalla puhtaaksi seuraa-
vana aamuna

norikoshi, puinen liisteriseula, siivilä hevosenharjaa, nailonverkkoa tai 
metallia. Hankkeessa liisteri siivilöitiin ensin karkeamman metalliseulan 
lävitse ja sitten kaksi kertaa nailonseulan lävitse.

paneeli valmis shitabari-paneeli, jolle on kiinnitetty tapettivuodat

panoraamatapetti laattapainettu, 6–32 vuotaa, 

panoraamatapetista käytettyjä sanoja: 

maisematapetti, maisema, panoraama; paysage, panoramique, vue, 
décor paysager, décor, papier peint panoramique; panoramic wallpa-
per, scenic wallpaper, landscape, paper hanging; landskap, landskaps-
tapet, landskapsstycke, panoramatapet, vy 

shamoji, lasta, bambulasta

shikoge, squeezing brush, yleensä pääosin lampaankarvaa, johon on 
sekoitettu hieman sian harjaksia antamaan jäykkyyttä ja joustoa. 
Lyhyet karvat, 1,5–2 cm. Käytetään liisterin vaivaamiseen, notkistuk-
seen ja ohennukseen. Shikogella levitetään paksua shinnoria ja kuival-
la shikogella kiinnitetään taustattu esine karibarille.
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shinnori, tuore paksu vehnätärkkelysliisteri, joka on siivilöity, notkistet-
tu ja ohennettu vesitilkalla

shitabari-paneeli perinteinen japanilainen rakenne, jossa puukehikon 
molemmin puolin liisteröidään 5–12 kerrosta japaninpapereita.

Samalla tavalla rakennettuja paneeleita ovat

	 tsuitate, yksittäinen jalallinen paneeli

	 fusuma, liukuovi

	 byôbu, sermi, japanilainen sermi koostuu 2–6 paperisaranoilla 	
	 yhdistetystä paneelista

	 karibari, kuivauspaneeli, käytetään paperin pingottamiseen 	
	 paperikonservoinnissa ja japanilaisen kuvarullien perinteisen 	
	 valmistuksessa ja ”kehystyksessä”

	 shôjilla tarkoitetaan nykyisin pääasiassa valoa läpäisevää liu	
	 kuovea japanilaisen talon ulkoseinässä. Shôji on päällystetty 	
	 molemmin puolin tai osittain yhdellä kerroksella washia

squaring, perinteinen japanilainen paperin reunojen suoristukseen 
käytetty menetelmä, katso Koyano 1979.

tapettipaneeli, tarkoittaa tässä yhteydessä usean vuodan yhdistel-
mää, vuotakokonaisuutta, joka taustausten jälkeen kiinnitetään shita-
bari-paneelille. Konservointitoimenpiteet on pääosin tehty aina koko-
naiselle tapettipaneelille. Tapettipaneeleja oli yhteensä 13 kpl: yksi 80 
cm (1,5 vuotaa) kymmenen kappaletta 94–96 cm (2 vuotaa), yksi 114 cm 
(2,3 vuotaa) ja yksi 120 cm (2,5 vuotaa).

tsukemawashi-bake, kiritsukibake, joining brush, tehty joko lampaan-
karvasta, johon on sekoitettu hieman sian harjaksia, tai hevosen- tai 
mäyrän karvasta. Tsukemawashi-bakella levitetään kapealti liisteriä 
tai vettä. Käy myös ohuiden papereiden liisteröintiin taustatessa. Kar-
vojen pituus 2–2,5 cm

uwabake (joskus nadebake), finishing brush, lampaan, hevosen tai 
peuran karvaa, 2–3 cm karvat. Uwabake on hieman tsukemawashiba-
kea paksumpi ja soveltuu nadebaken tapaisesti silottelemaan kuiva 
paperi paikoilleen.

uchibake, kääpiöpalmun Chamaerops humilis jap. tsukumo, tai hamp-
pupalmun kuitu tai hevosenharja, pounding brush, nadebaken raskas 
versio. 8 cm pitkät harjat. Puhdistetaan nadebaken tavoin. Kuivate-
taan paperinauhaan käärittynä

vuota tapettivuota, panoraamatapetin yksittäinen osa, arkeista 
yhteen liimattu tai yhtenäiselle rullapaperille painettu (noin. 1830-luvul-
ta eteenpäin)

Lisätietoja japanilaisista työvälineistä

Masuko Koyano 1979, Japanese Scroll Paintings

Andrew Thompson, Japanese brushes for conservation, The Paper 
Conservator, Journal of The Institute of Paper Conservation, 9, 1985. s 
42–53.

Andrew Thompson 2006, Japanese tools for conservation, The Paper 
Conservator, 30:1, 65–72, https://doi.org/10.1080/03094227.2006.9638
434

https://doi.org/10.1080/03094227.2006.9638434
https://doi.org/10.1080/03094227.2006.9638434
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Tähän liitteeseen on koottu lehdistöstä A.O. Heikelin ja muiden kirjoit-
tajien tekstejä 1900-luvun alusta.

Huvimajan siirto ja pystytys lehdistössä

Hbl 6.1.1912, no 5:

I våras skänkte fröken Jenny Florin i Helsingfors till museet ett 
lusthus, som ännu inväntar vinterföre för transportering till Föli-
sön, där det i den närmaste tiden dock inte torde blifva uppför-
dt.  

Parin viikon päästä jää oli jo kantava ja huvimaja saatiin siirrettyä.

Hbl 21.1.1912, no 19:

Friluftsmuseet å Fölisön. Trakten af Fölisön erbjöd senaste 
söndag en liflig anblick. Det briljanta vädret hade lockat ut på 
isen talrika lustvandrare och skridskolöpare. Flera tiotal fiska-
re sutto och metade tålmodigt vid sina vak. Här och där sågs en 
droska rulla fram öfver isen. I kaffeserveringen på ön var lifvlig 
trafik och friluftsmuseet besöktes af 180 personer. – Äfven idag 
serveras kaffe och te i ordningsmannens villa och är museet med 
torp, fäbod och märkliga båtar etc. öppet kl. 10-3.
 Florinska lusthuset har numera nedtagits och transporterats 
från Boulevardsgatan 1 till Fölisön för att, om möjligt, där åter 
uppföras.

Nya Pressen 13.7.1912, no 159:

I friluftsmuseet på Fölisön uppföres f. n. Florinska lusthuset med 
medel, som dess sista egarinna skänkt. Tillsvidare kommer det 
att stå isoleradt, men vackert omgifvet af lummiga träd och i 
närheten af en odlad täppa, som blir dess naturliga, landtli-
ga förgrund, såsom fallet varit i en interiör af en gårdsplan i det 
Helsingfors som gått. Då en mindre stadsbyggnad tillkommit – 
kanske vågar man hoppas att ”alma mater” i tidens fullbordan 
(beroende af statens tillgångar) med gifmild hand afstår ”hotell 
de ruckel” inne på gården af Fabiansgatan n:o 22 – kan det hela 
bättre ordnas.   

Työmies 3.8.1912, no 177:

Karunan kirkon perustukselle on vasta nurkkakivet lasketut. Flo-
rinin huvimajaa, joka on pystytetty keskelle saarta erään potaat-
timaan tienoille, luule moni – kirkoksi. Luultavasti ne eivät ole en-
nen kirkkoa nähneet.   

Hbl 4.8.1912 no 210: 

Hörnstenarna till Karuna kyrkbyggnader äro redan lagda. 
Besynnerligt nog tror en och annan att det halvfärdiga Florinska 
lusthuset är Karuna kyrka. Andra ha väntat, att den skulle flyttas 
till Fölisön hel och utan att nedrifvas. 

LIITE 3. Heikelin suunnitelmat lehdistössä
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maalla. Tämä vanha Helsinki tulee tietysti muodostamaan oman 
aitauksensa. Tähän, samoinkuin herraskartanon eristämiseen 
voidaan aluksi käyttää ajotien varrella olevaa sementtipatsailla 
varustettua aitaa, joka senvuoksi saa suurimmaksi osaksi jäädä 
paikoilleen. Toinen osa aitaa muutetaan kuitenkin heti sellaiseksi 
kuin se aita, joka oli Kaivopuiston valleilla O. Kleinehin piirustus-
ten mukaan v:lta 1864. Aitauksen valmistuttua sinne päästään 
vanhasta portista, jonka rouva Vilhelmina Nordstöm Helsingistä 
on lahjoittanut ulkomuseolle. 

Nimimerkki Gånge Rolf eli V. K. E. Wichmann kirjoitti Nyland-lehdessä 
23.8.1924, no 98 huvimajasta: 

Friluftsmuseet innehåller olika minnesvärdare byggnader från 
olika delar av vårt land. Men även från Nyland, särskilt från Hel-
singfors finnes en dylik, det Florinska lusthuset. År 1911 nedre-
vs i hörnet av Georgs- och Boulevardsgatorna två större trähus, 
som i tiden tillhört professor Florin. På tomten, i en liten trädgå-
rd stod ett nätt lusthus, en trevlig bild av det gamla Helsingfors. 
Detta lusthus skänktes till friluftsmuseet av fröken Jenny Florin, 
jämte en större summa för dess återuppbyggande år 1912. Fa-
saden är s.k. gotisk stil; invändigt prydes lusthuset av gammal-
dags, skottska tapeter, föreställande jakt- och herdescener. Nå-
gra gammaldags möbel ha hitflyttats från Nationalmuseets rika 
förråd. Meningen är, att även flytta någon äldre stadsbyggnad 
från det Helsingfors ”som gått”.  

Artikkelin lopussa mainitaan suunnitelmista perustaa toinen uusimaa-
laista kansan- ja muinaiskulttuuria esittelevä alue Herttoniemen karta-
non ”Suomenlinna-petturi, amiraali Cronstedtin tiluksilla”.

Nya Pressen 7.9.1912, no 207:

Kyrkobyggnaden är så långt framskriden, att man börjat på ta-
ket spika takspån, af vilka behöfvas åtminstone 10,000. Hälsten 
häraf är medhämtad från Karuna, andra hälften är köpt i Elimä. 
Tornet hade i Karuna zinkbeklädnad.
Florinska lusthuset är uppfördt, men ännu icke ånyo måladt; ej 
heller äro de förra tapeterna uppsatta. 

Haaveet laajennetusta Uudenmaan rakennuskantaa esittelevästä 
alueesta

Suomen sosiaalidemokraatti 5.11.1921, no 256 ja 4.11.1921 HS ja Uusi 
Suomi, Heikel kirjoittaa:

Kun päärakennus [Taivassalon Kahiluodosta] saadaan sinne siir-
retyksi (milloin?), tulee tästä ryhmästä mielenkiintoinen herras-
kartano, josta ei ole puuttuva edes lammikkoa lintuineen ja ruu-
tanoineen.
Herraskartanoon tulee läheisesti liittymään ryhmä entistä Hel-
sinkiä. Tähän kuuluvat ulkomuseossa jo olevat Florinin huvihuo-
ne ja Jusupoffin tallirakennus Kaivopuistosta. Niiden välimatka 
on melkoisen suuri, mutta tämä tila toivoakseni täyttyy joskus 
yhdellä tai kahdella vanhalla helsinkiläisellä rakennuksella. Täl-
laiseksi sopisi n.s. hotel de ruckel (”hotellirähjä”), joka sijaitsee 
talossa N:o 22 Fabianinkadulla. Sen portaan edessä olevasta 
kivessä on hakattuna vuosiluku 1804. Joka tapauksessa raken-
nus on peräisin Ruotsin ajalta, jolloin jokin katu lienee käynyt sen 
vieritse. – Osa edellämainitun ryhmän alueesta aiotaan istuttaa 
ja järjestää vanhanaikaiseksi puutarhaksi, jossa Florinin huvi-
huone muistuttaisi niistä ajoista, jolloin helsinkiläiset kesällä joi-
vat päiväkahvinsa puutarhassa ja kuvittelivat tällöin olevansa 
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Länsiseinän tapettivuodat ennen konservointia. Kuva Soile Tirilä, 2015, Museovirasto.

LIITE 4. Florinin tapetti ennen ja jälkeen konservoinnin
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Länsiseinän tapettivuodat konservoinnin jälkeen. Yksittäisten paneelien studiovalokuvat on yhdistetty kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvat Ilari Järvinen, 2021, Museovirasto.
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Pohjoisseinän tapettivuodat ennen konservointia. Kuva Soile Tirilä, 2015, Museovirasto.
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Pohjoisseinän tapettivuodat konservoinnin jälkeen. Yksittäisten paneelien studiovalokuvat on yhdistetty kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvat Ilari Järvinen, 2020, Museovirasto.
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Itäseinän tapettivuodat ennen konservointia. Kuva Soile Tirilä, 2015, Museovirasto.
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Itäseinän tapettivuodat konservoinnin jälkeen. Yksittäisten paneelien studiovalokuvat on yhdistetty kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvat Ilari Järvinen, 2021, Museovirasto.
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Oheen on pyritty keräämään tiedot vuotien määristä ja tunnetuista 
konservoinneista. 

Florinin huvimaja, Seurasaaren ulkomuseo, Museovirasto, Helsinki
•	 Alkuperäinen sijainti Florinin huvimajassa Bulevardilla.
•	 31 vuotaa, joista huvimajassa vuodat 2–28.

Nordiska museet, Tukholma, Ruotsi
•	 Alun perin ostettu Ystadiin?
•	 28 vuotaa, vuodat 25-28 puuttuvat.
•	 Tapetti hankittu kokoelmiin 1905, Tukholmasta Hammers Villassa 

pidetystä huutokaupasta, lahjoittaja C. Sjöstedt.
•	 https://digitaltmuseum.se/011023565052/tapet 

Rooma, Italia 
(Tapetin tarkkaa sijaintia tai tietoja ei ole mainittu lähteissä.) 

Schloss Appenzell vai Haus Sutter?, Appenzell-Inerrhoden, Sveitsi 
•	 Patriisitalon vintiltä löytynyt käyttämätön ja hyväkuntoinen 

harmaasävyinen La Dame du Lac.
•	 32 vuotaa.
•	 Aaman talon makuuhuoneessa oli huonokuntoinen Les Jardins 

Francaises.
•	 Tieto 1980-luvulta, tapettien nykysijaintia ei tunneta.

Bassegli-Gozze-Katićin palatsi, Dubrovnik, Kroatia 
•	 29 vuotaa, konservoitu 2000-luvun alussa.
•	 Ainoa varmasti säilynyt panoraamatapetti Kroatiassa.
•	 https://hrcak.srce.hr/file/297119

Isaac Davenport Mansion, Boston, USA 
•	 24 vuotaa, vuodat 1–7 ja 31 puuttuvat
•	 Tapettia on konservoinut 2021 alkaen Studio TKM Associates.

Casa da Ínsua, Portugal
•	 Rakennettu kuningashuoneen jäsenen residenssiksi, toimii nykyisin 

hotellina.
•	 Vuotia puuttuu ilmeisesti tapetin keskeltä ja loppupäästä.
•	 Ripustettu tilaan Sala dos Azulejos, jossa nimen mukaisesti sinisiä 

kaakeleita tapetin alla sekä reunanauhat, jotka saattavat olla 
painetut.

•	 Samaan tilaan on ripustettu muutama vuota toisesta, vieläkin 
harvinaisemmasta panoraamasta. Mahdollisesti Marseilles’n 
satama -aiheet Ports de France -tapetista? Loput tästä tapetista 
ovat olleet talon nk. Zuber-salissa, mutta ilmeisesti irrotettu jossain 
vaiheessa.

Radolfzell (Kr. Konstanz), Saksa 
•	 Löydetty 1990-luvulla.
•	 Boschin perheen 1825 rakennuttaman majatalon ritarisalissa.

LIITE 5. Tunnetut versiot panoraamatapetista

https://digitaltmuseum.se/011023565052/tapet
https://hrcak.srce.hr/file/297119
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•	 H 174 x B 467 cm

Musée du Papier Peint, Rixheim, Ranska
•	 Kuusiosainen sermi, jossa vuotia Les Vues d’Ecossesta.
•	 Kuusi vuotaa?
•	 Ostettu vuonna 2018 huutokaupasta.

Tunnetut, mutta tuhoutuneet kappaleet
Vågsäterin ruukin kartanon tapetti Valbo-Ryrissä, Ruotsissa. Tapetista 
on säilynyt ainoastaan sarja valokuvia 1900-luvun alkupuolelta. 
Kartanon päärakennus purettiin viimeistään 1960-luvulla. 

Makuuhuoneeseen ripustettu tapetti Clower-Gaultney Housessa 
(Clinton, Georgia, USA). Se siirrettiin 1960-luvulla McDuffie Countyyn 
Georgiaan eikä sen olemassaolosta ei ole enää varmuutta. 
Saksalainen väitöskirja mainitsee Haus Brandenburgin talon, 
Uphausenissa lähellä Bissendorf/Osnabrückiä. Talo ja tapetti 
ilmeisesti paloivat vuonna 1900 mutta rakennettiin myöhemmin osin 
uudelleen. 

Varmistamattomassa verkkolähteessä mainintaan ranskalaistyylinen 
kartano Benz, Lübtheen, Mecklenburg-Vorpommernissa. 
Sen nk. puutarhasaliin hankittiin vuonna 1828 kaksi Zuberin 
panoraamatapettia, La Bataille de Grec ja La Dame du Lac. Tapetit ja 
mahdollisesti rakennus tuhoutuneet vuonna 1936.

•	 Tapetti ilmeisesti 1850-luvulta.
•	 Lähes täydellinen setti, puuttuvat vuodat eivät ole tiedossa.
•	 Sali saneerattiin asunnoiksi ja tapetti oli purku-uhan alla, mutta se 

on ilmeisesti konservoitu 1990-luvun lopulla Saksan valtion tuella. 
•	 Ei tietoa nykytilasta, saatettu peittää kipsilevyillä konservoinnin 

jälkeen.

Deutsches Tapetenmuseum, Kassel, Saksa 
•	 Alkuperäinen sijainti Amtmann-Ziegler-Haus, Peine.
•	 Talo purettu 1971 ja muutettu maisemapuutarhaksi.
•	 Tapetti siirretty museoon 1968, konservoitu ja ripustettu esille 

vuonna 1973 Schloss Wilhelmshöhe, Kassel, siirretty 1976 
Tapettimuseoon Brüder-Grimm-Platzille.

•	 Deponointi, omistaja ilmeisesti edelleen Peinen kaupunki.
•	 Vuodat 1–8, 17–32 gemischt aus den Farben: Kaschmir, Vikunja, 

Olive, Grau, Schwarzbraun, Rußschwarz. Druck in camaïeu. 
Grundierung: Grau 1–3, 5–8, 17–28, 31–32 sekä lisäksi tapetin 
yhteydessä ollut skotlantilaisaiheinen Devants de Cheminée http://
tapeten.museum-kassel.de/250122/  

•	 Kokoelmista löytyy myös Zuberin myyntilitografioita, vuodelta 
1828, jossa on skottilaisaiheita: http://tapeten.museum-kassel.
de/291854/ 

•	 Hieno kuva Peinen talon sisältä, jossa tapetin painettuja 
lisäosia nähtävillä. Kuvalähde Peinen kaupunginarkisto. 
https://www.paz-online.de/lokales/peine-lk/peine/warum-in-
peine-bald-ein-ganz-besonderer-tapetenwechsel-ansteht-
RU5U4ZB6ZOJMNKEHJCUCX3BPTI.html

Historisches Museum, Frankfurt am Main, Saksa
•	 Inv.Nr. B 86:74
•	 Vuodat 1–7, 30–32. 
•	 Kiinnitetty järjestykseen 30–32, 1–7.

http://tapeten.museum-kassel.de/250122/
http://tapeten.museum-kassel.de/250122/
http://tapeten.museum-kassel.de/250122/
http://tapeten.museum-kassel.de/250122/
https://www.paz-online.de/lokales/peine-lk/peine/warum-in-peine-bald-ein-ganz-besonderer-tapetenwech
https://www.paz-online.de/lokales/peine-lk/peine/warum-in-peine-bald-ein-ganz-besonderer-tapetenwech
https://www.paz-online.de/lokales/peine-lk/peine/warum-in-peine-bald-ein-ganz-besonderer-tapetenwech
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Absorene®, puhdistusmassa

Archival paper, 047, KLUG Gmbh, 130 g/m2, huvimajan seinille, panee-
lien alle kiinnitetty tummanharmaa paperi, 100 % selluloosaa, emäs-
puskuroitu.

Evolon® CR, polyesteristä ja polyamidista valmistettu konservointi-
käyttöön jalostettu kuitukangas, joka toimii imevänä kapillaarikankaa-
na.

Funori (Tri-funori® ja Jun-funori®) Kuivatetuista ja auringossa val-
kaistuista Gloiopeltis-lajin merileväarkeista valmistettu lämpöuutettua 
funorin kasvilimaa (mucilage). Huuhtelun ja liotuksen jälkeen levä kei-
tettiin alhaisella lämmöllä ja levitettiin lasilevylle kuivumaan. Kuiva ai-
ne raaputettiin irti ja käytettiin tarpeen mukaan. Kuiva-aineeseen lisät-
tiin vettä ja seos kuumennettiin maidonlämmittimellä noin 60 astee-
seen, kunnes merilevä liukeni tasaiseksi dispersioksi.

Huopa tiivis englantilainen 180 cm leveä 100 % villahuopa. Villa oli 
valkaisematonta. Huopaa oli kahta laatua: 3,2 mm Thick ja 5 mm 
Thick, Naish Felts Ltd, UK.

Japaninpaperi eli washi: 
Kaikki paperit ja japanilaiset siveltimet hankittu Japanista, Masumi 
corporation.

Ao-maniai, vihreällä savella kyllästetty ganpi-kuidusta valmistettu pa-
peri.

kôzo-kuidusta valmistetut paperit: 

Hon-usumino-shi misen 
(valmistajan luokittelu: ohut) 10,5 g/m2  

Hon-usumino-shi misen 
(valmistajan luokittelu: keskipaksu) 10,8–12,8 g/m2. 

Honsekisyuu daiyoushi
(valmistajan luokittelu: keskipaksu) 14 g/m2  

Honsekisyuu daiyoushi 
(valmistajan luokittelu: paksu) 18 g/m2  

Honsekisyuu Itaboshi
11,3–13,1 g/m2, lumivalkaistu

raionpaperi, 18 g/m2, konevalmisteinen paperi, viskoosia ja selluloo-
saa, tekstissä käytetty selkeyden vuoksi viskoosipaperista raionpape-
ri-sanaa, jota konservointiartikkeleissa ja jälleenmyyjien katalogeissa 
käytetään.

LIITE 6. Materiaalilista
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nori, ginjôfunori, vehnätärkkelysliisteri 
keitetty, siivilöity, notkistettu ja ohennettu, 1 osa Jin Shôfua (puhdistet-
tu gluteeniton japanilainen vehnätärkkelys) ja 3 osaa ionivaihdettua 
vettä. Keitetty noin yksi tunti ranskalaisella Seb le Saucier® -kastike-
keittimellä. Hankkeessa käytettiin eri paksuisia liistereitä käyttötarkoi-
tuksesta riippuen aivan ohuesta mizunorista paksuun shinnoriin. Kuva-
rullien kokoamisessa käytetään 7–10 vuotta ikäännytettyä furunoria.

kapillaarikangas, ks. Evolon® tai Paraprint®
kuitukangas, Hollytex®, polyesterikuitukangas, 34 g/m2 ja “paksu” 
72 g/m2, jota käytettiin tapetin kiinnittämisessä shitabari-paneelille.

kuivapuhdistussieni, nokisieni, vulkanisoitua lateksia, Alron® 

laponiitti, Laponite® RD, synteettisesti jalostettu silikaattisavi, lithium-
magnesiumnatriumsuola, pH 9.8, BYK Additives & Instruments

liimamaali, Kirjovärit oy. Käsisävytys mineraalipigmenteillä

liisteri, vehnätärkkelysliisteri, ks. nori

lumppupaperi, Ruscombe Paper Mill, sävy 2060, 80 g/m2, 60 % puu-
villaa, 20 % manillaa, 20 % pellavaa, arkkikoko 51 x 65 cm

metyyliselluloosa, liisteri, Lim & Handtryck®, Tylose®

makulatuuripaperi 100 g/m2. Tapettitalo. Valmistusmaa Saksa

Melinex®, polyesterikalvo
nupinaula, sinkitty ja tavallinen

 

Paraprint® OL60 kapillaarikangas, viskoosikuitukangas, akrylaatti si-
deaineena, paino 60 g/m², paksuus 0,45 mm

Pinkopahvi Paavo, Tectis oy. Valmistusmaa Saksa

PMMA-näytepalat, eriväriset pienet muovilevyn palat

PVAc, puuliima, polyvinyyliasetaattiliima

sampiliima, sammen ilmarakoista valmistettu liima, kuivuu mattapin-
taiseksi

solumuovi, 3 cm tai 1 cm paksu polyeteenisolumuovi, jota käytettiin 
kuljetuslaatikoiden fyllaamiseen. Tavaramerkkejä Plastazote®, Etha-
foam®, Stratocel®.

Tyvek®, HD polyetyleenikuitukangas, Dupont®
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LIITE 8. Vauriokartat

S2928:1a (Paneeli 1), vauriokartoitus S2928:1b (Paneeli 2), vauriokartoitus
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S2928:1c (Paneeli 3), vauriokartoitus  S2928:1d (Paneeli 4), vauriokartoitus
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S2928:1f (Paneeli 6), vauriokartoitusS2928:1e (Paneeli P5), vauriokartoitus
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S2928:1g (Paneeli 7), vauriokartoitus S2928:1h (Paneeli 8), vauriokartoitus
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S2928:1i (Paneeli 9), vauriokartoitusS2928:1h (Paneeli 8), Imupaperipesussa pintaan noussut lika.
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P10 = S2928:1j (Paneeli 10), vauriokartoitus S2928:1k (Paneeli 11), vauriokartoitus
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S2928:1l (Paneeli 12), vauriokartoitus S2928:1m (Paneeli 13)  



205LIITTEET

S2928:1o (Paneeli X)  
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Florinin huvimaja konservointi: tilanne 23.5.2019/ nk/st
vuota 
nr

sijainti paneeli pan. 
koko

säkki-
kankaan 
poisto

makula-
tuurin 
poisto

pinkopahvin 
irrotus / 
pehmennys

paikkojen 
irrotus

ruosteen 
poisto

boordin 
poisto

sivellin-
puhdistus

sieni-
puhdistus

puhdistus 
massalla

kostutus/ 
imupaperi-
pesu

maalinkiinn. 
funori/sampi

taustan 
kuvaus

valkoisten 
alueiden 
tukeminen

paikkaus saumaus kostutus ja 
2 x 
taustaus

paneeliin 
kiinnitys

restaurointi
en poisto

rest

0,5 h A4/pv A4/pv 3-6 h 0,5 h 2-3h 2 h valm.    1 
h vaihto

4 h/ 2 hlö 3-6h 3-6h 1h 12 h 6 h 3-6h 6 h

30 30 36-72h 3 18-27 36 48 6 15-30 36-72 4 156 78 21-36 72

1 S kaari ?

2 W  1 95,5 7 kpl ? deform
3 W  1 ennen paikkausta ?

4 W  2 95,5 A4 liisterijäänteitä hauras! ? hauras!
5 W  2 hauras! ?

6 N  3 96 voisi jatkaa ehkä kokonaan ?
7 N 3 halki vuodan ?

8 N 4 95,5 hieman muutama  ? puutoksia
9 N 4 ? repeämä

10 N 5 95 A5 3 ? puutoksia
11 N 5 ? 3 repeämää

12 N 6 94,5 voiko osan joutuuko kiinnittämään ensin?! ? runsaasti
13 N 6 jättää ?

14 N 7 96,5 ?
15 N 7 ?

16 N 8 97 hieman ? hieman
17 N 8 ?

18 N 9 120 reilu A3 2 ? pari repeämää o ja alareuna
19 N 9 ?

20,5 N 9 eläinliimaa ?

20,5 E  10 116 osin tehty ? puutoksia
21 E 10 ? repeämiä
22 E 10 ?

23 E 11 95 öljymaali 4 hahmot tehty ?
24 E 11 kova paljon ? halki

25 E 12 96 repeämiä deform
26 E 12 A4 hidas puutos

27 E 13 80 paljon
28 E 13 erikeeper

29 ?? puuttuu
30 MV aula
31 MV aula
32 MV aula

: tekemättä skaala 1-3
: kesken
: valmis

54-108h

aika-arvio/paneeli kuivapuhdistus yht 6-12h

LIITE 9. Konservoinnin eteneminen 2018-2021
Konservointiprosessin seuranta taulukoituna
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Florinin huvimaja konservointi: tilanne 17.9.2021/STh
vuota 
nr

objektinumero sijainti paneeli leveys 
seinällä

valm 
pan. 
koko

vanhojen 
taustojen 
poisto

paikkojen 
irrotus ja 
boordin 
poisto

ruosteen 
poisto

kuiva- 
puhdistus

imupaperi-
pesu + 
värinkiinnitys 
1 krt

rest. ja 
valumien 
mek. poisto

facing: 
valkoisen 
alueen reiät

pesu + 
funori

valkoisten 
alueiden 
tukeminen 

paikkaus + 
täydennys

paneelille 
kohdistus x 2 

vuotien 
trimmaus 
kohdistuksen 
jälkeen

saumaus vanhojen 
taustojen 
poisto

pap. 
leikkaus x 
2

kostutus ja 2 x 
taustaus+ 
marginaalit

pesu 
taustauksen 
jälkeen

kiinnitys 
shitabarille

täydenn. 
restaur.

valm. 
kuvaus

ripustus 
pakkaus

muutot 
siivous

huomautuksia

1 S2928:1o S X vähän jää referenssiksi

2 S2928:1a W  1 95,5 96 funori
3 W  1
4 S2928:1b W  2 96 96 funori
5 W  2
6 S2928:1c W  3 96 96
7 W  3
8 S2928:1d W  4 95,5 96 liisteri
9 W  4

10 S2928:1e N 5 95 94 liisteri
11 N 5
12 S2928:1f N 6 94,5 94 liisteri
13 N 6
14 S2928:1g N 7 96,5 96
15 N 7 liisteri

16 S2928:1h N 8 97 96 liisteri pesty vielä
17 N 8 taustausten jälkeen!

18 S2928:1i N 9 120 120
19 N 9

20,5 N 9
20,5 S2928:1j E  10 116 114

21 E 10
22 E 10
23 S2928:1k E 11 95 94
24 E 11
25 S2928:1l E 12 96 96 funori
26 E 12
27 S2928:1m E 13 80 80 liisteri
28 E 13
29 puuttuu S
30 S2928:1n MV aula siirretään KoKeen, jää ref.
31 MV aula siirretään KoKeen, jää ref.
32 MV aula siirretään KoKeen, jää ref.

: ei tehty Seinien mitat: NKy: W: 390 cm, paneelit yhteensä 384 cm
: tekemättä (urakan ulkopuoliset) N: 504,5 cm, paneelit yhteensä 500 cm
: valmis E: 392 cm, paneelit yhteensä 384 cm
: tehty valmiiksi 2019-2020

: tehty valmiiksi 2021
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LIITE 10. Tontin rakennuspiirustuksia
Arkistolähde: Helsingin kaupunginarkisto
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0. shitaji 1. honeshibari

Havainnepiirrokset Sara Théodore 2019
LIITE 11. Shitabarikerrokset
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2. dobari 3. minokake
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4 a) minoshibari 4 b) mimizuri 
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5. shita ukekake 6. uwa ukekake
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80 cm leveän paneelin 1. taustauskerros 80 cm leveän paneelin 2. taustauskerros

Taustauskerrokset erikokoisille paneeleille. Leena Niiranen, 2020

LIITE 12. Taustaussuunnitelmat
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94 cm leveän paneelin 1. taustauskerros 94 cm leveän paneelin 2. taustauskerros
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94 cm leveän paneelin 1. ja 2. taustauskerrokset päällekkäin 96 cm leveän paneelin 1. taustauskerros



217LIITTEET

96 cm leveän paneelin 2. taustauskerros 96 cm leveän paneelin 1. ja 2. taustauskerrokset päällekkäin
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114 cm leveän paneelin 1. taustauskerros 114 cm leveän paneelin 2. taustauskerros
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114 cm leveän paneelin 1. ja 2. taustauskerrokset päällekkäin 120 cm leveän paneelin 1. taustauskerros
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120 cm leveän paneelin 2. taustauskerros 120 cm leveän paneelin 1. ja 2. taustauskerrokset päällekkäin
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LIITE 13. 
Tapettien 
UV-kuvat

Paneeli 1. Vuodat 2 ja 3
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Paneeli 2. Vuodat 4 ja 5
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Paneeli 3. Vuodat 6 ja 7
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Paneeli 4. Vuodat 8 ja 9
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Paneeli 5. Vuodat 10 ja 11
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Paneeli 6. Vuodat 12 ja 13.
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Paneeli 7. Vuodat 14 ja 15.
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Paneeli 8. Vuodat 16 ja 17.
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Paneeli 9. Vuodat 18, 19 ja 20 1/2 .
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Paneeli 10. Vuodat 201/2,21 ja 22.
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Paneeli 11. Vuodat 23 ja 24.
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Paneeli 12.  
Vuodat 25 ja 26.
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Paneeli 13. Vuodat 27 ja 28.



235LIITTEET



236 LIITTEET

Museovirasto.fi

Korjaustaito.fi


	_Hlk132639150
	_Hlk134174830
	_Hlk130906672
	_Hlk101619150
	_Hlk130561934
	_Hlk135420902
	Sisältö
	1. Johdanto
	Tapettikokonaisuus ja keskeiset käsitteet 

	2. Hankkeen rahoitus ja vastuut
	3. Florinit ja huvimaja Bulevardilla
	Huvimaja kirkkopuiston kupeessa
	A.O. Heikelin suunnitelmat Seurasaaressa
	Haaveet laajennetusta Uudenmaan alueesta


	4. Panoraamaatapetti 
Les Vues d’Écosse ou La Dame du Lac
	Les Vues d’Écosse -tapetin suunnittelu ja valmistus
	Les Vues d’Écossen valmistus


	5. Huvimajan panoraamatapetti
	Seurasaaren Les Vues d’Écosse
	Hanketta edeltäneet korjaukset huvimajassa 
	Kuntokartoitukset 2000-luvulla
	Tapettipaperin kunto
	Vuotien puutokset
	Liimamaalikerrosten kunto


	6. Tapetin taustarakenne
	Tapetin taustarakenteen valinta
	Harkitut vaihtoehdot taustarakenteelle
	Shitabarin ja karibarin erot
	Huvimajaan valittu taustarakenne
	Japaninpapereiden ominaisuuksista 
	Taustauspapereiden valinta
	Papereiden valmistelu ennen käyttöä
	Liisterin valmistus 
	Paneelien koot
	Shitabari-rakenteen osat
	Ukekake-kerrokset


	7. Konservointisuunnitelmat
	Konservointisuunnitelmien taustalla
	Kokonaistaideteoksen konservoinnin tavoitteet
	Suunnitelmien reunaehtoja 

	Alkuvaiheen konservointisuunnitelmat
	Toteutuksen alkuvaihe
	Pinnalle nouseva lika ja suunnitelmien muutos
	Konservointisuunnitelmat testipaneelin pohjalta 2020
	Konservointisuunnitelmat 2021


	8. Kopiot vaihtoehtona konservoinnille
	Tulosteiden edellytykset

	9. Tapetin konservointi ennen pesua
	Käytännön järjestelyt hankkeen aikana
	Työvaiheet Seurasaaressa
	Järjestelyt konservoinnin mahdollistamiseksi
	Ensimmäiset vuodet ja jako tapettipaneeleihin
	Konservoinnin eteneminen syksyllä 2019
	Konservoinnin eteneminen vuonna 2020
	Konservointitoimenpiteiden rytmitys
	Konservoinnin eteneminen vuonna 2021

	Pinnan kuivapuhdistus ja  päällemaalausten poisto
	Tapetin painopinta ja sille tehdyt päällemaalaukset 
	Päällemaalausten poisto ja häivytys 
	Ratkaisujen tausta ja lopputulos

	Vanhojen taustakerrosten poisto
	Tapetin edellinen korjauskerta
	Tapetin materiaalien reaktiot huvimajan olosuhteisiin
	Taustakerrosten aiheuttamat vauriot
	Taustanpoisto erilaisilla hauteilla
	Laponiittihauteet
	Taustanpoiston tulokset

	Väliaikainen pintasuojaus eli facing
	Pintasuojausmenetelmän testaus
	Muokattu pintasuojausmenetelmä

	Funori
	Funorin ominaisuudet
	Funorin valmistusmenetelmä hankkeessa


	10. Pesu, värinkiinnitys ja paikkaus
	Kostutus ja imupaperipesu
	Tapetin ensimmäiset kosteuskäsittelyt
	Ratkaisuja epätasaiseen kostumiseen
	Vuotien kuivaus kosteiden toimenpiteiden jälkeen
	Kosteuskäsittelyjen riskit ja edut

	Pesu ja värinkiinnitys funorilla
	Liimamaalikerrosten kunto
	Ensimmäiset laajat värinkiinnitykset ja nouseva lika
	Imupaperipesun tehostuskokeilut
	Pesumenetelmän vaihto
	Lappovirtauspesu
	Pesun lopetus ja värinkiinnitys funorilla
	Pesun ja värinkiinnityksen tulokset
	Ylimääräinen lappovirtauspesu 

	Tapettipaneelien kohdistus ja trimmaus
	Vuotien lähtötilanne suhteessa shitabareihin
	Tapettipaneelien kohdistus paneeleille 
	Vuotien trimmaus

	Isojen repeämien paikkaus ja saumaus
	Vuotien uudelleensaumaus
	Isojen repeämien paikkaus
	Paikkauksen ja saumauksen haasteet ja tulokset

	Pienet paikat ja reunojen täydennykset
	Puutosalueiden määrittely
	Testipaneelille tehdyt täydennysten korjaukset


	11. Taustaus, kiinnitys ja ripustus
	Taustauksen tavoite ja paperin valinta
	Vuotien valmistelu ennen taustausta
	Taustauspapereiden valinta
	Taustaussuunnitelmat ja papereiden esivalmistelu
	Taustauksen esivalmistelut
	Taustausmenetelmä
	Marginaalit
	Taustauksen tulokset

	Vuotien kiinnitys shitabari-paneeleille
	Shitabarille kiinnitys
	Shitabari-menetelmän tulokset

	Shitabari-paneelien ripustus huvimajaan
	Testipaneelin ripustus 2019
	Uusi ripustusjärjestelmä 
	Takaseinän ripustus 2020
	Sivuseinien ripustus 2021 ja tulokset
	Ripustusohjeet tiiviisti


	12. Yhteenveto konservoinnin kehityksestä
	13. Muut toimenpiteet huvimajassa
	Huvimajarakennus ja sen puutarha
	Huvimajan interiöörit
	Rakennuksen olosuhteet
	Tapettien saavutettavuus yleisölle

	14. Hankkeen dokumentointi ja viestintä
	Työskentelyn aikainen dokumentointi
	Tapahtumat ja luennot

	15. Tapettien tulevaisuus ja vastuukysymykset
	Restaurointimaalaus
	Tapetin kunnon seuranta ja olosuhteet
	Siivousohje
	Talvisäilytys
	Dokumentointi ja kuvat

	16. Yhteenveto ja kiitokset
	LIITTEET
	LIITE 1. Paneelien numerointi
	LIITE 2. Sanasto
	LIITE 3. Heikelin suunnitelmat lehdistössä
	LIITE 4. Florinin tapetti ennen ja jälkeen konservoinnin
	LIITE 5. Tunnetut versiot panoraamatapetista
	LIITE 6. Materiaalilista
	LIITE 7. Lähteet
	LIITE 8. Vauriokartat
	LIITE 9. Konservoinnin eteneminen 2018-21
	LIITE 10. Tontin rakennuspiirustuksia
	LIITE 11. Shitabarikerrokset
	LIITE 12. Taustaussuunnitelmat


